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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux. 

.2 Section 01 32 16 – Ordonnancement des travaux – Diagramme à barres (GANTT). 

1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS 

.1 La présente liste des travaux n’est pas nécessairement complète et ne dégage pas 

l’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou 

modification nécessaire, propre à compléter à la satisfaction du Représentant du 

Ministère les travaux prévus au présent projet. 

.2 Les travaux de reconstruction du quai 402 au havre de pêche de Millerand aux Iles de la 

Madeleine comprennent, sans s’y limiter, la réalisation des travaux suivants : 

.1 La démolition partielle de la partie supérieure du quai existant, incluant la dalle, 

les bases de béton et une partie de la structure de bois. 

.2 Le dragage des sédiments contaminés dans la zone d’exclusion pour construire 

l’assise du nouveau quai 

.3 La fourniture du bois traité, lambris de plastique, boulonnerie galvanisée et dalles 

de béton préfabriquées pour la construction du nouveau quai. 

.4 La construction d’ encaissements de bois en façade de l’existant 

.5 La fourniture et mise en place de pierre importée pour l’amélioration de la 

protection en enrochement d’une section du quai 401 

.6 La réinstallation de la grue sur une nouvelle base de béton 

.7 La fourniture de matériaux granulaires et travaux de nivellement et de 

compaction derrière le nouveau quai ainsi que pour l’aire de services. 

.8 Les travaux électriques pour redonner les services à quai et l’alimentation de la 

grue. 

.9 La réfection de la route d’accès et la réalisation de travaux de drainage 

1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR 

.1 Le chantier peut être utilisé avec certaines restrictions jusqu'à l'achèvement substantiel 

des travaux. Les travaux devront être effectués en coordination avec l’Administration 

Portuaire. 

.2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux, aux 

fins d'entreposage et d'accès afin de permettre : 

.1 Tenir compte de l’hivernement des navires dans l’aires de services 

.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives Représentant du Ministère. 

.4 Collaborer avec le Représentant du Ministère et l’Administration Portuaire à 

l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter 

l'utilisation des lieux par tous les intervenants. 
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.5 L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités du 

havre débutent en mars et se terminent en octobre. Durant cette période, les accès au 

havre et à l’aires de services, ainsi que les quais doivent être disponibles et sécuritaire en 

tout temps.  

.6 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution 

des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût. 

.7 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant 

rester en place. 

.8 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère aux fins de 

raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation 

avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de 

construction. 

.9 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou 

supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux. 

1.4 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AUX STRUCTURES 

EXISTANTES 

.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et à l'utilisation normale 

des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère et 

l’Administration Portuaire pour faciliter l'exécution des travaux. 

1.5 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS 

.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer Représentant du Ministère ainsi 

que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires. 

.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des 

raccordements à ces canalisations, donner un avis préalable de 48 heures au Représentant 

du Ministère avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou 

mécaniques correspondants. Veiller à ce que la durée des interruptions soit aussi courte 

que possible. Exécuter les travaux aux heures fixées par les autorités locales compétentes, 

en gênant le moins possible les activités sur le site. 

.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons, du personnel et des 

véhicules. 

.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités 

qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministère. 

.5 Soumettre à l'approbation Représentant du Ministère un calendrier relatif à l'arrêt ou à la 

fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de 

communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendrier approuvé et 

informer les parties touchées par ces inconvénients. 

.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives  du Représentant du 

Ministère. 

.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer 

immédiatement Représentant du Ministère et les consigner par écrit. 
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.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont 

fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les 

travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes. 

.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou 

abandonnées. 

.10 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de 

protection temporaires. 

1.6 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 Exécuter les travaux par étapes, et si applicable, selon l’ordre établi par le Représentant 

du Ministère.  

.2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du 

Ministère. 

.1    

.1 
 

.2 
  

.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection ne 

pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août. 

.2 En aucun temps les travaux ne devront nuire aux activités du 

havre 

.2 Pour plus de renseignements sur les échéanciers, se référer à la section 01 32 16 – 

Ordonnancement des travaux- Diagrammes à barres (Gantt) 

.3 Ordonnancer les activités de manière à limiter l’exposition des travaux inachevés à 

l’action des vagues, des glaces et des tempêtes hivernales. Tout dommage occasionné à la 

structure avant l’acceptation des travaux sera à la charge de l’Entrepreneur, 

indépendamment que la structure soit partiellement construite ou complétée, que les 

dommages soient causés par les opérations de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants. Les 

dommages devront être réparés par l’Entrepreneur sans frais additionnels pour le 

Représentant du Ministère.  

1.7 CONTINUITÉ DE SERVICES 

.1 Les activités de pêche débutent normalement vers la mi-avril pour se terminer à la mi-

octobre. 

1.8 DOCUMENTS REQUIS 

.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants. 

.1 Dessins contractuels. 

.2 Devis. 

.3 Addenda. 

.4 Dessins d'atelier revus. 

.5 Liste des dessins d'atelier non revus. 

.6 Ordres de modification. 

Tous les travaux devront être complétés au 17 décembre 2022.

d’accès devront être complétés pour le 17 décembre 2022

Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route

pour le 31 mars 2022

Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés 



Reconstruction du quai 402 Section 01 11 01 

Havre de Millerand INFORMATION GÉNÉRALE SUR LES TRAVAUX 

Projet n° 20210889 Page 4 

 

 

.7 Autres modifications apportées au contrat. 

.8 Rapports des essais effectués sur place. 

.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé. 

.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité. 

.11 Autres documents indiqués. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 DESCRIPTION 

.1 La présente section précise les exigences relatives aux balances, à moins d'avis contraire, 

pour camions, destinées à peser les matériaux payés en fonction de la masse.  

1.2 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATIONS 

.1 Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les règlements de la 

Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATERIEL 

.1 Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule 

chargé et muni d'une imprimante automatique. 

.2 Cabine : 

.1 Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de 

telle sorte que le représentant de l'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et 

tenir les registres à jour. 

.2 La cabine doit être à l'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une 

intensité minimale de 750 lx, une fenêtre coulissante faisant face à la plate-forme 

de la balance, une autre fenêtre assurant une ventilation transversale et un bureau 

avec tablettes de rangement mesurant au moins 0,6 m sur 1,8 m. La température 

doit être maintenue à 20° Celsius et la porte d'entrée ne doit pas faire face à la 

plate-forme de la balance. Les systèmes d'éclairage et de chauffage devront être 

approuvés par le Représentant du Ministère. 

.3 L’Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.  

Partie 3 Exécution 

3.1 INSTALLATION 

.1 Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine à un endroit convenable au 

site de chargement des matériaux. Le lieu d'installation doit être approuvé par le 

Représentant du Ministère. Cette exigence ne diminue toutefois en rien la responsabilité 

de l'Entrepreneur de s'assurer que les poids globaux de ces véhicules n'excèdent pas les 

limites permises sur les routes. 

.2 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu'ils ne sont plus requis par le Représentant du 

Ministère et niveler les rampes d'accès. 
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3.2 PESÉE 

.1 Le représentant de l'Entrepreneur pèsera les matériaux. 

3.3 ENTRETIEN 

.1 La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier, 

d'asphalte, de neige, de glace ou de débris. 

.2 Conserver les rampes d'accès en bon état et exemptes d'affaissements ou d'ornières. 

.3 Faire vérifier la balance périodiquement et obtenir un autre certificat si le Représentant du 

Ministère le demande, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministère. 

3.4 OPÉRATION 

.1 La fourniture de la balance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres 

frais reliés à l'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de 

mesurage nécessitant une balance. 

.2 Le salaire du préposé de l'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de 

pesée seront assumés par l'entrepreneur sans frais pour le Représentant du Ministère. 

3.5 ACCEPTATION DES MATÉRIAUX 

.1 L'acceptation des matériaux se fera au chantier. 

.2 Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de s'assurer que les matériaux transportés 

répondent aux exigences du devis. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes à barres (GANTT) 

.2 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement 

.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires 

1.2 ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des 

escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis 

et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en assurer 

l'entretien. 

1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS 

.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet 

égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour 

faciliter l'exécution des travaux prescrits. 

.2 Pour obtenir de l’information sur les activités du havre, les personnes ressource  de 

l’Administration Portuaire sont : 

.1 Monsieur Robert Boudreau au (418) 937-0717 ou (418) 937-2858 

.3 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au 

personnel et aux véhicules. 

.4 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens  

1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AUX STRUCTURES  

EXISTANTES 

.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins les usagers, ainsi que l'utilisation normale 

des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du 

Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits. 

1.5 SERVICES EXISTANTS 

.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de 

l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises. 

.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces 

réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu 

d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que la 

durée des interruptions soit aussi courte que possible. Faire les interruptions après les 

heures normales de travail des occupants, de préférence la fin de semaine. 

.3 Assurer la circulation des piétons, du personnel et des véhicules. 
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.4 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages 

d'accès et de protection temporaires. 

.5 Maintenir une navigation sécuritaire près de l’entrée du havre et à l’intérieur de celui-ci. 

1.6 EXIGENCES PARTICULIÈRES 

.1   

.1 
 

.2 
  

.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et autres 

travaux dans l’eau ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et 

le 10 août. 

.2 En aucun temps les travaux ne devront nuire aux activités du 

havre 

.2 Les travaux bruyants doivent être exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.  

.3 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16 - Ordonnancement 

des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).  

.4 L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés à la section 01 35 43 – 

Protection de l’environnement.  

.5 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier 

connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité 

incendie, la circulation routière et la sécurité au travail. 

.6 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès. 

.7 L’entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de construction, de la 

continuité des services par d’autres utilisateurs durant la période des travaux. 

.8 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables de l’Administration 

Portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre de pêche. 

Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités de pêche ou 

l’accès aux installations portuaires. 

1.7 SÉCURITÉ 

.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en 

raison des travaux faisant l'objet du présent contrat. 

1.8 INTERFÉRENCE À LA NAVIGATION 

.1 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables du havre, tous les 

renseignements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les travaux de 

façon à ne pas entraver les activités ou l’accès aux installations, par voie terrestre ou 

maritime. 

Tous les travaux devront être complétés au 17 décembre 2022.

d’accès devront être complétés pour le 17 décembre 2022

Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route

pour le 31 mars 2022

Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés 



Reconstruction du quai 402 Section 01 14 00 

Havre de Millerand RESTRICTIONS VISANT LES TRAVAUX 

Projet n° 20210889 Page 3 

 

 

.2 L’Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipements ou tout 

autre frais engendrés à des navires en déplacement ou amarrés, de même que d’autres 

impacts découlant de ses travaux. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Général 

1.1 MÉTHODE DE MESURAGE 

.1 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de 

l’offre, la ventilation du coût des postes à unité globale.  

.2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de 

l’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements 

disponibles pour l’exécution des travaux. 

.3 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de 

l’offre, une liste des taux horaires de son personnel. 

.4 Le prix global et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le 

transport, la location, l'installation de l'équipement, l'équipement, l'outillage, la main-

d’œuvre, les frais d’administration, les profits, le financement,  les dépenses pour 

exécuter des travaux non spécifiquement décrits soit aux plans, soit au devis ou autres 

documents de soumission, mais jugés nécessaires pour les rendre conformes aux règles 

de l'art. 

.5 Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou encore 

nécessaires à l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent devis, sans toutefois être 

définis tel un élément distinct donnant droit à un montant forfaitaire ou à un paiement 

unitaire, seront considérés directement ou indirectement reliés à l'objet global du contrat 

et aucun paiement distinct ne sera effectué à l'égard de l'un ou l'autre de ces travaux; le 

coût de tous travaux directement ou indirectement reliés à l'objet du présent contrat doit 

cependant être inclus dans les prix unitaires indiqués dans la soumission. 

.6 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux 

constituant les travaux sera la suivante :  

.7 Les postes de paiement sont les suivants : 

.1 Poste n° 1 - Organisation de chantier 

.1 Ce poste est mesuré à prix forfaitaire.  Il comprend tous les éléments de 

la division 01, ainsi que tous les travaux ou autres éléments indiqués aux 

plans et devis et ne pouvant être affectés à un autre poste de mesurage. 

.2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour 

assurer la continuité des services pour les pêcheurs. 

.3 Ce poste comprendra aussi tous les travaux indiqués aux plans et devis et 

dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage. 

.4 L’organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des 

estimations mensuelles des travaux. 

.2 Poste n° 2 – Démolition  

.1 Ce poste est divisé comme suit : 

.1 Quai existant 

.2 Protection en enrochement 

.3 Amélioration route d’accès 

.4 Disposition des matériaux et sédiments contaminés  
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.2 Quai existant : 

.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans 

toutefois s’y limiter, à tous les travaux de démolition nécessaires 

à la reconstruction du quai 402. Il comprend les travaux de 

démolition et les travaux d’excavation derrière les quais. Il 

comprend aussi la récupération de la grue en vue de sa 

réinstallation sur la nouvelle section du quai. 

.2 Ce poste comprend aussi les travaux d’excavation pour la 

réfection du chemin d’accès, l’excavation de fossés et 

l’installation de ponceaux de drainage, le tout selon les 

indications aux plans et devis. 

.3 Ce poste comprend aussi les coûts associés à la réutilisation des 

matériaux récupérés des travaux de démolition (pierre de lest, 

béton fragmenté, lambris de plastique) et pouvant être incorporés 

dans les nouveaux ouvrages selon les indications aux plans et 

devis. 

.4 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de 

transport et de disposition des matériaux de démolition ne 

pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la 

propriété de l’entrepreneur. 

.5 La disposition du bois traité récupéré fait partie d’un autre poste 

de mesurage. 

.3 Protection en enrochement : 

.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans 

toutefois s’y limiter, à tous les travaux de démolition partielle de 

la protection en enrochement existante en vue de des travaux. 

.2 Ce poste comprend aussi les coûts associés à la réutilisation des 

matériaux récupérés des travaux de démolition (pierre carapace, 

filtre, tout-venant) et pouvant être incorporés dans les nouveaux 

ouvrages selon les indications aux plans et devis. 

.3 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de 

transport et de disposition des matériaux de démolition ne 

pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la 

propriété de l’entrepreneur. 

.4 Amélioration route d’accès : 

.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans 

toutefois s’y limiter, à tous les travaux d’excavation de fossés et 

d’installation de ponceaux. 

.2 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de 

transport et de disposition des matériaux de démolition ne 

pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la 

propriété de l’entrepreneur. 

.5 Disposition des matériaux et sédiments contaminés: 

.1 Ce poste sera mesuré à la tonne métrique de matériaux de 

démolition et sédiments contaminés provenant des travaux. 

.2 Il comprend tous les travaux, précautions et tests reliés à la 

gestion, à l’évacuation, la disposition ou la valorisation des 
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matériaux contaminés et pouvant être disposés dans un site 

d’enfouissement technique ou un site ayant un certificat 

d’autorisation pour ce genre de matériaux, conformément aux 

lois et règlements en vigueurs. 

.3 Il comprend aussi la mise en place temporaire sur le site des 

travaux, d’une surface de travail conforme aux exigences du 

Représentant du Ministère et à la réglementation régissant la 

manipulation des matériaux contaminés.  

.4 Inclure tous les frais encourus pour l’obtention des certificats de 

conformité et d’exploitation des sites retenus pour le tri des 

matériaux ou pour la disposition des matériaux de démolition. 

.3 Poste n° 3 – Dragage  

.1 Ce poste est divisé comme suit : 

.1 Zone d'exclusion 

.2 Le poste dragage sera mesuré au m3mp. 

.3 Le dragage de la zone d’exclusion consiste à draguer dans le secteur 

des nouveaux quais pour effectuer le rechargement en pierre 150-

25mm avant la mise en place des quais, ainsi qu’un secteur 

d’accumulation de sédiments provenant de l’extérieur du havre et 

entrant par l’encaissement 

.4 Ce poste comprend le dragage des zones d’exclusion. 

.5 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le 

Représentant du Ministère a estimé la quantité de sédiments contaminés 

à draguer de la zone d’exclusion à environ 225 m3 mesurés en place. Les 

quantités sont approximatives. 

.6 À titre informatif, le dépôt meuble est principalement composé de sable. 

.7 En fonction de la nouvelle réglementation provinciale, les sédiments 

marins contenants du sel sont maintenant considérés comme 

contaminés plus que le critère C.  

.8 L'enlèvement des encombrements, autorisé par le Représentant du 

Ministère, sera mesuré à l'heure, en fonction du nombre d'heures 

effectivement consacrées à cette opération. 

.9 Les activités rattachées à la mise en place du matériel de dragage sont 

comprises dans l'ensemble des travaux et ne feront pas l'objet d'un 

paiement distinct. 

.10 L'excavation des matières charriées dans la zone de dragage ne sera pas 

mesurée aux fins de paiement. 

.11 Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la 

zone draguée. 

.12 Des relevés seront effectués conjointement. 

.13 Ce poste comprend aussi la mise en place d’un rideau de 

confinement pour retenir les particules en suspension lors du 

dragage des zones d’exclusion. 

.4 Poste n° 4 – Encaissement 

.1 Ce poste est divisé comme suit : 

.1 Encaissement 
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.2 Lambris d’amarrage 

.2 Le poste Encaissement sera mesuré au m3 théorique et comprend, sans 

toutefois s’y limiter, à la fourniture de tous les matériaux ainsi que tous 

les travaux nécessaires à la construction des encaissements. 

.3 Ce poste comprend la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que 

tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux 

exigences spécifiées. 

.4 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place du garde-roues, du 

lambris embouveté sous l’eau et du lambris d’amarrage lorsqu’identifié 

sur les plans ainsi que la pierre de lest. La réutilisation des lambris de 

plastique récupéré fait partie de ce poste. 

.5 Ce poste inclut également l’évacuation des déchets de démolition et 

toutes les opérations requises pour la mise en place des matériaux 

récupérables pour les nouveaux ouvrages. 

.6 Le poste Lambris d’amarrage sera mesuré à l’unité et comprend, sans 

toutefois s’y limiter, à la fourniture des matériaux ainsi que tous les 

travaux nécessaires à l’installation du nouveau lambris d’amarrage en 

plastique.  

.5 Poste n° 5– Béton 

.1 Le poste est divisé comme suit : 

.1 Dalle 

.2 Bases et blocs 

.3 Glissières de béton 2400 mm 

.2 Le poste Béton sera mesuré au mètre cube théorique en fonction du 

volume de béton mis en place selon les élévations indiquées sur les plans 

ou des éléments mis en place dans l’ouvrage. Le poste comprend le 

béton, la mise en place de l’armature, les ancrages, les joints d’expansion 

et de construction, les adjuvants, les coffrages, les équipements, les 

matériaux, la main d’oeuvre et le transport.  

.3 L’Entrepreneur doit utiliser des dalles préfabriquées ou de couler les 

dalles en place. Toutefois les dalles devront être complétées pour le 

31 mars 2022. 

.4 Le poste .3 Glissières de béton 2400mm sera mesuré à l’unité. Sans 

toutefois s’y limiter, le poste comprend la fourniture de tous les 

matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les 

travaux nécessaires pour une installation conformément aux exigences 

spécifiées. 

.5 Le chauffage de l’eau et des granulats ainsi que les mesures prises pour 

protéger le béton par temps froid ne seront pas mesurés mais considérés 

comme faisant partie intégrante des travaux. 

.6 Le refroidissement du béton et la protection par temps chaud ne seront 

pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux. 

.6 Poste n° 6 – Pierre et granulats 

.1 Ce poste est divisé comme suit :  

.1 2 @ 4 tm 

.2 1 @ 3 tm 
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.3 100 @ 400 kg 

.4 150-25mm 

.5 20-0mm 

.6 Tout-venant 600-0mm 

.2 Tous les postes de mesurage seront mesurés à la tonne métrique. Les prix 

unitaires doivent comprendre tous les coûts des relevés de contrôle et les 

relevés de vérification requis pour compléter l’ouvrage tel que spécifié. 

Le tout tel que décrit dans la présente section, ainsi que dans la section 

01 45 01 – Assurance de qualité. 

.3 Mesurer les matériaux en tonnes métriques de matériaux mis en place, 

selon les dimensions précises indiquées aux plans. 

.4 Les frais associés à la réutilisation des matériaux récupérés des 

travaux de la protection en enrochement existante (pierre et tout-

venant) sont inclus dans le poste Poste n° 2 – Démolition – Protection 

en enrochement 

.5 Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la 

balance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en 

dehors des tolérances.  

.6 Aucun paiement ne sera fait tant qu’un plan de contrôle des pierres 

approprié n’aura pas été soumis par l’Entrepreneur et examiné par le 

Représentant du Ministère.  

.7 Selon les stipulations de l’article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses 

relatives à l’installation, à l’entretien, au matériel, au peseur requis pour 

le poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire des 

postes de mesurage. 

.7 Poste n° 7 – Aménagement terrestre 

.1 Ce poste est divisé comme suit :  

.1 Géotextile 

.2 Géogrille 

.3 Enrobé bitumineux 

.2 Les postes .1 Géotextile et .2 Géogrille seront mesurés au m2 théorique et 

comprennent, sans toutefois s’y limiter, à la fourniture de tous les 

matériaux ainsi que tous les travaux nécessaires à leur mise en place sur 

les encaissements ou autres travaux de construction.  

.3 Ce poste comprend la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que 

tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux 

exigences spécifiées. 

.4 Ce poste doit aussi comprendre les travaux d’excavation, de nivelage et 

de compaction, les travaux d’ajustement et tous autres travaux 

nécessaires à une installation complète et conforme aux instructions du 

fabricant.  

.5 Le poste Enrobé bitumineux sera mesuré au mètre carré d’enrobé mis en 

place, selon les limites indiquées aux plans. Il comprend le nettoyage de 

la surface existante pour enlever les débris et sections de béton 

bitumineux lâches, les traits de scie pour délimiter les surfaces à couvrir, 

le nivelage et la compaction de la fondation, la fourniture des matériaux, 
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la main-d’œuvre et les équipements requis pour la réalisation des 

travaux. 

.6 Les travaux consistent à refaire la surface de roulement des sections de 

l’aire de services ainsi que des travaux mineurs de réparation du pavage 

existants dans d’autres secteurs du havre. 

.7 Si requis, les matériaux granulaires pour préparer la fondation seront 

mesurés à la tonne métrique et sont compris au poste 6 –Pierre et 

granulats.  

.8 Les taux unitaires comprendront la fourniture, la pesée, le transport, la 

mise en place et la compaction selon les indications des plans et du devis. 

Seuls les matériaux incorporés selon les indications aux plans et devis 

seront pris en compte. 

.8 Poste n° 8 – Services 

.1 Ce poste est divisé comme suit :  

.1 Puits de tirage et conduits 

.2 Ilots de services, treuils et accessoires 

.2 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y 

limiter, tous les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements 

électriques selon la section 26 05 00 – Électricité – Exigences générale 

concernant les résultats des travaux, incluant les interventions faites aux 

réseaux et aux installations électriques existantes. 

.3 Ce poste comprend la fourniture des matériaux, de l’équipement et de la 

main d’œuvre pour l’installation complète des équipements, ainsi que 

tous travaux incidents, le tout selon les indications aux plans et devis.  

.4 Le poste 8.1- Puits de tirage et conduits, comprend la fourniture et la 

pose des puits de tirage, des conduits vides en PVC, les raccords, les 

pièces de fixation et autres accessoires. 

.5 Le poste 8.2- Ilots de services, treuil et accessoires, comprend la 

fourniture et la pose des 2 nouveaux ilots de services avec toutes les 

composantes électriques indiquées aux plans et devis, ainsi que 

l’installation du treuil sur la nouvelle base de béton. Il comprend aussi la 

fourniture et la pose des câbles électriques et accessoires pour 

l’alimentation des ilots de services et du treuil, ainsi que tous les 

raccordements électriques requis et les vérifications. 

.6 Inclure la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux requis 

pour les interventions faites aux réseaux et aux installations électriques et 

aqueduc existantes. 

.8 Les montants globaux forfaitaires que l’entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de 

l’appel d’offre devront être ventilés et soumis au Représentant du Ministère dans les deux 

semaines suivant l’avis d’acceptation de l’offre, selon les indications du Représentant du 

Ministère. 

 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués 

par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans les 

sections suivantes du devis. 

.1 Section 03 30 00 – Béton coulé en place 

.2 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

1.2 DÉSIGNATION ET PAIEMENT 

.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il 

assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit. 

.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des 

règlements ou des consignes d'ordre public. 

.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance  de 

l'Entrepreneur. 

.3 Les essais en usine et les certificats de conformité. 

.4 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du 

Représentant du Ministère. 

.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la 

non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût 

des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant du Ministère peut 

demander afin de vérifier si les corrections apportées sont acceptables. 

1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR 

.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit. 

.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai. 

.2 Faciliter les inspections et les essais. 

.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais. 

.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les 

échantillons. 

.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des 

opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et 

établir le calendrier des essais. 

.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la 

quantité demandée d'échantillons représentatifs. 

.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les 

ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient 

effectués et approuvés par le Représentant du Ministère. 
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Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux et à la 

demande du Représentant du Ministère, et assurer la gestion de celles-ci. 

.2 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements 

nécessaires. 

1.2 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX 

.1 Prévoir une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives 

et de définir les responsabilités de chacune. 

.2 Points figurant à l'ordre du jour 

.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux. 

.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16- Ordonnancement des travaux - 

Diagrammes à barres (GANTT). 

.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des 

échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à 

soumettre. 

.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, 

les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les 

clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier. 

.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits. 

.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de 

protection temporaires. 

.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations 

requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures 

supplémentaires et autres modalités administratives. 

.8 Produits fournis par le Représentant du Ministère. 

.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. 

.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre 

à l'achèvement de travaux. 

.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 

01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux. 

.12 Demandes de paiements progressifs, procédures administratives, photos, 

retenues. 

.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai. 

.14 Assurances, relevés des polices. 

1.3 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

.1 Prévoir des réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux. 
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.2 Doivent être présents à ces réunions les principaux intervenants participant aux travaux 

ainsi que le Représentant du Ministère. 

.3 Points figurant à l'ordre du jour 

.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente. 

.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente. 

.3 Observations sur place; problèmes et conflits. 

.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux. 

.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier. 

.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le 

respect du calendrier établi. 

.7 Révision du calendrier des travaux. 

.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des 

travaux. 

.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; 

accélération du processus au besoin. 

.10 Maintien des normes de qualité. 

.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le 

calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci. 

.12 Divers. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 DÉFINITIONS 

.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement 

une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités 

peuvent être subdivisées en tâches. 

.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données 

relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les 

activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauche du 

graphe tandis que les dates sont présentées en haut, de gauche à droite; la durée de 

chaque activité est indiquée par des segments horizontaux placés entre les dates. En 

général, le diagramme à barres est généré à partir d'un système informatisé de gestion de 

projet offert dans le commerce. 

.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une 

activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet. 

.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours 

ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT). 

.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes 

chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est 

habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail. 

.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-

clés. 

.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à 

l'achèvement d'un produit (livrable) important. 

.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. 

Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des 

jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur le calendrier 

d'exécution pour la réalisation et le contrôle des activités; c'est lui qui définit les décisions 

qui seront prises pendant toute la durée du projet. 

.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le 

Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard 

d'étapes ou de jalons déterminés. 

1.2 EXIGENCES 

.1   

.1 
 

.2 
  

.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et autres 

travaux dans l’eau ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et 

le 10 août.  

Tous les travaux devront être complétés au 17 décembre 2022.

d’accès devront être complétés pour le 17 décembre 2022

Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route

pour le 31 mars 2022

Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés 
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.2 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils 

respectent la durée prescrite du contrat. 

.3 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans 

le délai convenu. 

.4 Limiter la durée de chacune des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de 

permettre l'établissement de rapports d'avancement. 

.5 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la délivrance du certificat 

provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes 

définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard 10 jours ouvrables après l’avis 

d’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de 

plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, et pour la 

production de rapports d'avancement 

.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) 

jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble. 

.4 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier 

d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du 

Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des travaux, la 

ventilation des travaux en activités et la durée de ces activités. 

.5 Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de l’acceptation du Représentant du 

Ministère. Le Représentant du Ministère peut exiger des calendriers ou comptes rendus 

additionnels afin de démontrer l’achèvement ponctuel des travaux ou toute autre date 

butoir du projet ou l’indication de performances non réalistes. 

.6 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en 

rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents 

contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministère des échéanciers soumis ne 

rendra pas le Représentant du Ministère responsable de dépassements de temps ou de 

coûts résultant des retards aux calendriers. 

.7 Le calendrier d’exécution des travaux et les mises à jour du calendrier mensuelles seront 

remis au Représentant du Ministère pour révision avec chaque demande de paiement en 

guise de condition pour le traitement de la demande de paiement. 

.8 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution 

des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser 

l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des réunions 

d’avancement. 

.9 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, 

l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du 

Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la main-d’œuvre, 
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augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer le retard des 

travaux. 

1.4 JALONS DU PROJET 

.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier 

d'exécution. 

.2 Les travaux consistent principalement, sans s’y limiter, à : 

.1 Fourniture de pierre et de granulats de différents calibres, ainsi que le bois, 

boulonneries et lambris de plastique pour la construction des nouveaux ouvrages. 

.2 Effectuer le dragage de la zone d’exclusion dans le secteur de mise en place du 

nouveau quai. 

.3 Construction du nouveau quai en bois traité avec dalles de béton 

.4 Réfection de la protection en enrochement de l’accès du quai #401 avec la pierre 

récupérée et la pierre importée. 

.5 Mise à niveau des services électriques sur le quai #402 

.6 Relocalisation de la grue sur une nouvelle base de béton 

.7 Réfection de la surface de roulement granulaire de l’aire de services. 

1.5 PLAN D'ENSEMBLE 

.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation 

et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de 

GANTT). 

.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au 

plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront. 

.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard 

cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu. 

.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour 

les mises à jour. 

.5 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier 

d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du 

Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des travaux, la 

ventilation des travaux en activités et la durée de ces activités. 

1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION 

.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble. 

.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux 

activités ci-après. 

.1 Attribution du contrat 

.2 Dessins d'atelier, échantillons 

.3 Permis 

.4 Mobilisation 

.5 Livraison des granulats 
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.6 Livraison des matériaux 

.7 Dragage de la zone d’exclusion pour l’assise du nouveau quai 

.8 Réfection de l’ouvrage de protection d’une section du quai #401  

.9 Construction du quai. 

.10 Mise en place des accessoires de surface (échelles, bollards, taquets, garde-roues) 

.11 Mise en place du réseau d’alimentation électrique. 

.12 Démobilisation 

1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX 

.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète 

les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours 

d'exécution. 

.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des 

travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les 

prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces éléments et les mesures 

d'atténuation possibles. 

.3 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en 

rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents 

contractuels. L’acceptation par  le Représentant du Ministère des échéanciers soumis ne 

rendra pas le Représentant du Ministère responsable de dépassements de temps ou de 

coûts résultant des retards aux calendriers. 

.4 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution 

des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser 

l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des réunions 

d’avancement. 

.5 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, 

l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du 

Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la main-d’œuvre, 

augmenter le temps de travail ou prendre d’autres actions afin d’éliminer le retard des 

travaux 

1.8 RÉUNIONS DE PROJET 

.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; 

identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. 

Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou la date de fin dépassent 

les dates respectives approuvées figurant au calendrier de référence. 

.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les 

rattraper. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité 

1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder 

l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au 

Représentant du Ministère, aux fins d'approbation. Un retard à cet égard ne saurait 

constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des 

travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée. 

.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et 

d'échantillons avant que la vérification de l'ensemble des pièces soumises soit 

complètement terminée. 

.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les 

échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques. 

.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que 

les caractéristiques ne soient pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être 

acceptées. 

.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du 

Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences 

applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que chacun des 

documents et des échantillons soumis a été examiné et trouvé conforme aux exigences 

des travaux et des documents contractuels. Les documents et les échantillons qui ne 

seront pas estampillés, signés, datés et identifiés en rapport avec le projet particulier 

seront retournés sans être examinés et seront considérés comme rejetés. 

.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des 

échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents 

contractuels, et en exposer les motifs. 

.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents 

touchés par les travaux. 

.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant 

du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des 

pièces complètes et exactes. 

.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant 

du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des 

pièces conformes aux exigences des documents contractuels. 

.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis. 
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1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES 

.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, 

graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit 

fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé. 

.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou 

détenant une licence lui permettant d'exercer dans la Province de Québec, Canada. 

.3 Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences 

des travaux et des documents contractuels.  Les documents ou les échantillons soumis 

individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous les renseignements connexes ne 

seront pas disponibles. 

.4 Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit l'Entrepreneur, les sous-traitants 

ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y 

rattachant. 

.5 Laisser un espace aux documents pour apposer l'étampe de vérification de document du 

Représentant du Ministère. 

.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de 

construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de 

montage, les détails des raccordements, les notes explicatives pertinentes et tout autre 

renseignement nécessaire à l'exécution des travaux. Lorsque des ouvrages ou des 

éléments sont reliés ou raccordés à d'autres ouvrages ou à d'autres éléments, indiquer sur 

les dessins qu'il y eu coordination des prescriptions, quelle que soit la section aux termes 

de laquelle les ouvrages ou les éléments adjacents seront fournis et installés. Faire des 

renvois au devis et aux dessins d'avant-projet. 

.7 Laisser 5 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents 

soumis. 

.8 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont 

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le 

Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux. 

.9 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du 

Ministère, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de 

soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par écrit des 

modifications qui ont été apportées en sus de celles exigées. 

.10 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) 

exemplaires, contenant les renseignements suivants : 

.1 La date; 

.2 La désignation et le numéro du projet; 

.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur; 

.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le 

nombre soumis; 

.5 Toute autre donnée pertinente. 

.11 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit : 

.1 La date de préparation et les dates de révision; 
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.2 La désignation et le numéro du projet; 

.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes : 

.1 Le sous-traitant  

.2 Le fournisseur 

.3 Le fabricant 

.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, 

certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur 

place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des 

Documents Contractuels; 

.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées : 

.1 Les matériaux et les détails de fabrication 

.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles 

prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements 

.3 Les détails concernant le montage ou le réglage 

.4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance 

.5 Les caractéristiques de performance 

.6 Les normes de référence 

.7 La masse opérationnelle 

.8 Les schémas de câblage 

.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe 

.10 Les liens avec les ouvrages adjacents 

.12 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le 

Représentant du Ministère en a terminé la vérification. 

.13 Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du 

devis. 

.14 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication 

standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du 

fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant 

du Ministère. 

.15 Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du 

devis et exigés par le Représentant du Ministère. 

.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que 

des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des 

travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites. 

.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date 

d'attribution du contrat. 

.16 Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et 

exigés par le Représentant du Ministère. 

.1 Les documents soumis doivent porter le label de la compagnie et être signé par 

un responsable de la compagnie attestant que le produit, le système, le matériel 

ou les matériaux sont conformes aux exigences. 
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.2 Les certificats doivent porter le nom du projet et être datés après l’adjudication 

du contrat 

.17 Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections 

techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère. 

.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, 

matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches 

signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de 

sécurité à mettre en place. 

.18 Soumettre trois (3) copies des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, 

prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère. 

.19 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant 

dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes 

installés aux instructions du fabricant. 

.20 Soumettre trois (3) copies des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les 

sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère. 

.21 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux. 

.22 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui 

s'appliquent aux travaux. 

.23 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune 

erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, 

les copies sont retournées, et les travaux de façonnage et d'installation peuvent alors être 

entrepris. Si les dessins d'atelier sont rejetés, la ou les copies annotées sont retournées et 

les dessins d'atelier corrigés doivent de nouveau être soumis selon les indications 

précitées avant que les travaux de façonnage et d'installation puissent être entrepris. 

.24 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à 

vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.  

.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-

projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à 

l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation 

de transmettre des dessins d'atelier complets et exacts, et de se conformer à toutes 

les exigences des travaux et des documents contractuels.  

.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de 

préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions 

confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de 

façonnage ou les techniques de construction et d'installation et de la coordination 

des travaux exécutés par tous les corps de métiers. 

1.4 ÉCHANTILLONS 

.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des 

sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur 

destination prévue. 

.2 Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministère. 
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.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des 

échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des 

documents contractuels. 

.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la 

gamme d'échantillons nécessaires. 

.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont 

pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le 

Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux. 

.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le 

Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels. 

.7  Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de 

laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés 

seront évaluées. 

1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE 

.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - 

Contrôle de la qualité. 

1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

.1 Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministère une (1) copie du dossier de 

photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur 

support électronique. 

.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo. 

.3 Fréquence de soumission des photos : selon les directives du  Représentant du Ministère  

.1 Une fois les travaux d'excavation, de fondation, de montage et d'installation des 

canalisations d'utilités et autres travaux terminés mais avant que les ouvrages 

soient dissimulés selon les directives du  Représentant du Ministère. 

1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX 

.1 Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de la sécurité 

au travail immédiatement après l'attribution du contrat. 

.2 L’Entrepreneur devra : 

.1 Soumettre  les certificats du fabricant au Représentant du Ministère, lorsque 

spécifié aux sections du devis, en quantités requises. 

.2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences 

demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les 

« affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit. 

.3 Les certificats ou les essais de produits récents ou passés pourront être soumis, 

mais devront être approuvés par le Représentant du Ministère. 

1.8 FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS  

.1 L’Entrepreneur devra :  
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.1 Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au 

Représentant du Ministère. 

.2 Fournir chaque copie contenant l'identification du produit applicable, soit le 

modèle, les options et autres spécifications. Fournir les informations 

supplémentaires obtenues du fabricant s'appliquant à ce projet. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Signalisation routière - volumes 1 et 2, Normes d’ouvrages routiers, Ministère des 

transports du Québec. 

1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE 

.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur 

régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire 

d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel. 

.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit. 

.1 Disposer le matériel de manière à causer le minimum d'inconvénients et de 

risques aux usagers. 

.2 Regrouper le matériel le plus possible, de préférence du même côté de la 

chaussée. 

.3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit. 

.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation du Représentant du 

Ministère. 

.1 Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, 

conformément au document : Signalisation routière - volumes 1 et 2, Normes 

d’ouvrages routiers, Ministère des transports du Québec. 

.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour 

permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation. 

.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la 

circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les 

deux sens. 

.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 5 m de largeur lorsque la 

circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul 

sens. 

.5 Aménager des voies temporaires ou de déviation  selon les directives  du Représentant du 

Ministère, afin de permettre à la circulation de contourner le chantier. 

.6 Construire une voie d'accès au terrain bordant le chantier, et à toute autre zone indiquée, 

sauf s'il existe d'autres voies d'accès autorisées par le Représentant du Ministère, et en 

assurer l'entretien. 

1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT 

.1 Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du même genre destinés à indiquer 

la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de 

la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réflexe de la part de l'usager de 

la route, et en assurer l'entretien. 
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.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs 

d'avertissement, conformément au document : Signalisation routière - volumes 1 et 2, 

Normes d’ouvrages routiers, Ministère des transports du Québec. 

.3 Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans le document : 

Signalisation routière - volumes 1 et 2, Normes d’ouvrages routiers, Ministère des 

transports du Québec  

.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec 

lui une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation 

sur le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la manière suivante. 

.1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, 

au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas, 

remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance. 

.2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, 

ces situations pouvant varier d'une journée à l'autre. 

1.4 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 

.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.  

.2 Cependant, lorsque les travaux de construction effectués aux termes du présent contrat le 

justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le 

Représentant du Ministère aient été prises pour protéger et régulariser la circulation 

publique, ces conditions pourront être modifiées. 

1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION 

.1 L’accès au havre devra être maintenu en tout temps pour les usagers dont leur bateau est 

hiverné dans le havre ainsi que pour les services d’urgence. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au 

travail 

.2 Province de Québec 

.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 

.2  Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6. 

.3 Association canadienne de normalisation (CAN/CSA). 

.4 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) 

.1 Fiches signalétiques (FS). 

.5 Loi sur la marine marchande et Loi sur la protection de la navigation. 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Transmettre au Représentant du Ministère,  à la CNESST et  à l’Association paritaire en 

santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction),  le programme de 

prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l'article 1.8,  au moins 

10 jours avant le début des travaux. L’Entrepreneur doit par la suite mettre à jour son 

programme de prévention si le cours des travaux diffère de ses prévisions initiales. Le 

Représentant du Ministère peut, suivant la réception du programme et à tout moment 

durant les travaux, exiger que le programme soit modifié ou complété pour mieux refléter 

la réalité du chantier. L’Entrepreneur doit alors apporter les corrections requises avant le 

début des travaux. 

.3 Transmettre au Représentant du Ministère la grille d’inspection du chantier dûment 

complétée à la fréquence indiquée à l’article 1.15. 

.4 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport 

d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux 

ou provinciaux. 

.5 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour 

tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel 

de risque. 

.6 Transmettre au Représentant du Ministère toutes les fiches signalétiques des produits 

contrôlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le 

chantier. 

.7 Transmettre au Représentant du Ministère les copies des certificats de formation qui sont 

requis pour l’application du programme de prévention, notamment: 
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.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction 

.2 Attestation d’agent de sécurité 

.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire 

.4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle 

.5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs 

.6 Plates-formes de travail élévatrices 

.7 Et tout autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention 

.8 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un 

règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, l’entrepreneur 

doit:  

.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministère les attestations 

d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés 

visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents à 

l’ouverture du chantier. 

.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les attestations d’examens 

médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont 

visées par le premier paragraphe du présent article. 

.9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.5,  doit être transmis au 

Représentant du Ministère en même temps que le programme de prévention. 

.10 Avis d’ouverture de chantier: l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie 

au Représentant du Ministère.  Une copie de cet avis doit aussi être affichée bien en vue 

au chantier.  Lors de la démobilisation, l’avis de fermeture doit être transmis à la 

CNESST, avec copie au Représentant du Ministère. 

.11 Plans et attestations de conformité d’Ingénieur: L’Entrepreneur doit transmettre à la 

CNESST et au Représentant du Ministère une copie signée et scellée par un ingénieur de 

tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du Code de sécurité 

pour les travaux de construction (S-2.1, r. 6), d’une autre loi, d’un autre règlement ou 

d’une autre clause du devis ou du contrat. Une copie de ces documents doit être 

disponible en tout temps au chantier. 

.12 Attestation de conformité délivrée par la CNESST : l'Attestation de conformité est un 

document délivré par la CNESST confirmant que l'entrepreneur est en règle avec la 

CNESST, c'est-à-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un contrat 

donné.  Ce document doit être fourni au Représentant du Ministère à la fin des travaux.  

1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET 

.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales 

compétentes. 

.2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail 

et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité 

dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entrepreneur doit envoyer un 

avis de réception écrit à la CNESST avec l'avis d'ouverture de chantier. 

.3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de 

définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet. 
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1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS 

.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des 

tâches effectuées sur le chantier. 

.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à 

la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours 

aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection individuelle contre les 

chutes est requise, les travailleurs devront utiliser un harnais de sécurité conformément à 

la norme CAN/CSA-Z-259.10-06. La ceinture de sécurité ne doit pas être utilisée comme 

protection contre les chutes. 

.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé 

sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être 

inadéquat pour le travail à effectuer. 

.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le 

chantier. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique l’Entrepreneur doit transmettre 

au Représentant du Ministère une attestation de conformité signée par un mécanicien 

compétent. Le Représentant du Ministère peut en tout temps, s’il suspecte une 

défectuosité ou un risque d’accident, ordonner l’arrêt immédiat de l’équipement et exiger 

une deuxième inspection par un spécialiste de son choix. 

1.5 RÉUNIONS 

.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le 

début des travaux, et en assurer la direction. 

.2 Un représentant décisionnel de l’entrepreneur doit assister à toutes et les réunions où il 

est question de la santé et de la sécurité sur le chantier. 

.3 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que 

requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction. 

1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires. 

.2 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont 

applicables à l’exécution des travaux. 

.3 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal 

des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques. 

.4 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les 

travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle 

s’applique. 

1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE 

.1 L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aux 

activités du havre. 

.2 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants : 

.1 Travaux à proximité d’un cours d’eau. 

.2 Travaux impliquant des risques de noyade. 
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.3 Travaux maritimes avec marnage (variation de niveau d’eau due à la marée) 

d’environ 1,0 mètre et profondeur d’eau variable allant jusqu’à 2.5 mètres sous le 

zéro des cartes marines; 

.4 Travaux avec du bois traité à l’ACC et à la créosote. 

.3 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  glace, etc.). Le site des 

travaux est très exposé aux vents dominants et peut être soumis à une agitation 

significative due aux vagues, ainsi qu’à la présence importante de glaces; 

.4 La protection des ouvrages au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour la 

sécurité des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’à l’acceptation finale des travaux 

demeure à l’entière responsabilité de l’Entrepreneur 

1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES 

.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable 

des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en 

assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de tout le personnel du chantier. 

Le plan de santé et de sécurité doit tenir compte des particularités du projet. 

.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan 

comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission 

d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ces préoccupations. 

.3 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître 

d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et 

du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6). 

.4 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur 

l’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet 

jusqu’à la dernière étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir 

compte des informations qui apparaissent à l'article 1.7. Il doit être transmis à toutes les 

personnes concernées, conformément aux dispositions de l’article 1.2. Le programme de 

prévention doit inclure au minimum : 

.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;  

.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe 

prévue des effectifs; 

.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité; 

.4 L’organisation physique et matérielle du chantier; 

.5 Les normes de premiers secours et premiers soins; 

.6 L’identification des risques par rapport au chantier; 

.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les 

mesures de prévention et les modalités de mise en application; 

.8 La formation requise; 

.9 La procédure en cas d’accident/blessures; 

.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de 

prévention; 

.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives 
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.5 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les 

caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence 

doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux dispositions de 

l’article 1.2. Le plan d’urgence doit notamment contenir : 

.1 La procédure d’évacuation; 

.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.); 

.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier; 

.4 L’identification des secouristes; 

.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application; 

.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques 

du chantier. 

.6 Pour tous les travaux impliquant des  risques de noyade, se conformer aux exigences 

suivantes : 

.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction. 

.2 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à la norme 

suivante : 

.1 La norme CAN/ONGC-65.7-2007 de l’Office des normes générales du 

Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible. 

.2 Ou pour quelques exceptions, être acceptée par Transports Canada. 

.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité 

émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, 

sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux. 

.4 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l’eau, est disponible 

pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque l’embarcation est accessible par 

voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à condition que la 

distance entre chaque poste de travail et l’embarcation soit inférieure à 100 m. 

.5 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour 

remonter le courant.   

.6 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y 

accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.  

.7 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les 

travailleurs en cas d’urgence. 

.8 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner 

l’équipement d’urgence. 

.9 Établir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les 

renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs 

concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’information nécessaires 

pour les appliquer. 

.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités 

des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail. 

.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence. 
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.10 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une 

autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-

dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à 

tous les 60 m. Cette mesure s’applique même s’il s’agit d’un projet de 

construction. Dans cette situation, une échelle temporaire (ou portative) peut être 

utilisée et enlevée à la fin des travaux si le propriétaire ne possède les 

installations de base.  

.7 Pour les travaux de plongée sous-marine, se conformer aux exigences suivantes : 

.1 Les plongeurs professionnels doivent appliquer les règles de la Normes 

CAN/CSA Z275 relativement aux travaux de plongée sous-marine : 

.1 Z275.2 - Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée 

.2 Z275.4 - Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de 

caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés 

.3 Z275.5 - Formation des plongeurs professionnels 

.2 L’entrepreneur doit s’assurer que la firme de plongée compte un minimum de 

trois (3) personnes dont: 

.1 Un plongeur actif qui sera relié à la surface; 

.2 Un plongeur de réserve (stand-by diver) prêt à intervenir; 

.3 Un aide de surface (tender). 

.3 Répondre aux qualifications nécessaires des plongeurs selon l’article 312.8 du 

règlement sur la santé et la sécurité du travail (CNESST) - Formation des 

membres de l’équipe de plongée: 

.1 Depuis le 10 juin 2010, chaque membre de l’équipe de plongée doit 

selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce : Recevoir une 

formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des 

plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et être titulaire d’une 

attestation à cet effet délivrée par un établissement d’enseignement 

autorisé à dispenser une telle formation par le ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport ou par un établissement d’enseignement agréé par 

un organisme de certification en plongée professionnelle reconnu par la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail ou détenir une 

reconnaissance des compétences selon la norme de compétence pour les 

opérations de plongée, CAN/CSA Z275.4-02 délivrée par un tel 

établissement ou un tel organisme; » 

1.9 RESPONSABILITÉ 

.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le 

chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, 

dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de l'environnement 

dans la mesure où ils sont touchés par les travaux. 

.2 Dans le cadre des travaux de construction, l'Entrepreneur doit être l'entrepreneur principal 

tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter 

seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones définies et décrites dans le 

présent devis. 
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.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité 

énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements 

locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le plan de santé et 

de sécurité préparé pour le chantier. 

.4 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une 

personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.  

.5 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des 

exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la 

réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicables et le programme 

de prévention spécifique au chantier et se conformer sans délai à toute ordonnance où 

avis de correction émis par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail. 

.6 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, 

tout au long des travaux. 

1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE 

.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des 

informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au 

chantier, tous les travailleurs doivent être informés des particularités du programme de 

prévention, de leurs obligations et de leurs droits. L’Entrepreneur doit insister sur le droit 

des travailleurs de refuser d’exécuter un travail s’ils croient que ce travail peut 

compromettre leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique ou celles des autres 

personnes présentes sur le chantier. Il doit conserver sur le chantier et mettre à jour un 

registre avec les informations transmises et la signature de tous les travailleurs qui ont 

reçu ces informations. 

.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit 

facilement accessible pour les travailleurs : 

.1 Avis d’ouverture du chantier; 

.2 Identification du maître d’œuvre; 

.3 Politique de l’entreprise en matière de SST; 

.4 Programme de prévention spécifique au chantier; 

.5 Plan d’urgence; 

.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier; 

.7 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier; 

.8 Noms des représentants au comité de chantier; 

.9 Nom des secouristes; 

.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST. 

1.11 EXIGENCES DE CONFORMITÉ 

.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de 

sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4. 

.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du 

Code canadien du travail. 
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1.12 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS 

.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus 

influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en 

place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail dangereux, 

conformément aux lois et aux règlements de la province et en aviser le Représentant du 

Ministère de vive voix et par écrit. 

1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS 

.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont 

affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux de la province et en 

consultation avec le Représentant du Ministère. 

1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ 

.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de 

l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des 

travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, mettre en place des 

mesures de protection temporaires pour les travailleurs et le public et prévenir le 

Représentant ministériel verbalement et par écrit.  L’Entrepreneur doit par la suite faire 

les modifications nécessaires au programme de prévention pour que les travaux puissent 

reprendre en toute sécurité. 

.2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non 

conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le 

Représentant du Ministère. 

.3 Remettre au  Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger 

la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité. 

.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte 

pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en 

matière de santé et de sécurité. 

1.15 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS 

DANGEREUSES 

.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une 

fois par semaine. 

.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires  pour corriger les dérogations aux lois et 

règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du 

gouvernement, par le Représentant du Ministère, par le coordonnateur santé-sécurité-

construction, ou lors des inspections périodiques. 

.3 Transmettre au Représentant du Ministère une confirmation écrite de toutes les mesures 

prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses. 

.4 Accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne 

mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour 

ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est nécessaire ou souhaitable 

pour des raisons de santé et de sécurité. Elle devra faire en sorte que la santé et la sécurité 

du public et du personnel de chantier ainsi que la protection de l’environnement aient 

toujours préséance sur les questions reliées au coût et au calendrier des travaux. 
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.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministère peut en tout 

temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque 

pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du public ou pour 

l’environnement 

1.16 DYNAMITAGE 

.1 s/o 

1.17 DISPOSITIFS À CARTOUCHES 

.1 s/o 

1.18 ARRÊT DES TRAVAUX 

.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la 

protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier 

des travaux. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 DÉFINITIONS 

.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, 

physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des 

personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains et qui 

constituent une atteinte aux espèces jouant un rôle important pour ces derniers ou qui 

dégradent les caractères esthétique, culturel ou historique de l'environnement. 

.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation 

de l'habitat et de l'environnement durant la construction. 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant. 

.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du 

SIMDUT, conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité  

1.3 FEUX 

.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits. 

1.4 EVACUATION DES DÉCHETS 

.1 Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministère, il est interdit d'enfouir des 

déchets et des matériaux de rebut sur le chantier. 

.2 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits 

accidentellement devront être retirés dans les plus brefs délais. 

.3 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les 

essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des 

cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires. 

.4 Les matériaux provenant de la démolition seront triés et classés afin de gérer leur 

utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur. 

.5 Prévoir hors du chantier et à des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations 

nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont à réutiliser ou à 

transporter hors du site. 

.6 Les matériaux provenant de la démolition pouvant être réutilisés, recyclés ou disposés 

selon la réglementation en vigueur sont, mais sans s’y limiter : 

.1 Remblai granulaire 

.2 Pierre de différents calibres 

.3 Bois traité 
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.4 Sédiments contaminés au HAP 

.7 L’information concernant la gestion des matériaux de démolition est présente à la section 

01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.8 L’Entrepreneur devra procéder à l’évacuation progressive à l’extérieur du chantier vers 

les sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés. 

.9 Les matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés dans la nouvelle 

structure deviendront la propriété de l’Entrepreneur, et devront être préférablement 

recyclés, et sinon disposés dans des sites autorisés par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC). Sur demande le ministère peut fournir de l’information sur les sites en 

opération. Ceci inclut les matériaux secs, tout rebut ou débris provenant de la démolition 

et de la construction. 

.10 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et 

des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites d’élimination et de 

dépôt pour les matériaux provenant de la démolition, avant que ce dernier ne l’autorise à 

les sortir du chantier. 

.11 Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en 

vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation 

des terrains contaminés. 

1.5 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU 

.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris. 

.2 Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.  

.3 Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de 

construction dans les cours d'eau. 

.4 Aucun nettoyage des équipements n’est permis dans l’eau. 

.5 Effectuer l’entretien des véhicules, les pleins de carburant et l’entreposage à une distance 

minimale de 30 mètres de la rive.  

.6 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 30 mètres du cours 

d’eau. 

.7 Dans le cas où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du cours d’eau, 

et impliquant la manipulation de matières dangereuses, l’Entrepreneur devra soumettre au 

Représentant du Ministère un plan de protection lors de ces opérations. Le plan devra 

indiquer en détail, sans s’y limiter : 

.1 L’endroit désigné à l’intérieur des limites du chantier, pour effectuer les 

opérations visées; 

.2 Les produits dangereux qui seront manipulés ou entreposés (ex. diesel, huiles 

usées, etc.); 

.3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant 

l’entretien, l’utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement 

de l’équipement; 

.4 La présence d’équipement d’urgence en cas de déversement à proximité de la 

zone de ravitaillement, et à proximité de l’endroit prévu pour l’entretien. 

.5 La procédure à suivre lors d’un déversement. 
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.6 Une liste des contacts en cas de déversement. 

.7 Si des génératrices doivent être utilisées, s’assurer que le réservoir de carburant 

de chaque génératrice soit à doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher 

imperméable à bordure haute pour éviter tout déversement 

.8 Avant le début des travaux et après la fin des travaux, effectuer à ses frais une 

caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le 

ravitaillement, l’entretien et l’entreposage de la machinerie, de l’équipement lourd et 

l’entreposage du bois provenant de la démolition et traité à la créosote. 

.9 La caractérisation des sols devra être effectuée par une firme reconnue et en conformité 

avec les procédures prescrites par le MELCC et du CCME.  

.10 Advenant qu’une contamination des sols dans les aires visées résulte des activités reliées 

aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et 

disposer des sols contaminés dans un site autorisé à cet effet par le MELCC. 

1.6 ESPÈCES ENVAHISSANTES 

.1 Afin d’éviter l’introduction d’espèces marines envahissantes dans des zones où elles 

n’ont pas encore été observées, des mesures particulières devront être mise en place.  

.2 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant la 

réalisation des travaux, l’entrepreneur est seulement tenu de fournir, par écrit, au 

représentant du ministère : 

.1 Une liste de ces équipements 

.2 Le lieu d’entreposage 

.3 La date envisagée pour la mise à l’eau.  

.4 Le représentant du ministère doit être en mesure de vérifier si les 

équipements étaient bien propres et entreposés sur la terre ferme avant la 

réalisation des travaux.  

.3 Pour les équipements déjà à l’eau, l’entrepreneur est tenu de démontrer, à ses frais, que 

ces équipements flottants sont exempts d’espèces envahissantes avant la mobilisation 

vers le site des travaux. Ainsi il devra fournir un rapport d’inspection écrit, 

immédiatement avant la mobilisation de ces derniers vers le lieu des travaux, certifiant 

qu’ils sont exempts d’espèces envahissantes.  

.1 Le rapport d’inspection devra être réalisé par un biologiste qualifié dans 

l’identification de la faune benthique.  

.2 L’échantillonnage devra être effectué par des plongeurs. 

.3 Le rapport devra contenir des photographies et être signé par un biologiste 

compétent avant d’être remis au représentant du ministère et ce, avant la 

mobilisation des équipements. Le rapport devra contenir, sans toutefois s’y 

limiter, l’information suivante :  

.1 La liste des équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.), 

.2 La date et lieu de l’inspection,  

.3 Un résumé des protocoles d’échantillonnage et d’identification, 

.4 La liste des échantillons,  

.5 Un tableau des résultats, 

.6 Une attestation concernant la présence ou l’absence d’espèces 

envahissantes. 
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.4 Dans l’éventualité où le rapport d’inspection confirme la présence d’espèces 

envahissantes, l’entrepreneur est tenu de remplacer l’équipement ou de procéder, à ses 

frais, au nettoyage complet de l’équipement. La description des travaux de nettoyage 

effectués devra être incluse dans le nouveau rapport d’inspection qui certifie l’absence 

d’espèces envahissantes.  

.5 Le représentant du ministère se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout 

temps. Dans l’éventualité où des espèces envahissantes sont observées, l’entrepreneur 

devra interrompe les travaux et procéder, à ses frais, au nettoyage des équipements visés 

et suivre la procédure mentionnée précédemment. 

1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION 

.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et 

mises en place en vertu du présent contrat. 

.2 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément 

aux exigences des autorités locales. 

.3 Empêcher les matériaux fins et les autres matières de contaminer l’air et l’eau. 

.4 Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière 

ou entraîne les débris. Selon les indications du Représentant du Ministère, arroser les 

matériaux secs.  

.5 Supprimer la poussière sur les chemins temporaires. 

.6 Les matériaux importés utilisés pour les travaux devront être inertes et exempts de 

contamination. 

.7 Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt 

de fuite. Les pièces de machinerie devant être utilisées sous l’eau doivent être nettoyées. 

.8 Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra être inspectée par un mécanicien qualifié 

avant le début des travaux afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entraîner une 

perte d’hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir les installations 

temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution et mises en place en vertu du 

présent contrat. 

.9 Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans l’environnement 

et en disposer conformément à la réglementation en vigueur. 

.10 Posséder et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel. 

Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, 

l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes. 

Récupérer les hydrocarbures et les sols contaminés et en disposer conformément à la 

législation en vigueur. 

.11 L’Entrepreneur devra fournir un plan d’urgence relatif à un déversement 

environnemental, avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone. 

.12 Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement 

accidentel.  

.13 Une trousse d’urgence devra être maintenue en permanence près des aires de manœuvre 

de la machinerie de même que dans l’aire de ravitaillement prévue. La trousse devra 

contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produits 

pétroliers. 
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.14 Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, 

l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes selon 

le plan d’urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d’urgence 

d’Environnement Canada (1-866-283-2333), Urgence Environnement du Québec (1-866-

694-5454) pour un déversement terrestre et la Garde côtière canadienne - pollution 

maritime (1-800-363-4735). 

.15 Les huiles usées et autres déchets contaminés devront être gérés de façon conforme à la 

réglementation en vigueur. Ceci comprend l’entreposage sur le site, le transport et 

l’élimination. 

.16 Il est interdit d’évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les 

diluants pour l’huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’eau, des égouts 

pluviaux ou sanitaires. 

.17 Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra être acheminé pour disposition dans 

un site autorisé parle MELCC. 

.18 L’entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément à la 

réglementation en vigueur de façon à ne pas contaminer l’environnement. 

.19 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et 

des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépôt pour les 

déchets dangereux avant que ce dernier ne l’autorise à les sortir du chantier. 

1.8 TRANSPORT DE MATERIAUX 

.1 Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se 

faire du lundi au samedi inclusivement à moins d’avis contraire des autorités 

compétentes.  Le transport sera interdit les dimanches et les jours fériés. 

.2 Le transport des matériaux à travers les municipalités pourra débuter à 7 h et se terminer à 

18 h (6h00 p.m.).  Le transport à l’extérieur de ces heures ne sera pas permis à moins d’une 

autorisation spécifique. 

.3 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés.  Tout camion et 

autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministère 

au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou être réparé ou modifié 

afin de le rendre acceptable. 

.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité, 

le Représentant du Ministère et autres autorités compétentes afin de minimiser l’impact 

du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours des camions et des 

activités usuelles au port commercial. 

.5 Utiliser une bâche pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport. 

.6 Limiter la circulation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au 

devis. 

.7 Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les 

mesures nécessaires afin que celles-ci puissent être utilisées et croisées sans problème par 

les autres utilisateurs. 

.8 À la suite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal à leur 

état initial et dans les meilleurs délais. 
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1.9 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX 

.1 Ne pas réaliser les travaux de réfection de la protection en enrochement ou autres 

travaux dans l’eau entre le 16 juillet et le 10 août, soit durant la période de 

concentration maximale des larves de homard d’Amérique et de crabe commun. 

.2 La zone des travaux devra être bien circonscrite. 

.3 S'assurer que les travailleurs sont informés des mesures environnementales et de sécurité. 

.4 Il est interdit d’entreposer la pierre ou  les débris provenant de la démolition dans le 

milieu aquatique et sur les berges. 

.5 Un rideau de confinement devra être installé lors des travaux de dragage dans la 

zone d’exclusion pour préparer l’assise des encaissements. 

.6 Une estacade devra être déployée afin d’empêcher la dispersion des débris flottants 

libérés pendant la démolition des quais.  

.7 Au fur et à mesure des travaux, l’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu 

aquatique pour récupérer tous les débris flottants provenant des travaux de démolition. 

.8 L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur 

les plages et sur les rives.  En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le 

milieu aquatique localisé à l’extérieur de la limite des travaux. 

.9 Lorsque les travaux nécessitent d’immerger les pièces de machinerie dans l’eau, 

l’Entrepreneur devra s’assurer qu’elles sont exempts de contamination et de toute fuite 

d’huile. 

.10 L’entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du niveau 

des hautes marées et selon les conditions énumérées à la section 1.6. 

.11 Préconiser une méthode de manipulation des pierres qui implique un minimum de contact 

entre la machinerie et les sédiments pour éviter de générer des matières en suspension. 

Notamment, ces pierres devront être soulevées lentement et hissées directement à la 

surface en évitant de les traîner sur le fond marin. 

.12 Disposer les matériaux délicatement sur le fond, plutôt que les laisser tomber à partir de 

la surface, surtout pour les parties d’enrochement les plus éloignées, dans le but de 

minimiser la remise en suspension des MES et limiter les empiétements supplémentaires;  

.13 Préconiser un dépôt des roches sur le fond marin plutôt qu’un simple largage. 

.14 Les travaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues sera égale ou inférieure à 1,5 m 

dans le but de minimiser la remise en suspension des MES puisque des manœuvres 

stables deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes. 

.15 Réduire au maximum la navigation à proximité du secteur pour minimiser l’effet 

d’entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments. 

.16 Lorsque les conditions s’y prêtent, réaliser les travaux de démolition et d’excavation, 

d’enrochement ou de mise en place des nouveaux quais dans un environnement à sec, soit 

à marée basse, ce qui constitue une atténuation non négligeable des impacts sur la qualité 

des eaux de surface en limitant les matières en suspension (MES) et la propagation du 

bruit. 

.17 Lorsque les conditions météorologiques se détériorent, les travaux doivent être évités afin 

d’empêcher la dispersion de matières remises en suspension par les travaux; 
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.18 Mettre en place des mesures efficaces pour limiter l’apport de sédiments provenant du 

chantier vers le milieu aquatique et assurer leur entretien (ex. : barrière à sédiments, 

bermes, trappe à sédiments, bassin de sédimentation, stabilisation temporaire des talus, 

déviation des eaux vers des zones de végétation). Les mesures doivent demeurer efficaces 

lors des périodes de crues, lors de fortes pluies ou en période de gel. 

1.10 PROTECTION DE LA FAUNE AVIAIRE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX 

.1 Éviter de réaliser les travaux associés à la réfection de la protection en enrochement 

durant la période de nidification dont celle du pluvier siffleur, espèce protégée, soit entre 

la mi-avril et la fin août; 

.2 Si les travaux ne peuvent être réalisés à l’extérieur de la période de nidification du pluvier 

siffleur, appliquer les mesures suivantes: 

.1 S’assurer que les travailleurs sont informés de la présence du pluvier siffleur à 

proximité des travaux et sur les plages de part et d’autre du havre et  ; 

.2 Élaborer un plan de gestion qui comprends les mesures de prévention appropriées 

afin de réduire le risque d’incidence sur l’espèce; 

.3 S’assurer que les accès à la plage sont sécurisés et que les travailleurs et la 

machinerie demeurent dans les limites de la zone des travaux. 

.3 Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux aquatiques pendant la 

période de reproduction et de nidification, demeurer à au moins 300 m des colonies et 

éviter de déranger les oiseaux migrateurs pendant la période de nidification. 

1.11 PROTECTION DE LA FAUNE MARINE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX 

.1 S’assurer que les travailleurs sont sensibilisés et être en mesure de repérer la présence de 

mammifères marins ou de la tortue luth dans le secteur à moins de 200 m du havre. 

.2 Si un mammifère marin ou une tortue luth s’approche à moins de 200 m de la zone des 

travaux en milieu aquatique, interrompre les travaux et attendre que l’animal s’éloigne à 

plus de 200 m. 

1.12 MATERIAUX CONTAMINES 

.1 L’entreposage temporaire du bois traité et des sédiments contaminés provenant des 

travaux de dragage dans la zone d’exclusion devra se faire dans des conteneurs étanches 

ou à l’intérieur de toiles étanches avant le transport en vue du triage, de façon à ce que les 

matériaux contaminés soient confinés du sol et protégés de la pluie afin que les eaux de 

ruissellement n’atteignent pas les sols ou le milieu aquatique. À titre d’exemple, les piles 

peuvent être placées sur une toile étanche et recouvertes d’une toile étanche. Des 

absorbants devront être déployés en périphérie des piles pour capter les contaminants. 

.2 Durant les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de répandre des 

débris dans le milieu aquatique : 

.1 Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord 

avec le Représentant du Ministère. 

.2 Récupérer rapidement les débris ou objet relâchés dans le milieu aquatique. 

.3 L’Entrepreneur devra fournir un registre des activités reliées à la gestion et à la 

disposition des matériaux de démolition. 
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.3 Les sédiments contaminés devront être acheminés dans un site autorisé par le MELCC et 

prévu à cet effet. 

.4 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations 

obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition des sédiments 

contaminés. 

1.13 BRUIT 

.1 Les activités bruyantes seront interdites la nuit, à moins de nécessité absolue. 

.2 Planifier les travaux particulièrement bruyants durant les heures normales de travail et en 

conformité avec les exigences municipales, c’est-à-dire de 7:00 à 18:00; 

.3 Éviter autant que possible la marche au ralenti des moteurs; 

.4 Limiter l’utilisation du frein moteur au minimum lors du transport d’équipements et de 

matériaux; 

.5 Maintenir les équipements motorisés en bon état de marche (silencieux et autre système 

de réduction de bruits); 

1.14 AVIS À LA NAVIGATION 

.1 Émettre un avis à la navigation considérant le calendrier et la durée des travaux, 

conformément à la Loi sur les eaux navigables canadiennes 

.2 Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de la loi sur les eaux 

navigables canadiennes. 

1.15 SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

.1 L’application des mesures d’atténuation découlant du rapport d’évaluation des effets 

environnementaux et dont certaines sont mentionnées dans la présente section fera l’objet 

d’une surveillance constante sur le chantier par le Représentant du Ministère. 

.2 Une fiche de surveillance sera complétée par le Représentant du Ministère par rapport 

aux aspects environnementaux du chantier et remise à l'Entrepreneur sur une base 

hebdomadaire. 

1.16 AVIS DE NON-CONFORMITÉ 

.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du 

Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou 

un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de protection 

de l'environnement mis en oeuvre par l'Entrepreneur. 

.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures 

correctives au Représentant du Ministère et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation 

du Représentant du Ministère. 

.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du 

Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en oeuvre des mesures 

proposées. 

.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures 

correctives satisfaisantes soient prises. 
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.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des 

travaux. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Disposer les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, 

seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère. 

.3 S'assurer que les cours d'eau demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils. 

.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.5 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 

élimination des déchets de construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

.1 Tout l’ouvrage doit être conforme aux exigences applicables des normes (édition la plus 

récente) de l’Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de l’Association 

canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du bâtiment du Canada 

(CNBC), de l’American Society for Testing and Materials (ASTM), de l’American 

Concrete Institute (ACI), du Cahier des Charges et Devis Généraux (CCDG) du ministère 

des Transports du Québec et des autres normes et codes indiqués aux présentes, y 

compris tous les modificatifs publiés jusqu'à la date limite de réception des soumissions, 

et des autres codes provinciaux ou locaux pertinents; en cas de divergence entre les 

exigences des différents documents, les plus rigoureuses prévaudront 

.2 Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents règlements, les normes les plus 

strictes seront observées. 

.3 En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce sera la 

dernière édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées. 

.4 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les 

dépasser.  

.1 Les documents contractuels.  

.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits. 

1.2 LOIS, RÈGLEMENTS ET DÉCRETS 

.1 L’Entrepreneur devra se conformer à tous les droits et privilèges d’autrui et à toutes les 

lois, tous les règlements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus, 

voir à ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des sous-traitants, s’y 

conforment également. 

.2 Les permis et approbations applicables devront être obtenus par l’Entrepreneur avant le 

début des travaux. 

1.3 DROITS, PERMIS ET TAXES 

.1 L’Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de 

construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le 

requièrent ou l’exigent les autorités ayant juridiction dans la localité. 

.2 Il sera responsable de tout dommage et coût résultant du défaut de se procurer ces droits 

et permis. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités  

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux 

1.2 INSPECTION 

.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou 

des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui 

être assuré pendant toute la durée de ces travaux. 

.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou 

à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes 

de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un délai raisonnable. 

.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis 

aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir 

l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais requis à la 

satisfaction des autorités compétentes, puis remettre l'ouvrage dans son état initial. 

.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont 

la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage 

en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contractuels, 

l'Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux 

exigences spécifiées, et assumer les frais d'inspection et de réparation. 

1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS 

.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et 

d'inspections indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du 

Ministère. 

.2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des 

inspections. 

.3 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement 

l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux 

exigences des documents contractuels. 

.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné 

exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec 

précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur devra corriger les 

défauts et les imperfections selon les directives du Représentant du Ministère, sans frais 

additionnels pour le Représentant du Ministère, et assumer le coût des essais et des 

inspections qui devront être effectués après ces corrections. 

1.4 ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux 

ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier. 
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.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils 

disposent des moyens d'accès voulus. 

1.5 PROCÉDURE 

.1 Aviser d'avance l'organisme le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des 

essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes. 

.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les 

prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de 

ne pas retarder l'exécution des travaux. 

.3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les 

échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis 

pour l'entreposage et la cure des échantillons. 

1.6 RAPPORTS 

.1 Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections à au Représentant du 

Ministère. 

.2 Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au façonneur du matériel/des 

matériaux inspectés ou mis à l'essai. 

1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE 

.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés. 

.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux 

termes des Documents Contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera 

soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement faire l'objet 

d'un remboursement. 

1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES 

.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences 

du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de 

fournir des échantillons d'ouvrages. 

.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le 

Représentant du Ministère. 

.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du 

Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas 

retarder l'exécution des travaux. 

.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison 

suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune 

demande en ce sens ne sera acceptée. 

.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de 

préparation des échantillons d'ouvrages. 

.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le 

Représentant du Ministère. 

.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini. 
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.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si 

ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être 

enlevés, le cas échéant. 

1.9 ESSAIS EN USINE 

.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les 

différentes sections du devis. 

1.10 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES 

.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques  

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTION CONNEXES 

.1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité. 

.2 Section 02 41 16 – Démolition de structures. 

1.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 

.1 Obligations de l’Entrepreneur : 

.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et 

maintenir un programme de contrôle de la qualité efficace. Ce dernier comprend 

le personnel, les procédures et l’organisation nécessaires pour produire un produit 

final qui soit conforme aux exigences du contrat. Le programme doit couvrir 

toutes les opérations de la construction, tant sur le site des travaux qu’ailleurs et 

doit être adapté à la séquence de construction proposée. 

.2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du contrôle de la qualité pour les fournisseurs, 

les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin 

de produire un travail de la qualité prescrite. 

.3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque 

étape de la séquence de construction.  

.4 Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, 

l’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministère 

avant de continuer. 

.5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale 

du travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites 

qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis. 

.6 L’Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire 

un travail de la qualité prescrite.  

1.3 TOLÉRANCES 

.1 L’Entrepreneur doit surveiller le contrôle des tolérances pour produire un travail 

acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tolérances. 

.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les 

tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, l’Entrepreneur 

doit demander des clarifications au Représentant du Ministère avant de continuer. 

1.4 RÉFÉRENCES 

.1 Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres 

normes reconnues, l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des 

exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes applicables.  
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.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la 

réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particulière est fixée par le code. 

.3 L’Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le 

demandent. 

.4 Ni les relations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni 

celles du Représentant du Ministère ne peuvent changer par rapport aux documents du 

contrat par la mention ou la suggestion d’un document de référence quelconque. 

Partie 2 Produits 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 PHASES DU CONTRÔLE ET DE QUALITÉ 

 

.1 Le contrôle de la qualité est le moyen qui permet à l’Entrepreneur de s’assurer que la 

construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux 

exigences du  contrat. Les contrôles doivent permettre de couvrir toutes les opérations de 

la construction, tant pour les activités sur le site des travaux qu’ailleurs, et correspondront 

à la séquence de construction proposée. Ils doivent comprendre au moins trois phases de 

contrôle qui seront exécutées par le gestionnaire du système de contrôle de la qualité de 

l’Entrepreneur pour toutes les parties définissables du travail comme suit : 

 

.1 Phase préparatoire : Cette phase doit être effectuée avant le début des travaux 

sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre : 

 

.1 Un examen de chaque paragraphe du devis applicable. 

.2 Un examen des plans du contrat. 

.3 Une vérification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou l’équipement 

ont été essayés, soumis et approuvés. 

.4 Une vérification pour s’assurer qu’on a prévu l’inspection et l’essai de 

contrôle requis. 

.5 Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail 

préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.  

.6 Un examen physique des matériaux, de l’équipement et des échantillons 

de travail requis pour s’assurer qu’ils sont  disponibles, conformes aux 

dessins d’atelier approuvés ou à la date de  soumission requise et qu’ils 

sont bien entreposés. 
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.7 Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y 

compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs. 

.8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail 

pour cette phase de travail. 

.9 Une vérification pour s’assurer que le Représentant du Ministère a 

accepté la partie du plan de contrôle de la qualité pour le travail à 

effectuer. 

 

.2 Phase initiale : Cette phase doit être exécutée au début d’une partie définissable 

du travail. Il faut faire ce qui suit : 

 

.1 Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux 

exigences du contrat. 

.2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Vérifier 

l’inspection et les essais requis par le contrôle de la qualité. 

.3 Établir le niveau de qualification pour le travail à accomplir et vérifier 

qu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le 

travail. Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon 

acceptés s’il y a lieu. 

.4 Corriger toutes les différences. 

.5 La phase initiale devrait être répétée pour chaque nouvelle équipe devant 

travailler sur le site ou à chaque fois que les normes minimales 

acceptables prescrites ne sont pas respectées. 

 

.3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent être effectuées pour 

s’assurer d’une conformité continue avec les exigences du contrat, y compris 

l’essai de contrôle, jusqu’à ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les 

vérifications doivent être consignées dans les documents de contrôle de la qualité 

de l’Entrepreneur et soumises au Représentant du Ministère. Les vérifications 

finales de suivi doivent être effectuées et tous les défauts doivent être corrigés 

avant le début d’une nouvelle partie de travail qui pourrait être touchée par le 

travail défectueux. L’Entrepreneur ne doit pas construire sur un travail non 

conforme ni dissimuler celui-ci. 

3.2 PLAN DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DE CARRIÈRE 

.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contrôle des 

matériaux de carrière pour assurer que tous les matériaux de carrière incorporés à 

l’ouvrage sont conformes aux devis. La section 35 31 23 - Brise-lames en enrochement 

décrit les exigences particulières du plan de contrôle de la pierre à mettre en œuvre par 

l'entrepreneur pour ce projet. 
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3.3 CONTRÔLE D’ARPENTAGE, RELEVÉS DE LA DISPOSITION DU PROJET ET 

DE LA MISE EN PLACE DES STRUTURES 

.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrôles d’arpentage 

requis pour l’exécution du travail tel que décrit à la section 01 71 00 – Examen et 

préparation. 

.2 L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris l’établissement et 

le maintien de la ligne de contrôle des relevés, et est aussi responsable des relevés de 

construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les documents du contrat. 

.3 L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le 

travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés 

de vérification seront utilisés pour établir le montant des paiements et doivent être 

effectués en présence du Représentant du Ministère à moins que celui-ci y renonce. 

3.4 ACCEPTATION SUBSTANTIELLE ET FINALE 

.1 Une fois tout le travail achevé, le gestionnaire du contrôle de la qualité de l’Entrepreneur 

et le Représentant du Ministère doivent effectuer une inspection de l’ouvrage et dresser 

une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis. L’Entrepreneur doit 

fournir une date estimée à laquelle le gestionnaire du contrôle de la qualité de 

l’Entrepreneur et le personnel feront une seconde inspection pour s’assurer que tous les 

défauts ont été corrigés et en aviser le Représentant du Ministère. 

3.5 DOCUMENTATION 

.1 L’Entrepreneur doit tenir à jour des registres des opérations, activités et essais de contrôle 

de la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces 

registres doivent être d’un format acceptable et doivent inclure des preuves factuelles que 

les activités et/ou essais de contrôle de la qualité requis ont bien été effectués, y compris, 

sans s’y limiter, ce qui suit : 

 

.1 L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité. 

.2 Les activités d’essai et/ou de contrôle effectuées avec les résultats et les références 

aux exigences des plans et/ou des devis. 

.3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat. 

.4 Les conflits avec les plans et/ou les devis. 

.5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de 

contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans 

d’origine. 

.6 Les dessins d’atelier finalement approuvés. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier 

.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour 

permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.4 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE 

.1 Utiliser le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant 

électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de 

travaux. 

.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui existant, et assumer 

tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement. 

.3 L'alimentation électrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux 

caractéristiques de celui disponible sur place sera fournie par le Représentant du 

Ministère. 

.4 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à 

l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui sera à la 

satisfaction du Représentant du Ministère. 

1.5 TÉLÉCOMMUNICATIONS 

.1 L'Entrepreneur doit fournir et défrayer les coûts des installations temporaires de 

télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, y compris les lignes et 

le matériel nécessaires, destinés à son propre usage et à l'usage du Représentant du 

Ministère 

.2 L’Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux 

et assumer les coûts de tous ces services. 

1.6 PROTECTION INCENDIE 

.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les règlements en 

vigueur, et en assurer l'entretien. 
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.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le 

chantier. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES 

SÉDIMENTS 

.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l’érosion et le dépôt de 

sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux 

pluviales ou de l’érosion par le vent, et l’entraînement de ce sol sur les propriétés et voies 

piétonnes adjacentes conformément aux exigences des autorités compétentes. 

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin 

jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie. 

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les 

surfaces remuées au cours de ces travaux. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires 

.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires 

.3 Section 01 74 11 - Nettoyage 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour 

permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.4 ÉCHAFAUDAGES 

.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2. 

1.5 MATÉRIEL DE LEVAGE 

.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des 

matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manoeuvre 

.2 La manoeuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés. 

1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES 

.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents 

Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et 

des matériels. 

.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en 

compromettre l'intégrité. 

.3 Avant d’entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, l’Entrepreneur devra obtenir 

une autorisation écrite de l’Administration Portuaire. 

1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER 

.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas 

l'exécution des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’entreposage prévues 

pour l’Entrepreneur pourraient être utilisées à cette fin. 

.2 Respecter et maintenir libre la voie d'accès au chantier et en assurer l'entretien. 
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.3 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer 

l'entretien de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer 

tout dommage qui pourraient y être causés. 

.4 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien. 

.5 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier. 

1.8 BUREAUX 

.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22oC, doté d'appareils 

d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour 

permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour l'étalement des 

dessins. 

.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et clairement identifiée et la ranger à un 

endroit facile d'accès. 

.3 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit 

où ils peuvent s'installer. 

.4 Bureau du Représentant du Ministère : 

.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère. 

.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de 

largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0,3 m au-dessus du 

sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable. 

.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une 

température ambiante de 22oC lorsque la température extérieure est de -20oC. 

.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de contreplaqué, de panneaux de 

fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. 

L’épaisseur du contreplaqué du plancher sera de 19 mm. 

.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau 

d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à 

éclairage direct (10 % de la lumière dirigée vers de haut), à monter en applique, 

et être munis d'un réflecteur. 

.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur à trois (3) 

tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette. 

.7 L’Entrepreneur devra fournir et payer pour l’installation de 2 lignes 

téléphoniques avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une 

ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’un 

répondeur. L’autre ligne devra avoir un télécopieur/répondeur automatique. 

.8 Le coût de l’électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de 

connexion Internet sera à la charge de l’Entrepreneur. Les appels interurbains 

seront payés par le Représentant du Ministère. 

.9 L’Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’eau 

potable, une toilette chimique, l’alimentation en courant électrique, le téléphone, 

le télécopieur, la connexion Internet, le système de chauffage et l’éclairage et 

devra maintenir les lieux propres tout au long des travaux. 
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.10 L’Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du 

Représentant du Ministère tout au long des travaux. 

.11 L’emplacement des bureaux de chantier devra se situé à l’intérieur de la zone 

réservée, tel que montré aux plans. L’Entrepreneur devra fournir une barrière de 

sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les bâtiments et le 

personnel de ses opérations. Il devra également maintenir l’accès aux bureaux de 

chantier sécuritaire tout au long des travaux.  

.12 Si l’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il devra 

prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite 

entente au Représentant du Ministère. Il devra également obtenir l’autorisation 

du Représentant du Ministère quant à la localisation du bureau par rapport au 

chantier et aux accès. 

.13 Les bureaux de chantier devront être aménagés avant le début des travaux. 

.14 Garder les lieux propres. 

1.9 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS 

.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage 

des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre. 

.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des 

intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux. 

1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES 

.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et 

aux règlements pertinents. 

.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités 

sanitaires locales.  

.3 Garder les lieux et le secteur propres. 

1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER 

.1 Dans les trois (3) semaines suivant l’avis d’acceptation de l’offre, fournir un panneau de 

chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère. 

.2 Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, être fait de contreplaqué avec ossature en bois et 

porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage. 

.3 Sur le panneau doivent être indiqués le nom du Maître de l'ouvrage, de l'Entrepreneur et 

des sous-traitants (si applicable); le lettrage stylisé employé sera déterminé par le 

Représentant du Ministère. 

.4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne 

peut être installé sur le chantier. 

.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément 

de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support. 

.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CAN/CSA-A23.1, d'au moins 

200 mm x 900 mm de profondeur, si requis. 
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.2 Éléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm. 

.3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, 

conforme à la norme CSA O121. 

.4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur conforme à la 

norme 1-GP-189 ;  peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme 

CAN/CGSB-1.59. 

.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par 

immersion à chaud. 

.6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le 

monter de la façon indiquée ci-après : 

.1 Si requis, réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de 

contreplaqué à cette dernière. 

.2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une 

couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de 

la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les 

autres surfaces. 

.3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les 

instructions de pose fournies. 

.7 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation 

d'un panneau d'identification de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit 

correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent être rédigées dans 

les deux langues officielles. 

.8 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité 

doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent 

être conformes à la norme CAN/CSA-Z321. 

.9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux 

et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du 

Ministère le demande. 

1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION 

.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin 

de maintenir la circulation. 

.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de 

construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère. 

.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les 

services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de 

dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des travaux, la mise en 

place et l'entretien de panneaux d'avertissement, de panneaux indicateurs de danger et de 

panneaux de direction appropriés. 

.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens. 

.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui 

entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière. 



Reconstruction du quai 402 Section 01 52 00 

Havre de Millerand INSTALLATIONS DE CHANTIER 

Projet n° 20210889 Page 5 

 

 

.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont 

adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des 

travaux de construction. 

.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires. 

.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les 

courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse. 

.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les 

marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire. 

.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement 

sécuritaire des activités en tout temps. 

.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier 

sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère. 

1.13 SERVICES ÉLECTRIQUES 

.1 Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.  

.2 Défrayer le coût de ces services électriques, que ce soit pour l’éclairage, le chauffage ou 

d’autres usages.  

.3 Défrayer le coût de l’installation et de l’enlèvement de ces services électriques. 

.4 Les installations électriques devront être conformes aux normes et règlements en vigueur. 

1.14 AIDE À LA NAVIGATION TEMPORAIRE ET BOUÉE DE REPÉRAGE 

.1 Fournir les aides à la navigation temporaires ainsi que les bouées de repérage flottantes 

afin de délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde côtière canadienne ainsi 

qu’à l’Administration Portuaire. 

.2 Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir aux usagers concernant les 

exigences à la navigation pour la durée des travaux. 

1.15 NETTOYAGE 

.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les 

matériaux d'emballage. 

.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées. 

.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition. 

.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les 

matériaux/matériels récupérés. 

.5 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure. 

.6 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux 

propres et en ordre. 
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Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES 

SÉDIMENTS 

.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, 

destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou 

de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriétés et voies piétonnes 

adjacentes. Ces moyens doivent être conformes aux exigences des autorités compétentes. 

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin 

jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie. 

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les 

surfaces remuées au cours de ces travaux. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux 

.2 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires 

.3 Section 01 52 00 - Installations de chantier 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CGSB 1.59, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes. 

.2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour 

le bois. 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA International) 

.1 CSA-O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas. 

1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 

.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires 

nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais. 

.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin. 

1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES 

.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des 

excavations profondes. 

.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes. 

1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER 

.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour 

accéder au chantier. 

1.6 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE 

.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des 

dégagements en hauteur suffisants. 

1.7 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES 

.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant 

résulter de l'exécution des travaux. 

.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés. 
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1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES 

.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les 

surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage. 

.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires. 

.3 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un 

manque de protection ou d'une protection inappropriée. 

1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets 

de construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillon à soumettre 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.  

.2 Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis. 

.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou 

systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la 

vérifier par des essais. 

.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais 

occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils 

devront être assumés par l'Entrepreneur. 

1.3 QUALITÉ 

.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour 

l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour 

les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve établissant la nature, 

l'origine et la qualité des produits fournis. 

.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus 

grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des 

niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables pour utiliser des 

matériaux/matériels recyclés aux fins à la fois de réalisation des ouvrages et d'exécution 

des travaux. 

.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient 

les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de 

dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de réduire les risques 

d'omission ou d'erreur. L'Entrepreneur devra assurer l'enlèvement et le remplacement des 

produits défectueux à ses propres frais, et il sera responsable des retards et des coûts qui 

en découlent. 

.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant 

du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents 

Contractuels. 

.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que 

les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant. 

.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées 

en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent 

une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matériel installé dans des 

locaux d'installations mécaniques ou électriques. 
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1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS 

.1 Immédiatement après l’avis d’acceptation de l’offre, prendre connaissance des exigences 

relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la 

livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant du Ministère afin que 

des mesures puissent être prises pour leur substituer des produits de remplacement ou 

pour apporter les correctifs nécessaires, et ce, suffisamment à l'avance pour ne pas 

retarder les travaux. 

.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au 

début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera 

retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer aux produits 

prévus d'autres produits comparables qui peuvent être livrés plus rapidement, sans que le 

prix du contrat en soit pour autant augmenté. 

1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS 

.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou 

de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant. 

.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts 

l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits 

avant le moment de les incorporer à l'ouvrage. 

.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés 

sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci. 

.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un 

plancher en béton, ni être en contact avec les murs. 

.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et 

propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par 

mauvais temps. 

.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux  sur des 

supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une 

faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation. 

.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous 

les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de 

travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les risques de combustion 

spontanée. 

.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du 

Représentant du Ministère 

.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui 

ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés 

pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit de finition ou de retouche 

sur les plaques signalétiques. 

1.6 TRANSPORT 

.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux. 
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.2 Si applicable, les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministère 

seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de 

ces produits. 

1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 

.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon 

les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et 

les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement du fabricant un exemplaire 

de ses instructions écrites. 

.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du 

devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures 

appropriées. 

.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère 

pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des 

produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement. 

1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être 

exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le 

Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'ils ne permettront 

vraisemblablement pas d'obtenir les résultats escomptés. 

.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises 

pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve 

le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompétente ou négligente. 

.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution 

des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable. 

1.9 COORDINATION 

.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une 

surveillance étroite et constante de leur travail. 

.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place 

des traversées, des manchons et des accessoires. 

1.10 ÉLÉMENTS À DISSIMULER 

.1 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute 

situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère. 

1.11 REMISE EN ÉTAT 

.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties 

ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux 

à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins. 

.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les 

matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune 

partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être. 
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1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS 

.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels 

électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif. 

.2 Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix 

de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives. 

1.13 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS 

.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques 

ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir. 

.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente. 

.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites 

dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des 

attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier galvanisé par immersion à 

chaud. 

.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites 

et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les 

chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées. 

.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les 

poser avec soin. 

.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément 

dans lequel elles sont ancrées seront refusées. 

1.14 FIXATIONS - MATÉRIELS 

.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en 

matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu. 

.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à 

tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des 

installations extérieures. 

.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur 

supérieure à leur diamètre. 

.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de 

blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir 

des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydable, utiliser des rondelles 

résilientes. 

1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION 

.1 Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation 

écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature 

ou d'y passer un manchon. 
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1.16 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS 

.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures 

fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement 

des travaux,  et les autres utilisateurs du site. 

.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont 

fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de 

manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturation et les 

consigner. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT) 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Les documents du Ministère indiquant les limites de la propriété et les points de contrôle 

d'arpentage existants. 

1.3 POINTS DE REPÈRE 

.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les 

dessins. 

.2 Le point de repère peut être décrit comme suit :  

.1 Le repère altimétrique n° 85L9215 (61.98333 ° Ouest  et 47.21666 ° Nord) du 

Service Hydrographique du Canada est un médaillon convexe ancré 

horizontalement dans la base de béton d’un lampadaire situé du côté ouest du 

chemin d’accès du quai à 24.68 m de la poissonnerie et à 10.77 m du coin nord-

ouest du quai. Il est à l’élévation 2,607 mètres au-dessus du zéro des cartes 

marines.  

.3 Des descriptions détaillées des repères sont disponibles au site internet suivant :  

http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleMaps 

.4 Toutes les élévations indiquées aux plans se réfèrent au zéro des cartes marines. 

.5 Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 0.6 mètre, et la pleine mer 

supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.2 mètre environ. Mais on 

conseille à l’Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministère 

Pêches et Océans Canada, afin de s’assurer de l’effet des marées sur les travaux projetés. 

Tenir compte aussi du vent et des vagues qui augmentent le niveau de l’eau près des 

ouvrages. 

.6 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des 

points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère 

permanents pendant toute la durée des travaux de construction. 

.7 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir 

préalablement informé le Représentant du Ministère par écrit. 

.8 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de 

modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère. 

.9 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan 

d'arpentage original. 

1.4 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE 

.1 Établir des repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères 

déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant 

leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du dossier de projet. 
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.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à 

l'aide d'instruments d'arpentage. 

.3 Jalonner le chantier en vue des travaux. 

.4 Assumer l’entière responsabilité du jalonnement de l’ouvrage, et en assurer l’exécution 

complète selon l’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués. 

.5 Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et à l’implantation. 

.6 Fournir le matériel requis, tel que les règles et les gabarits, pour faciliter le travail du 

Représentant du Ministère quant à l’inspection des travaux. 

1.5 RÉSEAUX EXISTANTS 

.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d’utilités 

qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère. 

.2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent à moins de 2 m des 

structures. Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations 

laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministère. 

1.6 EMPLACEMENT DES MATÉRIELS ET DES APPAREILS 

.1 L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de 

raccordement aux utilités doit être considéré comme approximatif. 

.2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit être 

déterminé de manière à créer le moins d'obstruction possible et à libérer le maximum 

d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui concerne 

l'accès, l'entretien et la sécurité. 

.3 Informer le Représentant du Ministère des travaux d'installation qui seront prochainement 

effectués et soumettre à son approbation l'emplacement prévu pour ces différents 

éléments. 

.4 Soumettre les dessins d'implantation précisant l'emplacement des divers réseaux et 

appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du 

Ministère. 

1.7 REGISTRES 

.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à 

mesure de l'avancement de ceux-ci. 

.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, 

préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les 

angles et les cotes de niveau des ouvrages. 

.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées 

ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes. 
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1.8 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre un certificat signé où sont consignés et confirmés les emplacements et les 

cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes que non-conformes aux 

Documents Contractuels. 

1.9 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL 

.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques 

physiques du sous-sol (élévation, nature, granulométrie, contamination, etc) à 

l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans les 

Documents Contractuels ou s'il y a de bonnes raisons de croire qu'une telle 

différence existe. Le sous-sol doit être considérer comme étant toutes couches de sol 

du dépôt meuble ou de remblais de travaux antérieurs en place au moment de 

débuter des travaux 

.2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques 

physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des 

instructions seront données en vue de la révision des travaux à effectuer aux termes des 

ordres de modification transmis. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT) 

1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de 

ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit : 

.1 L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage; 

1.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique. 

.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de 

substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

1.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments 

susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de 

ragréage. 

.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition 

susceptible d'influer sur l'exécution des travaux. 

.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions 

existantes ont été acceptées. 

.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments 

adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres 

éléments de l'ouvrage contre tout dommage. 

.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux 

intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations 

exemptes d'eau. 

1.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX 

.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de 

creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. 

.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de 

l'ouvrage. 

.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une 

raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment. 

.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes. 
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.5 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui 

permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition. 

.6 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des 

Documents Contractuels. 

1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets 

de construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 



Reconstruction du quai 402 Section 01 74 11 

Havre de Millerand  NETTOYAGE 

Projet n° 20210889 Page 1 

 

 

Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux 

1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER 

.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de 

rebut. 

.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des 

heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. 

.3 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode 

d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministère. 

.4 Garder les voies d'accès exemptes de glace et de neige. Évacuer la neige hors du chantier 

ou entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement. 

.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en 

vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut. 

.6 Prévoir sur le chantier des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de 

rebut. 

.7 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la 

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.8 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier. 

.9 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones 

exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question. 

.10 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du 

chantier à la fin de chaque période de travail. 

1.3 NETTOYAGE FINAL 

.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi 

que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à 

l'exécution du reste des travaux. 

.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres 

entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper. 

.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les 

matériels de construction. 

.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant 

du Ministère ou par les autres entrepreneurs. 

.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les 

éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne 



Reconstruction du quai 402 Section 01 74 11 

Havre de Millerand  NETTOYAGE 

Projet n° 20210889 Page 2 

 

 

doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé 

par le Représentant du Ministère. 

.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en 

vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut. 

.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux 

exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution. 

1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets 

de construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement 

.3 Section 01 74 11 – Nettoyage 

.4 Section 02 41 16 – Démolition de structures 

.5 Section 02 81 01 – Matières Dangereuses 

1.2 DÉFINITIONS 

.1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité 

provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du 

Ministère. 

.2 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de 

démolition. 

.3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de 

classe III non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de 

démolition. 

.4 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement. 

.5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, 

destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de 

produits neufs. 

.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de 

déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser 

l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origine. Le recyclage ne 

comprend pas la combustion, l'incinération ou la destruction thermique des déchets. 

.7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme 

originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage 

similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend ce qui suit. 

.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, 

générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant 

leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein 

du même projet ou encore leur entreposage en vue d'une utilisation ultérieure. 

.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être 

réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple. 

.8 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et 

non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures 

industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/réemploi ou 

de leur recyclage. 

.9 Déchets triés : Déchets déjà classés par type. 
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.10 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès 

le moment où ils deviennent des déchets. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Préparer et soumettre une fois aux deux (2) semaines, tout au long du projet ou à 

intervalles définis par le Représentant du Ministère, ce qui suit. 

.1 Les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les reçus d'élimination 

des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés, 

recyclés ou éliminés. 

.2 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs de 

déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état 

sommaire des activités liées à la gestion des déchets continues. 

1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS 

.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. 

.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre 

les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère. 

1.5 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX 

.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère les matériaux de 

démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage. 

.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent 

propriété de l'Entrepreneur. L’Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces 

matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé reviendra à l’Entrepreneur. 

.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés. 

.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les 

éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée. 

.5 Les éléments laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements 

et les dommages. 

.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité des ouvrages risque d'être 

compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du 

Ministère. 

.7 Protéger les installations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient 

endommagées ou obstruées. 

.8 Trier à la source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les 

travaux de démolition/démontage. 

.9 Empêcher la contamination des matériaux de démolition destinés à être récupérés et 

recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées. 

.1 Il est recommandé de trier les matériaux de démolition à la source. 
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.2 Évacuer les matériaux de démolition recueillis pêle-mêle vers une installation de 

traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés. 

.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de démolition triés. 

.10 Entreposer le bois traité temporairement sur le site dans une structure de confinement 

appropriée afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les 

sols. 

.11 Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou 

supérieur au critère générique « C » de la Politique de protection et de réhabilitation des 

sols contaminés du MELCC soit dans un contenant fermé, soit dans un véhicule à benne 

basculante munie d’une bâche imperméable qui couvre entièrement le dessus de la benne 

et le chargement (article 18, Règlement sur le transport des matières dangereuses) 

1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS 

.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des 

déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être 

transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées, ou chez des 

recycleurs de matériel. 

1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par catégorie 

afin d'être acheminés aux différents sites autorisés. Cependant, l'Entrepreneur devra 

valoriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux suivants avant d'en disposer  

.1 La pierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés des structures 

existantes seront en grande majorité récupérés et réutilisés, s’ils respectent les 

exigences du devis.  

.2 Les résidus de bois des travaux de construction et de démolition devront être 

gérés selon les bonnes pratiques et les normes en vigueur. Les eaux de lixiviation 

provenant du bois traité temporairement entreposé devront être récupérées et 

disposées dans un site autorisé. 

.2 Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas être valorisés, 

seront gérés en milieu terrestre par l'Entrepreneur, en conformité avec les exigences du 

ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les 

changements climatiques (selon la «Politique de protection des sols et de réhabilitation 

des terrains contaminés» ou selon la «Gestion des matériaux secs»). Aucun matériau de 

démolition et/ou d'excavation ne sera incorporé à l'ouvrage, outre le matériel de remblai 

du quai et le béton armé. L'Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces 

matériaux et le choix du site d'enfouissement autorisé reviendra à l'Entrepreneur. 

.3 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets. 

.4 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des 

hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou 

sanitaire. 

.5 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de 

démolition/démontage. 

.6 Procéder de façon continue à l’évacuation hors du chantier des matériaux des déchets de 

construction démolition. 
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.7 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque 

type de matériau de rebut identifié. 

.8 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX 

.1 Coordonner la gestion des déchets et le triage des matériaux récupérés pour leur réemploi 

avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un déroulement ordonné des 

travaux.  

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 GÉNÉRALITÉS 

.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne 

sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés. 

.2 Une caractérisation des aires de travail pourra être effectuée par le Représentant du 

Ministère avant et après la réalisation des travaux. Toute contamination causée par les 

activités de l’Entrepreneur devra être corrigée, et ce sans frais pour le Représentant du 

Ministère. 

3.2 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 

élimination des déchets de construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 

.2 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou 

recyclés, et les placer aux endroits indiqués. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 01 78 00 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux 

1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Procédure de réception des travaux 

.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les 

travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires 

pour que tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels. 

.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de 

l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les 

corrections ont été apportées. 

.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par 

le Représentant du Ministère. 

.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère : 

.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une 

inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les 

défaillances. 

.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées. 

.3 Achèvement des tâches : soumettre un document certifiant que les tâches 

indiquées ci-après ont été effectuées. 

.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux 

exigences des Documents Contractuels. 

.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été 

corrigés. 

.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, 

équilibrés, réglés et ils sont entièrement opérationnels. 

.4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été 

soumis. 

.5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, du 

matériel et des systèmes a été donnée au Représentant du Ministère 

.6 La mise en service des appareils, matériels et systèmes mécaniques a été 

effectué(e) conformément aux prescriptions indiquées par le 

Représentant du Ministère. 

.7 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale. 

.4 Inspection finale 

.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, 

présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection 

finale, laquelle sera effectuée conjointement le Représentant du 

Ministère. 
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.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, 

terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle 

demande d'inspection. 

.5 Déclaration d'achèvement substantiel : le Représentant du Ministère considère 

que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences 

contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de 

production d'un certificat d'achèvement substantiel des travaux. 

.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La 

date d'acceptation par le Représentant du Ministère de la déclaration 

d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période 

d'exercice du droit de rétention et du délai de garantie, sauf prescription contraire 

par la réglementation relative au droit de rétention en vigueur au lieu des travaux. 

.7 Certificat d’achèvement définitif: 

.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et 

les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont 

entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.  

.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, 

terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle 

demande d'inspection. 

.8 Paiement de la retenue : Après l'émission du certificat d'achèvement substantiel 

des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément 

aux dispositions de l'entente contractuelle. 

1.3 NETTOYAGE FINAL 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et 

l'équipement. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur 

réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des 

déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité 

.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux 

1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux 

.1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le 

Représentant du Ministère, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de 

projet, au cours de laquelle seront examinés : 

.1 Les exigences des travaux; 

.2 Les instructions  concernant l'installation. 

.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre 

dans les cas indiqués ci-après. 

.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une 

garantie. 

.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut. 

.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention. 

.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée 

chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant 

du Ministère deux (2) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien. 

.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de 

rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés 

pour l'exécution des travaux. 

.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et 

la qualité des produits fournis. 

.5 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les 

connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits. 

.6 Les produits défectueux seront rejetés, même s'ils ont préalablement fait l'objet d'une 

inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires. 

.7 Assumer le coût du transport de ces produits. 
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1.4 PRÉSENTATION 

.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions. 

.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 

mm x 279 mm, avec dos et pochettes. 

.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique. 

.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune. 

.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du 

document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres 

moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières. 

.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans 

lequel ils paraissent dans la table des matières. 

.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront 

être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces 

d'équipement. 

.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de 

données dactylographiées. 

.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée. 

.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages 

de texte. 

.9 Fournir des fichiers DAO à l'échelle 1:1, en format dwg, sur CD. 

1.5 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET 

.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet; 

.1 La date de dépôt des documents; 

.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'Entrepreneur ainsi que le nom de 

leurs représentants; 

.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume. 

.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit : 

.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, 

ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange. 

.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits 

et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les 

renseignements non pertinents. 

.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation 

entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas 

de commande et de principe. 

.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques. 

.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en 

incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - 

Contrôle de la qualité. 
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1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET 

.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le 

chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des 

documents suivants : 

.1 Dessins contractuels; 

.2 Devis; 

.3 Addenda; 

.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat; 

.5 Liste des dessins d'atelier non revus. 

.6 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons; 

.7 Registres des essais effectués sur place; 

.8 Certificats d'inspection; 

.9 Certificats délivrés par les fabricants. 

.10 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé. 

.11 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité. 

.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, 

séparément des documents d'exécution des travaux. 

.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr. 

.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans 

la table des matières du cahier des charges. 

.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de 

chaque document. 

.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles. 

.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux. 

.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du 

dossier de projet aux fins d'inspection. 

1.7 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET 

.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du 

cahier des charges fournis par le Représentant du Ministère. 

.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une 

couleur différente pour chaque système important. 

.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux. 

.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été 

consignés. 

.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer 

les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit. 

.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du 

premier plancher fini. 
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.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations 

d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements 

permanents en surface. 

.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré 

par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles. 

.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des 

ouvrages. 

.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification. 

.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine. 

.7 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes. 

.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y 

compris ce qui suit. 

.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de 

chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et 

des éléments de remplacement. 

.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification. 

.6 Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats des 

fabricants, les certificats d'inspection, prescrits dans chacune des sections techniques du 

devis. 

.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet. 

1.8 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF 

.1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément à la section 01 71 00 - Examen 

et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des 

Documents Contractuels de l'emplacement et des cotes de niveau des ouvrages 

parachevés. 

1.9 MATÉRIELS ET SYSTÈMES 

.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de 

l'ensemble et de ses pièces constitutives. 

.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les 

contraintes. 

.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats 

des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial 

des pièces pouvant être remplacées. 

.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication 

des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de 

télécommunications. 

.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés. 

.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de 

rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes : 
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.1 Les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et 

la manoeuvre de secours; 

.2 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction 

particulière. 

.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes 

ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à 

l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification des éléments et des réseaux. 

.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants 

nécessaires. 

.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des 

éléments. 

.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants 

d'appareils et de dispositifs de commande/régulation. 

.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et 

les schémas de montage nécessaires à l'entretien. 

.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, 

préparés par les différents fabricants. 

.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés 

de la tuyauterie installée. 

.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de 

l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de 

commande et de principe. 

.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix 

courants et des quantités recommandées à garder en stock. 

.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits à la 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du 

devis. 

1.10 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION 

.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les 

fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi 

que les désignations des couleurs et des textures des produits et des matériaux. 

.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires 

concernant les produits spéciaux. 

.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les 

calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre 

contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs. 

.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations 

du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers 

recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les 

méthodes préjudiciables et les produits nocifs. 
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.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du 

devis. 

1.11 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN 

.1 Pièces de rechange 

.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes 

sections techniques du devis. 

.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la 

même qualité que les éléments incorporés aux travaux. 

.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué. 

.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces. 

.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère. 

.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien 

.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement 

final. 

.2 Matériaux/matériels de remplacement 

.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités 

indiquées dans les différentes sections techniques du devis. 

.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même 

fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés 

à l'ouvrage. 

.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement à l'endroit 

indiqué. 

.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement. 

.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère. 

.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien. 

.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant 

le paiement final. 

.3 Outils spéciaux 

.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes 

sections techniques du devis. 

.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels 

auxquels ils sont destinés. 

.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué. 

.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux. 

.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère. 

.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien. 

1.12 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi 

que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration. 
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.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi 

que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant 

intacts le sceau et l'étiquette du fabricant. 

.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des 

enceintes à l'épreuve de celles-ci. 

.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et 

ventilé. 

.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des 

nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du 

Ministère, aux fins d'examen. 

1.13 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS 

.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de 

chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties 

obtenus durant l'étape de la construction. 

.2 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des 

travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après. 

.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré 

selon le contenu de la table des matières. 

.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le 

nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun. 

.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les 

sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10)  jours suivant 

l'achèvement du lot de travaux concerné. 

.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils 

contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés. 

.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire. 

.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les 

remettre. 

.3 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant 

du Ministère, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date 

d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée. 

.1 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par 

une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après. 

.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot. 

.2 Les numéros de modèle et de série. 

.3 L'emplacement. 

.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs. 

.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces 

de rechange et de matériaux/matériels de remplacement. 

.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie 

construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, 



Reconstruction du quai 402 Section 01 78 00 

Havre de Millerand DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À REMETTRE À  

Projet n° 20210889 L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX 

 Page 8 

 

matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que 

la date d'expiration de chacune. 

.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant. 

.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie. 

.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien 

de la garantie. 

.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents. 

.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à 

appeler pour le service de garantie. 

.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus 

pour les différents éléments garantis. 

.2 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une 

garantie prolongée, et son état d'avancement. 

.3 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des 

pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont 

importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité. 

.4 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de 

réparation requis en vertu d'une garantie. 

.5 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites. 

Partie 2 Produit 

2.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

Partie 3 Exécution 

3.1 SANS OBJET 

.1 Sans objet. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 11 01 - Information générale sur les travaux 

.2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.3 Section 01 35 29 - Santé et sécurité 

.4 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement 

.5 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires 

.6 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) 

.1 CCME PN 1327, Code de recommandations techniques pour la protection de 

l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de 

produits pétroliers et de produits apparentés. 

.2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International. 

.1 CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures. 

.3 Ministère de la Justice du Canada (Jus) 

.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37. 

.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), ch. 33. 

.1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, 

DORS/2003-2. 

.2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules 

routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268. 

.3 Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses (LTMD), ch. 34. 

.4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

.1 CAN/ULC-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour 

liquides inflammables et combustibles. 

.2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage 

Tanks. 

.3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks. 

.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) 

.1 EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-

cycle heavy-duty engines and vehicles. 

.2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel 

heavy-duty engines and vehicles. 

.3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: 

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices. 
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1.3 DÉFINITIONS 

.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux 

comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières 

inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les autres 

matériaux qui, mal utilisés, peuvent avoir des répercussions néfastes sur la santé ou le 

bien-être des personnes, ou sur l'environnement. 

1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Réunions préalables à l'installation 

.1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le 

Représentant du Ministère conformément à la section 01 31 19 - Réunions de 

projet, laquelle portera sur ce qui suit. 

.1 Les exigences des travaux. 

.2 Les conditions existantes à proximité de l'endroit où seront exécutés les 

travaux de démolition. 

.2 S'assurer de la présence de tout le personnel clé. 

.3 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment 

de l'attribution du marché,  le Représentant du Ministère en avisera les intéressés 

24heures avant l'heure annoncée pour la réunion. 

.2 Ordonnancement 

.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est 

respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux 

prescrits de matériaux réutilisés et recyclés. 

.1 Informer le Représentant du Ministère, par écrit, des éventuels retards. 

1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre et la section  01 74 21 - Gestion et élimination des 

déchets de construction/démolition. 

.2 Dessins d'atelier 

.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des 

détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en 

sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire. 

.2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et 

la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la 

province de Québec, Canada. 

.3 L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives à la transmission 

des documents, des échantillons et des rapports requis. 

.4 Fournir, si le Représentant du Ministère le demande, des exemplaires des bordereaux de 

pesage ou reçus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et 

de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chantier. 
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.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant d'acheminer les 

matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets. 

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux 

lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux règlements provinciaux/territoriaux et 

municipaux pertinents. 

1.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement. 

.2 Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau 

souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de 

pollution atmosphérique ou acoustique. 

.3 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier. 

.4 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré sur le chantier. 

.5 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences minérales, 

des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans 

des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires. 

.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de 

déchets pendant toute la durée des travaux. 

.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des 

égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement. 

.7 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des 

matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des 

autorités compétentes et selon les instructions  du Représentant du Ministère. 

.8 Durant l'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection 

temporaires pour empêcher que des substances ou des matières étrangères contaminent 

l'air à l'extérieur du chantier. 

.9 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide 

pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière 

sur toutes les voies d'accès temporaires. 

1.8 CONDITIONS EXISTANTES 

.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les 

aspects caractérisant l’environnement du site des travaux et les conditions existantes des 

structures. 

.2 L’Entrepreneur doit considérer, dans la préparation de sa soumission, de la 

présence de navires dans le havre et ce jusqu’au mois d’octobre. 

.3 L’Entrepreneur sera responsable d’assurer la coordination et de la gestion des 

sédiments dragués. Une partie de l’aire de services sera mis à la disposition de 

l’Entrepreneur pour permettre la décantation des sédiments dragués. 
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.4 Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins.  Ces informations 

sont fournies pour fin de soumission seulement.  Il est à remarquer que cette information 

peut différer des conditions du site lors des travaux. 

.5 L’Entrepreneur devra soumettre la méthode de travail visant la jonction entre les 

nouvelles sections de quai et les faces de quai existantes à préserver. 

.6 Si des matières ressemblant à des matériaux dangereux sont découvertes durant 

l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention 

appropriées doivent être prises et le Représentant du Ministère doit en être informé sur le 

champ. Ne pas reprendre les travaux avant d'avoir reçu des instructions écrites à ce sujet. 

.7 Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de soutènement 

temporaires pour protéger des composantes existantes à conserver, les dessins d'atelier 

doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une 

licence lui permettant d'exercer au Canada, dans la province de Québec. 

.8 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de 

l'acceptation de la soumission. 

.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du 

Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant 

du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère selon les directives 

reçues. 

.9 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de 

températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions 

de température. 

.10 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  etc.). Le site des travaux 

peut être soumis à une agitation significative due aux vagues. 

1.9 ORDONNANCEMENT 

.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, 

sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux. 

.1 Informer le Représentant du Ministère par écrit des éventuels retards. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT 

.1 Matériel et machinerie lourde 

.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Règlement sur les 

émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu 

de la LCPE et du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des 

véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268, pris en vertu de la 

LCPE. 

.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de 

température exigent un fonctionnement ininterrompu. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 

.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 

pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les 

allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement 

ou de poussières et de particules entraînées par le vent, et ce, conformément aux 

exigences des autorités. 

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au 

besoin pendant les travaux de démolition. 

.3 Après l'achèvement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et 

remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux 

d'enlèvement. 

.2 Protection des ouvrages en place 

.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de 

l'environnement. 

.2 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement 

des structures,  revêtements de chaussée, parties d’ouvrages à conserver 

canalisations de services publics adjacents et pour éviter qu'ils soient 

endommagés. 

.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et 

effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires. 

.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de 

démolition selon les directives du Représentant du Ministère. 

.3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition 

semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures 

ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arrêter 

les travaux et en aviser le Représentant du Ministère. 

.4 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de 

surface, les accès ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent 

demeurer en fonction. 

.3 Travaux préparatoires en surface 

.1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et 

téléphoniques des ouvrages ou des structures à démolir. 

.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations 

électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de 

démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages. 

.2 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques. 

.1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du 

Représentant du Ministère. 

.2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux 

souterrains selon les directives du Représentant du Ministère.  
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.3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou 

sous tension et qui traversent les lieux. 

3.2 EXCAVATION ET DÉMOLITION 

.1 Exécuter les travaux de démolition conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages 

d'accès et de protection temporaires. 

.2 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités 

compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en 

prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum les dangers 

pendant leur enlèvement et leur évacuation. 

.3 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition 

en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le 

Représentant du Ministère. 

.4 Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que 

construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le coût soumis dans la proposition 

financière doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la découverte d’une 

divergence lors de la réalisation des travaux, en signaler la présence au Représentant du 

Ministère.  

.5 Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et  les 

indications aux plans. 

.6 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre l'exécution 

des travaux indiqués.  

.7 Réaliser l’excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place pour 

créer l’assise des nouvelles structures. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les 

indications aux plans et devis. 

.8 À la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministère 

pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions. 

.9 Il ne sera pas permis de laisser flotter à la dérive des pièces de bois ou de déposer dans 

l’eau des matériaux de démolition. Les pièces de bois ou autres débris flottants devront 

être récupérés immédiatement par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur sera tenu responsable 

de tout dommage pouvant résulter des débris flottants ou déposés dans l’eau. 

.10 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux 

granulaire ne pouvant être réintégrés dans le nouvel ouvrage. 

.1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage, 

communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de 

granulats. 

.11 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la réalisation des 

travaux et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.  

.12 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable. 

.13 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de manière à soulever ou émettre le 

moins possible de matières en suspension.  

.14 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par 

le Représentant du Ministère. 
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.1 Le Représentant du Ministère pourra, en temps et lieu, proposer d'autres 

méthodes d'élimination des déchets de démolition. 

.15 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer à un flux de 

déchets destinés à une décharge. 

.16 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en 

respectant les exigences des autorités compétentes. 

.17 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque 

journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour 

des fins de sécurité. 

.18 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.  

.19 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la remise en état ou 

la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et à mesure de 

l'avancement des travaux. 

.20 Enlever le matériel et les appareils et les entreposer à l'endroit désigné par  le  

Représentant du Ministère. 

3.3 RELEVÉ APRÈS DÉMOLITION 

.1 À la fin des travaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux 

ouvrages, l’Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour 

cartographier le profil de l’existant dans les limites des nouveaux ouvrages. 

.2 L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction des quais et la réparation de l’ouvrage 

de protection avant que le Représentant du Ministère aie pris connaissance du relevé et 

aie donné son autorisation.  

3.4 MATÉRIAUX  

.1 Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront être réutilisés ou 

ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministère deviendront la propriété de 

l’Entrepreneur et devront être enlevés promptement selon la progression du chantier.  

.2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site même de la démolition.  

À moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée. 

.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets 

de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le 

stockage des matériaux de démolition sur le site.  

3.5 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 

élimination des déchets de construction/démolition. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement, (LCPE) 

.1 Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières 

recyclables dangereuses. 

.2 Ministère de la Justice du Canada  

.1 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD). 

.2 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-

286). 

.3 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail 

(SIMDUT) 

.1 Fiches signalétiques. 

.4 Conseil national de recherches Canada (CNRC) 

.1 Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI). 

1.3 DÉFINITIONS 

.1 Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le Règlement 

sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critère de danger établi 

dans ce règlement. 

.2 Matière dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était 

initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la 

santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré dans 

l'environnement. 

.3 Déchet dangereux : matière dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle 

était initialement destinée et qui doit être recyclée, traitée ou éliminée. 

.4 Système d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : 

Système employé à la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les 

travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés sur les lieux 

de travail. L'étiquetage, les fiches signalétiques et les programmes de formation des 

travailleurs sont les moyens utilisés, selon le SIMDUT, pour transmettre les informations 

sur les matières dangereuses. Le SIMDUT est mis en œuvre selon les termes d'un 

ensemble de lois fédérales et provinciales. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 
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.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant concernant les matières dangereuses visées. Les 

fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de 

performance, les dimensions, les contraintes et la finition. 

.2 Conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - 

Protection de l'environnement, soumettre au Représentant du Ministère, avant 

d'introduire toute matière dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des 

fiches signalétiques relatives aux matières dangereuses visées, requises aux 

termes du SIMDUT. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément 

aux instructions écrites du fabricant et à la section 01 61 00 - Exigences générales 

concernant les produits. 

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur 

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 

fabricant. 

.3 Effectuer le transport des matières et des déchets dangereux conformément à la Loi sur le 

transport des marchandises dangereuses, au Règlement sur le transport des marchandises 

dangereuses et aux règlements provinciaux pertinents. 

.1 L'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire 

conformément au Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets 

dangereux et de matières dangereuses recyclables. 

.4 Entreposage et manutention 

.1 Coordonner l’entreposage des matières dangereuses avec le Représentant du 

Ministère et se conformer aux exigences locales concernant l'étiquetage et le 

stockage des matières et des déchets dangereux. 

.2 Entreposer et manutentionner les matières et les déchets dangereux 

conformément aux lois, règlements, codes et lignes directrices du gouvernement 

fédéral et du gouvernement provincial. 

.3 Entreposer et manutentionner les matières inflammables et les matières 

combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de 

prévention des incendies du Canada. 

.4 On pourra garder sur le chantier jusqu'à 45 litres d'essence, de kérosène, de 

naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les 

conditions suivantes soient respectées. 

.1 Les liquides inflammables ou combustibles doivent être conservés dans 

des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires 

des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.  

.2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou 

combustibles doit être approuvé par le Représentant du Ministère. 

.5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à 

l'intérieur des bâtiments. 



Reconstruction du quai 402 Section 02 81 01 

Havre de Millerand MATIÈRES DANGEREUSES 

Projet n° 20210889 Page 3 

 

 

.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de 

toute flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.  

.7 Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 38 degrés Celsius, 

par exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas être utilisés comme diluants ni 

comme produits de nettoyage. 

.8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables 

ou combustibles; ceux-ci doivent être stockés dans des contenants approuvés, 

dans un endroit sûr et ventilé. 

.9 Respecter les règlements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les 

endroits où des matières dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées. 

.10 Observer les exigences ci-après pour le stockage de matières et de déchets 

dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant 

5 L dans le cas des substances liquides. 

.1 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients fermés 

et scellés. 

.2 Étiqueter les récipients de matières et de déchets dangereux 

conformément aux exigences du SIMDUT. 

.3 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients 

compatibles avec la matière ou le déchet en question. 

.4 Séparer les matières et les déchets incompatibles. 

.5 S'assurer que les matières et les déchets dangereux différents ne sont pas 

mélangés. 

.6 Stocker les matières et les déchets dangereux dans un endroit sûr, dont 

l'accès est contrôlé. 

.7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage. 

.8 Stocker les matières et les déchets dangereux à un endroit qui empêchera 

leur déversement dans l'environnement. 

.9 Placer, à proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas 

de déversement, y compris de l'équipement de protection individuelle. 

.10 Tenir à jour un inventaire des matières et des déchets dangereux, où 

seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du 

stockage. 

.11 S'assurer que le personnel a reçu une formation appropriée, conformément aux 

exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au 

travail (SIMDUT). 

.12 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du 

Ministère. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère dans les 24 

heures suivant l'incident. 

.13 Respecter les exigences ci-après si des déchets dangereux sont produits sur le 

chantier. 

.1 Coordonner le transport et l'élimination des déchets dangereux avec le 

Représentant du Ministère. 

.2 S'assurer que l'on respecte les lois et les règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux concernant les producteurs de déchets 

dangereux. 
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.3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités 

provinciales à prendre les matières dont il s'agit. 

.4 Avant d'expédier les matières dangereuses, obtenir un avis écrit de 

l'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, 

confirmant que celle-ci acceptera ces matières dangereuses. 

.5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les 

prescriptions des règlements provinciaux et fédéraux pertinents. 

.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de 

transport ou le transport de marchandises dangereuses ont reçu une 

formation adéquate. 

.7 Fournir au Représentant du Ministère une photocopie de tous les 

documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets. 

.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des 

marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du 

Ministère une photocopie du manifeste rempli. 

.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matière 

dangereuse au Représentant du Ministère et à l'autorité provinciale 

compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de 

matière dangereuse. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Description 

.1 Ne conserver sur le chantier que les quantités de matières dangereuses 

nécessaires pour l'exécution des travaux. 

.2 Garder les fiches signalétiques à proximité de l'endroit d'utilisation des matières 

dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'être exposées à ces 

dernières. 

Partie 3 Exécution 

3.1 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les 

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 

recyclage ou de leur disposition, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 

élimination des déchets de construction/démolition. 
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.1 Éliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et 

règlements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux. 

.2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage 

rentable. 

.3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et 

d'élimination de déchets dangereux. 

.4 Il est interdit de brûler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les 

éliminer. 

.5 Il est interdit d'évacuer des matières dangereuses dans un cours d'eau, un égout 

pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrôlée. 

.6 Éliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux 

règlements provinciaux pertinents. 

.7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre 

les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec 

des déchets contaminés. 

.8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme 

solutions de rechange à la mise en décharge, par exemple : 

.1 Recyclage de déchets dangereux d'une manière qui en constitue 

l'élimination; 

.2 Brûlage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie; 

.3 Recyclage des accumulateurs au plomb; 

.4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant 

être récupérés de façon rentable. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 03 20 00 – Armatures pour béton 

.2 Section 03 30 00 – Béton coulé en place 

.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Association canadienne de normalisation (CSA) 

.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Constituants et exécution des travaux/Méthodes 

d'essai et pratiques normalisées pour le béton 

.2 CAN/CSA-086S1, Règles de calcul aux états limites des charpentes en bois  

.3 CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas 

.4 CAN/CSA-0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens 

.5 CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier 

.6 CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux 

panneaux de grandes particules 

.7 CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes 

.8 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada 

.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et 

revêtements de tuyauterie. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires. 

.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou habilité à exercer dans  la province de Québec au Canada. 

.3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matières 

dangereuses. 

.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction 

et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et 

la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques architecturales 

particulières des finis des surfaces apparentes, la disposition des joints, des tirants et des 

éléments de doublure, et l'emplacement des pièces temporaires encastrées. Se conformer 

à la norme CSA S269.1 relativement aux dessins des ouvrages d'étaiement temporaires 

Se conformer à la norme CAN/CSA-S269.3 relativement aux dessins des coffrages. 
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.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des 

coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton 

dans les coffrages. 

.6 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement 

temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère. 

.7 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des 

matériels et les marches à suivre au Représentant du Ministère. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi         

conformément à la section 01 47 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la 

définition de déchets toxiques ou dangereux. 

.3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage, de 

réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du 

Ministère. 

.4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de 

réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du 

Ministère. 

.5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des 

matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère. 

1.5 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Matériaux de coffrage 

.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques 

architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés 

du bois conformes aux normes CSA O121, CSA-O86.1, CSA O437, ou CSA 

O153. 

.2 Les coffrages doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.1. Respecter les 

tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont 

spécifiées dans la norme 347 de l'ACI intitulée  « Recommended Practice for 

Concrete Formwork ». 

.2 Tirants de coffrage 

.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, 

utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur 

fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface 

du béton des trous d'un diamètre supérieur à 25 mm. 

.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser 

des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle. 

.3 Doublures de coffrage 
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.1 Contreplaqué: Douglas taxifolié conforme à la norme CSA O121, bois de 

résineux canadiens conforme à la norme CSA O151, peuplier conforme à la 

norme CSA O153. 

.2 Panneaux de grandes particules : conformes à la norme CAN3-O188.0. 

.4 Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et à faible teneur en COV. 

.5 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et à faible 

teneur en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en 

secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 à 24 mm2/s) à une température de 40 

°C, et dont le point d'éclair en creuset ouvert est d'au moins 150 °C. 

.6 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1. 

.7 Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié. 

Partie 2 Exécution 

2.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE 

.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement 

temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions 

correspondent à celles indiquées sur les dessins. 

.2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement 

dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur 

les dessins. 

.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone 

creusée, puis enlever la terre qui s'en détache. 

.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme 

CSA S269.1 

.5 Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural 

apparent. 

.6 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur 

une surface gelée. 

.7 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel 

reposent les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol. 

.8 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de 

façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau 

conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les tolérances 

prescrites dans la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.9 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau. 

.1 Réduire au minimum le nombre de joints. 

.10 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les 

angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des 

coffrages. 
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.11 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation 

et de retrait doivent être conformes aux indications. 

.12 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les 

tirants selon les indications fournies. 

.1 La disposition des joints ne permet pas toujours l'emploi de panneaux de 

dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants. 

.13 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les 

ouvrages spécifiés dans d'autres sections. 

.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillis sur des surfaces 

devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple. 

.14 Poser une doublure du côté intérieur des coffrages pour les surfaces ci-après. 

.1 La face externe des poutres secondaires et le bord vertical des dalles de trottoir, 

de pont extérieurs et des poutres maîtresses                           . 

.2 La sous-face des poutres maîtresses et des tabliers de pont, si elle est apparente. 

.3 Les faces apparentes des culées/butées, des murs de retour, des pylônes et des 

piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner les joints de 

manière à obtenir des motifs uniformes. 

.4 Fixer la doublure sur le coffrage en la tendant le plus possible de manière à 

prévenir la formation de plis. 

.5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage. 

.6 S'assurer que la doublure est neuve et qu'elle n'a pas déjà été utilisée. 

.7 S'assurer que la doublure est sèche et exempte d'huile lors de la mise en place du 

béton. 

.8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est 

utilisée. 

.9 Si les surfaces en béton doivent être nettoyées après l'enlèvement des coffrages, 

utiliser un simple jet d'eau sous pression de façon à ne pas altérer le fini lisse du 

béton. 

.10 Le coût d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie 

correspondante des travaux. 

.15 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-

A23.1/A23.2. 

.16 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants  sont utilisés, soumettre les détails 

conformément à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la 

PARTIE 1. 

2.2 DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS 

.1 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint  (3) jours ou une capacité suffisante. 

.2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les 

coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent être assujettis à des charges 

supplémentaires pendant la construction de l'ouvrage. 
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.3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée 

principaux est de 3000 mm. 

.4 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des 

exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 03 10 00 – Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires 

.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place 

.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 American Concrete Institute (ACI) 

.1 ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced 

Concrete Structure. 

.2 American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI) 

.1 ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement. 

.3 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

.1 ASTM A82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain for Concrete 

Reinforcement. 

.2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire 

Reinforcement, Plain, for Concrete. 

.4 Association canadienne de normalisation (CSA) 

.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes 

d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les bâtiments.  

.3 CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.  

.4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de 

construction laminé ou soudé/Acier de construction 

.5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.  

.6 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers. 

.7 CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton 

armé. 

.5 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC) 

.1 IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément à la norme SP-66 et au 

Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC. 

.3 Dessins d'atelier 
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.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de 

Québec au Canada. 

.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures 

ainsi que ce qui suit. 

.1 Détails de pliage des barres d'armature. 

.2 Liste des armatures. 

.3 Nombre d'armatures. 

.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et 

jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée 

par le représentant du Ministère. Les armatures qui y sont 

montrées doivent être marquées selon un code d'identification 

permettant de repérer leur emplacement sans qu'il soit nécessaire 

de consulter les dessins de structure. 

.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, 

l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des 

supports. 

.2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de 

recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3. 

.4 Lorsqu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revêtement de 

protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du 

produit au Représentant du Ministère, aux fins d'examen avant son utilisation. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et l'article 

CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE, de la PARTIE 2. 

.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la 

mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la 

demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant 

été effectués en usine. 

.2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministère la source 

d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à 

la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les instructions 

écrites du fabricant. 

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur 

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 

fabricant. 

.3 Entreposage et manutention 

.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le 

sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations 

du fabricant. 
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.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit 

être autorisé par écrit par le représentant du Ministère.  

.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en 

billettes, de nuance 400, conformes à la norme CSA-G30.18. 

.3 Barres d'armature : barres à haute adhérence en acier soudable faiblement allié, 

conformes à la norme CSA-G30.18. 

.4 En plus des barres d’armature, prévoir l’utilisation de macrofibres synthétiques 

pour des dalles préfabriquées, avec dosage minimum de 3 kg/m3 de béton et selon les 

instructions du fabricant pour l’usage destiné. 

.5 Fil à ligaturer : fil d'acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme ASTM A82/A82M. 

.6 Fil d'armature : fil d'acier à haute adhérence conforme à la norme ASTM A82/A82M. 

.7 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM 

A185/A185M. 

.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement. 

.8 Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, à haute adhérence, 

conforme à la norme ASTM A82/A82M. 

.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement. 

.9 Revêtement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme à la 

norme ASTM A775/A775M. 

.10 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage 

d'au moins 610 g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164. 

.1 Procéder à la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger 

contre toute réaction au contact de la pâte de ciment Portland. 

.2 Si la chromatation est effectuée immédiatement après la galvanisation, les 

armatures doivent être immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 

0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique. 

.1 Les armatures doivent être immergées durant au moins 20 secondes dans 

la solution maintenue à une température égale ou supérieure à 32 degrés. 

.3 Si les armatures en acier galvanisé sont à la température ambiante, ajouter de 

l'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se 

situer entre 0.5 et 0.1 %. 

.1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution 

ne s'appliquent pas. 

.4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce à cette fin peuvent 

remplacer la solution susmentionnée à la condition qu'elles soient d'une efficacité 

comparable. 
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.1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article 

DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1. 

.11 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-

A23.1/A23.2. 

.12 Raccords mécaniques : assujettis à l'autorisation du Représentant du Ministère. 

.13 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21. 

2.2 FAÇONNAGE 

.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément aux normes CSA-

A23.1/A23.2 à la norme SP-66 au document Acier d'armature, Manuel de normes 

recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC). 

.1 Guide SP-66, sauf indication contraire. 

.2 Le Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des entures autres que celles 

indiquées sur les dessins de mise en place. 

.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être 

soudées conformément à la norme CSA W186. 

.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code 

d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de 

pliage de ces dernières. 

.1 Les barres revêtues d'époxy doivent être expédiées conformément aux indications 

de la norme ASTM A775/A775M. 

2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE 

.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, 

remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du 

rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des analyses 

physique et chimique de l'acier d'armature. 

.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source 

d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir. 

Partie 3 Exécution 

3.1 PLIAGE SUR LE CHANTIER 

.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère, les barres 

d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier. 

.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur 

appliquant lentement une pression constante. 

.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements. 
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3.2 MISE EN PLACE DES ARMATURES 

.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place 

conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2. 

.2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs 

mobiles. 

.1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit 

se déplacer dans le béton durci. 

.2 Lorsque la peinture est sèche, appliquer uniformément une épaisse couche de 

graisse lubrifiante minérale. 

.3 Demander au Représentant du Ministère d'accepter les armatures et leur mise en place 

avant de couler le béton. 

.4 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton. 

.5 Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de peinture 

ou d'époxy afin de les protéger adéquatement. 

3.3 RETOUCHES SUR LE CHANTIER 

.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou 

coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de manière à obtenir un 

revêtement continu. 

3.4 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les 

matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur 

réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des 

déchets de construction/démolition 

FIN DE LA SECTION 



Reconstruction du quai 402 Section 03 30 00 

Havre de Millerand BÉTON COULÉ EN PLACE 

Projet n° 20210889 Page 1 

 

 

Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires 

.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton 

.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural 

.4 Section 31 05 16 – Granulats 

1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

.1 Mesurage aux fins de paiement 

1. Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplacé par l'acier 

d'armature, l'acier de construction ou les pieux. 

2. Aucune déduction ne sera effectuée pour toute quantité de béton de moins de 0.1 

mètre carré de section déplacée par chaque orifice d'évacuation d'eau aménagé 

dans la surface. 

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 ASTM International 

1. ASTM C260/C260M, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for 

Concrete. 

2. ASTM C309, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds 

for Curing Concrete. 

3. ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for 

Concrete. 

4. ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for 

Use in Producing Flowing Concrete. 

5. ASTM C1116 / C1116M - 10a, Standard Specification for Fiber-Reinforced 

Concrete 

6. ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic 

Elastomers-Tension. 

7. ASTM D624, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional 

Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer. 

8. ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for 

Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient 

Bituminous Types). 

9. ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and 

Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural 

Construction. 

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

1. CAN/CGSB-37.2, Émulsion bitumineuse non fillerisée, à colloïde minéral, pour 

l'imperméabilisation à l'humidité et à l'eau, et pour le revêtement de toitures. 
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2. CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments. 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

1. CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes 

d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

2. CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories. 

3. CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, 

A3003, A3004 et A3005). 

1.4 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES 

.1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (où le suffixe « b » 

indique qu'il s'agit d'un produit composé). 

1. Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général. 

2. Type MS ou MSb : ciment à résistance modérée aux sulfates. 

3. Type MH, MHb ou MHL : ciment à chaleur d'hydratation modérée. 

4. Type HE, HEb ou HEL : ciment à haute résistance initiale. 

5. Type LH, LHb ou LHL : ciment à faible chaleur d'hydratation. 

6. Type HS ou HSb : ciment à haute résistance aux sulfates. 

.2 Cendres volantes 

1. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure à 15 %. 

2. Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %. 

3. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure à 20 %. 

.3 Type S : laitier granulé de haut fourneau. 

1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 1 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au 

Représentant du Ministère des copies des rapports des essais ayant été effectués par le 

fabricant ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection indépendant 

et qualifié, attestant que les matériaux énumérés ci-après seront conformes aux exigences 

spécifiées. 

1. Ciment Portland 

.1 Ajouts cimentaires 

.2 Coulis 

.3 Adjuvants 

.4 Granulats 

.5 Eau 

.6 Garnitures d'étanchéité 

.7 Joints de garnitures d'étanchéité 

.8 Fonds de joint 
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.3 Soumettre les résultats  des essais au Représentant du Ministère aux fins d'examen, et, en 

présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux 

paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les travaux sans avoir 

préalablement obtenu une autorisation écrite. 

.4 Gâchées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant 

la date et l'emplacement de chaque gâchée, la qualité du béton, la température de l'air et 

les éprouvettes prélevées selon les indications de l'article CONTRÔLE DE LA 

QUALITÉ SUR PLACE de la PARTIE 3. 

.5 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministère, aux fins 

d'examen,  tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la 

livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées. 

.6 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du 

SIMDUT, conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et 

01 35 29 - Santé et sécurité. 

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.2 Soumettre au Représentant du Ministère au moins  quatre (4) semaines avant le début des 

travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton. 

1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire 

d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux 

entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage 

satisfont aux exigences spécifiées. 

.3 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre 

au Représentant du Ministère aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrôle 

de la qualité des aspects mentionnés ci-après. 

1. Érection des ouvrages d'étaiement temporaires. 

2. Bétonnage par temps chaud. 

3. Bétonnage par temps froid. 

4. Cure. 

5. Finition. 

6. Décoffrage. 

7. Exécution des joints. 

.4 Plan de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère, 

certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées à 

l'article PRODUITS de la PARTIE 2. 

1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Livraison et acceptation 

1. Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum 

dans les 120 minutes suivant le gâchage. 
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.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit 

être acceptée par écrit par le représentant du ministère le producteur de 

béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2. 

.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins 

d'examen. 

2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison 

continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2. 

Partie 2 Produit 

2.1 CRITÈRES DE CALCUL 

.1 Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2  et les indications de 

l'article FORMULESDE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS. 

2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE 

.1 Plan de contrôle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de 

fournir du béton satisfaisant aux critères de performance du devis, et prévoir un contrôle 

de la conformité du matériau selon les prescriptions de l'article ASSURANCE DE LA 

QUALITÉ, de la PARTIE 1. 

2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Ciment portland : pour usage général, conforme à la norme CSA A3001, de type GU. 

.2 Ajouts cimentaires : selon la norme CSA A3001. 

.3 Eau : selon la norme CSA A23.1. 

.4 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

.5 Macrofibres synthétiques pour dalles préfabriquées : dosage minimum de 3 kg/m3 

de béton et selon les instructions du fabricant 

.6 Adjuvants 

1. Entraîneurs d'air : selon la norme ASTM C260. 

2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du 

Ministère doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés 

pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud. 

.7 Coulis à compensation de retrait : selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

1. Résistance à la compression : 35 MPa à 28 jours. 

.8 Produit de cure : Conforme aux normes  CSA A23.1/A23.2, de type 1-D, contenant un 

colorant fugace. 

.9 Fonds de joint prémoulés 

1. Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D1751. 

.10 Profilés à dispositif d'ancrage en queue d'aronde : profilés en acier galvanisé d'au moins 

0.6 mm d'épaisseur, munis de fentes remplies d'isolant. 
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2.4 FORMULES DE DOSAGE 

.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme 

CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d’un mélange ayant les qualités suivantes. 

.2 S'assurer que les matériaux servant à la préparation du mélange de béton ont été soumis 

aux fins d'essai et satisfont aux exigences de la norme CSA A23.1. 

1. Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et 

des paramètres de dosage du mélange de béton spécifiés au devis. 

2. Identifier et signaler immédiatement au Représentant du Ministère tout problème 

ou éventuel écart observé au sujet des paramètres ou du dosage du mélange de 

béton par rapport aux travaux de construction. 

3. Béton standard 

.1 Ciment Portland de type GU-b SF.  

.2 Résistance minimale à la compression à 28 jours : 35 MPa. 

.3 Classe d'exposition : C-1.  

.4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.  

.5 Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 à 125 mm.  

.6 Teneur en air : de  5 % à 8 %. 

.7 Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la  résistance, 

retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforçateurs de résistance, 

entraîneurs d'air, superplastifiants conformes à la norme ASTM C 494. 

.8 Masse volumique sèche : 2 400 kg/m³ minimum. 

.9 Rapport eau/ciment : inférieur à 0,40.  

.10 Teneur minimale de ciment : 375 kg/m3. 

4. S’assurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux 

essais appropriés. 

5. Appliquer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et 

les paramètres indiqués à la section 2.4.3. 

6. Aviser immédiatement le Représentant du Ministère lorsque le mélange de béton 

et la mise en œuvre entraîne une problématique ou une contrainte au niveau des 

travaux de construction. 

.3 Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4, 

l’Entrepreneur fournira au Représentant du Ministère une formule de mélange pour le 

béton à mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’après les agrégats 

fournis par l’Entrepreneur, lesquels ont été soumis en laboratoire à toutes les opérations 

requises telles que tamisage, lavage, etc. Il est de la responsabilité de l’Entrepreneur 

d’utiliser les mêmes agrégats et de les traiter de la même façon de manière à obtenir de 

bons résultats. Il est aussi de sa responsabilité d’ajuster cette formule en fonction des 

variations possibles des agrégats ou autres composantes du béton. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant la mise en place du 

béton. 

1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage. 

.2 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton. 

.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage. 

1. Il est interdit de confectionner des joints de reprise. 

2. Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de 

manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer 

aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes. 

.4 Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage 

approuvés. 

.5 S'assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en 

place du béton. 

.6 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère quant à la 

méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et protéger les 

ouvrages existants contre les salissures. 

.7 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits 

de finition. 

.8 L’Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de façon à faire des coulées 

ininterrompues et ainsi produire un meilleur effet d’uniformisation de l’ouvrage. 

.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et 

l'emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la température ambiante 

et les échantillons prélevés. 

.10 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le 

Représentant du Ministère ne l'ait autorisé. 

3.2 MISE EN OEUVRE 

.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme 

CSA A23.1/A23.2. 

.2 Manchons et éléments à noyer 

1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au 

travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, 

à moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministère. 

2. Après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, ménager les 

ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les 

autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs. 

3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas 

indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère. 
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4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. 

Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits 

prescrits, faire accepter toute modification par Représentant du Ministère,  par 

écrit, avant de couler le béton. 

5. Confirmer l'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures 

indiqués sur les dessins. 

6. Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, 

selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non 

destructifs du béton. 

.3 Boulons d'ancrage 

1. Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier 

approprié, avant de couler le béton. 

2. Seulement après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, sceller 

au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou 

forés après que le béton ait fait prise. 

.1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamètre d'au moins 100 mm. 

.2 Le diamètre des trous forés après la prise du béton doit être conforme 

aux recommandations du fabricant. 

3. Empêcher l'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés à 

recevoir les boulons d'ancrage. 

4. Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy ou coulis à compensation 

de retrait. 

5. Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de 

boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui 

à glissement ou à roulement. 

.4 Cure et finition 

1. Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2. 

2. Employer des méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever 

l'eau de ressuage excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des 

éléments en béton. 

3. Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition. 

4. Pour les dalles, exécuter une finition au balai ou à la brosser avec un motif 

rainuré. 

.5 Garnitures d'étanchéité à l'eau 

1. Poser les garnitures de manière à assurer une étanchéité à l'eau continue. 

2. Ne pas déformer ni percer les garnitures d'étanchéité à l'eau d'une manière qui 

pourrait diminuer leur performance. 

3. Ne pas déplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité à l'eau. 

4. Liaisonner les garnitures d'étanchéité sur le chantier même, avec un outillage 

conforme aux exigences du fabricant. 

5. Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place. 

6. Les joints bout à bout thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre 

les longueurs droites. 
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7. Utiliser des cornières et des baguettes soudées en usine à moins d'autorisation 

spéciale de la part du Représentant du Ministère. 

.6 Fonds de joint 

1. Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministère, prévoir un fond de joint 

d'une seule pièce, de l'épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint. 

2. S'il faut plus d'une pièce pour un joint, attacher les extrémités des pièces qui 

s'aboutent et maintenir fermement ces dernières dans la position voulue en les 

agrafant ou en les fixant solidement de toute autre manière. 

3. Situer et réaliser les joints de construction, de rupture et de dilatation selon les 

indications. 

4. Poser les fonds de joint requis. 

5. Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des 

surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit être posé à 

partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'à  12  mm au-dessus du niveau de la 

surface finie de cette dernière. 

3.3 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE 

.1 Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent être conformes à la norme 

CSA A23.1 

3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire 

d'essai désigné par le Représentant du Ministère, conformément à la norme CAN/CSA-

A23.1/A23.2 et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.2 Le Représentant du Ministère assumera le coût des essais conformément à la section 

01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai. 

.3 Le Représentant du Ministère prélèvera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors 

des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au 

chantier, dans les mêmes conditions que les coulées de béton dont elles sont extraites. 

.4 Les essais non destructifs du béton doivent être exécutés selon les méthodes décrites dans 

la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2. 

.5 L'inspection et les essais effectués par le Représentant du Ministère ne peuvent ni 

remplacer ni compléter le contrôle de la qualité effectué par l'Entrepreneur, pas plus qu'ils 

ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles à cet égard. 

.6 Veiller à ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministère pour 

qu'ils puissent  les examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton. 

 

3.5 NETTOYAGE 

.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 

recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 
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1. Après avoir reçu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le 

béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière ou une installation 

de recyclage locale. 

2. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des 

camions à béton. 

3. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de 

collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère. 

4. Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours 

d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un 

risque pour la santé ou pour l'environnement 

5. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent 

les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable. 

6. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau 

inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées. 

7. Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements 

locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux. 

 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place. 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM) 

.1 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire 

Reinforcement, Plain, for Concrete. 

.2 ASTM A775/A775M, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing 

Steel Bars. 

.3 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for 

Concrete. 

.4 ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic 

Elastomers - Tension. 

.5 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer 

Hardness. 

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines 

alkydes, pour acier de construction. 

.2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé. 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes 

d'essai et pratiques normalisées pour le béton. 

.2 CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton. 

.3 CSA-A23.4, Béton préfabriqué : Constituants et exécution. 

.4 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, 

A3003, A3004 et A3005). 

.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton. 

.5 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton. 

.6 CAN/CSA-G40.20/G40.2, Exigences générales relatives à l'acier laminé ou 

soudé/acier de construction. 

.7 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière. 

.8 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers. 

.9 CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier. 

.10 CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc 

(élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage). 

.11 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques). 

.12 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé. 
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.4 The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual 

(ASM)  

.1 Produit MPI numéro 18, Organic Zinc Rich Primer. 

.2 Produit MPI numéro 23, Oil Alkyd Primer. 

.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) 

.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et 

revêtements de tuyauterie. 

1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION 

.1 Choisir les éléments préfabriqués conformément aux norme CSA-A23.3 et CSA-

A23.4 de façon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention. 

.2 Calculer les éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges selon les 

indications. 

.3 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les 

éléments préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux 

prescriptions énoncées à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, 

de la PARTIE 1. 

1.4 EXIGENCES DE PERFORMANCE 

.1 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent 

être conformes aux normes CSA-A23.4. 

1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les 

matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 -  

Matières dangereuses. 

.3 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la norme CSA-A23.4. Les dessins 

fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit. 

.1 Les détails des éléments en béton précontraint et en béton non précontraint, des 

armatures et des éléments d'assemblage. 

.2 La cambrure. 

.3 Une nomenclature des finis. 

.4 Les méthodes de manutention et de mise en place. 

.5 Les orifices, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes. 

.4 Soumettre, 2 semaines avant le début de la fabrication, les exemplaires des dessins de 

conception et des calculs détaillés relatifs aux  éléments préfabriqués et aux éléments 

d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du Ministère. 
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.5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent 

reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au 

Canada. 

.6 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux, 

soumettre au Représentant du Ministère un échantillon portant le numéro de fini 

approprié. 

1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministère selon les 

indications de l'article CONTRÔLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la 

conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées dans 

la PARTIE 2 - PRODUITS. 

1.7 QUALIFICATION 

.1 Les éléments préfabriqués en béton doivent être réalisés dans des usines certifiées dans 

les catégorie de produits appropriées, selon la norme CSA-A23.4. 

.2 Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent être certifiés conformément aux 

modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de 

déposer leur offre. Ils doivent en outre expressément attester, dans leur offre, que leurs 

usines sont dûment certifiées dans les catégories de produits appropriées. 

.3 Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des usines certifiées seront 

acceptés. En outre, la certification de ces fabricants doit demeurer valide durant toute la 

période de fabrication et de mise en place de ces éléments, et jusqu'à la fin de la période 

de garantie. 

.4 Les entreprises de soudage doivent être accréditées conformément à la norme CSA-

W47.1. 

1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Assurer la gestion et l'entreposage des matières dangereuses conformément à la section 

02 81 01 – Matières dangereuses 

.2 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon 

les instructions du fabricant. 

.3 Afin de prévenir les taches, veiller à ce que les coins des éléments ne viennent pas en 

contact avec de la terre. 

.4 Gestion et élimination des déchets 

.1 Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la 

section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 
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Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.  

.2 Acier d'armature : conforme à la norme CAN/CSA-G30.18. 

.3 Macrofibres synthétiques pour les dalles si préfabriquées : dosage minimum de 3 

kg/m3 de béton et selon les instructions du fabricant 

.4 Pièces de quincaillerie et matériel divers : conformes à la norme CAN/CSA-A23.1. 

.5 Coffrages : conformes à la norme CSA-A23.1. 

.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W, 

galvanisé. 

.7 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1. 

.8 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1 et homologuées par le 

Bureau canadien de soudure. 

.9 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 

g/m2, selon la norme CAN/CSA-G164. 

2.2 FORMULES DE DOSAGE 

.1 Béton 

.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la 

norme CAN/CSA-A23.1, de façon à présenter les caractéristiques physiques 

conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 – Béton coulé en place. 

2.3 FABRICATION 

.1 Les éléments préfabriqués doivent être réalisés conformément à la norme CSA-A23.4. 

.2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification 

correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant à en préciser l'emplacement. 

Ces marques doivent être apposées sur une partie de l'élément non apparente, une fois 

les travaux terminés. 

.3 Couler les éléments dans des moules rigides de dimensions exactes conçus pour résister 

aux vibrations à haute fréquence. Prévoir des ancrages de renforcement et des éléments 

auxiliaires conformément aux dessins d’atelier. Intégrer au moule les ancrages, les cales 

et les éléments encastrés nécessaires à l’exécution de travaux prévus dans d’autres 

sections. Compacter le béton par vibrage pendant sa mise en place afin d’obtenir une 

densité adéquate. Prévoir les orifices et les vides requis pour les solins, les ancrages et 

les crampons. Maintenir une apparence unie et uniforme. 

.4 Les ancrages, les crochets de levage, les barres de cisaillement, les cales d’espacement 

et les autres éléments encastrés ou raccords requis pour une installation complète et 

rigide. Chaque élément doit être conforme aux exigences des codes locaux. Le 

dimensionnement des crochets de levage permettra de soulever les panneaux de manière 
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sécuritaire compte tenu des dimensions des éléments et de leur poids. Dans la mesure 

du possible, dissimuler les ancrages et les éléments encastrés. 

.5 Une fois le façonnage terminé, une peinture pour couche primaire doit être appliquée en 

atelier sur les pièces à noyer en acier et les ancrages; les ancrages doivent, après le 

soudage, être retouchés avec cette même peinture. Aucune peinture pour couche 

primaire ne doit être appliquée sur les parties des ancrages ou des pièces à noyer qui 

doivent être enfoncées dans le béton. 

.6 Une fois le façonnage terminé, les ancrages et les pièces à noyer en acier doivent être 

retouchés avec un enduit riche en zinc après le soudage. 

2.4 FINITION DES SURFACES 

.1 Les éléments doivent présenter un fini selon la norme CAN/CSA-A23.4. 

2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE 

.1 Remettre au Représentant du Ministère des copies certifiées des rapports des essais de 

contrôle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes 

CAN/CSA A23.4. 

.2 Fournir les rapports du programme interne de contrôle de la qualité, établis d'après les 

exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’examen et de vérification 

par le Représentant du Ministère. 

.3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport de 

l'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des 

analyses physiques et chimiques. 

.4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de 

la source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier 

d'armature ainsi que de l'acier de précontrainte, et, sur demande, mettre ces registres à la 

disposition du Représentant du Ministère pour vérification. 

Partie 3 Exécution 

3.1 MISE EN PLACE 

.1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et  

CAN/CSA-S6. 

.2 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59 pour le soudage 

des éléments aux charpentes d'acier, et à la norme CSA-W186 pour le soudage des 

armatures. 

.3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles 

prescrites. 

.4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces 

tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées. 

.5 Serrer uniformément les assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué. 
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.6 À l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher 

le fini galvanisé avec un enduit riche en zinc. 

3.2 CONTRÔLE 

.1 S'assurer que le béton fourni est conforme aux critères de performance spécifiés à 

l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et aux critères définis par le  Représentant du 

Ministère, et assurer le contrôle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE LA 

QUALITÉ, de la PARTIE 1. 

3.3 NETTOYAGE 

.1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire 

approuver, par le Représentant du Ministère, les méthodes de nettoyage que l'on prévoit 

utiliser. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits 

.3 Section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

1.2 ORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM) 

.1 ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled 

Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling. 

.2 ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated 

Welded and Seamless. 

.3 ASTM A 36/A36M, Specification for Structural Steel.  

.4 ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) 

Coatings on Iron and Steel Production 

.5 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile 

Strength.  

.6 ASTM A 325M, Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints 

(Metric).  

.7 ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts 

.8 ASTM A780M, Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of 

Hot-Dip Galvanized Coatings. 

.2 American National Standards Institute, (ANSI) 

.1 AWS D3.6M, Specification for underwater welding. 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de 

construction laminé ou soudé/Aciers de construction.  

.2 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.  

.3 CAN/CSA-S16-S1, Limit States Design of Steel Structures (Règles de calcul aux 

états limites des charpentes en acier).  

.4 CAN/CSA-S136S1, Limit States Design of Steel Structures (Éléments de 

charpente en acier formés à froid).  

.5 CSA-S136.1, Commentary on CSA Standard S136.  

.6 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures 

en acier.  

.7 CSA W47.2, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures 

en aluminium 

.8 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc.  

.9 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).  
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.10 CSA W59.2, Construction soudée en Aluminium. 

.4 Institut Canadien de la Construction en Acier (ICCA) 

.1 Handbook of steel construction 

.5 The Master Painters Institute (MPI) 

.1 Architectural Painting Specification Manual. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les 

tubes et les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les 

caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, les 

limites et la finition. 

.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du 

SIMDUT, conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et 01 35 43 - 

Protection de l'environnement. 

.1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres 

produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV 

(en g/L). 

.3 Dessins d'atelier 

.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur 

compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec. 

.2 Les dessins d’atelier portent sur les éléments suivant : 

.1 Taquets 

.2 Ilots de services 

.3 Échelles, crampons 

.4 Cornières, plaques, profilés, tuyaux, barres et autres pièces d’acier à 

incorporés aux ouvrages 

.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de 

l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de 

dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les 

accessoires. 

.4 Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de façonnage et 

de montage, ainsi que la liste de matériels et de matériaux conformément à la 

section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.5 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements 

nécessaires à l'assemblage et au montage des éléments, notamment : 

.1 Les méthodes de travail  

.2 L'ordre de montage des éléments 
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.3 Le type de matériel à utiliser pour le montage 

.4 Les dispositifs de contreventement temporaires des éléments de 

charpente 

.4 Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le 

seau et la signature d'un ingénieur compétent habilité à exercer au Canada, dans la 

province de Québec. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Soumettre deux (2) exemplaires des rapports d'essai en atelier 4 semaines avant 

l'assemblage des ouvrages en acier de construction. 

.1 Les rapports d'essai en atelier doivent indiquer les propriétés chimiques et 

physiques de l'acier devant être utilisé pour les présents travaux, ainsi que divers 

autres détails pertinents. 

.2 Ces rapports d'essai doivent être certifiés par des métallurgistes compétents 

habilités à exercer au Canada, dans la province de Québec. 

.2 Fournir également un affidavit du façonneur des ouvrages en acier de construction 

certifiant que les produits, les matériels et les matériaux utilisés pour cet ouvrage sont 

conformes aux normes pertinentes relatives aux produits, aux matériels et aux matériaux 

prescrits ou indiqués. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à 

la section aux instructions écrites du fabricant 01 61 00 - Exigences générales concernant 

les produits. 

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur 

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 

fabricant. 

.3 Entreposage et manutention 

.1 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur de manière qu'ils ne 

reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément 

aux recommandations du fabricant. 

.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des 

matériels neufs. 

1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section   01 74 21 - 

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Acier de construction : conforme à la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W 

ou selon les indications du devis. 
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.2 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59 et CSA W59.2 et homologués 

par le Bureau canadien de soudage. 

.3 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W47 et CSA W48. 

.4 Boulons d’ancrage : selon ASTM A307 ou A325, selon les indications aux plans. 

.5 Écrous et rondelles : selon le boulon demandé, de manière à développer sa pleine 

capacité. Les écrous seront lubrifiés selon la norme ASTM A563. 

.6 Galvanisation par immersion à chaud : selon les indications, éléments en acier galvanisés 

conformément à la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip 

Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production et CAN/CSA-G164, recouvrement 

minimum de 600 g/m2. 

.7 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa après  24 

heures. 

2.2 FAÇONNAGE 

.1 Les éléments en acier de construction doivent être façonnés conformément à la norme 

CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 et aux indications des dessins d'atelier vérifiés. 

.2 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions 

prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis. 

.3 Couple de serrage des boulons : utiliser le couple de serrage selon les indications de 

l’ICCA et les recommandations du fabricant. 

.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles 

doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie. 

.5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et 

livrés prêts à monter 

2.3 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS 

.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions 

prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis. 

.2 À moins d'indications contraires, des vis autotaraudeuses et indesserrables, doivent être 

utilisées pour les assemblages vissés. 

.3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et 

livrés prêts à monter. 

.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles 

doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie. 

2.4 FINITION 

.1 Tous les éléments en acier sont galvanisés à chaud et non peints selon la norme 

CAN/CSA-G164 
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Partie 3 Exécution 

3.1 EXAMEN 

.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, 

s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres 

sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux 

instructions écrites du fabricant. 

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant 

du Ministère. 

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition 

inacceptable décelée. 

.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 

inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère. 

3.2 GÉNÉRALITÉS 

.1 Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences des normes 

CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-S136. 

.2 Fournir la lettre de validation du fabricant d’acier et des soudeurs comme preuve de 

certification par le Bureau canadien de soudage, division 2.1. 

.3 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59 et CSA W59.2. 

.4 Les compagnies de soudage doivent être certifiées aux termes de la Division 2 de la 

norme CAN/CSA W47.1 concernant le soudage par fusion des structures en acier, 

CAN/CSA W47.2 pour l’aluminium ou de la norme CSA W55.3 concernant le soudage 

par résistance des éléments d'ossature. 

3.3 INSTALLATION 

.1 Soudage en surface : les travaux de soudage doivent être conformes aux exigences des 

normes indiquées à l’article 1.3 de la présente section, ainsi qu’aux tolérances 

dimensionnelles spécifiées dans les normes de cet article. Les soudeurs doivent être 

qualifiés selon le Bureau canadien de soudage pour le type de soudure correspondant aux 

travaux à exécuter. 

.2 Fini : finir soigneusement les différentes parties de l’ouvrage. Faire le taillage, le 

découpage, le burinage et l’usinage avec soin et précision. Les éléments finis doivent être 

conformes aux alignements prescrits et exempts de torsions, courbures, joints ouverts, 

coins et arêtes vives. 

.3 Entures additionnelles faites au chanter : obtenir l’approbation du Représentant du 

Ministère avant de faire des entures additionnelles au chantier dans le but de faciliter le 

transport et le montage des éléments. Le cas échéant, aucun paiement supplémentaire ne 

sera effectué pour assumer les frais encourus par les entures additionnelles faites au 

chantier. 

.4 Toutes les soudures adjacentes à des pièces galvanisées recevront une couche de peinture 

protectrice riche en zinc. 



Reconstruction du quai 402 Section 05 50 00 

Havre de Millerand OUVRAGES MÉTALLIQUES 

Projet n° 20210889 Page 6 

 

 

3.4 MONTAGE 

.1 Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément à la 

norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 ainsi qu'aux dessins de montage vérifiés. 

.2 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la 

norme CSA W59 ou CSA W59.2. 

.3 La modification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le chantier doit être préalablement 

approuvée par le Représentant du Ministère. 

.4 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec 

précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés. 

.5 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du 

Ministère, tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des 

coquilles d'expansion ainsi que des boulons à ailettes. 

.6 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils 

traversent ou auquel ils sont assujettis. 

.7 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton 

ou à encastrer dans la maçonnerie. 

.8 À la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les 

rivets, les soudures ou les surfaces dont la couche de protection est brûlée ou éraflée. 

.9 À l'aide d'une peinture pour couche d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces 

galvanisées aux endroits brûlés lors des travaux de soudage sur place. 

.10 Sceller les joints au moyen de soudures continues aux endroits indiqués. Lisser ensuite 

les soudures par meulage. 

.11 Tolérances admissibles pour trous de boulons : 

.1 Les trous correspondants des boulons doivent coïncider de façon que l'on puisse 

faire passer librement et à angle droit dans tous les trous des pièces assemblées, 

un gabarit mesurant deux (2) mm de diamètre de moins que les trous. 

.2 Sauf indications contraires du Représentant du Ministère, le diamètre des trous 

finis ne doit pas être supérieur par plus de deux (2) mm à celui des boulons qu'ils 

doivent  recevoir. 

.3 L'entraxe entre deux (2) trous quelconques faisant partie d'un même groupe ne 

doit pas varier par plus de un (1) mm de la distance mesurée entre ces deux (2) 

trous. 

L'entraxe entre un groupe quelconque de trous ne doit pas déroger des tolérances 

énumérées ci-après : 

Entraxe (en mètres) Écart (±) (en millimètres) 

Moins de 10 1 

10 à 20 2 

20 à 30 3 

3.5 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 
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.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 

recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 

3.6 PROTECTION 

.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux 

de construction. 

.2 En cas de bris à la galvanisation, réparer selon la norme ASTM A780 / A780M - 

09(2015) - Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip 

Galvanized Coatings 

.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation 

des ouvrages métalliques. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 06 05 73 – Traitement du bois.  

.2 Section  05 50 00 – Ouvrages métalliques 

1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - 

Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Dessins d'atelier 

.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Avant de procéder au ballastage des caissons, soumettre la méthode proposée de 

mise en place des matériaux au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation. 

1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Selon la section  01 45 00 - Assurance de la qualité. 

.2 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en 

construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité. 

.3 Protection des travailleurs 

.1 Les travailleurs doivent porter les équipements de protection appropriés pour 

manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au moyen d'un 

produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation. 

.2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant l'application de produits de 

préservation. 

.3 Les déversements de produits de préservation doivent être immédiatement 

nettoyés à l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent être éliminés de 

manière appropriée dans une décharge. 

1.5 GESTION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à 

la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de 

déchets toxiques ou dangereux. 
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.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sûr. 

.4 Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation. 

.5 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux et des 

matériels qui seront recyclés ou réutilisés. 

.6 Évacuer les pièces de bois traité de même que les sections d'extrémité, les déchets et la 

sciure vers une décharge approuvée. 

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la 

section aux instructions écrites du fabricant et à la Section 01 61 00 - Exigences générales 

concernant les produits. 

.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur 

emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du 

fabricant. 

.3 Entreposage et manutention 

.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, 

dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du 

fabricant. 

.2 Entreposer le bois de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les 

éraflures. 

.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du 

matériel neufs. 

.4 Billes 

.1 Manutentionner avec des mâchoires ou des câbles. Ne pas utiliser de 

chaînes. 

.2 Éviter de traîner les billes ou d'endommager leur surface. 

.5 Protéger les éléments en bois contre tout dommage pendant la manutention. 

.4 Bois livré pour qu'il sèche à l'air libre sur place 

.1 Empiler le bois au-dessus du sol en intercalant des baguettes entre les rangs. 

Assurer une ventilation adéquate pour le séchage à l'air. Empiler le bois à l'abri 

des rayons solaires directs. 

.2 Entreposer le bois à un endroit bien ventilé. 

.3 Intercaler des baguettes entre les rangs de bois empilé au-dessus du sol. 

.4 Protéger le bois contre la pluie, les rayons solaires directs et la neige. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Acier 
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.1 Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les boulons à pointe perdue et les 

clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-

A307. 

.2 Toutes les pièces d’acier doivent être galvanisées selon la norme ASTM 

A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on 

Iron and Steel Production. 

.1 Galvaniser les différentes pièces en respectant les taux suivants : 

.1 Boulons et écrous : 460 g/m2 ; 

.2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2 

.3 Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A. 

.4 Les rondelles seront en fonte grise ou en acier. 

.5 Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons à pointe perdue seront à tête forgée. 

.6 La longueur spécifiée des boulons exclu la tête; la longueur des filets des boulons 

mécaniques est de 100 mm. 

.7 Les clous galvanisés spiraux seront de 250 mm de longueur. 

.8 Tous les boulons à pointe perdue seront proprement appointés et auront les têtes 

fraisées de 9 mm, plus larges que le diamètre du fer utilisé. 

.9 Tous les trous des boulons à pointe perdue seront forés à un diamètre de 2 mm 

plus petit que le diamètre des boulons employés et de 75 mm plus court que la 

longueur de ceux-ci. 

.10 Les tire-fonds seront filetés et seront à tête hexagonale. 

.11 Les trous de tire-fond doivent être conformes à ce qui suit : 

.1 Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le même diamètre que le 

corps du boulon, et la même hauteur que la longueur du corps du boulon 

sans filet. 

.2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamètre égal à 60 

jusqu'à 75 pourcent du diamètre du corps de boulon pour la longueur 

égale à la partie filetée du boulon. 

.3 La partie filetée de la vis doit être introduite dans le trou-pilote en 

tournant la vis avec une clé et non en l'enfonçant avec un marteau. 

.4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas à base de pétrole, peut être 

utilisé sur la vis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter l'introduction et 

éviter d'endommager la vis. 

.12 Dans l'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles 

ordinaires d'un diamètre égal à quatre (4) fois le diamètre du boulon. Les têtes et 

les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. Ils 

seront noyés à effleurement des pièces de bois sur toutes les faces extérieures des 

encaissements et partout où cette procédure est spécifiée ou requise selon les 

directives du représentant ministériel. Les trous des boulons mécaniques seront 

forés au même diamètre que les boulons utilisés. 

.13 D'une façon générale dans l'ouvrage en bois, la longueur de la boulonnerie est 

déterminée de la façon suivante, sauf où il est autrement spécifié: 

.1 Boulon à pointe perdue et tire-fond : l’épaisseur totale des pièces à 

assujettir moins 50 mm. 
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.2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : l'épaisseur 

totale des pièces à assujettir plus 100 mm. 

.3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée : 

l’épaisseur totale des pièces à assujettir plus 50 mm. 

.4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : l'épaisseur totale 

des pièces à assujettir. 

.5 Clous ordinaires et clous spiraux : l'épaisseur de la pièce la moins épaisse 

à assujettir multipliée par deux et une demie (2,5). 

.2 Bois 

.1 Le bois doit porter le sceau de certification d’aménagement forestier durable 

de l’Association canadienne de normalisation (CAN/CSA Z809) ou  

Sustainable Forestry Initiative (SFI), Program for the Endorsement of 

Forest Certification (PEFC) ou Forest Stewardship Council (FSC) 

.2 Tout le bois entrant dans la construction des encaissements, à l’exception du 

plancher de charge, est traité à l’ACC sous pression en conformité avec la norme 

CAN/CSA-080-M. La rétention nette et la pénétration seront celles spécifiées 

dans ces normes pour les applications maritimes, soit une rétention de 24 kg/m3. 

.3 Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA 

(National Lumber Grades Association) intitulée « Règles de classification pour le 

bois d’œuvre canadien.  

.4 Le sapin Douglas de la Côte et la pruche de la Côte du Pacifique répondront aux 

exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’s Association intitulées 

«Standard Specifications for Construction Grade».  

.5 L’épinette, le pin gris, le mélèze et la pruche de l’Est répondront aux exigences de 

la dernière édition des règlements de classement standard du « Eastern Spruce 

Grading Committee » approuvée et publiée par l’Association canadienne du bois, 

l’Association des Manufacturiers de bois de sciage de Québec et le « Maritime 

Lumber Bureau », à l’exception du sapin baumier qui sera refusé bien qu’il soit 

mentionné dans le règlement no 1.  

.6 Bois carrés et bois d’encaissements (face étroite : plus grand ou égal à 127 mm) : 

le bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Côte ou de la 

pruche de la Côte du Pacifique, de la pruche de l’Est, du pin gris, du pin rouge ou 

du mélèze laricin.  Tout le bois utilisé sera des essences mentionnées et de la 

qualité no 2 structure et meilleur selon le paragraphe 130.C de la norme NLGA 

pour les poutres et longerons et 131.C pour les poteaux et bois carré.  Par contre, 

aucun bois altéré (pourriture molle) ne sera accepté. 

.7 Planches et bois de dimensions (épaisseur plus grande ou égale à 51 mm et plus 

petite que 127 mm, largeur plus grande ou égale à 127 mm) : tout le bois utilisé 

sera du regroupement d’essences S-P-F ou de la pruche de l’Est, du pin rouge ou 

du mélèze laricin.  Ils seront de la qualité no 2 structure et meilleur du paragraphe 

124.C de la norme NLGA.  

.8 Le bois sera ébouté d'équerre aux deux bouts avant le traitement suivant la norme 

NLGA 748-B. 

.9 En aucun cas, l'épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois 

traité est spécifié 
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.10 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour être ajusté sera 

enduit, pendant qu'il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans 

la norme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les pièces de bois seront traités 

de cette façon 

.11 Toutes les extrémités des pièces traitées à l’ACC (longrines, traversines, 

poteaux) et les pièces découpées devront (en plus des couches de préservatif), 

être munies d’une plaque cloutée 225 x 225 mm. 

.3 Pierre de lest 

.1 Pierre de 300 à 400 mm de diamètre. 

.2 La plus petite dimension des pierres ne devra pas être moins de 250 mm. 

.3 La pierre mise en oeuvre devra être extraite d’une carrière de pierre dure et 

durable. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera 

acceptée dans aucune partie de l’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de 

plans de faiblesse tels stratification, litage, fissures, lits d’argilite, etc. 

.4 La pierre devra avoir une densité minimale de 2 650 kg par mètre cube, démontrer 

un taux d’absorption inférieur à 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 

1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium après 5 cycles 

(suivant ASTM-C88). Les mêmes critères s’appliquent à la pierre 150-25 mm. 

.5 La pierre de lest devra être uniformément répartie entre les valeurs minimales et 

maximales. 

.6 Il est de l’entière responsabilité de l’Entrepreneur de s’assurer de la disponibilité 

des sources d’approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de 

pierres qu’il est possible d’en tirer. 

Partie 3 Exécution 

3.1 GUIDE DES BONNES PRATIQUES LORS DE L’UTILISATION DE BOIS 

TRAITÉ EN MILIEU AQUATIQUE 

.1 La réalisation des travaux de construction se devra de respecter le document suivant: Best 

Management Practices for the use of treated wood in aquatic and other sensitive 

environments.  

.2 L’Entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour respecter les bonnes pratiques. Entres 

autres : 

.1 Le bois doit être protégé au moyen de toiles lors du transport et jusqu’à son 

utilisation. 

.2 Le bois doit être manipulé avec soin pour éviter de l’endommager et mettre à nu 

des sections de bois non imprégné. Traité les sections endommagées au moyen 

d’un produit approuvé 

.3 Entreposer le matériel loin d’un cours d’eau avant son utilisation. S’assurer que le 

matériel est entreposé sur un terrain bien drainé et qu’il ne repose pas directement 

sur des débris ou de la végétation. 

.4 Les travaux de construction des encaissements doivent être réalisés à une distance 

suffisante d’un cours d’eau ou autres milieu sensible afin d’éviter toute 

contamination qui pourrait être provoqué par les débris ou sciures. 
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.5 Les débris et la sciure devront être récupérés et disposés selon les règlements en 

vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés 

temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un 

conteneur étanche. 

.6 Si le bois utilisé est traité au moyen d’un préservatif à base d’huile, mettre 

temporairement en place une estacade et du matériel absorbant pour retenir le 

film. 

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Draguer l'emplacement des encaissements jusqu'à la cote de niveau indiquée. 

.2 Mettre en place et niveler l'assise de pierre concassée 150-25mm.  

.3 Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de 

lest pour remplir complètement les caissons à claire-voie. 

.4 Pour déterminer le profil réel des fonds à l'emplacement des caissons, effectuer des 

sondages exacts et rapprochés, localisés avec précision au moyen d'un gabarit, jusqu'à la 

surface de l'assise. 

.1 Construire le fond des caissons conformément au profil de cette assise. 

3.3 ENCAISSEMENTS EN BOIS 

.1 Construire des encaissements en bois de 254 mm x 254 mm, comme montré au plan. 

.2 Ces encaissements seront construits sur l’emplacement de l’ouvrage de telle sorte que ses 

pièces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement.  Ils 

seront construits conformément au plan et auront les dimensions indiquées. 

.3 Ces encaissements seront entièrement remplis jusqu’à la face inférieure des solives avec 

de la pierre de lest. 

.4 Si après l’immersion, des cages sont hors d’alignement, l’Entrepreneur devra enlever la 

pierre de lest à ses propres frais jusqu’à ce que les cages flottent et il devra les replacer au 

bon endroit. 

.5 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministère quinze (15) jours avant la date 

probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées à moins que le 

Représentant du Ministère n'ait donné son approbation par écrit. 

.6 Préparation de la fondation : 

.1 Préalablement à la mise en place de l’encaissement, l’Entrepreneur devra réaliser 

un relevé bathymétrique complet de la zone où sera placé l’encaissement.   

.2 L’Entrepreneur devra ajouter de la pierre 150-25mm afin de respecter les niveaux 

demandés et obtenir une assise horizontale et uniforme. 

.3 Si du roc massif est rencontré à l'emplacement des encaissements, celui-ci sera 

nettoyé et les pièces de fond des encaissements seront ajustées au fond rocheux. 

Cette même méthode sera utilisée si une section du fond marin devenait à un 

niveau inférieur par suite d'érosion au moment de la fabrication des encaissements 

.7 Pièces de fond : 
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.1 Les pièces de fond comprennent les rangs inférieurs de l’encaissement.  Elles 

auront 254 mm d’équarrissage et seront placées longitudinalement ou 

transversalement, tel que requis. 

.2 Les pièces de fond transversales seront d’une seule longueur.  

.3 Elles seront assujetties à chaque pièce de bois qu’elles croiseront, tel qu’il est 

indiqué sur le plan 

.4 Les pièces de fond seront assujetties à chaque poteau vertical qu’elles croiseront 

au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamètre et de longueur 

appropriée.  Les pièces de fond seront placées horizontalement 

.5 Les pièces de fond placées longitudinalement n'auront pas moins de 7 600 mm de 

longueur.  

.6 Les pièces du fond longitudinales seront jointes d'about à mi-distance entre les 

pièces de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus 

ou au-dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre 

et de longueur appropriée. 

.8 Plancher de charge : 

.1 La plate-forme de lest se composera de billes de 200 à 250 mm de diamètre, non 

traitées et placées tête-bêche sur les pièces de fond.  Elles seront de longueur 

requise et leur joint sera établi sur une pièce de fond, tel que montré sur le plan. 

.2 Les billes seront placées sur le second rang des pièces de fond et assujettie aux 

pièces de fond au moyen de boulons à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de 

longueur appropriée. 

.9 Longrines et traversines  

.1 Les longrines et traversines se composeront de pièces de 254 mm d’équarrissage 

Les traversines seront placées d’une seule longueur horizontalement, alors que les 

longrines n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur. 

.2 Ces pièces seront assujetties à chaque croisement avec une traversine ou une pièce 

de parement au moyen d’un boulon à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de 

longueur appropriée.  Elles seront aussi assujetties à chaque croisement avec un 

poteau vertical au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamètre et de 

longueur appropriée. 

.10 Poteaux verticaux  

.1 Les poteaux verticaux se composeront de pièces de bois de 254 mm 

d’équarrissage placées comme indiqué sur le plan.  Elles seront d’une seule 

longueur à partir du dessous des pièces de fond jusqu’à la face supérieure des 

solives en bois. 

.2 Les poteaux seront assujettis à chaque intersection avec pièce de fond, traversine, 

longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 25 mm 

de diamètre et de longueur appropriée. 

.11 Solives 

.1 Des solives en bois de 254 mm d’équarrissage seront installées sur 

l’encaissement. 
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.2 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan.  

Elles seront assujetties à chaque traversine au moyen d’un boulon à pointe perdue 

de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée. 

.3 Les solives n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur. 

3.4 MANUTENTION DES PIÈCES DE BOIS TRAITÉ 

.1 Manutentionner les pièces de bois traité de manière à ne pas réduire la protection assurée 

par le produit de préservation initialement appliqué. 

.1 Remplacer les pièces de bois traité dont la protection initiale a été sérieusement 

compromise, selon les instructions du Représentant du Ministère. 

.2 Traitement effectué sur place : Appliquer le produit de préservation et saturer les entailles, 

les marques superficielles, les marques d'abrasion de même que les trous des clous et des 

chevilles. 

3.5 PIERRE DE LEST 

.1 Placer pierre de lest de façon à ne pas endommager les caissons. 

.2 Effectuer la mise en place du ballast de façon que la différence de hauteur entre le contenu 

de deux cellules contiguës ne dépasse en aucun temps 1 m. 

3.6 ÉCHELLES 

.1 Les échelles seront placées et assujetties solidement au quai, comme montré sur le plan. 

.2 Elles sont formées de 2 L 152 x 89 x 12.7mm, de barreaux de 25 mm de diamètre et de 

700 mm de longueur, placés 300 mm c/c. L'espace libre à l'arrière des échelons doit être 

d'au moins 150 mm. Tout l’acier doit être galvanisé à chaud. 

.3 Des pièces de lambris de plastique recyclé de 102 x 154 mm seront placées aux côtés des 

L 152 x 89 mm avec des défenses en caoutchouc de type M4 placées dessus. 

.4 Chacun des L 152x 89 x 12.7 mm sera assujetti aux pièces de parement au moyen de tire-

fond de 19 mm de diamètre et de longueur appropriée. Au sommet de l'échelle, on 

enfoncera dans le garde-roues, une poignée en acier de 25 mm de diamètre. Cette poignée 

aura une longueur totale de 700 mm. Les extrémités seront recourbées et elles seront 

enfoncées dans le garde-roues. Le tout sera galvanisé à chaud. 

3.7 GARDE-ROUES EN BOIS 

.1 Un garde-roues en bois de 254 mm x 254 mm sera construit comme indiqué au plan. 

.2 Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux pièces de parement au moyen 

de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée. 

.3 Le sommet du garde-roues sera de niveau et à l’élévation requise. 

.4 Le garde-roues reposera sur des blocs de 75 mm x 254 mm x 600 mm de longueur placés 

à tous les 1 500 mm d’axe en axe. 

.5 Les pièces de bois employées pour le garde-roues n’auront pas moins de 6 000 mm. 
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3.8 LAMBRIS 

.1 Lambris de plastique recyclé embouveté sous l’eau 

.1 Les planches de plastique recyclé 54 x 254 mm nominal (37 x 254 mm) sont 

embouvetées pour s’imbriquer les unes dans les autres. 

.2 Les planches de plastique recyclé seront installées dans la partie inférieure des 

encaissements, tel que montré aux plans. 

.3 Interrompre le lambris pour permettre la fixation des échelles. 

.4 Les pièces de lambris en plastique recyclé embouvetées seront fixés aux longrines 

au moyen de tire fonds et rondelles galvanisés de 16 mmm de diamètre, tel que 

montré au plan. 

.2 Lambris de plastique recyclé hors de l’eau pour amarrage 

.1 Des pièces de plastique recyclé de 102 x 154 mm nominal (86 x 137mm) 

seront installées à l’endroit montré au plan. Laisser un espace de 275 mm c/c 

entre chacune des pièces ou selon les indications aux plans. 

.2 Les pièces seront d’une seule longueur selon les indications au plan et jusqu’au 

niveau du quai. 

.3 Les lambris seront installées dans la partie supérieure des encaissements, tel que 

montré aux plans. 

.4 Chaque pièce de lambris sera assujettie à la pièce de couronnement et aux 

longrines avec une fixation chambrée au moyen de tire-fond avec rondelle 

galvanisés de 19 mm de diamètre, tel que montré au plan. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.3 Section 06 03 00 – Encaissement de bois 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 American Wood-Preservers Association (AWPA) 

.1 AWPA M2, Standard Inspection of Treated Wood Products. 

.2 AWPA M4, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products. 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA) 

.1 CAN/CSA O80, Préservation du bois. 

.2 CSA-O80.201, pour ce qui est des solvants organiques servant à la préparation 

des solutions de produits de préservation. 

.3 Best Management Practice for the Use of Treated Wood in Aquatic Environments 

(BMPs). 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section  01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Dans le cas des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation, 

soumettre les renseignements ci-après, après leur certification par un représentant 

autorisé de l'usine de traitement. 

.1 Les renseignements figurant dans la norme AWPA M2 et les modifications 

énoncées dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique Exigences 

supplémentaires à la norme AWPA M2, s'appliquant au traitement prescrit. 

.2 Le degré d'humidité, une fois terminé le séchage consécutif au traitement avec un 

produit de préservation hydrosoluble. 

.3 Les types acceptables de peintures, de teintures et de produits de finition 

incolores qui peuvent être appliqués sur des matériaux en bois traité. 

1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/ réemploi et de leur recyclage 

conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.2 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux à 

recycler ou réutilisés. 

.3 Expédier les extrémités de bois traité, les déchets et la sciure de bois à un site 

d'enfouissement approuvé par le Représentant du Ministère. 
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Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Produits de préservation chimique :  

.1 Produit ACC (Arséniate de Cuivre Chromaté) hydrosoluble conforme aux 

normes de la série CSA O80. 

Partie 3 Exécution  

3.1 INCISION 

.1 Les pièces de bois de plus de 64 mm d'épaisseur doivent être incisées conformément à 

l'article 9.8 de la CSA-O80. 

3.2 CONDITIONNEMENT 

.1 Pour les matériaux à traiter avec un produit de préservation hydrosoluble  et 

préalablement avant le traitement, faire sécher le bois sec ou non séché pour éliminer 

l'humidité et améliorer les propriétés de perméabilité et d'absorption. 

3.3 TRAITEMENT DE PRÉSERVATION 

.1 Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme O80 pour 

utilisation en milieu marin. Utiliser un produit de préservation hydrosoluble à base de 

CCA de façon à obtenir un taux de rétention de 24 kg/m3.  

.2 Effectuer les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du 

Best Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements 

(BMP). 

.3 Après un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux 

de bois jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité acceptable. 

3.4 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE 

.1 Exécuter les travaux conformément à la norme AWPA M4 et aux modifications énoncées 

dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique Exigences supplémentaires à la 

norme AWPA M2. 

.2 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un 

produit de finition sera appliqué. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 RÉFÉRENCES 

.1 Association canadienne de normalisation CSA International 

.1 CSA-C22.1, Code canadien de l'électricité, Première partie, Norme de sécurité 

relative aux installations électriques. 

.2 CSA-C22.3 numéro 1-01, Réseaux aériens. 

.3 CSA-C235, Tensions recommandées pour les réseaux à courant alternatif de 0 à 

50 000 V. 

.2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada 

(EEMAC) 

.1 EEMAC 2Y-1, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear. 

.3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line 

(NESC) 

.1 IEEE SP1122, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th 

Edition. 

1.2 DÉFINITIONS 

.1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée 

dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE 

SP1122. 

1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION 

.1 Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CSA-C235. 

.2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de 

commande/contrôle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une façon 

satisfaisante à la fréquence de 60 Hz et à l'intérieur des limites établies dans la norme 

susmentionnée. 

.1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les 

conditions extrêmes définies dans cette norme. 

.3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des 

plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en français pour les dispositifs de 

commande/contrôle. 

.4 Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Dessins d'atelier 
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.1 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, à 

l'entretien et au remplacement des appareils. 

.2 Soumettre 1 exemplaire des dessins, d'au moins 600 mm x 600 mm et des fiches 

techniques au représentant ministériel. 

.3 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministère avant 

qu'ils soient effectués. 

.2 Contrôle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.1 Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA. 

.2 Dans les cas où l'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA, 

soumettre les appareils et les matériels proposés au représentant ministériel, aux 

fins d'approbation, avant de les livrer au chantier. 

.3 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat. 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Assurance de la qualité: conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et à la 

section 01 45 01 – Assurance de la qualité. 

.2 Qualification : les travaux d'électricité doivent être exécutés par des électriciens agréés, 

qualifiés, par un maître électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une licence 

délivrée par la province dans laquelle les travaux seront exécutés ou par des apprentis 

conformément aux autorités compétentes et selon les termes de la loi provinciale 

concernant la formation professionnelle et la qualification de la main-d’œuvre. 

.1 Les employés inscrits à un programme provincial d'apprentissage pourront 

exécuter des tâches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un 

électricien agréé qualifié. 

.2 Tâches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées 

pour l'exécution des tâches spécifiques. 

.3 Réunions de chantier 

.1 Tenir des réunions de chantier conformément aux besoins du Représentant 

Ministériel. 

.4 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et sécurité professionnelles en 

construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité. 

1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant 

du Ministère dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat. 

.2 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins 

de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 

élimination des déchets de construction/démolition 
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1.7 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION 

.1 Instruire le Représentant du Ministère du mode de fonctionnement et des méthodes 

d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants. 

1.8 INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION 

.1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque système principal et pour chaque 

appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, à l'intention du personnel 

d'exploitation et d'entretien. 

.2 Les  instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit : 

.1 Schémas de câblage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque 

système principal et pour chaque appareil. 

.2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation 

et d'arrêt. 

.3 Mesures de sécurité. 

.4 Procédures à observer en cas de panne. 

.5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque système ou 

appareil. 

.3 Afficher les instructions aux endroits approuvés. 

.4 S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées à 

la lumière solaire. 

1.9 FOURNITURE, INSTALLATION ET RACCORDEMENT DES MATÉRIAUX 

.1 À l’exception des éléments fournis par le Représentant du Ministère et indiqués à la section  

2.1.1 – matériaux/matériels, tous les matériaux montrés aux dessins ou mentionnés dans ce 

devis sont fournis, installés et raccordés par l'entrepreneur. Par conséquent, si rien n'est 

mentionné quant à la fourniture, l'installation et le raccordement d'un ou des matériaux, cela 

sous-entend qu'ils relèvent de la responsabilité de l'entrepreneur. Les cas spéciaux, où la 

fourniture et/ou l'installation et/ou le raccordement relèvent d'un autre entrepreneur, sont 

mentionnés spécifiquement. 

.2 Les termes seuls tels que « fournir », « fourniture », « installer », « installation », « poser » ou 

« pose » ont la même signification que le regroupement du texte qui suit : fournir, installer, 

raccorder, vérifier, configurer, programmer et mettre en opération. 

.3 En plus de fournir les matériaux, fournir la main-d’œuvre et l'outillage nécessaires à leur 

installation complète. 

.4 Tous les menus matériaux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés, mais qui sont 

nécessaires pour rendre les systèmes complets et conformes à l'esprit de ce devis, doivent être 

fournis, installés et raccordés par l'Entrepreneur. 
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Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Les matériels et les appareils doivent être conformes à la section 01 61 00 - Exigences 

générales concernant les produits. 

.2 Les matériels et les appareils doivent être certifiés CSA. Dans les cas où l'on ne peut 

obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les 

équipements de remplacement au représentant ministériel avant de les livrer sur le 

chantier, conformément à l'article DOCUMENTS/ÉLÉMENTS À SOUMETTRE, de la 

PARTIE 1. 

2.2 TERMINAISONS DU CÂBLAGE 

.1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du câblage conviennent 

autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium. Prévoir les 

adaptateurs de dimensions de câble pour le raccordement de câbles surdimensionnés pour 

réduire les chutes de tension.  

2.3 IDENTIFICATION DES MATÉRIELS 

.1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes 

conformes aux prescriptions ci-après : 

.1 Plaques indicatrices : plaques à graver en stratifié ou en plastique lamicoïd de 

3 mm d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur noire ou blanche au fini mat 

et âme de couleur noire ou blanche, fixées mécaniquement au moyen de vis 

taraudeuses, avec inscriptions en lettres correctement alignées, gravées jusqu'à 

l'âme de la plaque. 

.2 Format conforme aux indications du tableau ci-après. 

 

FORMAT DES PLAQUES INDICATRICES 

Format 1 10 x 50 mm 1 ligne Lettres de 3 mm de hauteur 

Format 2 12 x 70 mm 1 ligne Lettres de 5 mm de hauteur 

Format 3 12 x 70 mm 2 lignes Lettres de 3 mm de hauteur 

Format 4 20 x 90 mm 1 ligne Lettres de 8 mm de hauteur 

Format 5 20 x 90 mm 2 lignes Lettres de 5 mm de hauteur 

Format 6 25 x 100 mm 1 ligne Lettres de 12 mm de hauteur 

Format 7 25 x 100 mm 2 lignes Lettres de 6 mm de hauteur 

.2 Étiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en 

relief de 6 mm de hauteur. 

.3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent être approuvées par le 

Représentant du Ministère avant fabrication. 

.4 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de jonction doivent indiquer 

les caractéristiques du réseau et/ou de la tension. 
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.5 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription * ARTICLE 

D'INVENTAIRE NUMÉRO +. Numéroter selon les directives du Représentant du 

Ministère. 

.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent 

indiquer l'appareil commandé et la tension. 

.7 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de tirage doivent indiquer le 

réseau et la tension. 

2.4 IDENTIFICATION DU CÂBLAGE 

.1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de 

dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l'aide d'un ruban de 

plastique numéroté ou coloré. 

.2 Conserver l'ordre des phases et le même code de couleur pour toute l'installation. 

.3 Le code de couleur doit être conforme à la norme la norme CSA C22.1. 

2.5 FINITION 

.1 Les surfaces des enveloppes métalliques doivent être finies en atelier et être revêtues d'un 

apprêt antirouille, à l'intérieur et à l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-

émail de finition. 

Partie 3 EXECUTION 

3.1 LISTE DES TRAVAUX 

.1 La préparation des travaux sur site comprendra, mais sans s'y limiter nécessairement, les 

éléments suivants: 

.1 L’excavation de tranchées et la fourniture de matériel granulaire pour le 

remblayage 

.2 La fourniture et l’installation de conduits PVC, boîte de tirage avec câblage 

de tirage. 

.3 La sécurité sur le site, les barrières et la signalisation. 

3.2 INSTALLATION 

.1 Sauf indication contraire, réaliser l'ensemble de l'installation conformément à la norme 

CSA C22.1. 

.2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément à la 

norme CSA C22.3 numéro 1. 



Reconstruction du quai 402 Section 26 05 00 

Havre de Millerand ÉLECTRICITÉ - EXIGENCES GÉNÉRALES CONCERNANT 

Projet n° 20210889 LES RÉSULTATS DES TRAVAUX 

 Page 6 

 

 

3.3 ÉTIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES 

.1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont 

visibles et lisibles une fois les matériels installés. 

3.4 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES 

.1 Installer les câbles, les conduits et les raccords qui doivent être noyés ou recouverts 

d'enduit en les disposants de façon soignée contre la charpente du bâtiment, de manière à 

réduire au minimum l'épaisseur des fourrures. 

3.5 HAUTEURS DE MONTAGE 

.1 Sauf indications ou prescriptions contraires, la hauteur de montage du matériel est donnée à 

compter de la surface du plancher fini jusqu'à l'axe central des appareils. 

.2 Dans le cas où la hauteur de montage des appareils n'est pas indiquée, vérifier auprès des 

personnes compétentes avant l'installation. 

.3 Sauf indications contraires, installer l'équipement électrique à la hauteur indiquée aux plans. 

3.6 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION 

.1 S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de 

surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont 

réglés aux valeurs requises. 

3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle 

de la qualité. 

.1 Appareil d’éclairage, de levage et leur contrôle. 

.2 Prises électriques 

.2 Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministère. 

.3 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour 

l'exécution des essais durant la réalisation des travaux et à l'achèvement de ces derniers. 

3.8 NETTOYAGE 

.1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou 

endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de 

couleur identiques à la peinture d'origine. 

.2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non 

galvanisés, et appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille. 

.3 Nettoyer le site à la fin des travaux. 
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FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place 

.3 Section 32 11 23 - Couche de base granulaire 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports 

.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG) 

.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water 

.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: 

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices. 

.3 ASTM International 

.1 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or 

Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques 

doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les 

dimensions, les limites et la finition. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la 

section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux instructions 

écrites du fabricant. 

.2 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manière à 

prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation. 

.3 Entreposage : entreposer les matières lavées ou excavées sous l'eau au moins 24 heures, 

afin de laisser l'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matières. 
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Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, 

d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, 

de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles de morceaux désintégrés ou 

d'autres substances nuisibles. 

.2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la 

norme ASTM D4791. 

.1 Éléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la 

plus petite. 

.3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués 

d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci. 

.1 Criblures provenant du concassage de blocs de carrière, de blocs rocheux, de 

gravier ou de laitier. 

.2 Revêtement d'asphalte de récupération. 

.3 Béton de récupération. 

.4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent être 

constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci. 

.1 Roche concassée. 

.2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre. 

.3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé. 

.4 Revêtement d'asphalte de récupération. 

.5 Béton de récupération. 

2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE 

.1 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour 

les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4) 

semaines avant le début de la production. 

.2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas 

aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, 

trouver une autre source d'approvisionnement. 

.3 Aviser le Représentant du Ministère au moins quatre (4)  semaines avant tout changement 

de source d'approvisionnement en granulats. 

.4 Un matériau accepté à sa source d'approvisionnement peut néanmoins être refusé par la 

suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du 

matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce dernier sur le 

chantier n'est pas satisfaisante. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Préparation de la source d'approvisionnement 

.1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des 

granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des 

matériaux impropres. Évacuer les débris provenant des travaux de défrichement, 

les souches et les matériaux impropres selon les directives du Représentant du 

Ministère. S'il est nécessaire d'effectuer des travaux de défrichement, laisser un 

écran de verdure entre la zone défrichée et les routes adjacentes, selon les 

directives. 

.2 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carrière, défricher, 

essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour 

prévenir la contamination des granulats par des matières nuisibles. 

.3 Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de l'excavation 

suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de 

drainage ou des fossés afin d'empêcher l'accumulation des eaux de ruissellement 

dans la zone d'excavation. 

.4 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et 

ordonné. 

.5 Fournir une clôture anti-érosion ou un autre moyen d'empêcher la contamination 

des cours d'eau ou des milieux humides naturels existants. 

.2 Préparation des granulats 

.1 Préparer les granulats de manière uniforme, en ayant recours à des méthodes qui 

préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation. 

.2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui 

répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la 

granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules 

concassées prescrits. 

.1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le 

Représentant du Ministère. 

.3 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui 

permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogènes et uniformes. 

.4 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel 

approprié conforme aux exigences. 

.1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministère. 

.5 Mise en tas 

.1 À moins d'indications du Représentant du Ministère, mettre les granulats en tas 

sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des 

surfaces revêtues en dur. 

.2 Entasser suffisamment de granulats pour être en mesure de respecter le calendrier 

des travaux. 
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.3 Les granulats doivent être mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, 

ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis 

en tas ainsi que le matériel de manutention. 

.4 À moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée 

acceptable, la base du tas doit être constituée d'une couche de sable compacté 

ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des 

granulats. Mettre les granulats en tas sur le sol, mais ne pas incorporer à l'ouvrage 

la couche de matériaux de 300 mm d'épaisseur à la base du tas. 

.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats 

différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur. 

.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et 

éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les 

directives du Représentant du Ministère. 

.7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont l'épaisseur 

sera conforme aux prescriptions suivantes. 

.1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas 

plus de 1.5 m. 

.2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation 

: pas plus de 1.5 m. 

.3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m. 

.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et 

façonner les tas conformément aux prescriptions. 

.9 Il est interdit de monter des tas en cône ou de faire débouler des matériaux de 

chaque côté des tas. 

.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs. 

.11 Au cours des travaux exécutés en hiver, empêcher la glace et la neige de se 

mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas. 

3.2 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Nettoyer l'endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain 

propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante. 

.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts. 

.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur 

recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition.  

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 
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.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats 

doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes. 

.7 Restreindre l'accès du public aux tas abandonnés de manière temporaire ou permanente, à 

l'aide d'un moyen accepté par le Représentant du Ministère. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 01 35 29 - Santé et sécurité 

.3 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement 

.4 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires 

.5 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.6 Section 31 32 19 - Géotextiles 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM) 

.1 ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm 

(No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing. 

.2  ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of 

Coarse Aggregate.  

.3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates. 

.4 ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size 

Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.  

.5 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.  

.6 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics 

of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft;) (600 kN-m/m;). 

.7 ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil 

Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³) (2,700 kN-m/m³).  

.8 ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and 

Plasticity Index of Soils.  

.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water 

.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: 

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices. 

.3 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques. 

.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, 

A3003, A3004 et A3005). 

.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton. 

.2 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes 

d'essais et pratiques normalisées pour le béton. 
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1.3 DÉFINITIONS 

.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais 

ordinaires et les déblais de roc. 

.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m3, qui ne peut être 

enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de  0.95 à 1.15  

m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc. 

.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce 

soit, autres que des déblais de roc. 

.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux. 

.3 Terre végétale 

.1 Tout matériau propre à favoriser la croissance des végétaux et pouvant être utilisé 

comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour 

l'ensemencement. 

.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes 

d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et 

exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus 

de 25 millimètres. 

.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins 

des présents travaux. 

.5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à 

niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage. 

.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes 

sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai. 

.7 Matériaux impropres 

.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants. 

.2 Matériaux gélifs 

.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai 

ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, 

selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être 

conforme à CAN/CGSB-8.2. 

.2 Tableau 

Désignation des tamis % de tamisat 

2.00 mm 100 

0.10 mm 45 - 100 

0.02 mm 10 - 80 

0.005 mm 0 - 45 

.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 

mm est supérieur à 20 % en masse. 

.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant 

composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en 

place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités, et que l'on peut 

excaver sans préparation préalable. 
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1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité. 

.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies à l'article 

CONDITIONS EXISTANTES. 

.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les méthodes 

d'assèchement et de prévention du soulèvement proposées, conformément à la 

PARTIE 3 de la présente section. 

.3 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, au moins sept (7) jours avant le 

début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont 

établis. 

.4 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est 

atteint. 

.5 Soumettre au Représentant du Ministère les résultats et les rapports des essais et 

des inspections conformément à la PARTIE 3 de la présente section. 

.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux 

.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre la 

méthode de travail, une liste des principaux appareils et matériel qui seront 

utilisés. 

.4 Échantillons 

.1 Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. 

.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant 

du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de 

remblai, et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage. 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a 

été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle. 

.1 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, 

dans la province de Québec, où les travaux seront exécutés, et le charger de la conception 

et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de reprise en sous-

œuvre utilisés pendant la réalisation des travaux. 

.2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit examiné et 

accepté par le Représentant du Ministère. 

.3 Santé et sécurité 

.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction 

conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité. 
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1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément 

à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou  une 

installation de recyclage, locale autorisée par le Représentant du Ministère. 

1.7 CONDITIONS EXISTANTES 

.1 Canalisations d'utilités enfouies 

.1 Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer l'emplacement des 

canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier. 

.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour 

réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des 

travaux, et assumer les coûts de ces travaux. 

.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des 

fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles. 

.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur 

d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à 

titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets. 

.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi 

que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le 

Représentant du Ministère et les autorités compétentes. Le Représentant du 

Ministère et les autorités compétentes devront repérer clairement ces 

emplacements afin d'éviter toute interruption de service pendant l'exécution des 

travaux. 

.6 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant 

soigneusement des excavations d'essai. 

.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de 

gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres 

ouvrages repérés. 

.8 Obtenir du Représentant du Ministère les directives appropriées avant de 

réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la 

zone d'excavation. Le Représentant du Ministère assumera les frais de ces 

travaux. 

.9 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, 

réacheminées ou abandonnées. 

.10 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la 

zone des travaux. 

.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain 

.1 En présence du Représentant du Ministère, vérifier l'état des bâtiments, des 

arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de 

branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, 

des bornes de délimitation et des repères de nivellement pouvant être touchés par 

les travaux. 

.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et 

les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement 
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remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du 

Ministère. 

.3 Protéger les ouvrages existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages 

d’accès et de protection temporaire et à la réglementation locale qui s’applique. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS 

.1 Matériau dur, durable et résistant à l'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des 

vagues, ni à la suite des cycles de gel et de dégel ou de l'alternance des états humide et 

sec, et qui est approuvé par le Représentant du Ministère.  

.1 Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m3, selon l'essai 

ASTM C 127.  

.2 Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon l'essai ASTM C 127. 

.3 Essai de résistance à la désagrégation des granulats par une solution de sulfate de 

magnésium (MgSO4): perte de 10 % au plus, après 7 cycles selon l'essai BNQ 

2560-450.  

.2 Matériaux de remblai pour tranchées conformes aux exigences suivantes. 

.1 Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage. 

.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon 

les normes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis 

selon la norme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux 

(CCDG) du Gouvernement du Québec. 

.3 Tableau des matériaux de remblai 

 

Désignation des 

tamis 

% de tamisat 

 

 

 20-0mm 56-0mm 80-0 mm 112-0mm Tout-venant 

(tamisé) 

300 mm - - - - 80 - 90 

250 mm - - - - - 

150 mm - -  100 40 - 60 

112 mm - - 100 -  

80 mm -  100  80-100   - 

56 mm - 82-100 60-85 - 10 - 25 

31.5 mm 100  55-85 35-60 - - 

20 mm 90 - 100  - - - - 

14 mm 68-93 - 23-45 - - 

10 mm - - - - 5 -15 

5 mm 35 - 60  25 - 50  12-29 22 - 85  - 

1.25 mm 19 - 38  11-30 5-17 - - 

0.315 mm 9-17  4-18  1-10 5 - 30  - 

0.08 mm 2 - 7  2 -7  0-10 0 - 10  - 

.3 Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de l'excavation ou d'une 

autre source, approuvés par le Représentant du Ministère pour l'utilisation proposée, et 
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exempts de pierres dont la plus grande dimension excède 75 mm, de déchets ou d'autres 

matières nuisibles.  

.4 Matériau granulaire de classe A : sable propre. 

.5 Le béton fragmenté récupéré de la démolition des quais existants pourra être utilisé 

comme tout-venant, une fois celui-ci débarrassé de l’armature et dont la plus grande 

dimension est inférieure à 300 mm, pour les enrochements.  

.6 Les matériaux granulaires récupérés de la démolition des quais pourront être utilisés 

comme tout-venant ou pierre dans le secteur des enrochements, le tout selon les 

indications aux plans et à la satisfaction du Représentant du Ministère. La pierre de 

remblai récupérée pourra aussi servir de tout-venant si elle rencontre les exigences 

dimensionnelles du devis. 

.7 Géotextiles : selon la section 31 32 19 - Géotextiles. 

Partie 3 Exécution 

3.1 MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS 

.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, 

destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou 

de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les propriétés et les voies piétonnes 

adjacentes. Ces moyens doivent être conformes aux exigences énoncées dans le 

document EPA 832/R-92-005 publié par l'EPA ou celles établies par les autorités 

compétentes. 

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin 

jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie. 

.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les 

surfaces remuées au cours de ces travaux. 

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur  les 

surfaces de la zone d'excavation. 

.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes 

délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et 

uniforme. 

3.3 PRÉPARATION /PROTECTION 

.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et 

de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents. 

.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable. 

.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur 

en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.  

.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place. 
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3.4 MISE EN DÉPÔT 

.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Représentant du 

Ministère. 

.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute 

ségrégation. 

.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination. 

.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin 

d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau. 

3.5 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN 

SOUS-OEUVRE 

.1 Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et 

conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et à la loi sur la santé et la sécurité 

de la province de Québec. 

.1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministère doit faire les 

inspections nécessaires. L’Entrepreneur est responsable des méthodes à utiliser 

pour protéger et conserver dans le même état les structures à préserver. 

.2 Si requis, construire les ouvrages temporaires à la profondeur, à la hauteur et aux endroits 

nécessaires et à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

.3 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage. 

.1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministère, 

retirer les ouvrages d'étaiement des excavations. 

.2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de manière à maintenir les 

infrastructures en place et dans le même état qu’avant les travaux, le tout à la 

satisfaction du Représentant du Ministère. 

3.6 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT 

.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux. 

.2 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, les détails des méthodes 

proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement 

.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, évité d'excaver sous la nappe phréatique. 

.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le 

niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés 

.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant 

être causés par les eaux de ruissellement. 

.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, et 

d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou 

pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours. 

.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et 

d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien. 

.6 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres 

installations afin de débarrasser celles-ci des matières solides en suspension ou des autres 
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matières indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial, un cours d'eau ou un 

bassin de drainage. 

3.7 EXCAVATION 

.1 Aviser le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux 

d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain 

.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux 

indiqués aux plans. 

.3 Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’excavation. 

.4 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revêtements de 

chaussée, les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions 

de la section  02 41 16 – Démolition de structures. 

.5 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des 

structures adjacentes. 

.6 À moins que le Représentant du Ministère ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser 

plus de 30 mètres de tranchée avant de procéder à l'installation des éléments à enfouir, et 

la longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 mètres, à la fin d'une 

journée de travail. 

.7 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent être déposés à une distance suffisante de la 

tranchée, selon les indications du Représentant du Ministère. 

.8 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de 

tranchées non remblayées. 

.9 Déposer les déblais impropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des 

présents travaux, hors du chantier. 

.10 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau 

naturels. 

.11 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, 

exempte de matières organiques et de substances lâches ou non résistantes. 

.12 Informer le Représentant du Ministère lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est 

atteint. 

.13 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant du Ministère. 

.14 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux 

situés sous la cote de niveau requise. 

.15 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon les méthodes décrites ci-après. 

.1 Couler du béton remblai sous les surfaces d’appui. 

.2 Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant du Ministère, et 

compacter jusqu'à au moins 95% de la masse volumique sèche maximale 

corrigée selon l'essai Proctor normal. 

.16 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non 

adhérents et les débris qui s'y trouvent. 

.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à 

l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué. 
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.17 Installer les géotextiles conformément à la section 31 32 19 - Géotextiles. 

3.8 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE 

.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué.  La masse volumique obtenue par 

compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé à partir de 

la masse volumique sèche maximale corrigée ou selon les indications aux plans. 

3.9 MATÉRIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS 

SOUTERRAINES 

.1 Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des 

canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives 

du Représentant du Ministère ou des autorités compétentes.  

.2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas être gelés. 

3.10 REMBLAYAGE 

.1 Ne pas procéder au remblayage avant : 

.1 L'inspection et l'approbation des ouvrages par le Représentant du Ministère. 

.2 L'inspection et l'approbation des ouvrages sous le niveau définitif du sol par le 

Représentant du Ministère. 

.3 L'inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la 

consignation de leur emplacement. 

.2 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre 

gelée. 

.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la 

neige, de la glace ou des débris. 

.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm 

d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter 

chaque couche avant d'épandre la couche suivante. 

.5 Remblayer autour des ouvrages. 

.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux 

prescriptions formulées ailleurs. 

.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans 

les 24 heures suivant le coulage du béton. 

.3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des 

ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées. 

.4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales 

sur les ouvrages, recourir à l'une ou l'autre des méthodes suivantes. 

.1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre 

qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par 

le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le 

Représentant du Ministère. 

.2 Si le Représentant du Ministère l'autorise, installer des étais ou des 

étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces 
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dispositifs en place jusqu'à ce que le Représentant du Ministère en 

autorise le retrait. 

.6 Réaliser des remblais faits à partir de matériaux récupérés aux endroits indiqués. 

3.11 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX 

.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément 

à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, 

régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Représentant du Ministère. 

.2 Remettre les revêtements de chaussées touchés par les travaux dans l'état et au niveau où 

ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale 

de ces ouvrages. 

.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les indications du 

Représentant du Ministère. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM) 

.1 ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by 

Permittivity.  

.2 ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the 

Wide-Width Strip Method. 

.3 ASTM D4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit 

Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head. 

.4 ASTM D4751, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of 

a Geotextile. 

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance à 

l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille  

.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet). 

.1 Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques -  Masse surfacique. 

.2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des 

géotextiles. 

.3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à 

l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression. 

.4 Numéro 7.3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à 

la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement. 

.5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -- 

Détermination du diamètre d'ouverture de filtration. 

.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International 

.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l’acier de 

construction laminé ou soudé/Aciers de construction. 

.2 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. 
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.2 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère 

un échantillon suivants: 

.1 Un échantillon de 300 mm x 300 mm. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Pendant le transport et l'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire 

direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussière, les débris et les 

rongeurs. 

1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets 

de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX  

.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux. 

.1 Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropylène. 

.2 Propriétés physiques 

.1 Épaisseur : au moins 3,5 mm, selon la norme CAN/CGSB-148.1, n° 3. 

.2 Résistance à la traction et à l'allongement selon l'essai d'arrachement : conforme à 

la norme CAN/CGSB-148.1, n° 7.3.  

.1 Résistance à la traction : au moins 1 470 N.  

.2 Allongement à la rupture : 50-110%. 

.3 Résistance à la déchirure :  au moins 600 N. 

.3 Résistance à la déchirure conforme à la norme CAN/CGSB-4.2, n° 11.2. 

.1 Résistance à la déchirure :  au moins 600 N. 

.3 Propriétés hydrauliques 

.1 Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 100 microns selon la norme 

CAN/CGSB-148.1, n° 10. 

.4 Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W, 

galvanisées par immersion à chaud et revêtues d'un zingage d'au moins 600 g/m2. 

.5 Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant. 

.6 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou 

supérieure à celle du géotextile. 
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Partie 3 Exécution 

3.1 MISE EN PLACE 

.1 Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de 

la manière et à l'endroit indiqués, et les assujettir de manière appropriée. 

.2 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de 

plissements, de gondolements et de zones sous tension. 

.3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du 

pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue. 

.4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, 

sur une largeur d’au moins 600 mm au-dessus de l’eau et 1 000mm sous l’eau. 

.5 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage. 

.6 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute 

détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection. 

.7 Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile. 

.8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du 

Ministère. 

.9 Mettre en place et compacter les couches de protection conformément à la  section 

31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et la section 32 11 23 – Couche de base 

granulaire. 

3.2 NETTOYAGE 

.1 Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de manière écologique, 

conformément aux exigences de la réglementation. 

3.3 MESURES DE PROTECTION 

.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.3 Section 06 03 00 - Encaissement de bois. 

.4 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM) 

.1 ASTM D1248, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion 

Materials for Wire and Cable. 

.2 ASTM D4101, Standard Specification for Polypropylene Injection and Extrusion 

Materials. 

.3 ASTM D4218-R2001, Standard Test Method for Determination of Carbon Black 

Content in Polyethylene Compounds by the Muffle-Furnace Technique. 

.4 ASTM D5262, Standard Test Method for Evaluating the Unconfined Tension 

Creep Behaviour of Geosynthetics. 

.5 ASTM D6637, Standard Test Method for Determining Tensile Properties of 

Geogrids by the Single or Multi-Rib Tensile Method. 

.2 Drexel University - Geosynthetic Research Institute (GRI) 

.1 GRI GG2-R2000, Geogrid Junction Strength. 

1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et 

échantillons à soumettre. 

.2 Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère 

.1 Une longueur de 3 m de géogrille, ayant la pleine largeur du rouleau. 

.3 Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère 

conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre, le nombre 

requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Durant le transport et l'entreposage, protéger les géogrilles contre le rayonnement solaire 

direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la saleté, la poussière, les 

débris et les rongeurs. 
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1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 

01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations 

de recyclage appropriées. 

.3 Récupérer et trier les emballages et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur 

place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets. 

.4 Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées à cette fin. 

Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS 

.1 Géogrilles : à structure ouverte, en polymère, biaxiales, exemptes de stries, de rugosités, 

de perforations, de bulles, de matières premières non dispersées ou de marques de 

contamination par des corps étrangers. 

.1 Largeur des rouleaux : au moins 3 m. 

.2 Longueur des rouleaux : au moins 50 m. 

.3 Dimension des mailles : au plus 40 mm. 

.4 Polymère : polypropylène conforme à la norme ASTM D4110 avec inhibiteurs 

incorporés assurant une meilleure tenue aux rayons ultraviolets et à la chaleur. 

.2 Propriétés physiques 

.1 Résistance ultime à la traction : 16 kN/m selon la norme ASTM D6637. 

.2 Module sécant en traction, à 2 % d'allongement : selon la norme ASTM D6637, 

au moins 7 N/mm. 

.3 Efficacité des joints des géogrilles rigides : selon la norme GRI GC2. 

.1 Efficacité: au moins 97 %. 

Partie 3 Exécution 

3.1 MISE EN PLACE 

.1 Niveler la surface à recouvrir du géotextile de façon qu'elle soit uniforme.  

.2 Remplir les dénivellations avec du matériau approprié.  

.3 Étendre sommairement la toile filtrante sur la surface préparée de façon qu'elle en épouse 

facilement les contours. 

.4 Mettre la géogrille en place directement sur la toile filtrante, en la déroulant de la manière 

et à l'endroit indiqués, et l'immobiliser avec des sacs de remblai, du lest ou des attaches ou 

conformément aux recommandations du fabricant. 
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.5 Sur une surface bien nivelée, mettre la géogrille en place en la déroulant de la manière et à 

l'endroit indiqués, et l'immobiliser selon les recommandations écrites du fabricant. 

.6 Sur une surface en pente, mettre la géogrille en place par bandes continues, à partir du 

pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue. 

.7 Faire chevaucher les bandes de géogrille successivement mises en place sur une largeur de 

600 mm. 

.8 Liaisonner les bandes successives de géogrille selon les recommandations du fabricant. 

.9 Prévenir le déplacement de la géogrille et la protéger contre tout dommage ou toute 

détérioration, avant et pendant la mise en place des couches de terre de protection. 

.10 Placer une couche de matériel dans les 10 jours suivant la mise en place de la géogrille. 

.11 Remplacer les géogrilles endommagées ou détériorées, à la satisfaction du Représentant 

du Ministère 

.12 Mettre en place et compacter les couches de matériel conformément à la section 31 23 33 - 

Excavation, creusage de tranchées et remblayage. 

3.2 NETTOYAGE 

.1 Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer d’une manière 

écologique, conformément aux exigences de la réglementation. 

3.3 MESURES DE PROTECTION 

.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géogrilles. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement 

.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.3 Section 31 05 16 - Granulats 

.4 Section 31 32 19 - Géotextiles 

1.2 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

.1 ASTM C 117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm Sieve in 

Mineral Aggregates by Washing.  

.2 ASTM C 131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse 

Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.  

.3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates.  

.4 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.  

.5 ASTM D 698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil 

Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft³) (600 kN-m/m³).  

.6 ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil 

Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³) (2,700 kN-m/m³).  

.7 ASTM D 1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of 

Laboratory Compacted Soils. 

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques. 

.2 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques. 

.3 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports  

.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).  

1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination 

des déchets de construction/démolition.  

.2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière locale approuvée, selon les 

instructions du Représentant du Ministère. 
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Partie 2 Produits 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent être 

conformes aux prescriptions de la section 31 05 17 – Granulats, et à celles énoncées 

ci-après. 

.1 Pierre, gravier ou sable de concassage  

.2 La granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées des 

essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117. Les dimensions 

des ouvertures du tamis doivent être conformes à la norme CAN/CGSB-8.2. 

.3 Tableau 20-0mm 

Désignation du tamis % de tamisat 

31,5 mm 100    

20 mm 90-100    

14 mm 68-93    

5 mm 35-60    

1,25 mm 19-38    

0,315 mm 9-17    

0,080 mm 2-7    

.4 Tableau 80-0mm 

Désignation du tamis % de tamisat 

112 mm 100    

80 mm 80-100    

56 mm 60-85    

31,5 mm 35-60    

14 mm 23-45    

5 mm 12-29    

1,25 mm 5-17    

0,315 mm 1-10    

0,080 mm 0-10    

.5 Autres caractéristiques des matériaux utilisés 

.1 Essai Los Angeles (résistance à la fragmentation) : perte maximale de 

50% en poids, selon la norme ASTM C131.  

.2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), 

Ministère des Transports, gouvernement du Québec. 

2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE 

.1 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais 

prévus au présent devis sur les granulats en réserve.  

.2 Si le Représentant du Ministère est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux exigences 

prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et l’Entrepreneur devra trouver une autre 

source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question peuvent être 

préparés de manière à répondre aux exigences prescrites. 
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.3 Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont 

respectées. 

Partie 3 Exécution 

3.1 MISE EN PLACE 

.1 Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire, une fois la couche 

sous-jacente inspectée et approuvée par le Représentant du Ministère. 

.2 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de fondation granulaire à la profondeur et aux 

niveaux prescrits. 

.3 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place. 

.4 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de 

glace. 

.5 Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire en employant des 

méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation. 

.6 Utiliser des épandeuses munies de règles ou de gabarits ajustables garantissant l’épandage 

des matériaux en couches uniformes de l'épaisseur requise. 

.7 Épandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, en couches uniformes 

d'au plus 150 mm d'épaisseur après compactage. Le Représentant du Ministère peut 

permettre la mise en place de couches plus épaisses si cette plus forte épaisseur n'empêche 

pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.  

.8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner à chaque couche un 

profil uni et la compacter jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite. 

.9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de 

matériaux pendant la mise en place. 

3.2 COMPACTAGE 

.1 Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse 

volumique requise pour les présents travaux. 

.2 La fondation inférieure doit être compactée jusqu'à au moins 90 % de la masse volumique 

maximale du Proctor modifié, selon la norme ASTM D698, à l’exception du dernier 150 

mm qui doit être compacté à 95 %. 

.3 La fondation supérieure doit être compactée jusqu'à au moins 98 % de la masse volumique 

maximale du Proctor modifié, selon la norme ASTM D698. 

.4 Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et 

uniformément compactée. 

.5 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la masse volumique 

prescrite. 

.6 Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé 

matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à l'obtention de la masse volumique 

prescrite à l'aide de pilons mécaniques approuvés par le Représentant du Ministère. 



Reconstruction du quai 402 Section 32 11 19 

Havre de Millerand COUCHE DE FONDATION GRANULAIRE 

Projet n° 20210889 Page 4 

 

  

.7 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant 

des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances 

prescrites. 

.8 Obtenir l'approbation du Représentant du Ministère pour utiliser du matériel de 

compactage non standard. 

3.3 TOLÉRANCES 

.1 L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de 10 mm en plus 

ou en moins par rapport à la cote de niveau prescrite; cet écart, en plus ou en moins, ne 

peut toutefois être uniforme sur toute la surface de la couche de fondation. 

3.4 PROTECTION 

.1 Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme aux prescriptions de la 

présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la  

réception des travaux par le Représentant du Ministère.  

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement 

.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.3 Section 31 05 16 - Granulats 

.4 Section 31 32 19 - Géotextiles 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 ASTM International 

.1 ASTM C117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm (No. 

200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing. 

.2 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size 

Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine. 

.3 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates. 

.4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics 

of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3) (600 kN-m/m3). 

.5 ASTM D1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil 

Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3) (2,700 kN-m/m3). 

.6 ASTM D1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of 

Laboratory Compacted Soils. 

.7 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and 

Plasticity Index of Soils. 

.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) 

.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques. 

.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques. 

.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water 

.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: 

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices. 

.4 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports  

.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).  

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la 

Section  31 05 16 – Granulats et 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits. 
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.2 Entreposage et manutention 

.1 Entasser au moins 50 % de tous les granulats requis avant de commencer les 

opérations. 

.2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du 

matériel neufs. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent être 

conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 – Granulats, et à celles énoncées 

ci-après. 

.1 Pierre, gravier ou sable de concassage ou de tamisage 

.1 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117, 

la granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées. 

Les dimensions des ouvertures du tamis doivent être conformes à la 

norme CAN/CGSB-8.2. 

.1 Tableau 20-0 mm 

Désignation du tamis % de tamisat 

31,5 mm 100    

20 mm 90-100    

14 mm 68-93    

5 mm 35-60    

1,25 mm 19-38    

0,315 mm 9-17    

0,080 mm 2-7    

.2 Tableau 80-0 mm 

Désignation du tamis % de tamisat 

112 mm 100    

80 mm 80-100    

56 mm 60-85    

31,5 mm 35-60    

14 mm 23-45    

5 mm 12-29    

1,25 mm 5-17    

0,315 mm 1-10    

0,080 mm 0-10    

.3 Autres caractéristiques des matériaux utilisés 

.1 Essai Los Angeles (résistance à la fragmentation) : perte maximale de 

50% en poids, selon la norme ASTM C131.  

.2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), 

Ministère des Transports, gouvernement du Québec. 

2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE 

.1 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais 

prévus au présent devis sur les granulats en réserve.  
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.2 Si le Représentant du Ministère est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux 

exigences prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et l’Entrepreneur devra trouver 

une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en question 

peuvent être préparés de manière à répondre aux exigences prescrites. 

.3 Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont 

respectées. 

Partie 3 Exécution 

3.1 PRÉPARATION 

.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 

.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 

pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les 

allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement 

ou de poussières et de particules entraînées par le vent, et ce, conformément [aux 

indications du plan de contrôle de l'érosion et des sédiments particulier au site, 

préparé selon les exigences les plus rigoureuses entre celles énoncées dans le 

document 832/R-92-005 publié par l'EPA et celles établies par les autorités 

compétentes. 

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au 

besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie. 

.3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées 

au cours de ces travaux. 

3.2 MISE EN PLACE ET INSTALLATION 

.1 Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de 

fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministère. 

.2 Mise en place 

.1 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire à la profondeur et 

aux niveaux prescrits. 

.2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place. 

.3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de 

neige et de glace. 

.4 Commencer à répandre les matériaux de la couche de base sur le bombement de 

la chaussée ou du côté le plus élevé dans le cas d'une chaussée à pente unique. 

.5 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui 

préviennent la ségrégation et la dégradation. 

.6 Utiliser des épandeuses munies de règles ou de gabarits ajustables garantissant 

l’épandage des matériaux en couches uniformes de l'épaisseur requise. 

.7 Répandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, en couches 

uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après compactage. 

.1 Le Représentant du Ministère peut permettre la mise en place de couches 

plus épaisses si cette plus forte épaisseur n'empêche pas d'obtenir le 

degré de compacité prescrit. 
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.8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner à chaque 

couche un profil uni et la compacter jusqu'à l'obtention de la masse volumique 

prescrite. 

.9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation 

de matériaux pendant la mise en place. 

.3 Matériel de compactage 

.1 S'assurer que le matériel de compactage permet d'obtenir des matériaux ayant la 

masse volumique requise pour les présents travaux. 

.2 Si l'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui qui est 

prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le même prix, l'efficacité de ce 

matériel correspond au moins à celle du matériel spécifié, puis obtenir par écrit 

l'approbation préalable du Représentant du Ministère. 

.3 Le matériel de compactage doit être muni d'un dispositif qui enregistre en heures 

la durée réelle des travaux de compactage, et non le nombre d'heures de marche 

du moteur. 

.4 Compactage 

.1 Compacter jusqu'à au moins 90% de la masse volumique sèche maximale, selon 

la norme ASTM D698. 

.2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une 

couche de base unie, égale et uniformément compactée. 

.3 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la masse 

volumique prescrite. 

.4 Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi 

appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à l'obtention de la 

masse volumique prescrite à l'aide de pilons mécaniques approuvés par écrit par 

le Représentant du Ministère. 

.5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en 

enlevant des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la surface soit conforme aux 

tolérances prescrites. 

.5 Compactage d'épreuve 

.1 Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministère pour utiliser du 

matériel de compactage non standard. 

.2 Effectuer le compactage d'épreuve à la cote de niveau indiquée pour la couche de 

base granulaire. 

.1 Si l'utilisation d'un matériel de compactage non standard est approuvée, 

la cote de niveau après compactage doit être déterminée par le 

Représentant du Ministère. 

.3 Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque 

point de la surface à trois passes d'un pneu chargé. 

.4 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de 

forme, procéder comme suit : 

.1 Enlever les matériaux formant la couche de base, la couche de fondation 

et la couche de forme jusqu'à la profondeur et sur la totalité de la 

superficie indiquées par le Représentant du Ministère. 
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.2 Remblayer l'excavation réalisée dans la couche de forme avec des 

matériaux de la couche de fondation, puis compacter selon les 

prescriptions. 

.3 Remettre en place les matériaux de la couche de fondation et les 

compacter conformément aux prescriptions. 

.4 Remettre en place les matériaux de la couche de base et les compacter 

conformément aux prescriptions de la présente section. 

.5 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de 

base ou de la couche de fondation, enlever les matériaux inadéquats jusqu'à la 

profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du 

Ministère, et les remplacer sans frais supplémentaires par de nouveaux matériaux 

selon les prescriptions de la présente section. 

3.3 TOLÉRANCES 

.1 L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de base finie, est de 10 mm en plus ou en 

moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en 

moins, ne peut toutefois être uniforme sur toute la surface de la couche de base. 

3.4 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de et de leur réutilisation/réemploi, leur 

recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de 

construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 

.2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière locale. 

3.5 PROTECTION 

.1 Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente 

section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des 

travaux par le Représentant du Ministère. 

FIN DE LA SECTION 
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Part 1 Général 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre 

.2 Section 01 74 11 - Nettoyage 

.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition 

.4 Section 32 11 23 – Couche de base granulaire 

1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 

.1 AASHTO M320, Standard Specification for Performance Graded Asphalt 

Binder. 

.2 AASHTO R29, Standard Specification for Grading or Verifying the Performance 

Graded of an Asphalt Binder. 

.3 AASHTO T245, Standard Method of Test for Resistance to Plastic flow of 

Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus. 

.2 Asphalt Institute (AI) 

.1 AI MS-2, Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types. 

.3 ASTM International 

.1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of 

Sodium Sulphate or Magnesium Sulphate. 

.2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075mm (No.200) 

Sieve in Mineral Aggregates by Washing. 

.3 ASTM C123, Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate. 

.4 ASTM C127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of 

Coarse Aggregate. 

.5 ASTM C128-, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific 

Gravity), and Absorption of Fine Aggregate. 

.6 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size 

Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine. 

.7 ASTM C136, Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates. 

.8 ASTM C207, Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes. 

.9 ASTM D995, Standard Specification for Mixing Plants for Hot-Mixed, Hot-Laid 

Bituminous Paving Mixtures. 

.10 ASTM D2419, Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and 

Fine Aggregate. 

.11 ASTM D3203, Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense 

and Open Bituminous Paving Mixtures. 
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.12 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or 

Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate. 

.4 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB) 

.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques. 

.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques. 

.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water 

.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: 

Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices. 

.6 Ministère des Transports du Québec, Cahier des charges et devis généraux (CCDG). 

.1 Norme 4101, Bitumes. 

.2 Norme 4102, Enrobés à chaud selon le principe de la méthode de Marshall. 

1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

.2 Fiches techniques 

.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la 

documentation du fabricant concernant les mélanges bitumineux et les granulats. 

Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les 

critères de performance, les dimensions, les limites et la finition. 

.2 Quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre le graphique viscosité-

température du liant bitumineux proposé, indiquant soit la viscosité Saybolt Furol 

en secondes, soit la viscosité cinématique en centistokes, pour une plage de 

températures de 105 à 175 degrés Celsius. 

.3 Échantillons 

.1 Quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du 

Ministère] de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui 

donner accès à cette source d'approvisionnement aux fins d'échantillonnage. 

.2 Quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre des échantillons des 

matériaux proposés pour les travaux selon les indications ci-après. 

.4 Rapports des essais et rapports d'évaluation 

.5 Certificats 

.1 S'assurer que les tuyaux portent l'estampille de certification. 

.6 Rapports des essais et rapports d'évaluation 

.1 Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, qui attestent 

que le liant bitumineux proposé répond aux exigences du devis. 

.2 Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, qui attestent 

que la chaux éteinte proposée répond aux exigences prescrites. 
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.3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre au 

Représentant du Ministère, pour vérification, la formule de dosage du mélange de 

béton bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange. 

.4 Soumettre, pour approbation, les relevés de température du mélange à la fin de 

chaque journée. 

1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la 

section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites 

du fabricant. 

.2 Livrer les granulats et les mettre en tas, selon la section 31 05 16 - Granulats 

.3 Lorsqu'il faut mélanger des granulats provenant d'une ou de plusieurs sources pour 

obtenir un mélange de la granulométrie requise, ne pas combiner les différents types de 

granulats à même les tas. 

Part 2 Produit 

2.1 MATÉRIAUX 

.1 Granulats : conformes aux prescriptions du CCDG. 

.2 Bitume d'accrochage : conformes aux prescriptions du CCDG. 

.3 Béton bitumineux : conforme aux prescriptions du CCDG. 

.1 Bitume de type PG64S-28. 

.2 Béton bitumineux de type ESG-14 et ESG-10 

2.2 FORMULE DE DOSAGE DU MÉLANGE 

.1 La formule de dosage du mélange doit être approuvée par écrit le Représentant du 

Ministère. 

.2 La formule de dosage doit être élaborée par un laboratoire d'essai approuvé par écrit par 

le Représentant du Ministère. 

Part 3 Exécution 

3.1 EXAMEN 

.1 Vérification des conditions : avant de poser le revêtement de chaussée bitumineux, 

s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres 

sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conformément aux 

instructions écrites du fabricant. 

.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant 

du Ministère. 

.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition 

inacceptable décelée. 
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.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions 

inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère. 

3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 

.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments 

pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les 

allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement 

ou de poussières et de particules entraînées par le vent, et ce, conformément aux 

exigences des autorités compétentes. 

.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au 

besoin, jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie. 

.3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées 

au cours de ces travaux. 

.2 Avant d'appliquer le revêtement de chaussée, poser le bitume d'imprégnation ou 

d'accrochage selon les prescriptions. 

.3 Avant de commencer les travaux d'épandage, nettoyer et débarrasser les surfaces à revêtir 

des substances non adhérentes ou étrangères. 

3.3 TRANSPORT DU MÉLANGE 

.1 Faire transporter le mélange au chantier dans des véhicules propres et exempts de 

substances étrangères, selon les prescriptions du CCDG. 

.2 Au moins une (1) fois par jour ou selon les besoins, enduire ou vaporiser les parois et le 

fond des bennes des camions avec une solution d'eau de chaux, de savon ou de détergent, 

ou une solution à base de produits non pétroliers vendue dans le commerce. 

.1 Laisser la benne soulevée s'égoutter complètement pour s'assurer d'éliminer tout 

surplus de solution. 

3.4 MISE EN PLACE DU BÉTON BITUMINEUX 

.1 Avant la mise en place du béton bitumineux, faire approuver la couche de bitume 

d'accrochage, la couche de bitume d'imprégnation, la surface existante ou la couche de 

base par le Représentant du Ministère. 

.2 Conditions de mise en place, selon les prescriptions du CCDG 

.1 Effectuer la mise en place des mélanges bitumineux seulement lorsque la 

température de l'air ambiant est d'au moins 5 degrés Celsius. 

.2 Lorsque la température de la surface à recouvrir est inférieure à 10 degrés 

Celsius, fournir les compacteurs supplémentaires nécessaires pour compacter le 

mélange au degré de compacité prescrit, avant qu'il ne refroidisse. 

.3 Ne pas poser de mélange bitumineux chaud quand il pleut, s'il y a des flaques 

d'eau stagnante sur la surface à recouvrir, ou si cette dernière est humide. 

.3 Appliquer le béton bitumineux par couches ayant l'épaisseur indiquée, après compactage. 
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3.5 COMPACTAGE 

.1 Cylindrer le revêtement bitumineux de façon continue, selon la méthode de cylindrage 

établie pour la bande d'essai, jusqu'à l'obtention d'une masse volumique correspondant au 

moins à 100 % de la masse volumique maximale selon les prescriptions du CCDG 

.2 Ne pas modifier la méthode de cylindrage, sauf si un changement est apporté au mélange 

ou à l'épaisseur de la couche mise en place. 

3.6 TOLÉRANCES DE FINITION 

.1 L'écart admissible pour les revêtements finis en béton bitumineux est de 5 mm par 

rapport au niveau prescrit; cet écart ne doit toutefois pas être uniforme, en plus ou en 

moins, sur la totalité de la surface revêtue. 

.2 La surface finie des revêtements bitumineux ne doit pas accuser d'écarts supérieurs à 5 

mm lorsqu'elle est inspectée avec une règle de 4.5 m de longueur, placée dans n'importe 

quelle direction. 

3.7 OUVRAGES DÉFECTUEUX 

.1 Corriger les irrégularités apparues avant la fin du compactage, en ameublissant le 

mélange bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, selon les besoins. 

.1 Si ces irrégularités ou ces défauts subsistent même après le compactage de 

finition, enlever rapidement la couche de surface, épandre une nouvelle couche 

de matériaux afin d'obtenir une surface unie et de niveau, puis compacter 

immédiatement à la masse volumique prescrite. 

.2 Réparer les aires qui présentent des signes de ségrégation, de fissuration et d'ondulation. 

.3 Régler le fonctionnement des compacteurs et ajuster la règle de l'épandeuse de manière à 

prévenir les ondulations et les fissurations dans le revêtement. 

3.8 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et 

élimination des déchets de construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 EXIGENCES CONNEXES 

.1 Section 01 11 01 – Information générale sur les travaux. 

.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

.3 Section 02 41 16 – Démolition de structures 

1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT 

.1 Mesurage aux fins de paiement 

.1 Seules les matières excavées au-dessus du niveau de profondeur requis et en deçà 

des pentes latérales indiquées ou prescrites seront mesurées. 

.2 Les activités rattachées à la mise en place du matériel de dragage sont comprises 

dans l'ensemble des travaux et ne feront pas l'objet d'un paiement distinct. 

.3 Le navire hydrographique, le matériel et l'équipage de l'Entrepreneur de même 

que les services des équipes de plongeurs ne feront pas l'objet d'un paiement 

distinct. 

.4 Le paiement comprendra l'évacuation des matières draguées, aux endroits 

indiqués. 

.5 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards attribuables 

aux activités en cours durant les périodes pendant lesquelles les travaux de 

dragage ne sont pas autorisés. 

.6 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards ou de temps 

morts occasionnés par la navigation maritime. 

.7 L'excavation des matières charriées dans la zone de dragage ne sera pas mesurée 

aux fins de paiement. 

.8 Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la zone 

draguée. 

.9 Encombrements 

.1 L'enlèvement des encombrements, autorisé par le Représentant du 

Ministère, sera mesuré à l'heure, en fonction du nombre d'heures 

effectivement consacrées à cette opération. 

.2 Le coût du matériel de dragage utilisé pour l'enlèvement des 

encombrements sera négocié au préalable et autorisé par écrit par le  

Représentant du Ministère. 

1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE 

.1 Lois et règlements du gouvernement fédéral du Canada. 

.1 Loi Canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE). 

.2 Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). 

.3 Loi sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD). 
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.4 Loi sur les pêches (LP) 

1.4 DÉFINITIONS 

.1 Dragage : excavation de matières immergées, y compris le transport et l'évacuation des 

matières excavées. 

.2 Matériaux de classe A : roc massif devant être fragmenté par forage et dynamitage ou à 

l’aide d’un marteau hydraulique (tramac) ainsi que fragments et moellons de pierre d’au 

moins 1.5 m³ de diamètre. 

.3 Matériaux de classe B : pierre de roc détachée, roche schisteuse, limon, sable, sable 

mouvant, boue, gravier, gravier côtier, argile, gumbo, blocs de pierre, couches de 

matériaux durcis et tout autre bloc de débris ou matériau fragmenté de moins de 1.5 m³ de 

diamètre chacun. 

.4 Encombrements : matériaux autres que les matériaux de classe A, ayant chacun un 

diamètre de 1.5 m³ ou plus. 

.5 Débris : pièces de bois, câbles métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres 

matériaux de rebut. 

.6 Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel tous les matériaux doivent être dragués. 

.7 m³mp : volume de matériaux mesurés en place, exprimés en mètres cubes. 

.8 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport au niveau de profondeur des fonds 

marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et jusqu’à l’intersection avec le niveau 

naturel des fonds à l’extérieur de cette limite latérale ; cette pente est exprimée par le 

rapport entre les dimensions horizontales et verticales. 

.9 Zéro des cartes : niveau de référence, habituellement le niveau de basse mer dans les eaux 

à marée, défini de façon permanente et à partir duquel les sondages ou la hauteur des 

marées sont établis. 

.10 Système de coordonnées : 

.1 Projection MTM : projection Mercator transverse modifiée. 

.2 Coordonnées MTM : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une 

représentation graphique où un quadrillage est appliqué à la projection MTM. 

Les coordonnées constituent en fait les paramètres de référence horizontaux. 

.11 Cellule de matrice : chaque zone de dragage est représentée par un certain nombre de 

cellules de 2 m x 2 m. Selon l’emplacement où sont effectués les levés bathymétriques, 

chacune des cellules pourra contenir plusieurs profondeurs. 

.12 Plan “moindre des profondeurs” : plan de levé bathymétrique sur lequel les profondeurs 

indiquées seront celles des moindres profondeurs mesurées dans chacune des cellules de 

la matrice. 

.13 Certificat d’achèvement du site : lettre ou note de service remise à l’Entrepreneur par le 

Représentant du ministère sur le site certifiant que le dragage est achevé à ce site. 

.14 Quantité estimative 
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.1 Sauf indication contraire, volume des matières situées au-dessus de la couche 

inférieure, y compris les matières à extraire pour façonner les pentes latérales 

prescrites. 

.2 Sauf indication contraire, superficie des matières situées au-dessus du niveau de 

profondeur requis et dans les limites des travaux de dragage, mesurée à 

l'horizontale et exprimée en mètres carrés. 

.15 Installation de dragage hydraulique : matériel qui recourt au mouvement de l'eau pour 

excaver et transporter des matières immergées, comme une drague suceuse à 

désagrégateur, une drague suceuse ou une drague à succion autoporteuse à élindes 

traînantes. 

.16 Mesures 

.1 MCMP : travaux de dragage mesurés en mètres cubes de matières en place, au 

lieu de dragage. 

.2 MCMC : mètres cubes de matières recueillies sur le chaland. 

.3 MCPH : superficie en mètres carrés projetés sur un plan horizontal. 

.17 Installation de dragage mécanique : matériel qui comporte une benne preneuse, une 

benne traînante, une benne creusante ou une drague rétrocaveuse avec chalands à clapets. 

.18 Balayage mécanique : nettoyage des zones draguées jusqu'à la profondeur voulue à l'aide 

d'un dispositif mécanique suspendu à partir d'une barge. 

.19 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport à la couche inférieure des fonds 

marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et croisant le niveau initial des fonds à 

l'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée par le rapport entre les 

dimensions horizontale et verticale. 

.20 Couche inférieure : plan parallèle au niveau de profondeur requis et situé à 300 mm sous 

ce dernier. 

.21 Coordonnées par projection de Mercator transverse universel (MTU) ou par projection de 

Mercator transverse modifié (MTM) : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans 

une représentation graphique où un quadrillage est appliqué sur la projection MTU ou 

MTM. Les coordonnées constituent en fait les paramètres de référence horizontaux. 

1.5 MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

.1 Coordination de la navigation 

.1 Exécuter les travaux conformément au Règlement sur les abordages. Ne pas faire 

obstacle à la navigation pendant les travaux. 

.2 Observer les déplacements des navires et les activités de pêche se déroulant dans 

la zone touchée par les travaux de dragage, y compris les déplacements des 

navires aux quais adjacents. 

.3 Planifier et exécuter les travaux de manière à ne pas entraver les activités de 

pêche, les travaux de construction effectués aux quais, les activités des ports de 

plaisance ou l'accès aux quais par voie terrestre ou maritime. 

.4 Le Représentant du Ministère n'est pas responsable des pertes de temps, de 

matériel ou d'équipement ou de tout autre frais occasionné par des navires au 
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mouillage dans le port ou encore par d'autres travaux effectués par 

l'Entrepreneur. 

.5 Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district 

de la Garde côtière canadienne (GCC), Pêches et Océans Canada, de la 

progression des travaux de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux 

navigateurs appropriés. 

.6 Prendre les dispositions avec la GCC pour déplacer et remettre en place les 

bouées afin de permettre d'exécuter les travaux. Aviser la Base de la garde côtière 

la plus près de tout besoin de déplacer les repères de chenaux/bouées dans la 

zone draguée. 

.7 Organiser les activités de façon à minimiser l'interférence avec les utilisateurs.  

.8 Maintenir en tout temps une largeur libre d'au moins 30 m dans le chenal pour 

permettre le passage des utilisateurs. Fournir et placer les bouées ou repères 

nécessaires pour indiquer le chenal temporaire à emprunter. 

.2 Calendrier des travaux 

.1 Respecter le calendrier adopté et prendre immédiatement les mesures nécessaires 

pour corriger tout retard en apportant les modifications requises aux travaux de 

dragage en cours ou en utilisant du matériel additionnel. Informer préalablement 

le Représentant du Ministère des correctifs qui doivent être apportés. 

1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR 

APPROBATION/INFORMATION 

.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents/Échantillons à soumettre. 

1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

.1 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité 

.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux 

concernant les présents travaux. 

.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément aux 

directives et aux exigences du Règlement sur les abordages. 

1.8 MATÉRIEL 

.1 L’Entrepreneur devra fournir tout l’équipement de dragage d’une capacité suffisante pour 

creuser et évacuer la quantité de matériel mentionnée au contrat ou plus, et à l’intérieur 

de la période de travail déterminée. Tout l’équipement nécessaire à l’exécution du contrat 

de dragage doit être à la satisfaction du Représentant du Ministère. 

.2 Si, durant l’exécution des travaux, l’équipement fourni n’est pas, selon le jugement du 

Représentant du Ministère, apte et suffisant pour exécuter le travail d’une façon 

convenable, l’Entrepreneur devra, dans les 15 jours qui suivront la réception d’un avis 

écrit du Représentant du Ministère à cet effet, fournir tout autre équipement qui devra 

être préalablement approuvé par le Représentant du Ministère. 

.3 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité 
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.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux 

concernant les présents travaux. 

.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au 

Règlement sur les abordages. 

1.9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 – Protection de l’environnement. 

.2 Un rideau de confinement devra être installé lors des travaux de dragage dans les 

zones d’exclusion. 

1.10 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

.1 Effectuer les travaux conformément à tous les codes et règlements municipaux, 

provinciaux ou nationaux. Les règlements les plus stricts seront appliqués en présence de 

tout conflit ou contradiction. 

1.11 ÉLÉVATION 

.1 Les élévations utilisées dans le présent devis et les dessins qui s’y rapportent sont 

exprimées en mètres à partir du zéro des cartes marines. 

1.12 RENSEIGNEMENT SUR LE SITE DE DRAGAGE  

.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les 

aspects caractérisant l’environnement du site de dragage. 

.2 Les résultats du plus récent levé bathymétrique et relevés géotechniques sont inclus aux 

dessins. Les plans de construction du quai existant sont également fournis. Ces 

informations sont fournies pour fin de soumission seulement.  Il est à remarquer que cette 

information peut différer des présentes conditions du site.  

.3 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de 

températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  

Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant des conditions 

de température. 

1.13 MATÉRIAUX À DRAGUER 

.1 Les matériaux à draguer sont composés de matériaux de classe B (sédiments et 

dépôt meuble). Les quantités montrées au bordereau sont approximatives. 

.2 À titre informatif, le dépôt meuble est composé d’un sable avec présence importante 

de matières organiques et d’organisme marins (algues, coquillages, mollusques, etc.).  

.3 La granulométrie des sédiments à draguer montre que ces derniers sont composée à 

plus de 99% de sable de 0.063 à 2,0mm. Les travaux de dragage doivent tenir 

compte de cette granulométrie serrée qui engendre un angle de friction faible et des 

pentes faibles pour assurer la stabilité des excavations.   
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1.14 QUANTITÉ DE MATÉRIAUXÀ DRAGUER 

.1 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le 

Représentant du Ministère a estimé la quantité de sédiments contaminés au HAP à 

draguer des zones d’exclusion à environ 225 m3 mesurés en place. 

.2 L’Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministère si les projections des 

volumes de matériaux à draguer diffèrent des quantités théoriques prévues au 

contrat    

1.15 CONDITION DE MISE EN OEUVRE 

.1 Les matières à draguer sont de classe A-B pour les sédiments contaminés au HAP. 

.2 Les résultats des sondages antérieurs sont mis à la disposition des soumissionnaires dans 

le seul but de les aider à préparer leur soumission. Il serait bon de noter que ces données 

peuvent être différentes des renseignements relevés sur place; cet aspect doit donc être 

pris en considération lors de la préparation d'une soumission. 

.3 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent 

occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région. 

Partie 2 Produit 

2.1 MATÉRIEL DE DRAGAGE 

.1 Le matériel et la machinerie lourde doivent être exploités de façon à respecter ou à 

dépasser les exigences de toutes les normes pertinentes en matière d’émanations. 

.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de 

température exigent un fonctionnement ininterrompu. 

.3 Le roc à excaver devra être fait à l’aide d’un marteau piqueur hydraulique. Aucun 

dynamitage ne sera toléré. 

.4 Le matériel de sondage devra permettre de réaliser des sondages multifaisceaux avec une 

densité de point au mètre 

2.2 DESCRIPTION DU SOCLE ROCHEUX 

.1 s/o 

Partie 3 Exécution 

3.1 EXAMEN 

.1 Levé hydrographique et réception des travaux 

.1 Aussitôt que possible après l'attribution du contrat, le Représentant du Ministère 

procédera, avant le début des travaux, à un levé de plan complet des zones de 

dragage. Le levé sera effectué à l'aide de matériel électronique de sondage 

fonctionnant en mode instantané. Le levé de plan « moyenne des sondages 
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instantanés » effectué à une échelle de restitution de 1:500 permettra de définir 

l'état actuel, avant dragage, des fonds marins dans les zones étudiées. 

.2 Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministère et 

l'Entrepreneur aient accepté réciproquement le levé préalable au dragage de la 

zone en question. 

.3 Le levé après dragage sera effectué par le Représentant du Ministère. Le levé sera 

effectué au moyen de matériel à balayage électronique. Le levé de plan à une 

échelle de restitution de 1:500 en mode « moindre des profondeurs » permettra 

de définir les zones nécessitant des travaux supplémentaires pour obtenir les 

altitudes suivantes lors de sondages effectués en mode « moindre des 

profondeurs » à l'achèvement des travaux de dragage. Ce levé servira à 

confirmer, ou non, que les travaux de dragage ont été exécutés conformément 

aux prescriptions et que la zone vérifiée est acceptée. . 

.4 Au besoin, reprendre les travaux de dragage afin d'extraire, dans les zones de 

dragage, la totalité des matières situées au-dessus du niveau de profondeur 

requis. 

.5 Un seul levé supplémentaire sera effectué aux frais du Représentant du Ministère 

pour les zones ne respectant pas les critères d'acceptation préalablement énoncés 

concernant le dragage. Les autres levés supplémentaires requis en vue de 

l'acceptation des zones seront effectués par le Représentant du Ministère, aux 

frais de l'Entrepreneur. 

.6  Le Représentant du Ministère établira la profondeur moyenne en utilisant 

simultanément deux modes de sondage, soit le mode « moyenne des sondages 

instantanés » et le mode « moindre des profondeurs ». 

3.2 DÉLIMITATION DE LA ZONE DES TRAVAUX 

.1 À l'arrivée sur les lieux en vue de commencer les travaux, immédiatement localiser les 

points de référence et prendre les mesures adéquates nécessaires pour éviter de déranger 

ces points. 

.2 Le Représentant du Ministère rencontrera l'Entrepreneur et le personnel d'arpentage pour 

déterminer les paramètres de référence horizontaux établis qui consistent en un tracé, 

coordonner le système avec des points géodésiques, et pour déterminer les paramètres de 

référence verticaux établis qui consistent en des repères de marée. 

.3 Maintenir les paramètres de référence horizontaux et verticaux établis et délimiter la zone 

des travaux selon ces références établies. Assumer la responsabilité de l'exactitude des 

travaux par rapport aux références établies. Fournir, poser et assurer l'entretien de 

l'équipement de radiogoniométrie et de télémétrie utilisés pour assurer un contrôle 

efficace des opérations de dragage. Fournir un navire hydrographique, du matériel et 

l'équipage requis, et en assumer les coûts, pour bien repérer les limites de la zone de 

dragage et pour en assurer la surveillance. 

.4 Le système de positionnement électronique de l'Entrepreneur doit être accessible au 

Représentant du Ministère, sur demande. Il doit automatiquement mettre à jour la 

position de façon continue dans toutes les conditions météorologiques. La précision de 

position minimale doit être de ± 1 m. Une fonction d’affichage graphique de la position 

en ligne et de copie papier est requise. Le système de positionnement devra être approuvé 

par Représentant du Ministère. 
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.5 Mettre en place des échelles de marée à proximité du lieu des travaux, et les garder en 

bon état, afin de déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les 

échelles de marée de manière qu'elles soient clairement visibles. 

.6 Mettre en place et garder en bon état des cibles temporaires, des repères et des bouées 

supplémentaires afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage 

désignées au besoin. Enlever ces éléments une fois les travaux terminés. 

3.3 DRAGAGE 

.1 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément au Règlement sur 

les abordages, et assurer un service d'écoute VHF à bord du navire hydrographique. 

.2 Mettre en place des bouées, des repères de marée et des feux de signalisation, et les 

garder en bon état, afin de délimiter les zones de travail et les aires de déversement. 

.3 Délimiter la zone des travaux selon les repères de marée, et les tracés établis par le 

Représentant du Ministère. Assumer la responsabilité de l'exactitude des travaux par 

rapport aux repères de marée. Fournir, poser et assurer l'entretien de l'équipement de 

radiogoniométrie et de télémétrie, les théodolites au laser et toute autre pièce 

d'équipement généralement utilisés pour assurer un contrôle efficace des opérations de 

dragage. 

.4 Toutes les zones à draguer doivent être définies, selon les indications, à l'aide de repères 

de marée verticaux. 

.5 Mettre des échelles de marée, et les garder en bon état, afin de déterminer la profondeur 

appropriée des travaux de dragage. Placer les échelles de marée de manière qu'elles soient 

clairement visibles. 

.6 Mettre en place des amers, et les garder en bon état, afin de localiser et de délimiter 

correctement les zones de dragage désignées. Utiliser des amers appropriés au contrôle 

des travaux de dragage et à la localisation des sondages; ces amers doivent être retirés 

une fois les travaux terminés. 

.7 Enlever les matières qui se trouvent au-dessus du niveau de profondeur prescrit et dans 

les limites indiquées. Le dragage des matières situées au-dessous de la couche inférieure 

ou en dehors de la zone ou de la pente latérale prescrite n'est pas compris dans le présent 

contrat. Ne pas excaver trop en profondeur. Le dragage excédentaire ne doit pas dépasser  

0.3  m en moyenne. 

.8 Éliminer, sans frais pour le Représentant du Ministère, tout haut-fond ou déversement 

entraîné par un amoncellement de matières durant l'exécution des travaux. 

.9 Enlever les matières déversées dans la zone voisine des travaux puis les évacuer de la 

même manière que les matières draguées. Ne pas déverser de matières dans le voisinage 

des travaux sauf autorisation écrite expresse du Représentant du Ministère. 

.10 Retirer des zones de dragage toutes les matières charriées à cet endroit, avant 

l'acceptation de la zone par le Représentant du Ministère. 

.11 Avertir immédiatement le Représentant du Ministère de la découverte de tout objet 

pouvant être classé comme encombrement. Contourner l'objet après l'avoir clairement 

balisé et poursuivre les travaux. 
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3.4 DÉBLAIS DE CLASSE A 

.1 s/o 

3.5 SONDAGES 

.1 Les dessins contractuels sont fondés sur les derniers sondages effectués par le 

Représentant du Ministère. La quantité visée par le contrat indiquée sur le tableau des 

prix unitaires est fondée sur ces sondages. 

.2 Les sondages antérieur et postérieur au dragage seront effectués par le Représentant du 

Ministère. 

.3 Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur 

acceptent réciproquement le levé préalable au dragage de la zone en question. 

.4 Le Représentant du Ministère doit effectuer un sondage postérieur au dragage du lieu, 

sans frais pour l'Entrepreneur. Les sondages subséquents requis à la suite de la 

découverte de bosses ou de zones non draguées complètement seront effectuées aux frais 

de l'Entrepreneur. 

.5 Les résultats des sondages antérieur et postérieur au dragage seront distribués à 

l'Entrepreneur avant le début et à la fin des travaux. 

.6 L'Entrepreneur sera avisé des résultats du sondage postérieur au dragage dans les quatre 

(4) jours ouvrables suivant le sondage, et y aura ensuite accès s'il répond avec succès aux 

exigences des travaux. 

.7 Le montant à payer définitif sera calculé d'après les sondages antérieur et postérieur au 

dragage, effectués par Représentant du Ministère. 

3.6 ÉLIMINATION DES MATIÈRES DRAGUÉES 

.1 Le Représentant du Ministère définira l'aire d’entreposage des sédiments avec des repères 

temporaires.  

.2 Déposer les matières draguées uniformément dans toute l'aire d’entreposage. Ne pas les 

concentrer dans une seule zone. 

.3 Évacuer les matières draguées en les déposant dans l'enceinte de confinement. 

Restreindre les déversements aux endroits indiqués. Vérifier sur place les limites de 

l'enceinte de confinement avant le début des travaux. 

.4 Remplir l'aire de déversement et s’assurer de ne pas déborder des digues périmétriques. 

.5 Les caisses des camions doivent être fermées hermétiquement pour empêcher tout 

déversement de matières pendant le transport. Nettoyer les déversements selon les 

indications et prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle occurrence. 

.6 Ne pas permettre aux matières draguées de se déverser ou de s'écouler dans les cours 

d'eau pendant l'élimination des matières draguées. 

.7 Fournir un fossé de drainage le long du bord intérieur de la digue à la fin des travaux. 

Niveler l'aire de déversement désignée et le fossé de drainage pour permettre un drainage 

de surface vers les zones d'eaux ouvertes. 
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.8 Maintenir propres les chaussées des digues et l'aire de transfert pour toute la durée du 

contrat. Réparer les dommages causés par les activités de l'Entrepreneur, sans frais 

supplémentaires. Remettre les surfaces dans leur état d'origine à la fin des travaux. 

3.7 ÉLIMINATION DES DÉBRIS 

.1 Ne pas éliminer des débris dans des lacs ou ruisseaux ouverts. 

.2 Éliminer les débris dans l'enceinte de confinement indiquée ou en un lieu d'élimination à 

terre approuvé. 

3.8 DRAGAGE À PROXIMITÉ D'OUVRAGES EXISTANTS 

.1 Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le 

voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé à ces ouvrages sera réparé 

aux frais de l’Entrepreneur. 

.2 Le dragage étant situé à proximité de structures à conserver, l'Entrepreneur prendra les 

précautions nécessaires afin d'éviter tout accident et tout dommage aux propriétés.  

3.9 BALAYAGE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX 

.1 À la fin des travaux de dragage, l'Entrepreneur doit effectuer, en présence du 

Représentant du Ministère, un contrôle par balayage mécanique de la zone draguée afin 

de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue. Fournir les détails du système de 

balayage, y compris les paramètres de référence horizontaux et verticaux dans les 15 

jours suivant l'attribution du contrat. 

.2 Procéder au balayage en fixant à la barge une lourde poutre en acier suspendue au niveau 

de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur de la poutre. 

.3 Lorsque le balayage mécanique a été effectué avec succès selon le Représentant du 

Ministère, et à condition qu'aucune bosse n'ait été découverte, le Représentant du 

Ministère effectuera un sondage postérieur au dragage. 

.4 Fournir un préavis d'au moins 48 heures au Représentant du Ministère avant 

d'entreprendre le balayage mécanique de l'emplacement. 

.5 Le sondage postérieur au dragage a préséance sur le balayage mécanique aux fins du 

calcul du montant à payer. 

3.10 REPRISE DU DRAGAGE 

.1 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne 

répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des 

sondages additionnels. 

3.11 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 

.1 Essais et inspections sur place 

.1 Coopérer avec le Représentant du Ministère lors de l'inspection des travaux et lui 

apporter toute l'aide demandée. 

.2 À la demande du Représentant du Ministère, fournir les embarcations, le 

matériel, la main-d'oeuvre et les matériaux habituellement utilisés dans une 
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installation de dragage, et jugés nécessaires pour effectuer l'inspection et la 

supervision des travaux. Le volume de matériaux transportés dans des chalands 

partiellement remplis sera déterminé par le Représentant du Ministère. 

.3 À l'achèvement des travaux de dragage, contrôler par balayage la zone draguée 

afin de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue. 

.4 Procéder au balayage en fixant au chaland une lourde poutre en acier suspendue 

au niveau de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur 

de la poutre, laquelle doit être approuvée par le Représentant du Ministère. 

.2 Ouvrages non conformes 

.1 Si, par suite de travaux incomplets, une vérification supplémentaire des niveaux 

de profondeur par sondage ou par balayage à la poutre est jugée nécessaire, 

assumer les frais supplémentaires encourus pour cette vérification. 

.2 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones 

ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un 

balayage ou des sondages additionnels. 

3.12 NETTOYAGE 

.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la 

section 01 74 11 - Nettoyage. 

.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail. 

.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les 

outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage. 

.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, leur 

réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des 

déchets de construction/démolition. 

.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux 

aux installations appropriées. 

.2 Acheminer vers des installations de recyclage appropriées les matériaux 

recyclables extraits durant les travaux de dragage. 

.3 Évacuer les matières draguées en les déposant dans les aires de déversement 

indiquées, de la manière approuvée par le Représentant du Ministère. 

FIN DE LA SECTION 
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Partie 1 Généralités 

1.1 SECTIONS CONNEXES 

.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition. 

1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT 

.1 Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et après l'exécution des travaux 

seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.  

.2 L'aménagement et l'entretien de pistes de chantier ne feront pas l'objet d'un paiement 

distinct aux termes de la présente section. 

1.3 RÉFÉRENCES 

.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

.1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of 

Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate. 

.2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve in 

Mineral Aggregates by Washing. 

.3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific 

Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate 

.4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse 

Aggregates. 

.5 ASTM C535-e1 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-

Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine 

.2 Office des normes générales du Canada (CGSB) 

.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques. 

.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques. 

1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

.1 Échantillons 

.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - 

Documents et échantillons à soumettre. 

.2 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée, 

et assurer l'accès à ladite source aux fins de l'échantillonnage au moins 3 semaines 

avant le début des travaux. 

.3 Soumettre les rapports d’essais de la pierre au Représentant du Ministère pour 

approbation. 

http://www.astm.org/Standards/C127.htm
http://www.astm.org/Standards/C127.htm
http://www.astm.org/Standards/C535.htm
http://www.astm.org/Standards/C535.htm
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.2 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, la méthode de travail 

proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir toutes les 

manipulations jusqu’à la position finale dans le brise-lames. 

.3 Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministère au 

moins quatre (4) semaines avant le début des travaux. 

1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 

.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la 

section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.  

.2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et 

des matériels neufs. 

1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS 

.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination 

des déchets de construction/démolition. 

Partie 2 Produits 

2.1 GÉNÉRALITÉS  

.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente 

section du devis. Le Représentant du Ministère peut, n’importe quand durant le contrat, 

rejeter les matériaux à la source ou sur le site du projet s’ils ne répondent pas aux 

exigences prescrites. Les matériaux qui ont été livrés sur le site du projet et qui sont 

rejetés, que cela soit dans les tas ou une fois mis en place dans la structure, doivent être 

enlevés aux frais de l’Entrepreneur.  

.2 Le plan de contrôle et les activités de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité 

doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations de carrière et de 

construction pour le présent projet.  

2.2 SOURCES DE PIERRE  

.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées 

permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et 

de la quantité requises pour le projet.  

.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de 

la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre 

source. Tous les frais résultant du changement de source de pierre, y compris 

l’échantillonnage et les essais nécessaires, seront à la charge de l’Entrepreneur. En outre, 

aucune prolongation de la date d’exécution du contrat ne sera permise.  
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2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DE LA PIERRE  

.1 Pierre 

.1 La pierre utilisée devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable. 

.2 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que de pierre rondes ne sera acceptée 

dans aucune partie de l’ouvrage. 

.3 L’utilisation de conglomérat et de grès, pourra être permise sous certaines 

conditions. En plus de répondre à toutes les exigences du présent devis, ce 

type de pierre devra : 

.1 Être uniforme, massive et présenter des grains fins 

.2 Faire l’objet d’un essai de résistance au gel-dégel sur un gros 

granulat non confiné 

.4 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration 

et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau salée 

et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la structure dans les 

conditions climatiques dans lesquelles elle doit être utilisée. 

.5 La pierre doit être le produit d’une exploitation de carrière, de forme anguleuse et 

irrégulière. Elle doit être durable, solide et exempte de fissures, de joints et 

d’autres défauts qui tendent à augmenter la détérioration due à des causes 

naturelles ou qui pourraient entraîner la fracture au cours de la manipulation et/ou 

de la mise en place.  

.6 Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de 

mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussière de 

pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétère ne seront pas 

permises, ni les veines ou nodules de sulfures de fer.  

.7 Nombre pétrographique maximal : 130. 

.8 Les pierres doivent être uniformément réparties entre les valeurs minimales et 

maximales pour toutes les catégories demandées au devis. 

.9 Catégories de pierres à produire : 

.1 Pierres de la carapace 

.1 2 à 4 t.m. 

.2 1 à 3 t.m. 

.2 Pierre filtre :  

.1 100 à 400 t.m. 

.3 Granulat :  

.1 150-25 mm 

.2 20-0 mm 

.4 Tout-venant 0-600 mm tamisé (maximum 10% passant tamis 50 mm) 

.5 La pierre 150-25mm pour l’assise des encaissements, le 20-0mm et le 

tout-venant pourront provenir des Iles 

.2 Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres  

.1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 - 

Références.  
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.2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent être 

représentatifs de l’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre 

proposée pour l’utilisation dans le présent contrat. 

.3 Les résultats des essais en laboratoire ne doivent pas datés de plus de 2 ans 

ou selon les lots de pierres utilisés.  

2.4 ESSAIS 

.1 L’entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministère au moins trois (3) semaines 

avant le début de la production de pierre, de la source d’approvisionnement qu’il se 

propose d’exploiter. 

.2 Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines 

requises pour les essais en laboratoire. 

.3 D’autres essais peuvent être exigés par le Représentant du Ministère aux cours des 

travaux. 

.4 Le coût des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministère, sauf si les 

essais démontrent la non-conformité. 

.5 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du 

représentant du laboratoire désigné ou du Ministère. 

.6 L’Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier. 

 

Tableau 1 – Essais de qualité requis pour la pierre - Méthodes et critères d’acceptation  

 

Nom de l’essai Méthode d’essai 
Critères d’acceptation 

Pierre importée 

Examen sur place / Observation visuelle / Évaluation  

Examen sur place
1

 ASTM D4992-07  

Sans conglomérat  

Sans matériaux délétères; bonne à excellente qualité 

pour l’usage prévu  

Examen pétrographique
2

 ASTM C295-03  
Sans matériaux délétères: bonne à excellente qualité 

pour l’usage prévu  Max : 130 

Résistance à l’altération  Visuelle  

IA – roche fraîche non altérée  

IB – roche légèrement altérée (tâches sur les 

principales surfaces de discontinuité)  

Essais en laboratoire  

Densité relative  ASTM C127-07  ≥2.65 

Absorption de l’eau
3

 ASTM C127-07  ≤0.5% 

Résistance à l’usure  

micro-Deval
4

 
ASTM D6928-06  ≤15% 

Intégrité MgSO4  ASTM C88-05  1.5% de perte après 5 cycles  

 
Notes:  

1  L’examen sur place doit inclure la rédaction d’un rapport qui comprendra un résumé de la carrière et proposer 
un plan de développement pour celle-ci conformément à la norme ASTM D4992-07, y compris : la lithologie 
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générale; l’unité géologique et l’âge; l’homogénéité de la source; les faces stratigraphiques; les phases 
métamorphiques et d’altération; le pendage, direction et épaisseur de la stratification; procédure de dynamitage 
proposée et durée de cure prévue.  

2  L’examen pétrographique doit être répété avant et après les essais d’intégrité MGSO4. Il doit être résumé 
dans un rapport écrit qui comprend le nom géologique de la roche, l’état de l’altération, les principaux 
constituants, la texture, l’anisotropie et la porosité. De plus, le rapport doit indiquer la présence des 
constituants, la présence de micro-fractures et/ou de signes de contraintes induites (et par conséquent les 
éventuelles libérations de contrainte – voir paragraphe 3.2) qui peuvent être une source de problème pour 
l’usage proposé et en discuter.  

3  L’essai d’absorption de l’eau doit être répété sur cinq (5) morceaux de roche distincts.  
4  L’essai de résistance à l’usure micro-Deval doit être répété sur deux (2) morceaux de roche distincts. 

2.5 TRIAGE DE LA PIERRE 

.1 Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesées 

individuellement et placées à proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres 

acceptables. 

2.6 TOLÉRANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES 

.1 Au moins 90% en poids des pierres, d’une même catégorie, placées dans l’ouvrage 

devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie. 

.2 Au plus 5% en poids des pierres d’une même catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et 

une fois le poids minimal requis pour cette catégorie. 

.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0.75 fois le poids minimal ou 1.25 fois le poids 

maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités et 

devra être évacuée du site des travaux. Tous les frais de transport des pierres refusées 

seront à la charge de l’Entrepreneur 

.4 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans 

tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une 

même grosseur à l’intérieur d’une catégorie donnée. 

2.7 GRANULOMÉTRIE ET FORME DES PIERRES  

.1 Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent être ajustées selon 

les besoins pour s’assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de poids 

prescrites. La pierre doit ainsi être l’objet d’essais de granulométrie et ne doit pas montrer 

de discontinuité ni de manque dans les plages de grosseur individuelles.  

.1 Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon 

aléatoire de pierres égal à au moins vingt-cinq (25) fois le poids moyen de la 

catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de l’échantillon sera mesurée sur 

trois axes mutuellement perpendiculaires. Le ratio dimensionnel et le poids de 

chaque pierre sera estimé au moyen des mesures et du poids unitaire pour la 

catégorie de la pierre et sera enregistré dans un tableau.  

.2 Le poids de l’échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour 

produire un « facteur de correction » afin d’ajuster les poids estimés des pierres en 

fonction du poids réel des pierres. Chaque pierre de l’échantillon peut aussi être 
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pesée individuellement. Avec cette information, une courbe granulométrique pour 

l’échantillon sera établie. 

.3 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la plage 

de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre 

doivent être plus grosses que le poids moyen des pierres.  

.4 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio 

dimensionnel (l/d) maximal de 3/1.  

.5 Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en 

nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1.  

.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera 

compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais être placées ni à plat sur la pente ni 

sous le niveau de l’eau, au moment de la pose. 

.7 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite, 

supérieur à 3 seront refusées. 

2.8 QUANTITÉS THÉORIQUES 

.1 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du 

Ministère a estimé les quantités de chaque catégorie de pierres. 

Partie 3 Exécution 

3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 

.1 Construire des pistes de chantier et les entretenir. 

.2 S’il y a lieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux 

règlements internationaux, et maintenir à bord un système radio d'écoute. 

.3 Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, les indicateurs de direction, les bornes 

repères et les feux de signalisation servant à délimiter la zone de travail. 

.4 Jalonner et maintenir les travaux à partir des bornes repères et des points de contrôle 

fournis par le Représentant du Ministère. L’Entrepreneur sera responsable de l’exactitude 

des travaux par rapport aux bornes repères, aux points de contrôle et aux lignes de base. 

Obtenir la permission écrite du Représentant du Ministère avant d’établir des points de 

repère ou de poser des bornes sur une propriété privée et assumer tous les frais de location 

découlant de cette pratique. Le cas échéant, réparer à l’entière satisfaction du Représentant 

du Ministère, tout dommage causé à une propriété privée et assumer tous les frais 

découlant de ces travaux. Fournir tous les points de contrôle supplémentaires (en sus de 

ceux indiqués) nécessaires à la bonne marche des travaux.  Pendant toute la durée du 

projet, veuillez à ce que tous les points de contrôle soient toujours en bon état. 

.5 Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repères terrestres servant à localiser et 

à définir les limites des travaux désignées. Les repères utilisés doivent être appropriés au 

contrôle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir la main-d’œuvre et le matériel 

nécessaires à la construction de ces repères. Enlever les repères une fois les travaux 

terminés. 
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3.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION  

.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée 

de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la 

présente section et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.  

.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids 

calculés quand le Représentant du Ministère soulève des doutes quant à la grosseur de 

pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire.  

.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le Représentant du Ministère a des doutes 

sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le 

faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit :  

.1 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des 

fissures existantes;  

.2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide 

(massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);  

.3 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures 

existante et/ou celles en formation;  

.4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministère;  

.5 La pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures 

existantes ni de formation de nouvelles fissures.  

.4 L’Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut 

cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales 

peuvent empêcher l’inspection requise des pierres avant le printemps suivant. Les pierres 

ne seront pas expédiées au site des travaux avant leur inspection.  

.5 Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en 

dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans l’ouvrage doit être enlevée et 

remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est à la charge de 

l’Entrepreneur. Les matériaux rejetés doivent être enlevés sans retard du site du projet. 

Ces matériaux sont exclus de la mesure pour le paiement.  

3.3 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE  

.1 L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les 

tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation 

des matériaux par grosseur.  

.2 L’entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particulières visant à éviter 

l’introduction d’espèces envahissantes tel que présentées à la section 01 35 43 – 

Protection de l’environnement.   

.3 L’entreposage des pierres à la suite de l’expédition de la carrière et avant la mise en place 

permanente dans l’ouvrage doit être soumis à l’approbation du Représentant du Ministère. 

.4  L’entreposage des pierres sous l’eau n’est pas autorisé.  
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3.4 MESURE DE LA PIERRE  

.1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement à la tonne métrique (1000  

kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans l’ouvrage selon les 

tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et à la section 01 11 11 – 

Description des travaux : 

.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’installation et la certification d’une balance 

électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance doit 

être du type enregistreuse et doit être d’une grosseur et d’une capacité suffisante pour 

peser la pierre et le moyen de transport. Les dimensions de la balance doivent 

permettre de recevoir toutes les roues du moyen de transport utilisé par l’Entrepreneur 

ou les sous-traitants. 

.2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministère des  copies des 

tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par catégorie. 

3.5 TERMINOLOGIE 

.1 Dans la description de l’ouvrage en pierre, il faut se reporter à la ligne de contrôle des 

relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s’appliquer  ces 

articles. 

.1 Ligne de contrôle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat qui 

sert de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames. 

.2 Lignes de référence – Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du 

contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances 

pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont 

perpendiculaires à ces lignes de référence. 

.3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)  

3.6 ENROCHEMENT 

.1 L’Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera 

tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devra reprendre les 

travaux à des frais et à la satisfaction du Représentant du Ministère. Il est préférable que 

l’Entrepreneur place la pierre de carapace au fur et à mesure que les travaux progressent. 

.2 L’Entrepreneur devra utiliser l’équipement approprié pour placer la pierre selon les 

indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra être 

replacée dans les pentes aux frais de l’Entrepreneur. 

.3 Avant la mise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministère pour la 

vérification des alignements. 

.4 Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de 

carapace, pierre par pierre, en commençant par le bas de la pente et de façon à ce qu’elle 

soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes. 
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3.7 MATÉRIAU DU NOYAU 

.1 Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, les lignes et les 

niveaux indiqués.  

.2 Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérés, pierre ou du tout-venant 

récupérés, selon les indications aux plans. 

3.8 CARAPACE ET FILTRE 

.1 Mettre en place la pierre de carapace et la pierre filtre selon les dimensions, les lignes et 

les niveaux indiqués. 

.2 Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'à l'obtention de l’épaisseur 

indiqué aux plans. 

.3 Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables. 

.4 Mettre en place les pierres de façon à obtenir un enchevêtrement et une stabilité optimale. 

3.9 DÉFORMATION 

.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction, 

ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur doit enlever les 

matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure avec des matériaux neufs ou 

réutiliser les matériaux déplacés pour la reconstruction si c’est jugé approprié. 

.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux risques 

de l’Entrepreneur. 

3.10 TOLÉRANCES 

.1 La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du 

contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins. 

Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référence. 

.2 Les limites extrêmes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas être continues dans 

une direction quelconque sur plus de cinq (5) fois la dimension moyenne de la pierre sur 

plus de dix mètres carrés de la surface de la structure.  

.3 Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne 

doit pas être immédiatement adjacente à une section construite selon les limites de  

Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions entre les limites de 

tolérance extrêmes doivent être douces. 

 

MATÉRIEL 
AU-DESSUS DU 

ZÉRO DES CARTES 
SOUS LE ZÉRO DES CARTES 
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Pierre de carapace  40 cm 50 cm 

Pierre filtre  25 cm 30 cm 

Tout-venant  20 cm 30 cm 

.4 En plus des tolérances perpendiculaires à la pente indiquées ci-dessus, la position 

horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit être à 

moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne doit pas être 

systématique, que ce soit dans un sens ou dans l’autre. Les lignes, les arcs et les courbes 

doivent être unies et continues sans déflexion, coudes ou déviation visibles. 

.5 Les tolérances ci-dessus visent à ce que l’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les 

pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas à ces exigences 

doit être enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représentant du Ministère. 

3.11 CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES 

.1 La circulation sur la protection en enrochement existante est permise. 

3.12 DÉBRIS 

.1 Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction 

doivent être enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministère, et 

deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent être correctement 

éliminés conformément aux exigences des sections 01 35 43  - Protection de 

l’environnement et 01 14 00 – Restrictions visant les travaux du présent devis. 

3.13 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ 

.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la 

turbidité. Les opérations de l’Entrepreneur doivent être conformes aux exigences des 

sections 01 35 43 – Protection de l’environnement et 01 14 00 – Restriction visant les 

travaux. 

FIN DE LA SECTION 
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	.2 Le poste Encaissement sera mesuré au m3 théorique et comprend, sans toutefois s’y limiter, à la fourniture de tous les matériaux ainsi que tous les travaux nécessaires à la construction des encaissements.
	.3 Ce poste comprend la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux exigences spécifiées.
	.4 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place du garde-roues, du lambris embouveté sous l’eau et du lambris d’amarrage lorsqu’identifié sur les plans ainsi que la pierre de lest. La réutilisation des lambris de plastique récupéré fait partie de...
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	.5 Poste n  5– Béton
	.1 Le poste est divisé comme suit :
	.1 Dalle
	.2 Bases et blocs
	.3 Glissières de béton 2400 mm

	.2 Le poste Béton sera mesuré au mètre cube théorique en fonction du volume de béton mis en place selon les élévations indiquées sur les plans ou des éléments mis en place dans l’ouvrage. Le poste comprend le béton, la mise en place de l’armature, les...
	.3 L’Entrepreneur doit utiliser des dalles préfabriquées ou de couler les dalles en place. Toutefois les dalles devront être complétées pour le 31 mars 2022.
	.4 Le poste .3 Glissières de béton 2400mm sera mesuré à l’unité. Sans toutefois s’y limiter, le poste comprend la fourniture de tous les matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les travaux nécessaires pour une installatio...
	.5 Le chauffage de l’eau et des granulats ainsi que les mesures prises pour protéger le béton par temps froid ne seront pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.
	.6 Le refroidissement du béton et la protection par temps chaud ne seront pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.

	.6 Poste n  6 – Pierre et granulats
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 2 @ 4 tm
	.2 1 @ 3 tm
	.3 100 @ 400 kg
	.4 150-25mm
	.5 20-0mm
	.6 Tout-venant 600-0mm

	.2 Tous les postes de mesurage seront mesurés à la tonne métrique. Les prix unitaires doivent comprendre tous les coûts des relevés de contrôle et les relevés de vérification requis pour compléter l’ouvrage tel que spécifié. Le tout tel que décrit dan...
	.3 Mesurer les matériaux en tonnes métriques de matériaux mis en place, selon les dimensions précises indiquées aux plans.
	.4 Les frais associés à la réutilisation des matériaux récupérés des travaux de la protection en enrochement existante (pierre et tout-venant) sont inclus dans le poste Poste n  2 – Démolition – Protection en enrochement
	.5 Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la balance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en dehors des tolérances.
	.6 Aucun paiement ne sera fait tant qu’un plan de contrôle des pierres approprié n’aura pas été soumis par l’Entrepreneur et examiné par le Représentant du Ministère.
	.7 Selon les stipulations de l’article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses relatives à l’installation, à l’entretien, au matériel, au peseur requis pour le poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire des postes de mesurage.

	.7 Poste n  7 – Aménagement terrestre
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Géotextile
	.2 Géogrille
	.3 Enrobé bitumineux

	.2 Les postes .1 Géotextile et .2 Géogrille seront mesurés au m2 théorique et comprennent, sans toutefois s’y limiter, à la fourniture de tous les matériaux ainsi que tous les travaux nécessaires à leur mise en place sur les encaissements ou autres tr...
	.3 Ce poste comprend la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux exigences spécifiées.
	.4 Ce poste doit aussi comprendre les travaux d’excavation, de nivelage et de compaction, les travaux d’ajustement et tous autres travaux nécessaires à une installation complète et conforme aux instructions du fabricant.
	.5 Le poste Enrobé bitumineux sera mesuré au mètre carré d’enrobé mis en place, selon les limites indiquées aux plans. Il comprend le nettoyage de la surface existante pour enlever les débris et sections de béton bitumineux lâches, les traits de scie ...
	.6 Les travaux consistent à refaire la surface de roulement des sections de l’aire de services ainsi que des travaux mineurs de réparation du pavage existants dans d’autres secteurs du havre.
	.7 Si requis, les matériaux granulaires pour préparer la fondation seront mesurés à la tonne métrique et sont compris au poste 6 –Pierre et granulats.
	.8 Les taux unitaires comprendront la fourniture, la pesée, le transport, la mise en place et la compaction selon les indications des plans et du devis. Seuls les matériaux incorporés selon les indications aux plans et devis seront pris en compte.

	.1
	.2
	.3
	.4
	.8 Poste n  8 – Services
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Puits de tirage et conduits
	.2 Ilots de services, treuils et accessoires

	.2 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, tous les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements électriques selon la section 26 05 00 – Électricité – Exigences générale concernant les résultats des tr...
	.3 Ce poste comprend la fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main d’œuvre pour l’installation complète des équipements, ainsi que tous travaux incidents, le tout selon les indications aux plans et devis.
	.4 Le poste 8.1- Puits de tirage et conduits, comprend la fourniture et la pose des puits de tirage, des conduits vides en PVC, les raccords, les pièces de fixation et autres accessoires.
	.5 Le poste 8.2- Ilots de services, treuil et accessoires, comprend la fourniture et la pose des 2 nouveaux ilots de services avec toutes les composantes électriques indiquées aux plans et devis, ainsi que l’installation du treuil sur la nouvelle base...
	.6 Inclure la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux requis pour les interventions faites aux réseaux et aux installations électriques et aqueduc existantes.


	.3 Les montants globaux forfaitaires que l’entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de l’appel d’offre devront être ventilés et soumis au Représentant du Ministère dans les deux semaines suivant l’avis d’acceptation de l’offre, selon les indications ...


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	011155
	Partie 1 Généralités
	1.1 DESCRIPTION
	.1 La présente section précise les exigences relatives aux balances, à moins d'avis contraire, pour camions, destinées à peser les matériaux payés en fonction de la masse.

	1.2 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATIONS
	.1 Avant d'utiliser une balance, obtenir le certificat de conformité avec les règlements de la Loi des poids et mesures. Afficher le certificat bien en vue.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATERIEL
	.1 Pont-bascule : fournir un pont-bascule pouvant peser en une seule opération tout véhicule chargé et muni d'une imprimante automatique.
	.2 Cabine :
	.1 Fournir et installer une cabine comprenant un indicateur de masse et aménagée de telle sorte que le représentant de l'Entrepreneur puisse y effectuer son travail et tenir les registres à jour.
	.2 La cabine doit être à l'épreuve des intempéries et comporter un éclairage d'une intensité minimale de 750 lx, une fenêtre coulissante faisant face à la plate-forme de la balance, une autre fenêtre assurant une ventilation transversale et un bureau ...
	.3 L’Entrepreneur doit fournir les coupons de pesées.


	Partie 3 Exécution
	3.1 INSTALLATION
	.1 Fournir, installer et entretenir un pont-bascule et une cabine à un endroit convenable au site de chargement des matériaux. Le lieu d'installation doit être approuvé par le Représentant du Ministère. Cette exigence ne diminue toutefois en rien la r...
	.2 Enlever le pont-bascule et la cabine lorsqu'ils ne sont plus requis par le Représentant du Ministère et niveler les rampes d'accès.
	3.2 PESÉE
	.1 Le représentant de l'Entrepreneur pèsera les matériaux.
	3.3 ENTRETIEN
	.1 La plate-forme et le mécanisme de pesée doivent demeurer propres et exempts de gravier, d'asphalte, de neige, de glace ou de débris.
	.2 Conserver les rampes d'accès en bon état et exemptes d'affaissements ou d'ornières.
	.3 Faire vérifier la balance périodiquement et obtenir un autre certificat si le Représentant du Ministère le demande, et ce, sans frais pour le Représentant du Ministère.
	3.4 OPÉRATION
	.1 La fourniture de la balance et de la cabine, son entretien, location, inspection et tous autres frais reliés à l'opération de la balance et de la cabine seront inclus dans les postes de mesurage nécessitant une balance.
	.2 Le salaire du préposé de l'entrepreneur pour le pesage et la fourniture des coupons de pesée seront assumés par l'entrepreneur sans frais pour le Représentant du Ministère.
	3.5 ACCEPTATION DES MATÉRIAUX
	.1 L'acceptation des matériaux se fera au chantier.
	.2 Il est de la responsabilité de l'Entrepreneur de s'assurer que les matériaux transportés répondent aux exigences du devis.



	011400
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes à barres (GANTT)
	.2 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires

	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en...

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Pour obtenir de l’information sur les activités du havre, les personnes ressource  de l’Administration Portuaire sont :
	.1 Monsieur Robert Boudreau au (418) 937-0717 ou (418) 937-2858

	.3 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.4 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens

	1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AUX STRUCTURES  EXISTANTES
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins les usagers, ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.

	1.5 SERVICES EXISTANTS
	.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que l...
	.3 Assurer la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.
	.4 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.5 Maintenir une navigation sécuritaire près de l’entrée du havre et à l’intérieur de celui-ci.

	1.6 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Tous les travaux devront être complétés au 4 novembre 2023.
	.1 Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés pour le 31 mars 2022
	.2 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route d’accès devront être complétés pour le 4 novembre 2023
	.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et autres travaux dans l’eau ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août.
	.2 En aucun temps les travaux ne devront nuire aux activités du havre


	.2 Les travaux bruyants doivent être exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.
	.3 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.4 L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.5 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.6 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.7 L’entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de construction, de la continuité des services par d’autres utilisateurs durant la période des travaux.
	.8 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables de l’Administration Portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre de pêche. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités de ...

	1.7 SÉCURITÉ
	.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

	1.8 Interférence à la navigation
	.1 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables du havre, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités ou l’accès aux installations, par...
	.2 L’Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipements ou tout autre frais engendrés à des navires en déplacement ou amarrés, de même que d’autres impacts découlant de ses travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	012983
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Les exigences particulières relatives aux inspections et aux essais devant être effectués par le laboratoire désigné par le Représentant du Ministère sont prescrites dans les sections suivantes du devis.
	.1 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.2 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural


	1.2 DÉSIGNATION ET PAIEMENT
	.1 Le Représentant du Ministère désignera le laboratoire qui effectuera les essais, et il assumera les frais de ses services, sauf pour ce qui suit.
	.1 Les inspections et les essais exigés par des lois, des ordonnances, des règles, des règlements ou des consignes d'ordre public.
	.2 Les inspections et les essais effectués exclusivement pour la convenance  de l'Entrepreneur.
	.3 Les essais en usine et les certificats de conformité.
	.4 Les essais qui doivent être effectués par l'Entrepreneur sous la supervision du Représentant du Ministère.

	.2 Lorsque les inspections ou les essais réalisés par le laboratoire d'essai désigné révèlent la non-conformité des ouvrages aux exigences du contrat, l'Entrepreneur doit payer le coût des essais ou des inspections supplémentaires que le Représentant ...

	1.3 RESPONSABILITÉS DE L'ENTREPRENEUR
	.1 Fournir la main-d’œuvre et les installations nécessaires pour réaliser ce qui suit.
	.1 Permettre l'accès aux ouvrages à inspecter et à mettre à l'essai.
	.2 Faciliter les inspections et les essais.
	.3 Remettre en état les ouvrages dérangés lors des inspections et des essais.
	.4 Permettre au personnel du laboratoire d'entreposer son matériel et de traiter les échantillons.

	.2 Informer le Représentant du Ministère au moins 48 heures à l'avance de la tenue des opérations pour qu'il puisse prendre rendez-vous avec le personnel du laboratoire et établir le calendrier des essais.
	.3 Lorsque des matériaux doivent être mis à l'essai, expédier au laboratoire d'essai la quantité demandée d'échantillons représentatifs.
	.4 Payer le coût des travaux exécutés pour mettre à découvert et remettre en état les ouvrages qui étaient couverts avant que les inspections ou les essais requis soient effectués et approuvés par le Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013119
	Partie 1 Généralités
	1.1 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Prévoir la tenue de réunions de projet tout au long du déroulement des travaux et à la demande du Représentant du Ministère, et assurer la gestion de celles-ci.
	.2 Prévoir un local ou autre espace pour la tenue des réunions et prendre les arrangements nécessaires.

	1.2 RÉUNION PRÉALABLE AUX TRAVAUX
	.1 Prévoir une réunion des parties au contrat afin de discuter des procédures administratives et de définir les responsabilités de chacune.
	.2 Points figurant à l'ordre du jour
	.1 Désignation des représentants officiels des participants aux travaux.
	.2 Calendrier des travaux, selon la section  01 32 16- Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.3 Calendrier de soumission des dessins d'atelier, des échantillons de produits et des échantillons de couleurs, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.4 Exigences concernant les installations temporaires, la signalisation de chantier, les bureaux, les remises et installations d'entreposage, les services d'utilités et les clôtures, selon la section 01 52 00 - Installations de chantier.
	.5 Calendrier de livraison des matériaux et des matériels prescrits.
	.6 Sécurité sur le chantier, selon la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.7 Modifications proposées, ordres de modification, procédures, approbations requises, pourcentages de marge permis, prolongations de délais, heures supplémentaires et autres modalités administratives.
	.8 Produits fournis par le Représentant du Ministère.
	.9 Dessins à verser au dossier du projet, selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.10 Manuels d'entretien, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.11 Procédures de remise et de réception des travaux, et garanties, selon la section 01 78 00 - Documents et éléments à remettre à l'achèvement de travaux.
	.12 Demandes de paiements progressifs, procédures administratives, photos, retenues.
	.13 Désignation des organismes et des firmes d'inspection et d'essai.
	.14 Assurances, relevés des polices.


	1.3 RÉUNIONS SUR L'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Prévoir des réunions qui se tiendront durant le déroulement des travaux.
	.2 Doivent être présents à ces réunions les principaux intervenants participant aux travaux ainsi que le Représentant du Ministère.
	.3 Points figurant à l'ordre du jour
	.1 Lecture et approbation du procès-verbal de la réunion précédente.
	.2 Examen de l'avancement des travaux depuis la réunion précédente.
	.3 Observations sur place; problèmes et conflits.
	.4 Problèmes ayant des répercussions sur le calendrier des travaux.
	.5 Examen des calendriers de livraison des produits fabriqués hors chantier.
	.6 Procédures et mesures correctives visant à rattraper les retards pour permettre le respect du calendrier établi.
	.7 Révision du calendrier des travaux.
	.8 Examen du calendrier d'avancement, aux cours des étapes successives des travaux.
	.9 Révision du calendrier de soumission des documents et des échantillons requis; accélération du processus au besoin.
	.10 Maintien des normes de qualité.
	.11 Examen des modifications proposées et de leurs possibles répercussions sur le calendrier des travaux et sur la date d'achèvement de ceux-ci.
	.12 Divers.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013216
	Partie 1 Généralités
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 EXIGENCES
	.1 Tous les travaux devront être complétés au 4 novembre 2023.
	.1 Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés pour le 31 mars 2022
	.2 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route d’accès devront être complétés pour le 4 novembre 2023
	.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et autres travaux dans l’eau ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août.


	.2 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.3 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.4 Limiter la durée de chacune des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.5 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard 10 jours ouvrables après l’avis d’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, ...
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.
	.4 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...
	.5 Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de l’acceptation du Représentant du Ministère. Le Représentant du Ministère peut exiger des calendriers ou comptes rendus additionnels afin de démontrer l’achèvement ponctuel des travaux ou toute...
	.6 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministère des échéanciers ...
	.7 Le calendrier d’exécution des travaux et les mises à jour du calendrier mensuelles seront remis au Représentant du Ministère pour révision avec chaque demande de paiement en guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.
	.8 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.9 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.4 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
	.2 Les travaux consistent principalement, sans s’y limiter, à :
	.1 Fourniture de pierre et de granulats de différents calibres, ainsi que le bois, boulonneries et lambris de plastique pour la construction des nouveaux ouvrages.
	.2 Effectuer le dragage de la zone d’exclusion dans le secteur de mise en place du nouveau quai.
	.3 Construction du nouveau quai en bois traité avec dalles de béton
	.4 Réfection de la protection en enrochement de l’accès du quai #401 avec la pierre récupérée et la pierre importée.
	.5 Mise à niveau des services électriques sur le quai #402
	.6 Relocalisation de la grue sur une nouvelle base de béton
	.7 Réfection de la surface de roulement granulaire de l’aire de services.


	1.5 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.
	.5 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...

	1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat
	.2 Dessins d'atelier, échantillons
	.3 Permis
	.4 Mobilisation
	.5 Livraison des granulats
	.6 Livraison des matériaux
	.7 Dragage de la zone d’exclusion pour l’assise du nouveau quai
	.8 Réfection de l’ouvrage de protection d’une section du quai #401
	.9 Construction du quai.
	.10 Mise en place des accessoires de surface (échelles, bollards, taquets, garde-roues)
	.11 Mise en place du réseau d’alimentation électrique.
	.12 Démobilisation


	1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...
	.3 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par  le Représentant du Ministère des échéanciers...
	.4 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.5 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.8 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013300
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Dans les plus brefs délais et selon un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux, soumettre les documents et les échantillons requis au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation. Un retard à cet égard ne saurait con...
	.2 Ne pas entreprendre de travaux pour lesquels on exige le dépôt de documents et d'échantillons avant que la vérification de l'ensemble des pièces soumises soit complètement terminée.
	.3 Les caractéristiques indiquées sur les dessins d'atelier, les fiches techniques et les échantillons de produits et d'ouvrages doivent être exprimées en unités métriques.
	.4 Lorsque les éléments ne sont pas produits ou fabriqués en unités métriques ou encore que les caractéristiques ne soient pas données en unités SI, des valeurs converties peuvent être acceptées.
	.5 Examiner les documents et les échantillons avant de les remettre au Représentant du Ministère. Par cette vérification préalable, l'Entrepreneur confirme que les exigences applicables aux travaux ont été ou seront déterminées et vérifiées, et que ch...
	.6 Aviser par écrit le Représentant du Ministère, au moment du dépôt des documents et des échantillons, des écarts que ceux-ci présentent par rapport aux exigences des documents contractuels, et en exposer les motifs.
	.7 S'assurer de l'exactitude des mesures prises sur place par rapport aux ouvrages adjacents touchés par les travaux.
	.8 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces complètes et exactes.
	.9 Le fait que les documents et les échantillons soumis soient examinés par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l'Entrepreneur de sa responsabilité de transmettre des pièces conformes aux exigences des documents contractuels.
	.10 Conserver sur le chantier un exemplaire vérifié de chaque document soumis.

	1.3 DESSINS D'ATELIER ET FICHES TECHNIQUES
	.1 L'expression « dessins d'atelier » désigne les dessins, schémas, illustrations, tableaux, graphiques de rendement ou de performance, dépliants et autre documentation que doit fournir l'Entrepreneur pour montrer en détail une partie de l'ouvrage visé.
	.2 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la Province de Québec, Canada.
	.3 Coordonner la soumission des documents ou des échantillons requis avec les exigences des travaux et des documents contractuels.  Les documents ou les échantillons soumis individuellement ne seront pas vérifiés tant que tous les renseignements conne...
	.4 Identifier les divers intervenants possibles du projet, soit l'Entrepreneur, les sous-traitants ou fournisseurs ainsi que toutes les sections du devis, dessins d'atelier et détails s'y rattachant.
	.5 Laisser un espace aux documents pour apposer l'étampe de vérification de document du Représentant du Ministère.
	.6 Les dessins d'atelier doivent indiquer les matériaux à utiliser ainsi que les méthodes de construction, de fixation ou d'ancrage à employer, et ils doivent contenir les schémas de montage, les détails des raccordements, les notes explicatives perti...
	.7 Laisser 5 jours au Représentant du Ministère pour examiner chaque lot de documents soumis.
	.8 Les modifications apportées aux dessins d'atelier par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.9 Apporter aux dessins d'atelier les changements qui sont demandés par le Représentant du Ministère, en conformité avec les exigences des documents contractuels. Au moment de soumettre les dessins de nouveau, aviser le Représentant du Ministère par é...
	.10 Les documents soumis doivent être accompagnés d'une lettre d'envoi, en deux (2) exemplaires, contenant les renseignements suivants :
	.1 La date;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse de l'Entrepreneur;
	.4 La désignation de chaque dessin, fiche technique et échantillon ainsi que le nombre soumis;
	.5 Toute autre donnée pertinente.

	.11 Les documents soumis doivent porter ou indiquer ce qui suit :
	.1 La date de préparation et les dates de révision;
	.2 La désignation et le numéro du projet;
	.3 Le nom et l'adresse des personnes suivantes :
	.1 Le sous-traitant
	.2 Le fournisseur
	.3 Le fabricant

	.4 l'estampille de l'Entrepreneur, signée par le représentant autorisé de ce dernier, certifiant que les documents soumis sont approuvés, que les mesures prises sur place ont été vérifiées et que l'ensemble est conforme aux exigences des Documents Con...
	.5 Les détails pertinents visant les portions de travaux concernées :
	.1 Les matériaux et les détails de fabrication
	.2 La disposition ou la configuration, avec les dimensions, y compris celles prises sur place, ainsi que les jeux et les dégagements
	.3 Les détails concernant le montage ou le réglage
	.4 Les caractéristiques telles la puissance, le débit ou la contenance
	.5 Les caractéristiques de performance
	.6 Les normes de référence
	.7 La masse opérationnelle
	.8 Les schémas de câblage
	.9 Les schémas unifilaires et les schémas de principe
	.10 Les liens avec les ouvrages adjacents


	.12 Distribuer des exemplaires des dessins d'atelier et des fiches techniques une fois que le Représentant du Ministère en a terminé la vérification.
	.13 Soumettre trois (3) copies des dessins d'atelier prescrits dans les sections techniques du devis.
	.14 Si aucun dessin d'atelier n'est exigé en raison de l'utilisation d'un produit de fabrication standard, soumettre trois (3) copies des fiches techniques ou de la documentation du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées...
	.15 Soumettre trois (3) copies des rapports des essais prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Le rapport signé par le représentant officiel du laboratoire d'essai doit attester que des matériaux, produits ou systèmes identiques à ceux proposés dans le cadre des travaux ont été éprouvés conformément aux exigences prescrites.
	.2 Les essais doivent avoir été effectués dans les trois (3) années précédant la date d'attribution du contrat.

	.16 Soumettre trois (3) copies des certificats prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.1 Les documents soumis doivent porter le label de la compagnie et être signé par un responsable de la compagnie attestant que le produit, le système, le matériel ou les matériaux sont conformes aux exigences.
	.2 Les certificats doivent porter le nom du projet et être datés après l’adjudication du contrat

	.17 Soumettre trois (3) copies des instructions du fabricant prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.1 Documents préimprimés décrivant la méthode d'installation des produits, matériels et systèmes, y compris des notices particulières et des fiches signalétiques indiquant les impédances, les risques ainsi que les mesures de sécurité à mettre en place.

	.18 Soumettre trois (3) copies des rapports des contrôles effectués sur place par le fabricant, prescrits dans les sections techniques du devis et exigés par le Représentant du Ministère.
	.19 Rapports des essais et des vérifications ayant été effectués par le représentant du fabricant dans le but de confirmer la conformité des produits, matériaux, matériels ou systèmes installés aux instructions du fabricant.
	.20 Soumettre trois (3) copies des fiches d'exploitation et d'entretien prescrites dans les sections techniques du devis et exigées par le Représentant du Ministère.
	.21 Supprimer les renseignements qui ne s'appliquent pas aux travaux.
	.22 En sus des renseignements courants, fournir tous les détails supplémentaires qui s'appliquent aux travaux.
	.23 Lorsque les dessins d'atelier ont été vérifiés par le Représentant du Ministère et qu'aucune erreur ou omission n'a été décelée ou qu'ils ne contiennent que des corrections mineures, les copies sont retournées, et les travaux de façonnage et d'ins...
	.24 L'examen des dessins d'atelier par le Représentant du Ministère vise uniquement à vérifier la conformité au concept général des données indiquées sur ces derniers.
	.1 Cet examen ne signifie pas que le Représentant du Ministère approuve l'avant-projet détaillé présenté dans les dessins d'atelier, responsabilité qui incombe à l'Entrepreneur qui les soumet, et ne dégage pas non plus ce dernier de l'obligation de tr...
	.2 Sans que la portée générale de ce qui précède en soit restreinte, il importe de préciser que l'Entrepreneur est responsable de l'exactitude des dimensions confirmées sur place, de la fourniture des renseignements visant les méthodes de façonnage ou...


	1.4 ÉCHANTILLONS
	.1 Soumettre deux (2) échantillons de produits aux fins d'examen, selon les prescriptions des sections techniques du devis. Étiqueter les échantillons en indiquant leur origine et leur destination prévue.
	.2 Expédier les échantillons port payé au bureau de chantier du Représentant du Ministère.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère par écrit, au moment de la présentation des échantillons de produits, des écarts qu'ils présentent par rapport aux exigences des documents contractuels.
	.4 Lorsque la couleur, le motif ou la texture fait l'objet d'une prescription, soumettre toute la gamme d'échantillons nécessaires.
	.5 Les modifications apportées aux échantillons par le Représentant du Ministère ne sont pas censées faire varier le prix contractuel. Si c'est le cas, cependant, en aviser le Représentant du Ministère par écrit avant d'entreprendre les travaux.
	.6 Apporter aux échantillons les modifications qui peuvent être demandées par le Représentant du Ministère tout en respectant les exigences des documents contractuels.
	.7  Les échantillons examinés et approuvés deviendront la norme de référence à partir de laquelle la qualité des matériaux et la qualité d'exécution des ouvrages finis et installés seront évaluées.

	1.5 ÉCHANTILLONS DE L'OUVRAGE
	.1 Réaliser les échantillons de l'ouvrage requis conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.

	1.6 DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE
	.1 Soumettre, selon les directives du Représentant du Ministère une (1) copie du dossier de photographies numériques en couleurs, de résolution standard, en format jpg, présenté sur support électronique.
	.2 Identification du projet : désignation et numéro du projet et date de prise de la photo.
	.3 Fréquence de soumission des photos : selon les directives du  Représentant du Ministère
	.1 Une fois les travaux d'excavation, de fondation, de montage et d'installation des canalisations d'utilités et autres travaux terminés mais avant que les ouvrages soient dissimulés selon les directives du  Représentant du Ministère.


	1.7 CERTIFICATS ET PROCÈS-VERBAUX
	.1 Soumettre les documents pertinents exigés par la commission de la santé et de la sécurité au travail immédiatement après l'attribution du contrat.
	.2 L’Entrepreneur devra :
	.1 Soumettre  les certificats du fabricant au Représentant du Ministère, lorsque spécifié aux sections du devis, en quantités requises.
	.2 Indiquer que le matériau ou le produit respecte ou dépasse les exigences demandées. Soumettre les fiches techniques de référence du produit, les « affidavits et les certificats appropriés attestant la conformité du produit.
	.3 Les certificats ou les essais de produits récents ou passés pourront être soumis, mais devront être approuvés par le Représentant du Ministère.


	1.8 FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS
	.1 L’Entrepreneur devra :
	.1 Soumettre le nombre de copies requis pour sa part ainsi que deux copies au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir chaque copie contenant l'identification du produit applicable, soit le modèle, les options et autres spécifications. Fournir les informations supplémentaires obtenues du fabricant s'appliquant à ce projet.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013500
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Signalisation routière - volumes 1 et 2, Normes d’ouvrages routiers, Ministère des transports du Québec.

	1.2 PROTECTION DE LA CIRCULATION PUBLIQUE
	.1 Se conformer aux exigences des lois, des règlements et des ordonnances en vigueur régissant la circulation et l'utilisation des chaussées sur lesquelles il est nécessaire d'effectuer des travaux ou de transporter des matériaux et du matériel.
	.2 Lorsque des travaux sont effectués sur une chaussée en service, effectuer ce qui suit.
	.1 Disposer le matériel de manière à causer le minimum d'inconvénients et de risques aux usagers.
	.2 Regrouper le matériel le plus possible, de préférence du même côté de la chaussée.
	.3 Ne pas laisser de matériel sur la chaussée durant la nuit.

	.3 Aucune voie de circulation ne doit être fermée sans l'autorisation du Représentant du Ministère.
	.1 Avant de détourner la circulation, installer une signalisation appropriée, conformément au document : Signalisation routière - volumes 1 et 2, Normes d’ouvrages routiers, Ministère des transports du Québec.

	.4 Garder la chaussée nivelée, exempte de nids de poule, et d'une largeur suffisante pour permettre l'utilisation du nombre requis de voies de circulation.
	.1 Les voies temporaires doivent avoir au moins 7 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans les deux sens.
	.2 Les voies temporaires doivent avoir au moins 5 m de largeur lorsque la circulation dans la zone de travail et dans les déviations doit se faire dans un seul sens.

	.5 Aménager des voies temporaires ou de déviation  selon les directives  du Représentant du Ministère, afin de permettre à la circulation de contourner le chantier.
	.6 Construire une voie d'accès au terrain bordant le chantier, et à toute autre zone indiquée, sauf s'il existe d'autres voies d'accès autorisées par le Représentant du Ministère, et en assurer l'entretien.

	1.3 DISPOSITIFS D'INFORMATION ET D'AVERTISSEMENT
	.1 Fournir et installer des signaux et d'autres dispositifs du même genre destinés à indiquer la présence d'une zone de construction ou de toute autre situation temporaire découlant de la réalisation des travaux et nécessitant une réaction ou un réfle...
	.2 Fournir et installer des signaux, des délinéateurs, des barricades et autres dispositifs d'avertissement, conformément au document : Signalisation routière - volumes 1 et 2, Normes d’ouvrages routiers, Ministère des transports du Québec.
	.3 Placer des signaux et autres dispositifs aux endroits recommandés dans le document : Signalisation routière - volumes 1 et 2, Normes d’ouvrages routiers, Ministère des transports du Québec
	.4 Avant le début des travaux, consulter le Représentant du Ministère afin de dresser avec lui une liste des signaux et autres dispositifs nécessaires pour les travaux. Si la situation sur le chantier change, réviser la liste à la satisfaction du Repr...
	.5 Entretenir tous les dispositifs de signalisation de la manière suivante.
	.1 Vérifier les signaux tous les jours afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, en bon état, au bon endroit et qu'ils répondent aux besoins. Nettoyer, réparer ou, selon le cas, remplacer les signaux, afin d'en maintenir la clarté et la réflectance.
	.2 Enlever ou couvrir les signaux qui ne s'appliquent pas aux situations existantes, ces situations pouvant varier d'une journée à l'autre.


	1.4 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
	.1 Maintenir les conditions de circulation existantes pendant toute la durée des travaux.
	.2 Cependant, lorsque les travaux de construction effectués aux termes du présent contrat le justifient, et pourvu que, conformément au présent devis, des mesures approuvées par le Représentant du Ministère aient été prises pour protéger et régularise...

	1.5 RESTRICTIONS À LA CIRCULATION
	.1 L’accès au havre devra être maintenu en tout temps pour les usagers dont leur bateau est hiverné dans le havre ainsi que pour les services d’urgence.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013529
	Partie 1 Généralités
	1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Code canadien du travail, partie II, Règlement canadien sur la sécurité et la santé au travail
	.2 Province de Québec
	.1 Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1
	.2  Code de sécurité pour les travaux de construction, S-2.1, r.6.

	.3 Association canadienne de normalisation (CAN/CSA).
	.4 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques (FS).

	.5 Loi sur la marine marchande et Loi sur la protection de la navigation.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Transmettre au Représentant du Ministère,  à la CNESST et  à l’Association paritaire en santé et sécurité du secteur de la construction (ASP Construction),  le programme de prévention spécifique au chantier de construction, tel que décrit à l'artic...
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère la grille d’inspection du chantier dûment complétée à la fréquence indiquée à l’article 1.15.
	.4 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, une copie de tout rapport d’inspection, avis de correction, ou recommandations émis par les inspecteurs fédéraux ou provinciaux.
	.5 Transmettre au Représentant du Ministère, dans les 24 heures, un rapport d’enquête pour tout accident entraînant une blessure et sur tout incident qui met en lumière un potentiel de risque.
	.6 Transmettre au Représentant du Ministère toutes les fiches signalétiques des produits contrôlés utilisés au chantier, et ce, au moins trois jours avant leur utilisation sur le chantier.
	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les copies des certificats de formation qui sont requis pour l’application du programme de prévention, notamment:
	.1 Cours de santé et sécurité générale pour les chantiers de construction
	.2 Attestation d’agent de sécurité
	.3 Secourisme en milieu de travail et réanimation cardiorespiratoire
	.4 Port et ajustement des équipements de protection individuelle
	.5 Conduite sécuritaire des chariots élévateurs
	.6 Plates-formes de travail élévatrices
	.7 Et tout autre formation requise par règlement ou par le programme de prévention

	.8 Examens médicaux : Lorsque des examens médicaux sont requis, en vertu d’une loi, d’un règlement, d’une directive, d’un devis ou d’un programme de prévention, l’entrepreneur doit:
	.1 Avant la mobilisation, transmettre au Représentant du Ministère les attestations d’examens médicaux de son personnel de surveillance et de tous ses employés visés par le premier paragraphe du présent article qui seront présents à l’ouverture du cha...
	.2 Transmettre par la suite au fur et à mesure et sans délai les attestations d’examens médicaux de toutes les personnes nouvellement arrivées au chantier qui sont visées par le premier paragraphe du présent article.

	.9 Plan d’urgence : le plan d’urgence, tel que décrit à l’article 1.8.5,  doit être transmis au Représentant du Ministère en même temps que le programme de prévention.
	.10 Avis d’ouverture de chantier: l’avis d’ouverture de chantier doit être transmis à la Commission de la santé et de la sécurité du travail avant le début des travaux, avec copie au Représentant du Ministère.  Une copie de cet avis doit aussi être af...
	.11 Plans et attestations de conformité d’Ingénieur: L’Entrepreneur doit transmettre à la CNESST et au Représentant du Ministère une copie signée et scellée par un ingénieur de tous les plans et attestations de conformité qui sont requis en vertu du C...
	.12 Attestation de conformité délivrée par la CNESST : l'Attestation de conformité est un document délivré par la CNESST confirmant que l'entrepreneur est en règle avec la CNESST, c'est-à-dire qu'il lui a versé toutes les sommes dues relativement à un...

	1.3 PRODUCTION DE L'AVIS DE PROJET
	.1 Avant le début des travaux, envoyer l'avis de projet aux autorités provinciales compétentes.
	.2 L'Entrepreneur doit assumer le rôle d'entrepreneur principal pour chaque zone de travail et non le complexe entier. L'Entrepreneur doit reconnaître par écrit cette responsabilité dans les trois (3) semaines suivant l'attribution du contrat. L'Entre...
	.3 L'Entrepreneur doit accepter de diviser et d'identifier le chantier adéquatement, afin de définir le temps et l'espace en tout temps pendant la durée du projet.

	1.4 ÉVALUATION DES RISQUES/DANGERS
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à une identification des dangers relatifs à  chacune des tâches effectuées sur le chantier.
	.2 L’Entrepreneur doit planifier et organiser les travaux de façon à favoriser l’élimination à la source des dangers ou la protection collective et ainsi réduire au minimum le recours aux équipements de protection individuelle. Lorsqu’une protection i...
	.3 Un équipement, un outil ou un moyen de protection qui ne peut être installé ou utilisé sans compromettre la santé et la sécurité des travailleurs ou du public est réputé être inadéquat pour le travail à effectuer.
	.4 Tous les équipements mécaniques doivent être inspectés avant leur livraison sur le chantier. Avant l’utilisation d’un équipement mécanique l’Entrepreneur doit transmettre au Représentant du Ministère une attestation de conformité signée par un méca...

	1.5 RÉUNIONS
	.1 Organiser une réunion de santé et sécurité avec le Représentant du Ministère avant le début des travaux, et en assurer la direction.
	.2 Un représentant décisionnel de l’entrepreneur doit assister à toutes et les réunions où il est question de la santé et de la sécurité sur le chantier.
	.3 L’entrepreneur doit mettre sur pied un comité de chantier et tenir les réunions tel que requis par le Code de sécurité pour les travaux de construction.

	1.6 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 41 00 - Exigences réglementaires.
	.2 Se conformer à toutes les lois, à tous les règlements et à toutes les normes qui sont applicables à l’exécution des travaux.
	.3 Observer les normes et les règlements prescrits afin de garantir un déroulement normal des travaux sur les terrains contaminés par des matières dangereuses ou toxiques.
	.4 Nonobstant la date de publication des normes indiquée dans le code de sécurité pour les travaux de construction, on doit toujours utiliser la version en vigueur au moment où elle s’applique.

	1.7 CONDITIONS DU TERRAIN/DE MISE EN OEUVRE
	.1 L’Entrepreneur doit tenir compte, dans la planification de ses travaux, de ne pas nuire aux activités du havre.
	.2 Le personnel chargé des travaux sur le chantier sera exposé aux éléments suivants :
	.1 Travaux à proximité d’un cours d’eau.
	.2 Travaux impliquant des risques de noyade.
	.3 Travaux maritimes avec marnage (variation de niveau d’eau due à la marée) d’environ 1,0 mètre et profondeur d’eau variable allant jusqu’à 2.5 mètres sous le zéro des cartes marines;
	.4 Travaux avec du bois traité à l’ACC et à la créosote.

	.3 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  glace, etc.). Le site des travaux est très exposé aux vents dominants et peut être soumis à une agitation significative due aux vagues, ainsi qu’à la présence importante de glaces;
	.4 La protection des ouvrages au fur et à mesure de l’avancement des travaux pour la sécurité des ouvriers et la stabilité des ouvrages jusqu’à l’acceptation finale des travaux demeure à l’entière responsabilité de l’Entrepreneur

	1.8 EXIGENCES GÉNÉRALES
	.1 Rédiger un plan de santé et de sécurité propre au chantier, fondé sur l'évaluation préalable des risques/dangers, avant d'entreprendre les travaux. Mettre ce plan en application et en assurer le respect en tous points jusqu'à la démobilisation de t...
	.2 Le Représentant du Ministère peut transmettre ses observations par écrit si le plan comporte des anomalies ou s'il soulève des préoccupations, et il peut exiger la soumission d'un plan révisé qui permettra de corriger ces anomalies ou d'éliminer ce...
	.3 Accepter et assumer toutes les tâches et les obligations normalement dévolues au maître d’œuvre en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail ( L.R.Q., chapitre S-2.1) et du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6).
	.4 Élaborer un programme de prévention spécifique au chantier qui soit basé sur l’identification des risques et mettre en application ce programme du début du projet jusqu’à la dernière étape de la démobilisation. Le programme de prévention doit tenir...
	.1 La politique de l’entreprise en matière de santé et de sécurité;
	.2 La description des travaux, le coût total des travaux, l’échéancier et la courbe prévue des effectifs;
	.3 L’organigramme des responsabilités en matière de santé et sécurité;
	.4 L’organisation physique et matérielle du chantier;
	.5 Les normes de premiers secours et premiers soins;
	.6 L’identification des risques par rapport au chantier;
	.7 L’identification des risques en relation avec les tâches effectuées, incluant les mesures de prévention et les modalités de mise en application;
	.8 La formation requise;
	.9 La procédure en cas d’accident/blessures;
	.10 L’engagement écrit de tous les intervenants à respecter ce programme de prévention;
	.11 Une grille d’inspection du chantier basée sur les mesures préventives

	.5 L’Entrepreneur doit élaborer un plan d’urgence efficace, en relation avec les caractéristiques et les contraintes du chantier et de son environnement. Le plan d’urgence doit être transmis à toutes les personnes concernées, conformément aux disposit...
	.1 La procédure d’évacuation;
	.2 L’identification des ressources (police, pompiers, ambulances etc.);
	.3 L’identification des personnes responsables sur le chantier;
	.4 L’identification des secouristes;
	.5 La formation requise pour les personnes responsables de son application;
	.6 Et toute autre information qui serait nécessaire, compte tenu des caractéristiques du chantier.

	.6 Pour tous les travaux impliquant des  risques de noyade, se conformer aux exigences suivantes :
	.1 Respecter l’article 2.10.13 du Code de sécurité pour les travaux de construction.
	.2 Porter un gilet de sauvetage ou un dispositif flottant conforme à la norme suivante :
	.1 La norme CAN/ONGC-65.7-2007 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC) intitulée Gilets de sauvetage à matériau insubmersible.
	.2 Ou pour quelques exceptions, être acceptée par Transports Canada.

	.3 Obtenir et transmettre au Représentant du Ministère une lettre de conformité émise par Transports Canada pour l’approbation de toute embarcation (transport, sauvetage, inspection ou autre) avant le début des travaux.
	.4 S’assurer qu’une embarcation de sauvetage amarrée et dans l’eau, est disponible pour chaque poste de travail. Cependant, lorsque l’embarcation est accessible par voie terrestre, celle-ci peut desservir plusieurs postes de travail à condition que la...
	.5 S’assurer que l’embarcation est équipée d’un moteur suffisamment fort pour remonter le courant.
	.6 S’assurer que l’embarcation possède les caractéristiques nécessaires pour y accueillir les personnes susceptibles de prendre part à l’opération de sauvetage.
	.7 S’assurer que l’embarcation de sauvetage est disponible en tout temps pour les travailleurs en cas d’urgence.
	.8 S’assurer qu’une personne qualifiée est disponible pour faire fonctionner l’équipement d’urgence.
	.9 Établir des procédures d’urgence par écrit dans lesquelles on retrouve les renseignements mentionnés ci-dessous et s’assurer que tous les travailleurs concernés par ces procédures ont reçu la formation et l’information nécessaires pour les appliquer.
	.1 Une description complète des procédures, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail.
	.2 L’emplacement de l’équipement d’urgence.

	.10 Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux (2) échelons au-dessous de la surface de l’eau doit être installée sur le devant de la structure, à tous...

	.7 Pour les travaux de plongée sous-marine, se conformer aux exigences suivantes :
	.1 Les plongeurs professionnels doivent appliquer les règles de la Normes CAN/CSA Z275 relativement aux travaux de plongée sous-marine :
	.1 Z275.2 - Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée
	.2 Z275.4 - Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés
	.3 Z275.5 - Formation des plongeurs professionnels

	.2 L’entrepreneur doit s’assurer que la firme de plongée compte un minimum de trois (3) personnes dont:
	.1 Un plongeur actif qui sera relié à la surface;
	.2 Un plongeur de réserve (stand-by diver) prêt à intervenir;
	.3 Un aide de surface (tender).

	.3 Répondre aux qualifications nécessaires des plongeurs selon l’article 312.8 du règlement sur la santé et la sécurité du travail (CNESST) - Formation des membres de l’équipe de plongée:
	.1 Depuis le 10 juin 2010, chaque membre de l’équipe de plongée doit selon le mode de plongée et la fonction qu’il exerce : Recevoir une formation en plongée professionnelle selon la norme Formation des plongeurs professionnels, CSA-Z275.5-05 et être ...



	1.9 RESPONSABILITÉ
	.1 Assumer la responsabilité de la santé et de la sécurité des personnes présentes sur le chantier, de même que la protection des biens situés sur le chantier; assumer également, dans les zones contiguës au chantier, la protection des personnes et de ...
	.2 Dans le cadre des travaux de construction, l'Entrepreneur doit être l'entrepreneur principal tel que le décrit la Loi sur la santé et la sécurité du travail du Québec, pour exécuter seulement les travaux qui font partie de sa portée et des zones dé...
	.3 Respecter, et faire respecter par les employés, les exigences en matière de sécurité énoncées dans les Documents Contractuels, les ordonnances, les lois et les règlements locaux, territoriaux, provinciaux et fédéraux applicables, ainsi que dans le ...
	.4 Peu importe la taille du chantier ou le nombre de travailleurs présents, nommer une personne compétente comme superviseur et responsable de la santé et de la sécurité.
	.5 Prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application et du respect des exigences en matière de santé et de sécurité contenues dans les documents contractuels, la réglementation fédérale et provinciale, les normes qui sont applicab...
	.6 Prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le chantier propre et bien ordonné, tout au long des travaux.

	1.10 COMMUNICATION ET AFFICHAGE
	.1 Prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une communication efficace des informations en matière de santé et de sécurité sur le chantier. Dès leur arrivée au chantier, tous les travailleurs doivent être informés des particularités du...
	.2 Les informations et les documents suivants doivent être affichés dans un endroit facilement accessible pour les travailleurs :
	.1 Avis d’ouverture du chantier;
	.2 Identification du maître d’œuvre;
	.3 Politique de l’entreprise en matière de SST;
	.4 Programme de prévention spécifique au chantier;
	.5 Plan d’urgence;
	.6 Fiches signalétiques de tous les produits contrôlés utilisés au chantier;
	.7 Procès-verbaux des réunions du comité de chantier;
	.8 Noms des représentants au comité de chantier;
	.9 Nom des secouristes;
	.10 Rapports d’intervention et de correction émis par la CNESST.


	1.11 EXIGENCES DE CONFORMITÉ
	.1 Se conformer à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1, et au Code de sécurité pour les travaux de construction, c. S-2.1, r. 4.
	.2 Se conformer au Règlement concernant la santé et la sécurité au travail pris en vertu du Code canadien du travail.

	1.12 RISQUES/DANGERS IMPRÉVUS
	.1 En présence de conditions, de risques/dangers ou de facteurs particuliers ou imprévus influant sur la sécurité durant l'exécution des travaux, observer les procédures mises en place concernant le droit de l'employé de refuser d'effectuer un travail...

	1.13 AFFICHAGE DES DOCUMENTS
	.1 S'assurer que les documents, les articles, les ordonnances et les avis pertinents sont affichés, bien en vue, sur le chantier, conformément aux lois et aux de la province et en consultation avec le Représentant du Ministère.

	1.14 CORRECTIF EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Lorsqu’une source de danger non spécifiée dans le devis et non identifiable lors de l’inspection préliminaire du chantier apparaît par le fait ou durant l’exécution des travaux, l’Entrepreneur doit arrêter immédiatement les travaux, mettre en place...
	.2 Prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger les situations jugées non conformes, sur les plans de la santé et de la sécurité, par l'autorité compétente ou par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre au  Représentant du Ministère un rapport écrit des mesures prises pour corriger la situation en cas de non-conformité en matière de santé et de sécurité.
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'arrêt des travaux si l'Entrepreneur n'apporte pas les correctifs nécessaires en ce qui concerne les conditions jugées non conformes en matière de santé et de sécurité.

	1.15 INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL ET CORRECTION DES SITUATIONS DANGEREUSES
	.1 Inspecter les lieux de travail et compléter la grille d’inspection du chantier au moins une fois par semaine.
	.2 Prendre sans délai toutes les mesures nécessaires  pour corriger les dérogations aux lois et règlements et les situations dangereuses qui sont identifiées par un inspecteur du gouvernement, par le Représentant du Ministère, par le coordonnateur san...
	.3 Transmettre au Représentant du Ministère une confirmation écrite de toutes les mesures prises pour corriger les dérogations et les situations dangereuses.
	.4 Accorder à l’agent de sécurité ou, lorsqu’il n’y a pas d’agent de sécurité, à la personne mandatée pour s’occuper de la santé et de la sécurité toute l’autorité nécessaire pour ordonner l’arrêt et la reprise des travaux lorsqu’il juge que c’est néc...
	.5 Sans limiter la portée des articles 1.8 et 1.9, le Représentant du Ministère peut en tout temps ordonner l’arrêt des travaux si, selon sa perception, il existe un danger ou un risque pour la santé ou la sécurité du personnel de chantier ou du publi...

	1.16 DYNAMITAGE
	.1 s/o

	1.17 DISPOSITIFS À CARTOUCHES
	.1 s/o

	1.18 ARRÊT DES TRAVAUX
	.1 Accorder à la santé et à la sécurité du public ainsi que du personnel du chantier, et à la protection de l'environnement, la priorité sur les questions liées au coût et au calendrier des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	013543
	Partie 1 Généralités
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Pollution et dommages à l'environnement : présence d'éléments ou d'agents chimiques, physiques ou biologiques qui ont un effet nuisible sur la santé et le bien-être des personnes, qui altèrent les équilibres écologiques importants pour les humains ...
	.2 Protection de l'environnement : prévention/maîtrise de la pollution et de la perturbation de l'habitat et de l'environnement durant la construction.

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant.
	.2 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité


	1.3 FEUX
	.1 Les feux et le brûlage des déchets sur le chantier sont interdits.

	1.4 EVACUATION DES DÉCHETS
	.1 Sauf autorisation expresse du Représentant du Ministère, il est interdit d'enfouir des déchets et des matériaux de rebut sur le chantier.
	.2 Ne rejeter aucun débris dans le milieu aquatique. Tous les débris introduits accidentellement devront être retirés dans les plus brefs délais.
	.3 Il est interdit d'évacuer des matériaux de rebut ou des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l'huile ou la peinture, en les déversant dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou des égouts sanitaires.
	.4 Les matériaux provenant de la démolition seront triés et classés afin de gérer leur utilisation ultérieure ou élimination selon les normes en vigueur.
	.5 Prévoir hors du chantier et à des endroits sécuritaires prédéterminés, les installations nécessaires pour stocker et trier les déchets et les matériaux secs qui sont à réutiliser ou à transporter hors du site.
	.6 Les matériaux provenant de la démolition pouvant être réutilisés, recyclés ou disposés selon la réglementation en vigueur sont, mais sans s’y limiter :
	.1 Remblai granulaire
	.2 Pierre de différents calibres
	.3 Bois traité
	.4 Sédiments contaminés au HAP

	.7 L’information concernant la gestion des matériaux de démolition est présente à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.8 L’Entrepreneur devra procéder à l’évacuation progressive à l’extérieur du chantier vers les sites autorisés, des matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés.
	.9 Les matériaux provenant de la démolition qui ne seront pas réutilisés dans la nouvelle structure deviendront la propriété de l’Entrepreneur, et devront être préférablement recyclés, et sinon disposés dans des sites autorisés par le ministère du Dév...
	.10 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites d’élimination et de dépôt pour les matériaux provenant de la démolition, avant que ce de...
	.11 Disposer des déchets et des sols contaminés provenant du site selon la réglementation en vigueur du Québec et en respectant la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

	1.5 TRAVAUX EXÉCUTÉS À PROXIMITÉ DES COURS D'EAU
	.1 Les cours d'eau doivent demeurer exempts de déblais, de matériaux de rebut ou de débris.
	.2 Il est interdit de prélever des matériaux d'emprunt du lit des cours d'eau et des berges.
	.3 Il est interdit de rejeter des rebuts, des débris ou de décharger des matériaux de construction dans les cours d'eau.
	.4 Aucun nettoyage des équipements n’est permis dans l’eau.
	.5 Effectuer l’entretien des véhicules, les pleins de carburant et l’entreposage à une distance minimale de 30 mètres de la rive.
	.6 Entreposer le carburant, ou toute autre matière dangereuse, à plus de 30 mètres du cours d’eau.
	.7 Dans le cas où certains équipements doivent demeurer en deçà de 30 mètres du cours d’eau, et impliquant la manipulation de matières dangereuses, l’Entrepreneur devra soumettre au Représentant du Ministère un plan de protection lors de ces opération...
	.1 L’endroit désigné à l’intérieur des limites du chantier, pour effectuer les opérations visées;
	.2 Les produits dangereux qui seront manipulés ou entreposés (ex. diesel, huiles usées, etc.);
	.3 Les méthodes de confinement utilisées pour éviter la contamination durant l’entretien, l’utilisation de la machinerie (en cas de fuite) et lors du ravitaillement de l’équipement;
	.4 La présence d’équipement d’urgence en cas de déversement à proximité de la zone de ravitaillement, et à proximité de l’endroit prévu pour l’entretien.
	.5 La procédure à suivre lors d’un déversement.
	.6 Une liste des contacts en cas de déversement.
	.7 Si des génératrices doivent être utilisées, s’assurer que le réservoir de carburant de chaque génératrice soit à doubles parois et qu’il soit installé sur un plancher imperméable à bordure haute pour éviter tout déversement

	.8 Avant le début des travaux et après la fin des travaux, effectuer à ses frais une caractérisation de la qualité chimique des sols sur les terrains utilisés pour le ravitaillement, l’entretien et l’entreposage de la machinerie, de l’équipement lourd...
	.9 La caractérisation des sols devra être effectuée par une firme reconnue et en conformité avec les procédures prescrites par le MELCC et du CCME.
	.10 Advenant qu’une contamination des sols dans les aires visées résulte des activités reliées aux travaux du projet, remettre le site en état conforme aux usages prévus sur le site, et disposer des sols contaminés dans un site autorisé à cet effet pa...

	1.6 ESPÈCES ENVAHISSANTES
	.1 Afin d’éviter l’introduction d’espèces marines envahissantes dans des zones où elles n’ont pas encore été observées, des mesures particulières devront être mise en place.
	.2 Pour les équipements qui ont été nettoyés et entreposés sur la terre ferme juste avant la réalisation des travaux, l’entrepreneur est seulement tenu de fournir, par écrit, au représentant du ministère :
	.1 Une liste de ces équipements
	.2 Le lieu d’entreposage
	.3 La date envisagée pour la mise à l’eau.
	.4 Le représentant du ministère doit être en mesure de vérifier si les équipements étaient bien propres et entreposés sur la terre ferme avant la réalisation des travaux.

	.3 Pour les équipements déjà à l’eau, l’entrepreneur est tenu de démontrer, à ses frais, que ces équipements flottants sont exempts d’espèces envahissantes avant la mobilisation vers le site des travaux. Ainsi il devra fournir un rapport d’inspection ...
	.1 Le rapport d’inspection devra être réalisé par un biologiste qualifié dans l’identification de la faune benthique.
	.2 L’échantillonnage devra être effectué par des plongeurs.
	.3 Le rapport devra contenir des photographies et être signé par un biologiste compétent avant d’être remis au représentant du ministère et ce, avant la mobilisation des équipements. Le rapport devra contenir, sans toutefois s’y limiter, l’information...
	.1 La liste des équipements inspectés (remorqueurs, chalands, etc.),
	.2 La date et lieu de l’inspection,
	.3 Un résumé des protocoles d’échantillonnage et d’identification,
	.4 La liste des échantillons,
	.5 Un tableau des résultats,
	.6 Une attestation concernant la présence ou l’absence d’espèces envahissantes.


	.4 Dans l’éventualité où le rapport d’inspection confirme la présence d’espèces envahissantes, l’entrepreneur est tenu de remplacer l’équipement ou de procéder, à ses frais, au nettoyage complet de l’équipement. La description des travaux de nettoyage...
	.5 Le représentant du ministère se réserve le droit d’effectuer une contre-expertise en tout temps. Dans l’éventualité où des espèces envahissantes sont observées, l’entrepreneur devra interrompe les travaux et procéder, à ses frais, au nettoyage des ...

	1.7 PRÉVENTION DE LA POLLUTION
	.1 Entretenir les installations temporaires destinées à prévenir l'érosion et la pollution, et mises en place en vertu du présent contrat.
	.2 Assurer le contrôle des émissions produites par le matériel et l'outillage conformément aux exigences des autorités locales.
	.3 Empêcher les matériaux fins et les autres matières de contaminer l’air et l’eau.
	.4 Recouvrir les matériaux secs et les déchets afin d'éviter que le vent soulève la poussière ou entraîne les débris. Selon les indications du Représentant du Ministère, arroser les matériaux secs.
	.5 Supprimer la poussière sur les chemins temporaires.
	.6 Les matériaux importés utilisés pour les travaux devront être inertes et exempts de contamination.
	.7 Utiliser des véhicules et de la machinerie lourde en bon état de fonctionnement et exempt de fuite. Les pièces de machinerie devant être utilisées sous l’eau doivent être nettoyées.
	.8 Toute machinerie (excavatrice, grue etc.) devra être inspectée par un mécanicien qualifié avant le début des travaux afin de s’assurer qu’il n’y a pas de bris qui puisse entraîner une perte d’hydrocarbures ou de tout autre contaminant. Entretenir l...
	.9 Récupérer immédiatement tout contaminant accidentellement déversé dans l’environnement et en disposer conformément à la réglementation en vigueur.
	.10 Posséder et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel. Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes. Ré...
	.11 L’Entrepreneur devra fournir un plan d’urgence relatif à un déversement environnemental, avec liste des intervenants incluant leur numéro de téléphone.
	.12 Maintenir sur place et savoir utiliser des équipements d’urgence en cas de déversement accidentel.
	.13 Une trousse d’urgence devra être maintenue en permanence près des aires de manœuvre de la machinerie de même que dans l’aire de ravitaillement prévue. La trousse devra contenir du matériel absorbant en quantité suffisante pour récupérer les produi...
	.14 Advenant un déversement d’hydrocarbures ou autres matières dangereuses, l’Entrepreneur en avisera le Représentant du Ministère et les autorités compétentes selon le plan d’urgence. Rapporter immédiatement la situation au service d’urgence d’Enviro...
	.15 Les huiles usées et autres déchets contaminés devront être gérés de façon conforme à la réglementation en vigueur. Ceci comprend l’entreposage sur le site, le transport et l’élimination.
	.16 Il est interdit d’évacuer des matériaux volatils comme les essences minérales et les diluants pour l’huile ou la peinture en les déversant dans des cours d’eau, des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.17 Tout déchet dangereux généré sur le chantier devra être acheminé pour disposition dans un site autorisé parle MELCC.
	.18 L’entreposage et le transport des déchets dangereux devront se faire conformément à la réglementation en vigueur de façon à ne pas contaminer l’environnement.
	.19 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations et des permis obtenus auprès des propriétaires ou gestionnaires de sites de dépôt pour les déchets dangereux avant que ce dernier ne l’autorise à les sortir du c...

	1.8 Transport de matériaux
	.1 Le transport des matériaux sur les routes publiques jusqu’au site des travaux pourra se faire du lundi au samedi inclusivement à moins d’avis contraire des autorités compétentes.  Le transport sera interdit les dimanches et les jours fériés.
	.2 Le transport des matériaux à travers les municipalités pourra débuter à 7 h et se terminer à 18 h (6h00 p.m.).  Le transport à l’extérieur de ces heures ne sera pas permis à moins d’une autorisation spécifique.
	.3 L’Entrepreneur devra veiller au bon fonctionnement des camions utilisés.  Tout camion et autre mode de transport émettant un niveau sonore jugé par le Représentant du Ministère au-dessus de la normale devra cesser le transport des matériaux ou être...
	.4 L’Entrepreneur devra utiliser une signalisation adéquate et coopérer avec la municipalité, le Représentant du Ministère et autres autorités compétentes afin de minimiser l’impact du transport sur la vie des résidents dans le voisinage du parcours d...
	.5 Utiliser une bâche pour recouvrir les matériaux granulaires lors du transport.
	.6 Limiter la circulation pour le transport du matériel aux chemins et aux aires identifiées au devis.
	.7 Maintenir en tout temps les voies de circulation utilisées en bon état et prendre les mesures nécessaires afin que celles-ci puissent être utilisées et croisées sans problème par les autres utilisateurs.
	.8 À la suite des travaux, remettre les voies de circulation dans un état au moins égal à leur état initial et dans les meilleurs délais.

	1.9 PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 Ne pas réaliser les travaux de réfection de la protection en enrochement ou autres travaux dans l’eau entre le 16 juillet et le 10 août, soit durant la période de concentration maximale des larves de homard d’Amérique et de crabe commun.
	.2 La zone des travaux devra être bien circonscrite.
	.3 S'assurer que les travailleurs sont informés des mesures environnementales et de sécurité.
	.4 Il est interdit d’entreposer la pierre ou  les débris provenant de la démolition dans le milieu aquatique et sur les berges.
	.5 Un rideau de confinement devra être installé lors des travaux de dragage dans la zone d’exclusion pour préparer l’assise des encaissements.
	.6 Une estacade devra être déployée afin d’empêcher la dispersion des débris flottants libérés pendant la démolition des quais.
	.7 Au fur et à mesure des travaux, l’Entrepreneur effectuera un nettoyage complet du milieu aquatique pour récupérer tous les débris flottants provenant des travaux de démolition.
	.8 L’Entrepreneur devra minimiser ses interventions directes dans le milieu aquatique et sur les plages et sur les rives.  En aucun temps, la machinerie lourde ne se déplacera dans le milieu aquatique localisé à l’extérieur de la limite des travaux.
	.9 Lorsque les travaux nécessitent d’immerger les pièces de machinerie dans l’eau, l’Entrepreneur devra s’assurer qu’elles sont exempts de contamination et de toute fuite d’huile.
	.10 L’entreposage de la machinerie terrestre devra se faire en tout temps au-dessus du niveau des hautes marées et selon les conditions énumérées à la section 1.6.
	.11 Préconiser une méthode de manipulation des pierres qui implique un minimum de contact entre la machinerie et les sédiments pour éviter de générer des matières en suspension. Notamment, ces pierres devront être soulevées lentement et hissées direct...
	.12 Disposer les matériaux délicatement sur le fond, plutôt que les laisser tomber à partir de la surface, surtout pour les parties d’enrochement les plus éloignées, dans le but de minimiser la remise en suspension des MES et limiter les empiétements ...
	.13 Préconiser un dépôt des roches sur le fond marin plutôt qu’un simple largage.
	.14 Les travaux seront réalisés lorsque la hauteur des vagues sera égale ou inférieure à 1,5 m dans le but de minimiser la remise en suspension des MES puisque des manœuvres stables deviendraient difficiles avec des vagues plus importantes.
	.15 Réduire au maximum la navigation à proximité du secteur pour minimiser l’effet d’entrainement produit par le passage des bateaux sur les sédiments.
	.16 Lorsque les conditions s’y prêtent, réaliser les travaux de démolition et d’excavation, d’enrochement ou de mise en place des nouveaux quais dans un environnement à sec, soit à marée basse, ce qui constitue une atténuation non négligeable des impa...
	.17 Lorsque les conditions météorologiques se détériorent, les travaux doivent être évités afin d’empêcher la dispersion de matières remises en suspension par les travaux;
	.18 Mettre en place des mesures efficaces pour limiter l’apport de sédiments provenant du chantier vers le milieu aquatique et assurer leur entretien (ex. : barrière à sédiments, bermes, trappe à sédiments, bassin de sédimentation, stabilisation tempo...

	1.10 PROTECTION DE LA FAUNE AVIAIRE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 Éviter de réaliser les travaux associés à la réfection de la protection en enrochement durant la période de nidification dont celle du pluvier siffleur, espèce protégée, soit entre la mi-avril et la fin août;
	.2 Si les travaux ne peuvent être réalisés à l’extérieur de la période de nidification du pluvier siffleur, appliquer les mesures suivantes:
	.1 S’assurer que les travailleurs sont informés de la présence du pluvier siffleur à proximité des travaux et sur les plages de part et d’autre du havre et  ;
	.2 Élaborer un plan de gestion qui comprends les mesures de prévention appropriées afin de réduire le risque d’incidence sur l’espèce;
	.3 S’assurer que les accès à la plage sont sécurisés et que les travailleurs et la machinerie demeurent dans les limites de la zone des travaux.

	.3 Ne pas approcher une colonie d’oiseaux marins et d’oiseaux aquatiques pendant la période de reproduction et de nidification, demeurer à au moins 300 m des colonies et éviter de déranger les oiseaux migrateurs pendant la période de nidification.

	1.11 PROTECTION DE LA FAUNE MARINE DANS LE SECTEUR DES TRAVAUX
	.1 S’assurer que les travailleurs sont sensibilisés et être en mesure de repérer la présence de mammifères marins ou de la tortue luth dans le secteur à moins de 200 m du havre.
	.2 Si un mammifère marin ou une tortue luth s’approche à moins de 200 m de la zone des travaux en milieu aquatique, interrompre les travaux et attendre que l’animal s’éloigne à plus de 200 m.

	1.12 matériaux contaminés
	.1 L’entreposage temporaire du bois traité et des sédiments contaminés provenant des travaux de dragage dans la zone d’exclusion devra se faire dans des conteneurs étanches ou à l’intérieur de toiles étanches avant le transport en vue du triage, de fa...
	.2 Durant les travaux, prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter de répandre des débris dans le milieu aquatique :
	.1 Entreposer les résidus et débris sur un site éloigné du milieu aquatique en accord avec le Représentant du Ministère.
	.2 Récupérer rapidement les débris ou objet relâchés dans le milieu aquatique.
	.3 L’Entrepreneur devra fournir un registre des activités reliées à la gestion et à la disposition des matériaux de démolition.

	.3 Les sédiments contaminés devront être acheminés dans un site autorisé par le MELCC et prévu à cet effet.
	.4 L’Entrepreneur devra fournir au Représentant du Ministère une copie des autorisations obtenues des propriétaires ou des gestionnaires des sites de disposition des sédiments contaminés.

	1.13 Bruit
	.1 Les activités bruyantes seront interdites la nuit, à moins de nécessité absolue.
	.2 Planifier les travaux particulièrement bruyants durant les heures normales de travail et en conformité avec les exigences municipales, c’est-à-dire de 7:00 à 18:00;
	.3 Éviter autant que possible la marche au ralenti des moteurs;
	.4 Limiter l’utilisation du frein moteur au minimum lors du transport d’équipements et de matériaux;
	.5 Maintenir les équipements motorisés en bon état de marche (silencieux et autre système de réduction de bruits);

	1.14 AVIS À LA NAVIGATION
	.1 Émettre un avis à la navigation considérant le calendrier et la durée des travaux, conformément à la Loi sur les eaux navigables canadiennes
	.2 Mettre en place et suivre les exigences du permis émis en vertu de la loi sur les eaux navigables canadiennes.

	1.15 SURVEILLANCE DES TRAVAUX
	.1 L’application des mesures d’atténuation découlant du rapport d’évaluation des effets environnementaux et dont certaines sont mentionnées dans la présente section fera l’objet d’une surveillance constante sur le chantier par le Représentant du Minis...
	.2 Une fiche de surveillance sera complétée par le Représentant du Ministère par rapport aux aspects environnementaux du chantier et remise à l'Entrepreneur sur une base hebdomadaire.

	1.16 AVIS DE NON-CONFORMITÉ
	.1 Un avis de non-conformité écrit sera émis à l'Entrepreneur par le Représentant du Ministère chaque fois que sera observée une non-conformité à une loi, un règlement ou un permis fédéral, provincial ou municipal, ou à tout autre élément du plan de p...
	.2 Après réception d'un avis de non-conformité, l'Entrepreneur doit proposer des mesures correctives au Représentant du Ministère et il doit les mettre en oeuvre avec l'approbation du Représentant du Ministère.
	.1 L'Entrepreneur doit attendre d'avoir obtenu l'approbation par écrit du Représentant du Ministère avant de procéder à la mise en oeuvre des mesures proposées.

	.3 Le Représentant du Ministère ordonnera l'arrêt des travaux jusqu'à ce que des mesures correctives satisfaisantes soient prises.
	.4 Aucun délai supplémentaire et aucun ajustement ne seront accordés pour l'arrêt des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Disposer les déchets et les matériaux de rebut sur le chantier, aux endroits indiqués, seulement après avoir obtenu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère.
	.3 S'assurer que les cours d'eau demeurent exempts de déchets et de matériaux volatils.
	.4 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	014100
	Partie 1 Généralités
	1.1 CODES, NORMES ET AUTRES DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE
	.1 Tout l’ouvrage doit être conforme aux exigences applicables des normes (édition la plus récente) de l’Office des normes du Gouvernement canadien (ONGC), de l’Association canadienne de normalisation (CAN/CSA), du Code national du bâtiment du Canada ...
	.2 Durant les travaux, lorsqu’il y a conflit entre les différents règlements, les normes les plus strictes seront observées.
	.3 En tout temps, lorsque le devis référera aux normes, il sera entendu que ce sera la dernière édition révisée indépendamment des éditions actuellement désignées.
	.4 Les travaux doivent satisfaire aux exigences des documents mentionnés ci-après, ou les dépasser.
	.1 Les documents contractuels.
	.2 Les normes, les codes et les autres documents de référence prescrits.


	1.2 Lois, règlements et décrets
	.1 L’Entrepreneur devra se conformer à tous les droits et privilèges d’autrui et à toutes les lois, tous les règlements et décrets fédéraux, provinciaux et municipaux; il devra, en plus, voir à ce que ses employés de droit ou de fait, y compris des so...
	.2 Les permis et approbations applicables devront être obtenus par l’Entrepreneur avant le début des travaux.

	1.3 Droits, permis et taxes
	.1 L’Entrepreneur devra donner tous les avis et obtenir et payer tous les droits et permis de construction pour la démolition, la construction, et tous autres services, comme le requièrent ou l’exigent les autorités ayant juridiction dans la localité.
	.2 Il sera responsable de tout dommage et coût résultant du défaut de se procurer ces droits et permis.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014500
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.2 INSPECTION
	.1 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux ouvrages. Si une partie des travaux ou des ouvrages est exécutée à l'extérieur du chantier, l'accès à cet endroit doit également lui être assuré pendant toute la durée de ces travaux.
	.2 Dans le cas où des ouvrages doivent être soumis à des inspections, à des approbations ou à des essais spéciaux commandés par le Représentant du Ministère ou exigés aux termes de règlements locaux visant le chantier, en faire la demande dans un déla...
	.3 Si l'Entrepreneur a couvert ou a permis de couvrir un ouvrage avant qu'il n'ait été soumis aux inspections, aux approbations ou aux essais spéciaux requis, il doit découvrir l'ouvrage en question, voir à l'exécution des inspections ou des essais re...
	.4 Le Représentant du Ministère peut ordonner l'inspection de toute partie de l'ouvrage dont la conformité aux documents contractuels est mise en doute. Si, après examen, l'ouvrage en question est déclaré non conforme aux exigences des documents contr...

	1.3 ORGANISMES D'ESSAI ET D'INSPECTION INDÉPENDANTS
	.1 Le Représentant du Ministère se chargera de retenir les services d'organismes d'essais et d'inspections indépendants. Le coût de ces services sera assumé par le Représentant du Ministère.
	.2 Fournir le matériel requis par les organismes désignés pour la réalisation des essais et des inspections.
	.3 Le recours à des organismes d'essais et d'inspections ne dégage aucunement l'Entrepreneur de sa responsabilité concernant l'exécution des travaux conformément aux exigences des documents contractuels.
	.4 Si des défauts sont relevés au cours des essais et/ou des inspections, l'organisme désigné exigera une inspection plus approfondie et/ou des essais additionnels pour définir avec précision la nature et l'importance de ces défauts. L'Entrepreneur de...

	1.4 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Permettre aux organismes d'essai et d'inspection d'avoir accès au chantier ainsi qu'aux ateliers de fabrication et de façonnage situés à l'extérieur du chantier.
	.2 Collaborer avec ces organismes et prendre toutes les mesures raisonnables pour qu'ils disposent des moyens d'accès voulus.

	1.5 PROCÉDURE
	.1 Aviser d'avance l'organisme le Représentant du Ministère lorsqu'il faut procéder à des essais afin que toutes les parties en cause puissent être présentes.
	.2 Soumettre les échantillons et/ou les matériaux/matériels nécessaires aux essais selon les prescriptions du devis, dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.3 Fournir la main-d'oeuvre et les installations nécessaires pour prélever et manipuler les échantillons et les matériaux/matériels sur le chantier. Prévoir également l'espace requis pour l'entreposage et la cure des échantillons.

	1.6 RAPPORTS
	.1 Fournir 2 exemplaires des rapports des essais et des inspections à au Représentant du Ministère.
	.2 Fournir des exemplaires de ces rapports au fabricant ou au façonneur du matériel/des matériaux inspectés ou mis à l'essai.

	1.7 ESSAIS ET FORMULES DE DOSAGE
	.1 Fournir les rapports des essais et les formules de dosage exigés.
	.2 Le coût des essais et des formules de dosage qui n'ont pas été spécifiquement exigés aux termes des Documents Contractuels ou des règlements locaux visant le chantier sera soumis à l'approbation du Représentant du Ministère et pourra ultérieurement...

	1.8 ÉCHANTILLONS D'OUVRAGES
	.1 Préparer les échantillons d'ouvrages spécifiquement exigés dans le devis. Les exigences du présent article valent pour toutes les sections du devis dans lesquelles on demande de fournir des échantillons d'ouvrages.
	.2 Construire les échantillons d'ouvrages aux différents endroits approuvés par le Représentant du Ministère.
	.3 Préparer les échantillons d'ouvrages aux fins d'approbation par le Représentant du Ministère dans un délai raisonnable et suivant un ordre prédéterminé, afin de ne pas retarder l'exécution des travaux.
	.4 Un retard dans la préparation des échantillons d'ouvrages ne saurait constituer une raison suffisante pour obtenir une prolongation du délai d'exécution des travaux et aucune demande en ce sens ne sera acceptée.
	.5 Au besoin, le Représentant du Ministère aidera l'Entrepreneur à établir un calendrier de préparation des échantillons d'ouvrages.
	.6 Enlever les échantillons d'ouvrages à la fin des travaux ou au moment déterminé par le Représentant du Ministère.
	.7 Les échantillons d'ouvrages peuvent faire partie de l'ouvrage fini.
	.8 Il est précisé, dans chaque section du devis où il est question d'échantillons d'ouvrages, si ces derniers peuvent ou non faire partie de l'ouvrage fini et à quel moment ils devront être enlevés, le cas échéant.

	1.9 ESSAIS EN USINE
	.1 Soumettre les certificats des essais effectués en usine qui sont exigés ou prescrits dans les différentes sections du devis.

	1.10 MATÉRIELS, APPAREILS ET SYSTÈMES
	.1 Soumettre les rapports de réglage et d'équilibrage des systèmes mécaniques et électriques


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	014501
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTION CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 – Contrôle de la qualité.
	.2 Section 02 41 16 – Démolition de structures.

	1.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
	.1 Obligations de l’Entrepreneur :
	.1 L’Entrepreneur est responsable du contrôle de la qualité et doit établir et maintenir un programme de contrôle de la qualité efficace. Ce dernier comprend le personnel, les procédures et l’organisation nécessaires pour produire un produit final qui...
	.2 L’Entrepreneur doit faire le suivi du contrôle de la qualité pour les fournisseurs, les fabricants, les produits, les services, les conditions des lieux et le travail afin de produire un travail de la qualité prescrite.
	.3 L’Entrepreneur doit se conformer aux instructions des fabricants pour chaque étape de la séquence de construction.
	.4 Si les instructions des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministère avant de continuer.
	.5 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes prescrites pour la qualité minimale du travail sauf lorsqu’il existe des tolérances des codes ou des exigences prescrites qui demandent des normes plus strictes ou un travail plus précis.
	.6 L’Entrepreneur doit effectuer le travail avec un personnel qualifié pour produire un travail de la qualité prescrite.


	1.3 TOLÉRANCES
	.1 L’Entrepreneur doit surveiller le contrôle des tolérances pour produire un travail acceptable. Il ne doit pas permettre le cumul des tolérances.
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux tolérances des fabricants et du devis. Si les tolérances des fabricants entrent en conflit avec les documents du contrat, l’Entrepreneur doit demander des clarifications au Représentant du Ministère avant de con...

	1.4 RÉFÉRENCES
	.1 Pour les produits ou le travail prescrits par une association, un corps de métier ou d’autres normes reconnues, l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences des normes sauf si des exigences plus strictes sont prescrites ou exigées par les codes a...
	.2 L’Entrepreneur doit se conformer aux normes de référence en vigueur au moment de la réception des soumissions, sauf lorsqu’une date particulière est fixée par le code.
	.3 L’Entrepreneur doit obtenir des exemplaires des normes si les sections du devis le demandent.
	.4 Ni les relations contractuelles, ni les devoirs et responsabilités des parties du contrat, ni celles du Représentant du Ministère ne peuvent changer par rapport aux documents du contrat par la mention ou la suggestion d’un document de référence que...


	Partie 2 Produits
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PHASES DU CONTRÔLE ET DE QUALITÉ
	.1 Le contrôle de la qualité est le moyen qui permet à l’Entrepreneur de s’assurer que la construction, y compris pour les sous-traitants et les fournisseurs, est conforme aux exigences du  contrat. Les contrôles doivent permettre de couvrir toutes le...
	.1 Phase préparatoire : Cette phase doit être effectuée avant le début des travaux sur chaque partie définissable du travail et doit comprendre :
	.1 Un examen de chaque paragraphe du devis applicable.
	.2 Un examen des plans du contrat.
	.3 Une vérification pour s’assurer que tous les matériaux et/ou l’équipement ont été essayés, soumis et approuvés.
	.4 Une vérification pour s’assurer qu’on a prévu l’inspection et l’essai de contrôle requis.
	.5 Un examen de la zone du travail afin d’assurer que tout le travail préliminaire requis a été effectué et est conforme au contrat.
	.6 Un examen physique des matériaux, de l’équipement et des échantillons de travail requis pour s’assurer qu’ils sont  disponibles, conformes aux dessins d’atelier approuvés ou à la date de  soumission requise et qu’ils sont bien entreposés.
	.7 Une discussion des procédures pour les travaux de construction, y compris les modifications nécessaires pour résoudre les défauts répétitifs.
	.8 Les tolérances de construction des documents et les normes de travail pour cette phase de travail.
	.9 Une vérification pour s’assurer que le Représentant du Ministère a accepté la partie du plan de contrôle de la qualité pour le travail à effectuer.

	.2 Phase initiale : Cette phase doit être exécutée au début d’une partie définissable du travail. Il faut faire ce qui suit :
	.1 Une vérification du travail terminé pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences du contrat.
	.2 Vérification de la conformité générale avec le contrat : Vérifier l’inspection et les essais requis par le contrôle de la qualité.
	.3 Établir le niveau de qualification pour le travail à accomplir et vérifier qu’il respecte les normes minimales acceptables de qualification pour le travail. Comparer avec les sections d’essai et des panneaux d’échantillon acceptés s’il y a lieu.
	.4 Corriger toutes les différences.
	.5 La phase initiale devrait être répétée pour chaque nouvelle équipe devant travailler sur le site ou à chaque fois que les normes minimales acceptables prescrites ne sont pas respectées.

	.3 Phase de suivi : Des vérifications quotidiennes doivent être effectuées pour s’assurer d’une conformité continue avec les exigences du contrat, y compris l’essai de contrôle, jusqu’à ce que la partie spécifique du travail soit terminée. Les vérific...


	3.2 PLAN DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DE CARRIÈRE
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir un plan de contrôle des matériaux de carrière pour assurer que tous les matériaux de carrière incorporés à l’ouvrage sont conformes aux devis. La section 35 31 23 - Brise-lames en enroche...

	3.3 CONTRÔLE D’ARPENTAGE, RELEVÉS DE LA DISPOSITION DU PROJET ET DE LA MISE EN PLACE DES Strutures
	.1 L’Entrepreneur a la responsabilité d’établir et de maintenir tous les contrôles d’arpentage requis pour l’exécution du travail tel que décrit à la section 01 71 00 – Examen et préparation.
	.2 L’Entrepreneur a la responsabilité de la localisation du projet, y compris l’établissement et le maintien de la ligne de contrôle des relevés, et est aussi responsable des relevés de construction nécessaires pour effectuer le travail requis par les...
	.3 L’Entrepreneur a la responsabilité d’entreprendre des relevés de vérification pour tout le travail effectué sur place afin de s’assurer de la conformité avec les exigences. Les relevés de vérification seront utilisés pour établir le montant des pai...

	3.4 Acceptation substantielle et finale
	.1 Une fois tout le travail achevé, le gestionnaire du contrôle de la qualité de l’Entrepreneur et le Représentant du Ministère doivent effectuer une inspection de l’ouvrage et dresser une liste des travaux qui ne respectent pas les plans et les devis...

	3.5 DOCUMENTATION
	.1 L’Entrepreneur doit tenir à jour des registres des opérations, activités et essais de contrôle de la qualité effectués, y compris pour le travail des sous-traitants et des fournisseurs. Ces registres doivent être d’un format acceptable et doivent i...
	.1 L’Entrepreneur/sous-traitant et leur secteur de responsabilité.
	.2 Les activités d’essai et/ou de contrôle effectuées avec les résultats et les références aux exigences des plans et/ou des devis.
	.3 L’identification des éléments soumis et examinés avec la référence du contrat.
	.4 Les conflits avec les plans et/ou les devis.
	.5 Les plans du contrat tel que construit comprenant un jeu complet de plans de contrat marqués en rouge pour indiquer toutes les conditions différant des plans d’origine.
	.6 Les dessins d’atelier finalement approuvés.




	015100
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 52 00 - Installations de chantier
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Prévoir les moyens d'utilisation nécessaires des services d'utilités temporaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ALIMENTATION EN ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
	.1 Utiliser le service et assumer les frais associés à l'alimentation temporaire en courant électrique nécessaire à l'éclairage et au fonctionnement des outils mécaniques en cours de travaux.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires pour raccorder le réseau à celui existant, et assumer tous les frais d'installation, d'entretien et de débranchement.
	.3 L'alimentation électrique des appareils fonctionnant sous un courant semblable aux caractéristiques de celui disponible sur place sera fournie par le Représentant du Ministère.
	.4 Assurer l'éclairage temporaire des lieux pendant toute la durée des travaux et veiller à l'entretien du réseau. Les appareils doivent assurer un niveau d'éclairement qui sera à la satisfaction du Représentant du Ministère.

	1.5 TÉLÉCOMMUNICATIONS
	.1 L'Entrepreneur doit fournir et défrayer les coûts des installations temporaires de télécommunications, notamment les téléphones, les télécopieurs, y compris les lignes et le matériel nécessaires, destinés à son propre usage et à l'usage du Représen...
	.2 L’Entrepreneur doit assurer le raccordement de ces installations aux réseaux principaux et assumer les coûts de tous ces services.

	1.6 PROTECTION INCENDIE
	.1 Fournir le matériel de protection incendie exigé par les codes et les règlements en vigueur, et en assurer l'entretien.
	.2 Il est interdit de brûler des matériaux de rebut et des déchets de construction sur le chantier.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l’érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l’érosion par le vent, et l’entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	015200
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.3 Section 01 74 11 - Nettoyage

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

	1.5 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manoeuvre
	.2 La manoeuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.
	.3 Avant d’entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, l’Entrepreneur devra obtenir une autorisation écrite de l’Administration Portuaire.

	1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’entreposage prévues pour l’Entrepreneur pourraient être utilisées à cette fin.
	.2 Respecter et maintenir libre la voie d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.3 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer l'entretien de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourraient y être causés.
	.4 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.5 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.8 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22oC, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour l'éta...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et clairement identifiée et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère :
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0,3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22oC lorsque la température extérieure est de -20oC.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. L’épaisseur du contreplaqué du plancher sera de 19 mm.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct (10 % de la lumière dirigée vers de haut), à monter en applique, et...
	.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur à trois (3) tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.7 L’Entrepreneur devra fournir et payer pour l’installation de 2 lignes téléphoniques avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’un répondeur. L’autre lign...
	.8 Le coût de l’électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de connexion Internet sera à la charge de l’Entrepreneur. Les appels interurbains seront payés par le Représentant du Ministère.
	.9 L’Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’eau potable, une toilette chimique, l’alimentation en courant électrique, le téléphone, le télécopieur, la connexion Internet, le système de chauffage et l’éclairage et devra main...
	.10 L’Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du Représentant du Ministère tout au long des travaux.
	.11 L’emplacement des bureaux de chantier devra se situé à l’intérieur de la zone réservée, tel que montré aux plans. L’Entrepreneur devra fournir une barrière de sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les bâtiments et le personnel d...
	.12 Si l’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il devra prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au Représentant du Ministère. Il devra également obtenir l’autorisation du Repr...
	.13 Les bureaux de chantier devront être aménagés avant le début des travaux.
	.14 Garder les lieux propres.


	1.9 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
	.3 Garder les lieux et le secteur propres.

	1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Dans les trois (3) semaines suivant l’avais d’acceptation de l’offre, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.
	.2 Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, être fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
	.3 Sur le panneau doivent être indiqués le nom du Maître de l'ouvrage, de l'Entrepreneur et des sous-traitants (si applicable); le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministère.
	.4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
	.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.
	.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CAN/CSA-A23.1, d'au moins 200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.
	.2 Éléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
	.3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur conforme à la norme 1-GP-189 ;  peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme CAN/CGSB-1.59.
	.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.

	.6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après :
	.1 Si requis, réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de contreplaqué à cette dernière.
	.2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres ...
	.3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent êtr...
	.8 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.13 SERVICES ÉLECTRIQUES
	.1 Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.
	.2 Défrayer le coût de ces services électriques, que ce soit pour l’éclairage, le chauffage ou d’autres usages.
	.3 Défrayer le coût de l’installation et de l’enlèvement de ces services électriques.
	.4 Les installations électriques devront être conformes aux normes et règlements en vigueur.

	1.14 Aide à la navigation temporaire et bouée de repérage
	.1 Fournir les aides à la navigation temporaires ainsi que les bouées de repérage flottantes afin de délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde côtière canadienne ainsi qu’à l’Administration Portuaire.
	.2 Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir aux usagers concernant les exigences à la navigation pour la durée des travaux.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.
	.5 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.6 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.



	015600
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux
	.2 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.3 Section 01 52 00 - Installations de chantier

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CGSB 1.59, Peinture-émail d’extérieur, brillante, aux résines alkydes.
	.2 CAN/CGSB 1.189, Peinture d'impression, d'extérieur, aux résines alkydes, pour le bois.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA International)
	.1 CSA-O121, Contre-plaqué en sapin de Douglas.


	1.3 MISE EN PLACE ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les ouvrages d'accès et de protection temporaires nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 GARDE-CORPS ET BARRIÈRES
	.1 Fournir des garde-corps et des barrières rigides et sécuritaires et en installer autour des excavations profondes.
	.2 Fournir et installer ces éléments conformément aux exigences des autorités compétentes.

	1.5 VOIES D'ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Aménager les voies, les chemins, les rampes et les traverses piétonnes nécessaires pour accéder au chantier.

	1.6 VOIES D'ACCÈS POUR VÉHICULES D'URGENCE
	.1 Assurer un accès au chantier pour les véhicules d'urgence et prévoir à cet égard des dégagements en hauteur suffisants.

	1.7 PROTECTION DES PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET PRIVÉES AVOISINANTES
	.1 Protéger les propriétés publiques et privées avoisinantes contre tout dommage pouvant résulter de l'exécution des travaux.
	.2 Le cas échéant, assumer l'entière responsabilité des dommages causés.

	1.8 PROTECTION DES SURFACES FINIES DES OUVRAGES
	.1 Pendant toute la période d'exécution des travaux, protéger le matériel ainsi que les surfaces complètement ou partiellement finies de l'ouvrage.
	.2 Prévoir les écrans, les bâches et les barrières nécessaires.
	.3 Assumer l'entière responsabilité des dommages causés aux ouvrages en raison d'un manque de protection ou d'une protection inappropriée.

	1.9 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	016100
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillon à soumettre

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Des références à des normes pertinentes peuvent être faites dans chaque section du devis.
	.2 Se conformer aux normes indiquées, en tout ou en partie, selon les prescriptions du devis.
	.3 Dans les cas où il subsiste un doute quant à la conformité de certains produits ou systèmes aux normes pertinentes, le Représentant du Ministère se réserve le droit de la vérifier par des essais.
	.4 Si les produits ou les systèmes sont conformes aux Documents Contractuels, les frais occasionnés par ces essais seront assumés par le Représentant du Ministère, sinon ils devront être assumés par l'Entrepreneur.

	1.3 QUALITÉ
	.1 Les produits, les matériaux, les matériels, les appareils et les pièces utilisés pour l'exécution des travaux doivent être neufs, en parfait état et de la meilleure qualité pour les fins auxquelles ils sont destinés. Au besoin, fournir une preuve é...
	.2 La politique d'achat vise à acquérir, à un coût minimal, des articles contenant le plus grand pourcentage possible de matières recyclées et récupérées, tout en maintenant des niveaux satisfaisants de compétitivité. Faire des efforts raisonnables po...
	.3 Les produits trouvés défectueux avant la fin des travaux seront refusés, quelles que soient les conclusions des inspections précédentes. Les inspections n'ont pas pour objet de dégager l'Entrepreneur de ses responsabilités, mais simplement de rédui...
	.4 En cas de conflit quant à la qualité ou à la convenance des produits, seul le Représentant du Ministère pourra trancher la question en se fondant sur les exigences des Documents Contractuels.
	.5 Sauf indication contraire dans le devis, favoriser une certaine uniformité en s'assurant que les matériaux ou les éléments d'un même type proviennent du même fabricant.
	.6 Les étiquettes, les marques de commerce et les plaques signalétiques permanentes posées en évidence sur les produits mis en oeuvre ne sont pas acceptables, sauf si elles donnent une instruction de fonctionnement ou si elles sont posées sur du matér...

	1.4 FACILITÉ D'OBTENTION DES PRODUITS
	.1 Immédiatement après l’avis d’acceptation de l’offre, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison des produits et prévoir tout retard éventuel. Si des retards dans la livraison des produits sont prévisibles, en aviser le Représentant...
	.2 Si le Représentant du Ministère n'a pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et s'il semble probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, le Représentant du Ministère se réserve le droit de substituer ...

	1.5 ENTREPOSAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES PRODUITS
	.1 Manutentionner et entreposer les produits en évitant de les endommager, de les altérer ou de les salir, et en suivant les instructions du fabricant, le cas échéant.
	.2 Entreposer dans leur emballage d'origine les produits groupés ou en lots; laisser intacts l'emballage, l'étiquette et le sceau du fabricant. Ne pas déballer ou délier les produits avant le moment de les incorporer à l'ouvrage.
	.3 Les produits susceptibles d'être endommagés par les intempéries doivent être conservés sous une enceinte à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Les liants hydrauliques ne doivent pas être déposés directement sur le sol ou sur un plancher en béton, ni être en contact avec les murs.
	.5 Le sable destiné à être incorporé dans les mortiers et les coulis doit demeurer sec et propre. Le stocker sur des plates-formes en bois et le couvrir de bâches étanches par mauvais temps.
	.6 Déposer le bois de construction ainsi que les matériaux en feuilles, en panneaux  sur des supports rigides, plats, pour qu'ils ne reposent pas directement sur le sol. Donner une faible pente afin de favoriser l'écoulement de l'eau de condensation.
	.7 Entreposer et mélanger les produits de peinture dans un local chauffé et bien aéré. Tous les jours, enlever les chiffons huileux et les autres déchets inflammables des lieux de travail. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter les ris...
	.8 Remplacer sans frais supplémentaires les produits endommagés, à la satisfaction du Représentant du Ministère
	.9 Retoucher à la satisfaction du Représentant du Ministère les surfaces finies en usine qui ont été endommagées. Utiliser, pour les retouches, des produits identiques à ceux utilisés pour la finition d'origine. Il est interdit d'appliquer un produit ...

	1.6 TRANSPORT
	.1 Payer les frais de transport des produits requis pour l'exécution des travaux.
	.2 Si applicable, les frais de transport des produits fournis par le Représentant du Ministère seront assumés par ce dernier. Assurer le déchargement, le transport et la manutention de ces produits.

	1.7 INSTRUCTIONS DU FABRICANT
	.1 Sauf prescription contraire dans le devis, installer ou mettre en place les produits selon les instructions du fabricant. Ne pas se fier aux indications inscrites sur les étiquettes et les contenants fournis avec les produits. Obtenir directement d...
	.2 Aviser par écrit le Représentant du Ministère de toute divergence entre les exigences du devis et les instructions du fabricant, de manière qu'il puisse prendre les mesures appropriées.
	.3 Si les instructions du fabricant n'ont pas été respectées, le Représentant du Ministère pourra exiger, sans que le prix contractuel soit augmenté, l'enlèvement et la repose des produits qui ont été mis en place ou installés incorrectement.

	1.8 QUALITÉ D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 La mise en oeuvre doit être de la meilleure qualité possible, et les travaux doivent être exécutés par des ouvriers de métier, qualifiés dans leurs disciplines respectives. Aviser le Représentant du Ministère si les travaux à exécuter sont tels qu'...
	.2 Ne pas embaucher de personnes non qualifiées ou n'ayant pas les dispositions requises pour exécuter les travaux qui leur sont confiés. Le Représentant du Ministère se réserve le droit d'interdire l'accès au chantier de toute personne jugée incompét...
	.3 Seul le Représentant du Ministère peut régler les litiges concernant la qualité d'exécution des travaux et les compétences de la main-d'oeuvre, et sa décision est irrévocable.

	1.9 COORDINATION
	.1 S'assurer que les ouvriers collaborent entre eux à la réalisation de l'ouvrage. Exercer une surveillance étroite et constante de leur travail.
	.2 Il incombe à l'Entrepreneur de veiller à la coordination des travaux et à la mise en place des traversées, des manchons et des accessoires.

	1.10 ÉLÉMENTS À DISSIMULER
	.1 Avant de dissimuler des éléments, informer le Représentant du Ministère de toute situation anormale. Faire l'installation selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.11 REMISE EN ÉTAT
	.1 Exécuter les travaux de remise en état requis pour réparer ou pour remplacer les parties ou les éléments de l'ouvrage trouvés défectueux ou inacceptables. Coordonner les travaux à exécuter sur les ouvrages contigus touchés, selon les besoins.
	.2 Les travaux de remise en état doivent être réalisés par des spécialistes connaissant les matériaux et les matériels utilisés; ces travaux doivent être exécutés de manière qu'aucune partie de l'ouvrage soit endommagée ou risque de l'être.

	1.12 EMPLACEMENT DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué pour les appareils, les prises de courant et les autres matériels électriques ou mécaniques doit être considéré comme approximatif.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de tout problème pouvant être causé par le choix de l'emplacement d'un appareil et procéder à l'installation suivant ses directives.

	1.13 FIXATIONS - GÉNÉRALITÉS
	.1 Sauf indication contraire, fournir des accessoires et des pièces de fixation métalliques ayant les mêmes textures, couleur et fini que l'élément à assujettir.
	.2 Éviter toute action électrolytique entre des métaux ou des matériaux de nature différente.
	.3 Sauf si des pièces de fixation en acier inoxydable ou en un autre matériau sont prescrites dans la section pertinente du devis, utiliser, pour assujettir les ouvrages extérieurs, des attaches et des ancrages à l'épreuve de la corrosion, en acier ga...
	.4 Il importe de déterminer l'espacement des ancrages en tenant compte des charges limites et de la résistance au cisaillement afin d'assurer un ancrage franc permanent. Les chevilles en bois ou en toute autre matière organique ne sont pas acceptées.
	.5 Utiliser le moins possible de fixations apparentes; les espacer de façon uniforme et les poser avec soin.
	.6 Les pièces de fixation qui pourraient causer l'effritement ou la fissuration de l'élément dans lequel elles sont ancrées seront refusées.

	1.14 FIXATIONS - MATÉRIELS
	.1 Utiliser des pièces de fixation de formes et de dimensions commerciales standards, en matériau approprié, ayant un fini convenant à l'usage prévu.
	.2 Sauf indication contraire, utiliser des pièces de fixation robustes, de qualité demi-fine, à tête hexagonale. Utiliser des pièces en acier inoxydable de nuance 304 dans le cas des installations extérieures.
	.3 Les tiges des boulons ne doivent pas dépasser le dessus des écrous d'une longueur supérieure à leur diamètre.
	.4 Utiliser des rondelles ordinaires sur les appareils et les matériels et des rondelles de blocage en tôle avec garniture souple aux endroits où il y a des vibrations. Pour assujettir des appareils et des matériels sur des éléments en acier inoxydabl...

	1.15 PROTECTION DES OUVRAGES EN COURS D'EXÉCUTION
	.1 Ne surcharger aucune partie des ouvrages. Sauf indication contraire, obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant de découper ou de percer un élément d'ossature ou d'y passer un manchon.

	1.16 RÉSEAUX D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Lorsqu'il s'agit de faire des raccordements à des réseaux existants, les exécuter aux heures fixées par les autorités locales compétentes en gênant le moins possible le déroulement des travaux,  et les autres utilisateurs du site.
	.2 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations sont découvertes durant les travaux, les obturer de manière approuvée par les autorités responsables, repérer les points d'obturat...


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017100
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Les documents du Ministère indiquant les limites de la propriété et les points de contrôle d'arpentage existants.

	1.3 POINTS DE REPÈRE
	.1 Les principaux points de contrôle verticaux et horizontaux existants sont indiqués sur les dessins.
	.2 Le point de repère peut être décrit comme suit :
	.1 Le repère altimétrique n  85L9215 (61.98333   Ouest  et 47.21666   Nord) du Service Hydrographique du Canada est un médaillon convexe ancré horizontalement dans la base de béton d’un lampadaire situé du côté ouest du chemin d’accès du quai à 24.68 ...

	.3 Des descriptions détaillées des repères sont disponibles au site internet suivant :
	http://www.meds-sdmm.dfo-mpo.gc.ca/isdm-gdsi/twl-mne/maps-cartes/benchmarks-reperes-fra.asp#divGoogleMaps
	.4 Toutes les élévations indiquées aux plans se réfèrent au zéro des cartes marines.
	.5 Le marnage des marées moyennes est ordinairement de 0.6 mètre, et la pleine mer supérieure des grandes marées atteint une élévation de + 1.2 mètre environ. Mais on conseille à l’Entrepreneur de consulter les tables de marées publiées par le ministè...
	.6 Avant d'entreprendre les travaux sur le terrain, déterminer et confirmer l'emplacement des points de contrôle, et assurer la protection de ces derniers. Préserver les points de repère permanents pendant toute la durée des travaux de construction.
	.7 Ne pas apporter de modifications et ne pas déplacer de repères sans en avoir préalablement informé le Représentant du Ministère par écrit.
	.8 Si un point de repère est perdu ou détruit, ou s'il doit être déplacé en raison de modifications des niveaux ou des emplacements, en aviser le Représentant du Ministère.
	.9 Demander à l'arpenteur de replacer les points de contrôle en conformité avec le plan d'arpentage original.

	1.4 EXIGENCES RELATIVES À L'ARPENTAGE
	.1 Établir des repères de nivellement permanents sur le terrain, en se basant sur les repères déjà établis en fonction de points de contrôle. Consigner leur emplacement en inscrivant leurs coordonnées horizontales et verticales dans les documents du d...
	.2 Établir les lignes et les niveaux, puis déterminer les emplacements et l'implantation à l'aide d'instruments d'arpentage.
	.3 Jalonner le chantier en vue des travaux.
	.4 Assumer l’entière responsabilité du jalonnement de l’ouvrage, et en assurer l’exécution complète selon l’emplacement, les lignes et les niveaux indiqués.
	.5 Fournir le matériel nécessaire au jalonnement et à l’implantation.
	.6 Fournir le matériel requis, tel que les règles et les gabarits, pour faciliter le travail du Représentant du Ministère quant à l’inspection des travaux.

	1.5 RÉSEAUX EXISTANTS
	.1 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d’utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer le Représentant du Ministère.
	.2 Enlever les canalisations d’utilités abandonnées qui se trouvent à moins de 2 m des structures. Sceller ou obturer de toute autre manière les extrémités des canalisations laissées en place, selon les directives du Représentant du Ministère.

	1.6 EMPLACEMENT DES MATÉRIELS ET DES APPAREILS
	.1 L'emplacement indiqué ou prescrit pour les matériels, les appareils et les points de raccordement aux utilités doit être considéré comme approximatif.
	.2 L'emplacement des matériels, des appareils et des réseaux de distribution doit être déterminé de manière à créer le moins d'obstruction possible et à libérer le maximum d'espace utile, en conformité avec les recommandations des fabricants en ce qui...
	.3 Informer le Représentant du Ministère des travaux d'installation qui seront prochainement effectués et soumettre à son approbation l'emplacement prévu pour ces différents éléments.
	.4 Soumettre les dessins d'implantation précisant l'emplacement des divers réseaux et appareils, les uns par rapport aux autres, au moment indiqué par le Représentant du Ministère.

	1.7 REGISTRES
	.1 Tenir un registre détaillé et précis des travaux d’arpentage et de vérification au fur et à mesure de l'avancement de ceux-ci.
	.2 Une fois achevés les fondations et les principaux travaux d'aménagement du terrain, préparer un levé topographique certifié indiquant les dimensions, l'emplacement, les angles et les cotes de niveau des ouvrages.
	.3 Consigner l'emplacement de toutes les canalisations d'utilités, qu'elles aient été déplacées ou mises hors fonction, ou encore qu’elles soient demeurées intactes.

	1.8 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre un certificat signé où sont consignés et confirmés les emplacements et les cotes de niveau des ouvrages parachevés, tant conformes que non-conformes aux Documents Contractuels.

	1.9 RECONNAISSANCE DU SOUS-SOL
	.1 Aviser le Représentant du Ministère, sans délai et par écrit, si les caractéristiques physiques du sous-sol (élévation, nature, granulométrie, contamination, etc) à l'endroit où se trouve le chantier, diffèrent sensiblement de celles indiquées dans...
	.2 Après une enquête rapide, si le Représentant du Ministère établit que les caractéristiques physiques du sous-sol diffèrent effectivement des conditions indiquées ou prévues, des instructions seront données en vue de la révision des travaux à effect...


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017300
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT)

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre une demande écrite avant de procéder à des travaux de découpage et de ragréage susceptibles d’avoir des répercussions sur ce qui suit :
	.1 L'intégrité structurale de tout élément de l'ouvrage;


	1.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux/matériels permettant de réaliser une installation à l'identique.
	.2 Toute modification concernant les matériaux/matériels doit faire l'objet d'une demande de substitution conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.4 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Inspecter le chantier afin d'examiner les conditions existantes et de repérer les éléments susceptibles d'être endommagés ou déplacés au cours des travaux de découpage et de ragréage.
	.2 Après avoir mis les éléments à découvert, les inspecter afin de relever toute condition susceptible d'influer sur l'exécution des travaux.
	.3 Le fait de commencer les travaux de découpage et de ragréage signifie que les conditions existantes ont été acceptées.
	.4 Fournir et installer des supports en vue d'assurer l'intégrité structurale des éléments adjacents. Prévoir des dispositifs et envisager des méthodes destinés à protéger les autres éléments de l'ouvrage contre tout dommage.
	.5 Prévoir une protection pour les surfaces qui pourraient se trouver exposées aux intempéries par suite de la mise à découvert de l'ouvrage; garder les excavations exemptes d'eau.

	1.5 EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux de découpage, d'ajustement et de ragréage, y compris les travaux de creusage et de remblayage, nécessaires à la réalisation de l'ouvrage.
	.2 Ajuster les différents éléments entre eux de manière qu'ils s'intègrent bien au reste de l'ouvrage.
	.3 Mettre l'ouvrage à découvert de manière à permettre l'exécution des travaux qui, pour une raison ou pour une autre, auraient dû être effectués à un autre moment.
	.4 Enlever ou remplacer les éléments défectueux ou non conformes.
	.5 Recourir à des méthodes qui n'endommageront pas les autres éléments de l'ouvrage et qui permettront d'obtenir des surfaces se prêtant aux travaux de ragréage et de finition.
	.6 Remettre l'ouvrage en état avec des produits neufs, conformément aux exigences des Documents Contractuels.

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017411
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.2 PROPRETÉ DU CHANTIER
	.1 Garder le chantier propre et exempt de toute accumulation de débris et de matériaux de rebut.
	.2 Évacuer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier quotidiennement, à des heures prédéterminées, ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne soit autorisé par le Représentant du Ministère.
	.4 Garder les voies d'accès exemptes de glace et de neige. Évacuer la neige hors du chantier ou entasser/empiler la neige aux endroits désignés seulement.
	.5 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.6 Prévoir sur le chantier des conteneurs pour l'évacuation des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Fournir et utiliser, pour le recyclage, des conteneurs séparés et identifiés. Se reporter à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.8 Éliminer les débris et les matériaux de rebut hors du chantier.
	.9 Nettoyer les surfaces intérieures avant le début des travaux de finition et garder ces zones exemptes de poussière et d'autres impuretés durant les travaux en question.
	.10 Stocker les déchets volatils dans des contenants métalliques fermés et les évacuer hors du chantier à la fin de chaque période de travail.

	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 À l'achèvement substantiel des travaux, enlever les matériaux en surplus, les outils ainsi que l’équipement et les matériels de construction qui ne sont plus nécessaires à l'exécution du reste des travaux.
	.2 Enlever les débris et les matériaux de rebut, à l'exception de ceux générés par les autres entrepreneurs, et laisser les lieux propres et prêts à occuper.
	.3 Avant l'inspection finale, enlever les matériaux en surplus, les outils, l'équipement et les matériels de construction.
	.4 Enlever les débris et les matériaux de rebut, y compris ceux générés par le Représentant du Ministère ou par les autres entrepreneurs.
	.5 Évacuer les matériaux de rebut hors du chantier à des heures prédéterminées ou les éliminer selon les directives du Représentant du Ministère. Les matériaux de rebut ne doivent pas être brûlés sur le chantier, à moins que ce mode d'élimination ne s...
	.6 Prendre les dispositions nécessaires et obtenir les permis des autorités compétentes en vue de l'élimination des débris et des matériaux de rebut.
	.7 Examiner les finis, les accessoires et les matériels afin de s'assurer qu'ils répondent aux exigences prescrites quant au fonctionnement et à la qualité d'exécution.

	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.



	017421
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.3 Section 01 74 11 – Nettoyage
	.4 Section 02 41 16 – Démolition de structures
	.5 Section 02 81 01 – Matières Dangereuses

	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Installation de recyclage approuvée/autorisée : Recycleur approuvé par une autorité provinciale applicable, ou autres recycleurs de matériel approuvés par le Représentant du Ministère.
	.2 Matières non dangereuses de classe III : Déchets de construction, de rénovation et de démolition.
	.3 Déchets de construction, de rénovation et/ou de démolition (CRD) : Déchets solides de classe III non dangereux générés par les activités de construction, de rénovation et/ou de démolition.
	.4 Décharge - déchets inertes : Matériaux bitumineux et béton exclusivement.
	.5 Recycler : Processus de collecte ou de transformation de déchets et de matériaux usagés, destiné à permettre leur réintroduction dans un cycle de consommation en qualité de produits neufs.
	.6 Recyclage : Opérations englobant le tri, le nettoyage, le traitement et la reconstitution de déchets solides et autres matières ou matériaux mis au rebut, destinées à favoriser l'utilisation de ceux-ci sous une forme différente de leur état d'origi...
	.7 Réutilisation/réemploi : Utilisation répétée d'un produit ou d'un matériau dans sa forme originale, en vue d'un usage différent dans le cas d'une réutilisation et d'un usage similaire dans le cas du réemploi. La réutilisation/le réemploi comprend c...
	.1 La récupération des produits et des matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, générés par des travaux de modernisation d'une structure ou d'un ouvrage, avant leur démolition, aux fins de leur revente, leur réutilisation, leur réemploi au sein d...
	.2 Le retour aux fournisseurs de produits et de matériaux pouvant être réutilisés/réemployés, les palettes et les produits inutilisés par exemple.

	.8 Récupération : Enlèvement des composants et des matériaux de construction porteurs et non porteurs au cours de travaux de déconstruction ou de démontage de structures industrielles, commerciales ou institutionnelles, en vue de leur réutilisation/ré...
	.9 Déchets triés : Déchets déjà classés par type.
	.10 Tri à la source : Séparation des différents types de produits et de matériaux de rebut dès le moment où ils deviennent des déchets.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Préparer et soumettre une fois aux deux (2) semaines, tout au long du projet ou à intervalles définis par le Représentant du Ministère, ce qui suit.
	.1 Les reçus, les billets de pesée, les lettres de voiture et/ou les reçus d'élimination des déchets indiquant les quantités et types de matériaux réutilisés/réemployés, recyclés ou éliminés.
	.2 Rapport mensuel écrit sommaire, qui indique en détail les montants cumulatifs de déchets réutilisés/réemployés, recyclés et mis en décharge, ainsi qu'un état sommaire des activités liées à la gestion des déchets continues.


	1.4 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Exécuter les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux.
	.2 Maintenir en vigueur les mesures de sécurité établies pour l'installation. Mettre en oeuvre les mesures de sécurité provisoires approuvées par le Représentant du Ministère.

	1.5 STOCKAGE, MANUTENTION ET PROTECTION DES MATÉRIAUX
	.1 Stocker aux endroits indiqués par le Représentant du Ministère les matériaux de démolition récupérés en vue de leur réutilisation/réemploi ou de leur recyclage.
	.2 Sauf indication contraire, les matériaux de rebut qui doivent être évacués deviennent propriété de l'Entrepreneur. L’Entrepreneur aura la responsabilité de la disposition de ces matériaux et le choix du site d’enfouissement autorisé reviendra à l’E...
	.3 Protéger, mettre en tas, stocker et cataloguer les éléments récupérés.
	.4 Séparer les éléments non récupérables des éléments récupérables. Transporter et livrer les éléments non récupérables à l'installation d'élimination autorisée.
	.5 Les éléments laissés en place, non démolis, doivent être protégés contre les déplacements et les dommages.
	.6 Supporter les ouvrages touchés par les travaux. Si la sécurité des ouvrages risque d'être compromise, cesser les travaux puis en informer immédiatement le Représentant du Ministère.
	.7 Protéger les installations électriques et mécaniques pour éviter qu'elles soient endommagées ou obstruées.
	.8 Trier à la source et stocker dans les aires désignées les matériaux de rebut générés par les travaux de démolition/démontage.
	.9 Empêcher la contamination des matériaux de démolition destinés à être récupérés et recyclés, conformément aux conditions d'acceptation des installations désignées.
	.1 Il est recommandé de trier les matériaux de démolition à la source.
	.2 Évacuer les matériaux de démolition recueillis pêle-mêle vers une installation de traitement à l'extérieur du chantier afin qu'ils y soient triés.
	.3 Fournir une lettre de transport des matériaux de démolition triés.

	.10 Entreposer le bois traité temporairement sur le site dans une structure de confinement appropriée afin que les eaux de ruissellement n’atteignent pas le milieu aquatique ou les sols.
	.11 Si requis, transporter les matériaux dont le niveau de contamination serait égal ou supérieur au critère générique « C » de la Politique de protection et de réhabilitation des sols contaminés du MELCC soit dans un contenant fermé, soit dans un véh...

	1.6 SITE DE TRAITEMENT DES DÉCHETS
	.1 L'Entrepreneur est responsable de trouver les ressources en matière de valorisation des déchets et les fournisseurs de services. Les matériaux de rebut récupérés doivent être transportés à des installations de recyclage approuvées et/ou autorisées,...

	1.7 ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Les matériaux provenant de la démolition seront récupérés, triés et classés par catégorie afin d'être acheminés aux différents sites autorisés. Cependant, l'Entrepreneur devra valoriser (réutilisation et/ou recyclage) les matériaux suivants avant d...
	.1 La pierre et autres matériaux granulaires qui seront retirés des structures existantes seront en grande majorité récupérés et réutilisés, s’ils respectent les exigences du devis.
	.2 Les résidus de bois des travaux de construction et de démolition devront être gérés selon les bonnes pratiques et les normes en vigueur. Les eaux de lixiviation provenant du bois traité temporairement entreposé devront être récupérées et disposées ...

	.2 Les débris et résidus de construction ou de démolition qui ne pourront pas être valorisés, seront gérés en milieu terrestre par l'Entrepreneur, en conformité avec les exigences du ministère du Développement Durable, de l'Environnement, de la Lutte ...
	.3 Il est interdit d'enfouir les rebuts ou les déchets.
	.4 Il est interdit de jeter des déchets, des matières volatiles, des essences minérales, des hydrocarbures ou du diluant à peinture dans un cours d'eau ou dans un égout pluvial ou sanitaire.
	.5 Récupérer les matériaux de rebut au fur et à mesure de l'avancement des travaux de démolition/démontage.
	.6 Procéder de façon continue à l’évacuation hors du chantier des matériaux des déchets de construction démolition.
	.7 Préparer un sommaire du projet afin de contrôler la destination et les quantités de chaque type de matériau de rebut identifié.
	.8 Récupérer les matériaux des lieux au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

	1.8 CALENDRIER DES TRAVAUX
	.1 Coordonner la gestion des déchets et le triage des matériaux récupérés pour leur réemploi avec les autres activités telles que requises afin d'assurer un déroulement ordonné des travaux.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Manutentionner conformément aux codes et aux règlements pertinents les déchets qui ne sont ni réutilisés/réemployés, ni recyclés, ni récupérés.
	.2 Une caractérisation des aires de travail pourra être effectuée par le Représentant du Ministère avant et après la réalisation des travaux. Toute contamination causée par les activités de l’Entrepreneur devra être corrigée, et ce sans frais pour le ...

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Trier à la source les matériaux de rebut qui doivent être réutilisés/réemployés ou recyclés, et les placer aux endroits indiqués.




	017700
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 78 00 – Documents/éléments à remettre à l’achèvement des travaux

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Procédure de réception des travaux
	.1 Inspection effectuée par l'Entrepreneur : L'Entrepreneur doit inspecter les travaux, repérer les défauts et les défaillances et faire les réparations nécessaires pour que tout soit conforme aux exigences des Documents Contractuels.
	.1 Aviser le Représentant du Ministère par écrit une fois l'inspection de l'Entrepreneur terminée, et soumettre un document attestant que les corrections ont été apportées.
	.2 Présenter ensuite une demande pour que les travaux soient inspectés par le Représentant du Ministère.

	.2 Inspection effectuée par le Représentant du Ministère :
	.1 Le Représentant du Ministère effectuera avec l'Entrepreneur une inspection des travaux dans le but de repérer les défauts et les défaillances.
	.2 L'Entrepreneur devra apporter les corrections demandées.

	.3 Achèvement des tâches : soumettre un document certifiant que les tâches indiquées ci-après ont été effectuées.
	.1 Les travaux sont terminés et ils ont été inspectés et jugés conformes aux exigences des Documents Contractuels.
	.2 Les défaillances et les défauts décelés au cours des inspections ont été corrigés.
	.3 Les appareils, les matériels et les systèmes ont été soumis à des essais, équilibrés, réglés et ils sont entièrement opérationnels.
	.4 Les certificats exigés par les compagnies d'utilités concernées ont été soumis.
	.5 La formation nécessaire quant au fonctionnement des appareils, du matériel et des systèmes a été donnée au Représentant du Ministère
	.6 La mise en service des appareils, matériels et systèmes mécaniques a été effectué(e) conformément aux prescriptions indiquées par le Représentant du Ministère.
	.7 Les travaux sont terminés et prêts à être soumis à l'inspection finale.

	.4 Inspection finale
	.1 Lorsque toutes les tâches mentionnées précédemment sont terminées, présenter une demande pour que les travaux soient soumis à l'inspection finale, laquelle sera effectuée conjointement le Représentant du Ministère.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.5 Déclaration d'achèvement substantiel : le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles semblent en grande partie satisfaites, présenter une demande de production d'un c...
	.6 Début du délai de garantie et de la période d'exercice du droit de rétention : La date d'acceptation par le Représentant du Ministère de la déclaration d'achèvement substantiel des travaux soumise sera la date du début de la période d'exercice du d...
	.7 Certificat d’achèvement définitif:
	.1 Lorsque le Représentant du Ministère considère que les défaillances et les défauts ont été corrigés et que les exigences contractuelles sont entièrement satisfaites, présenter une demande de paiement final.
	.2 Si les travaux sont jugés incomplets par le Représentant du Ministère, terminer les éléments qui n'ont pas été exécutés et présenter une nouvelle demande d'inspection.

	.8 Paiement de la retenue : Après l'émission du certificat d'achèvement substantiel des travaux, soumettre une demande de paiement de la retenue conformément aux dispositions de l'entente contractuelle.


	1.3 NETTOYAGE FINAL
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 45 00 - Contrôle de la qualité
	.2 Section 01 77 00 - Achèvement des travaux

	1.2 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunion sur les garanties, préalable à l'achèvement des travaux
	.1 Une (1) semaine avant l'achèvement des travaux, tenir une réunion avec le Représentant du Ministère, conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, au cours de laquelle seront examinés :
	.1 Les exigences des travaux;
	.2 Les instructions  concernant l'installation.

	.2 Le Représentant du Ministère établira la procédure de communication à suivre dans les cas indiqués ci-après.
	.1 Avis de défaut pour des éléments, matériels ou systèmes couverts par une garantie.
	.2 Détermination des priorités relativement aux types de défaut.
	.3 Détermination d'un temps raisonnable d'intervention.

	.3 Fournir le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise cautionnée chargée d'effectuer le dépannage/les réparations sous garantie.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Deux (2) semaines avant l'achèvement substantiel des travaux, soumettre au Représentant du Ministère deux (2) exemplaires définitifs des manuels d'exploitation et d'entretien.
	.3 Les matériaux et les matériels de remplacement, les outils spéciaux et les pièces de rechange fournis doivent être de la même qualité de fabrication que les produits utilisés pour l'exécution des travaux.
	.4 Sur demande, fournir les documents confirmant le type, la source d'approvisionnement et la qualité des produits fournis.
	.5 Les instructions doivent être préparées par des personnes compétentes, possédant les connaissances requises quant au fonctionnement et à l'entretien des produits décrits.
	.6 Les produits défectueux seront rejetés, même s'ils ont préalablement fait l'objet d'une inspection, et ils devront être remplacés sans frais supplémentaires.
	.7 Assumer le coût du transport de ces produits.

	1.4 PRÉSENTATION
	.1 Présenter les données sous la forme d'un manuel d'instructions.
	.2 Utiliser des reliures rigides, en vinyle, à trois (3) anneaux en D, à feuilles mobiles de 219 mm x 279 mm, avec dos et pochettes.
	.3 Lorsqu'il faut plusieurs reliures, regrouper les données selon un ordre logique.
	.1 Bien indiquer le contenu des reliures sur le dos de chacune.

	.4 Sur la page couverture de chaque reliure doivent être indiqués la désignation du document, c'est-à-dire « Dossier de projet », dactylographiée ou marquée en lettres moulées, la désignation du projet ainsi que la table des matières.
	.5 Organiser le contenu par système, selon les numéros des sections du devis et l'ordre dans lequel ils paraissent dans la table des matières.
	.6 Prévoir, pour chaque produit et chaque système, un séparateur à onglet sur lequel devront être dactylographiées la description du produit et la liste des principales pièces d'équipement.
	.7 Le texte doit être constitué des données imprimées fournies par le fabricant ou de données dactylographiées.
	.8 Munir les dessins d'une languette renforcée et perforée.
	.1 Les insérer dans la reliure et replier les grands dessins selon le format des pages de texte.

	.9 Fournir des fichiers DAO à l'échelle 1:1, en format dwg, sur CD.

	1.5 CONTENU DU DOSSIER DE PROJET
	.1 Table des matières de chaque volume : indiquer la désignation du projet;
	.1 La date de dépôt des documents;
	.2 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'Entrepreneur ainsi que le nom de leurs représentants;
	.3 Une liste des produits et des systèmes, indexée d'après le contenu du volume.

	.2 Pour chaque produit ou chaque système, indiquer ce qui suit :
	.1 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des sous-traitants et des fournisseurs, ainsi que des distributeurs locaux de matériels et de pièces de rechange.

	.3 Fiches techniques : marquer chaque fiche de manière à identifier clairement les produits et les pièces spécifiques ainsi que les données relatives à l'installation; supprimer tous les renseignements non pertinents.
	.4 Dessins : les dessins servent à compléter les fiches techniques et à illustrer la relation entre les différents éléments des matériels et des systèmes; ils comprennent les schémas de commande et de principe.
	.5 Texte dactylographié : selon les besoins, pour compléter les fiches techniques.
	.1 Donner les instructions dans un ordre logique pour chaque intervention, en incorporant les instructions du fabricant prescrites dans la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.


	1.6 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À VERSER AU DOSSIER DE PROJET
	.1 En plus des documents mentionnés dans les Conditions générales, conserver sur le chantier, à l'intention du Représentant du Ministère, un exemplaire ou un jeu des documents suivants :
	.1 Dessins contractuels;
	.2 Devis;
	.3 Addenda;
	.4 Ordres de modification et autres avenants au contrat;
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Dessins d'atelier révisés, fiches techniques et échantillons;
	.7 Registres des essais effectués sur place;
	.8 Certificats d'inspection;
	.9 Certificats délivrés par les fabricants.
	.10 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.11 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.

	.2 Ranger les documents et les échantillons du dossier de projet dans le bureau de chantier, séparément des documents d'exécution des travaux.
	.1 Prévoir des classeurs et des tablettes ainsi qu'un endroit d'entreposage sûr.

	.3 Étiqueter les documents et les classer selon la liste des numéros de section indiqués dans la table des matières du cahier des charges.
	.1 Inscrire clairement « Dossier de projet », en lettres moulées, sur l'étiquette de chaque document.

	.4 Garder les documents du dossier de projet propres, secs et lisibles.
	.1 Ne pas les utiliser comme documents d'exécution des travaux.

	.5 Le Représentant du Ministère doit avoir accès aux documents et aux échantillons du dossier de projet aux fins d'inspection.

	1.7 CONSIGNATION DES DONNÉES DANS LE DOSSIER DE PROJET
	.1 Consigner les renseignements sur un jeu de dessins opaques et dans un exemplaire du cahier des charges fournis par le Représentant du Ministère.
	.2 Consigner les renseignements à l'aide de marqueurs à pointe feutre en prévoyant une couleur différente pour chaque système important.
	.3 Consigner les renseignements au fur et à mesure que se déroulent les travaux.
	.1 Ne pas dissimuler les ouvrages avant que les renseignements requis aient été consignés.

	.4 Dessins contractuels et dessins d'atelier : indiquer chaque donnée de manière à montrer les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 La profondeur mesurée des éléments de fondation par rapport au niveau du premier plancher fini.
	.2 L'emplacement, mesuré dans les plans horizontal et vertical, des canalisations d'utilités et des accessoires souterrains par rapport aux aménagements permanents en surface.
	.3 L'emplacement des canalisations d'utilités et des accessoires intérieurs, mesuré par rapport aux éléments de construction visibles et accessibles.
	.4 Les modifications apportées sur place quant aux dimensions et aux détails des ouvrages.
	.5 Les changements apportés suite à des ordres de modification.
	.6 Les détails qui ne figurent pas sur les Documents Contractuels d'origine.
	.7 Les normes de référence aux dessins d'atelier et aux modifications connexes.

	.5 Devis : inscrire chaque donnée de manière à décrire les ouvrages tels qu'ils sont, y compris ce qui suit.
	.1 Le nom du fabricant, la marque de commerce et le numéro de catalogue de chaque produit effectivement installé, et en particulier des éléments facultatifs et des éléments de remplacement.
	.2 Les changements faisant l'objet d'addenda ou d'ordres de modification.

	.6 Autres documents : garder les registres des essais effectués sur place, les certificats des fabricants, les certificats d'inspection, prescrits dans chacune des sections techniques du devis.
	.7 Le cas échéant, fournir les photos numériques à verser au dossier du projet.

	1.8 CERTIFICAT D'ARPENTAGE DÉFINITIF
	.1 Soumettre le certificat d'arpentage définitif conformément à la section 01 71 00 - Examen et préparation, attestant de la conformité ou de la non-conformité aux exigences des Documents Contractuels de l'emplacement et des cotes de niveau des ouvrag...

	1.9 MATÉRIELS ET SYSTÈMES
	.1 Pour chaque pièce de matériel et pour chaque système, donner une description de l'ensemble et de ses pièces constitutives.
	.1 En indiquer la fonction, les caractéristiques normales d'exploitation ainsi que les contraintes.
	.2 Indiquer les courbes caractéristiques, avec les données techniques et les résultats des essais; donner également la liste complète ainsi que le numéro commercial des pièces pouvant être remplacées.

	.2 Fournir les listes des circuits d'alimentation (panneaux de distribution), avec indication des caractéristiques électriques, des circuits de commande et des circuits de télécommunications.
	.3 Fournir les schémas de câblage chromocodés des matériels installés.
	.4 Méthodes d'exploitation : indiquer les instructions et les séquences de mise en route, de rodage et d'exploitation normale, de même que les instructions suivantes :
	.1 Les instructions visant la régulation, la commande, l'arrêt, la mise hors service et la manoeuvre de secours;
	.2 Les instructions visant l'exploitation été et hiver et toute autre instruction particulière.

	.5 Entretien : fournir les instructions concernant l'entretien courant et la recherche de pannes ainsi que les instructions relatives au démontage, à la réparation et au réassemblage, à l'alignement, au réglage, à l'équilibrage et à la vérification de...
	.6 Fournir les calendriers d'entretien et de lubrification ainsi que la liste des lubrifiants nécessaires.
	.7 Fournir les instructions écrites du fabricant concernant l'exploitation et l'entretien des éléments.
	.8 Fournir les descriptions de la séquence des opérations préparées par les divers fabricants d'appareils et de dispositifs de commande/régulation.
	.9 Fournir la liste des pièces du fabricant d'origine ainsi que les illustrations, les dessins et les schémas de montage nécessaires à l'entretien.
	.10 Fournir les schémas de commande des appareils de commande/régulation installés, préparés par les différents fabricants.
	.11 Fournir les dessins de coordination de l'Entrepreneur ainsi que les schémas chromocodés de la tuyauterie installée.
	.12 Fournir la liste des numéros d'étiquetage de la robinetterie, avec indication de l'emplacement et de la fonction de chaque appareil, et référence aux schémas de commande et de principe.
	.13 Fournir une liste des pièces de rechange du fabricant d'origine avec indication des prix courants et des quantités recommandées à garder en stock.
	.14 Fournir les rapports d'essai et d'équilibrage prescrits à la 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.15 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.10 MATÉRIAUX ET PRODUITS DE FINITION
	.1 Matériaux de construction, produits de finition et autres produits à appliquer : fournir les fiches techniques et indiquer le numéro de catalogue, les dimensions, la composition ainsi que les désignations des couleurs et des textures des produits e...
	.1 Aux fins de réapprovisionnement, donner les renseignements nécessaires concernant les produits spéciaux.

	.2 Fournir les instructions concernant les agents et les méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à prendre contre les méthodes préjudiciables et les produits nocifs.
	.3 Produits hydrofuges et produits exposés aux intempéries : fournir les recommandations du fabricant relatives aux agents et aux méthodes de nettoyage ainsi que les calendriers recommandés de nettoyage et d'entretien, et indiquer les précautions à pr...
	.4 Exigences supplémentaires : selon les prescriptions des diverses sections techniques du devis.

	1.11 MATÉRIAUX/MATÉRIELS D'ENTRETIEN
	.1 Pièces de rechange
	.1 Fournir des pièces de rechange selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les pièces de rechange fournies doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les éléments incorporés aux travaux.
	.3 Livrer et entreposer les pièces de rechange à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier toutes les pièces.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien

	.5 Conserver un reçu de toutes les pièces livrées et le soumettre avant le paiement final.

	.2 Matériaux/matériels de remplacement
	.1 Fournir les matériaux et les matériels de remplacement selon les quantités indiquées dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les matériaux et les matériels de remplacement doivent provenir du même fabricant et être de la même qualité que les matériaux et les matériels incorporés à l'ouvrage.
	.3 Livrer et entreposer les matériaux/les matériels de remplacement à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier les matériaux et les matériels de remplacement.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.

	.5 Conserver un reçu de tous les matériaux et matériels livrés et le soumettre avant le paiement final.

	.3 Outils spéciaux
	.1 Fournir des outils spéciaux selon les quantités prescrites dans les différentes sections techniques du devis.
	.2 Les outils doivent porter une étiquette indiquant leur fonction et les matériels auxquels ils sont destinés.
	.3 Livrer et entreposer les outils spéciaux à l'endroit indiqué.
	.4 Réceptionner et répertorier les outils spéciaux.
	.1 Soumettre la liste d'inventaire au Représentant du Ministère.
	.2 Insérer la liste approuvée dans le manuel d'entretien.



	1.12 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux de manière à prévenir tout dommage ou toute détérioration.
	.2 Entreposer les pièces de rechange, les matériaux et les matériels de remplacement ainsi que les outils spéciaux dans leur emballage d'origine conservé en bon état et portant intacts le sceau et l'étiquette du fabricant.
	.3 Entreposer les éléments susceptibles d'être endommagés par les intempéries dans des enceintes à l'épreuve de celles-ci.
	.4 Entreposer la peinture et les produits susceptibles de geler dans un local chauffé et ventilé.
	.5 Évacuer les éléments ou les produits endommagés ou détériorés, les remplacer par des nouveaux sans frais supplémentaires, et soumettre ces derniers au Représentant du Ministère, aux fins d'examen.

	1.13 GARANTIES ET CAUTIONNEMENTS
	.1 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation avant la présentation de chaque estimation de paiement mensuel, les renseignements concernant les garanties obtenus durant l'étape de la construction.
	.2 Consigner toute l'information dans une reliure à remettre au moment de la réception des travaux. Se conformer aux prescriptions ci-après.
	.1 Séparer chaque garantie et cautionnement au moyen de feuilles à onglet repéré selon le contenu de la table des matières.
	.2 Dresser une liste des sous-traitants, des fournisseurs et des fabricants, avec le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du responsable désigné de chacun.
	.3 Obtenir les garanties et les cautionnements signés en double exemplaire par les sous-traitants, les fournisseurs et les fabricants dans les dix (10)  jours suivant l'achèvement du lot de travaux concerné.
	.4 S'assurer que les documents fournis sont en bonne et due forme, qu'ils contiennent tous les renseignements requis et qu'ils sont notariés.
	.5 Contresigner les documents à soumettre lorsque c'est nécessaire.
	.6 Conserver les garanties et les cautionnements jusqu'au moment prescrit pour les remettre.

	.3 Sauf pour ce qui concerne les éléments mis en service avec l'autorisation du Représentant du Ministère, ne pas modifier la date d'entrée en vigueur de la garantie avant que la date d'achèvement substantiel des travaux ait été déterminée.
	.1 La liste de tous les matériels, éléments, systèmes ou lots de travaux couverts par une garantie, avec, pour chacun, les renseignements indiqués ci-après.
	.1 Le nom de l'élément, du matériel, du système ou du lot.
	.2 Les numéros de modèle et de série.
	.3 L'emplacement.
	.4 Le nom et le numéro de téléphone des fabricants et des fournisseurs.
	.5 Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone des distributeurs de pièces de rechange et de matériaux/matériels de remplacement.
	.6 Les garanties et leurs conditions d'application, dont une garantie construction générale de un (1) an. Devront être indiqués les éléments, matériels, systèmes ou lots couverts par une garantie prolongée, ainsi que la date d'expiration de chacune.
	.7 Des renvois aux certificats de garantie, le cas échéant.
	.8 La date d'entrée en vigueur et la date d'expiration de la garantie.
	.9 Un résumé des activités d'entretien à effectuer pour assurer le maintien de la garantie.
	.10 Des renvois aux manuels d'exploitation et d'entretien pertinents.
	.11 Le nom et le numéro de téléphone de l'organisation et des personnes à appeler pour le service de garantie.
	.12 Les temps d'intervention et de réparation/dépannage typiques prévus pour les différents éléments garantis.

	.2 La procédure d'étiquetage des éléments, matériels et systèmes couverts par une garantie prolongée, et son état d'avancement.
	.3 L'affichage d'exemplaires des instructions d'exploitation et d'entretien près des pièces de matériel désignées, dont les caractéristiques d'exploitation sont importantes pour des raisons tenant à la garantie ou à la sécurité.

	.4 Donner rapidement suite à toute demande verbale ou écrite de dépannage/travaux de réparation requis en vertu d'une garantie.
	.5 Toutes instructions verbales doivent être suivies d'instructions écrites.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 - Information générale sur les travaux
	.2 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.3 Section 01 35 29 - Santé et sécurité
	.4 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement
	.5 Section 01 56 00 – Ouvrages d’accès et de protection temporaires
	.6 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE)
	.1 CCME PN 1327, Code de recommandations techniques pour la protection de l'environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol et souterrains de produits pétroliers et de produits apparentés.

	.2 Association canadienne de normalisation CAN/CSA International.
	.1 CSA S350, Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.

	.3 Ministère de la Justice du Canada (Jus)
	.1 Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (LCEE), ch. 37.
	.2 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), ch. 33.
	.1 Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2.
	.2 Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2006-268.
	.3 Loi de 1992 sur le transport des matières dangereuses (LTMD), ch. 34.


	.4 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S660, Norme sur les canalisations souterraines non métalliques pour liquides inflammables et combustibles.
	.2 ULC/ORD-C58.15, Overfill Protection Devices for Flammable Liquid Storage Tanks.
	.3 ULC/ORD-C58.19, Spill Containment Devices for Underground Tanks.

	.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
	.1 EPA CFR 86.098-10, Emission standards for 1998 and later model year Otto-cycle heavy-duty engines and vehicles.
	.2 EPA CFR 86.098-11, Emission standards for 1998 and later model year diesel heavy-duty engines and vehicles.
	.3 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Matières dangereuses : Substances, marchandises, biens et produits dangereux comprenant, sans toutefois s'y limiter, des poisons, des agents corrosifs, des matières inflammables, des munitions, des explosifs, des substances radioactives et tous les...

	1.4 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Réunions préalables à l'installation
	.1 Une (1) semaine avant le début des travaux, tenir une réunion avec le Représentant du Ministère conformément à la section 01 31 19 - Réunions de projet, laquelle portera sur ce qui suit.
	.1 Les exigences des travaux.
	.2 Les conditions existantes à proximité de l'endroit où seront exécutés les travaux de démolition.

	.2 S'assurer de la présence de tout le personnel clé.
	.3 En cas de changement des dates et/ou des heures de réunion établies au moment de l'attribution du marché,  le Représentant du Ministère en avisera les intéressés 24heures avant l'heure annoncée pour la réunion.

	.2 Ordonnancement
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis les pourcentages minimaux prescrits de matériaux réutilisés et recyclés.
	.1 Informer le Représentant du Ministère, par écrit, des éventuels retards.



	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre et la section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre, aux fins d'examen et d'approbation, des dessins, des schémas ou des détails indiquant l'ordre des travaux de démolition, d'étaiement et de reprise en sous-oeuvre ainsi que les éléments utilisés pour ce faire.
	.2 Les dessins d'atelier des travaux de démolition soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans la province de Québec, Canada.

	.3 L’Entrepreneur devra veiller au respect de toutes les exigences relatives à la transmission des documents, des échantillons et des rapports requis.
	.4 Fournir, si le Représentant du Ministère le demande, des exemplaires des bordereaux de pesage ou reçus certifiés émis par les décharges et les centres de réutilisation/réemploi et de recyclage autorisés, pour tous les matériaux évacués hors du chan...
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant d'acheminer les matériaux ailleurs que vers des organisations acceptant des déchets.


	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Exigences réglementaires : Veiller à ce que les travaux soient réalisés conformément aux lois fédérales (LCEE, LCPE, LTMD), aux règlements provinciaux/territoriaux et municipaux pertinents.

	1.7 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Veiller à ce que les travaux ne produisent aucun effet nuisible sur la faune, la nappe d'eau souterraine et les cours d'eau adjacents, et qu'ils ne génèrent pas des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.
	.3 Il est interdit de brûler des déchets et des matériaux sur le chantier.
	.4 Aucun déchet ou matériau de rebut ne doit être enterré sur le chantier.
	.5 Ne pas déverser de déchets ou de matières volatils, par exemple des essences minérales, des huiles, des lubrifiants à base de pétrole ou des solutions de nettoyage toxiques, dans des cours d'eau ou dans des égouts pluviaux ou sanitaires.
	.1 Veiller à faire respecter les méthodes appropriées d'élimination de ce type de déchets pendant toute la durée des travaux.

	.6 Ne pas déverser d'eau contenant des matières en suspension dans des cours d'eau, des égouts pluviaux ou sanitaires ou sur les terrains adjacents, ni par pompage ni autrement.
	.7 Assurer l'évacuation des eaux et le confinement des eaux de ruissellement contenant des matières en suspension ou d'autres substances nocives, conformément aux exigences des autorités compétentes et selon les instructions  du Représentant du Minist...
	.8 Durant l'exécution des travaux de démolition, ériger des enceintes de protection temporaires pour empêcher que des substances ou des matières étrangères contaminent l'air à l'extérieur du chantier.
	.9 Recouvrir les matières sèches et les déchets ou procéder à leur abattage par voie humide pour empêcher le soulèvement de la poussière et des débris. Appliquer un abat-poussière sur toutes les voies d'accès temporaires.

	1.8 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les aspects caractérisant l’environnement du site des travaux et les conditions existantes des structures.
	.2 L’Entrepreneur doit considérer, dans la préparation de sa soumission, de la présence de navires dans le havre et ce jusqu’au mois d’octobre.
	.3 L’Entrepreneur sera responsable d’assurer la coordination et de la gestion des sédiments dragués. Une partie de l’aire de services sera mis à la disposition de l’Entrepreneur pour permettre la décantation des sédiments dragués.
	.4 Les résultats du plus récent levé bathymétrique sont inclus aux dessins.  Ces informations sont fournies pour fin de soumission seulement.  Il est à remarquer que cette information peut différer des conditions du site lors des travaux.
	.5 L’Entrepreneur devra soumettre la méthode de travail visant la jonction entre les nouvelles sections de quai et les faces de quai existantes à préserver.
	.6 Si des matières ressemblant à des matériaux dangereux sont découvertes durant l'exécution des travaux, ces derniers doivent être interrompus, les mesures de prévention appropriées doivent être prises et le Représentant du Ministère doit en être inf...
	.7 Si les travaux de démolition nécessitent la mise en place de structures de soutènement temporaires pour protéger des composantes existantes à conserver, les dessins d'atelier doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ...
	.8 Les conditions existantes s'entendent de l'état des structures à démolir le jour de l'acceptation de la soumission.
	.1 Enlever, protéger et entreposer les éléments récupérés, selon les directives du Représentant du Ministère. Récupérer les éléments désignés par le Représentant du Ministère. Les remettre au Représentant du Ministère selon les directives reçues.

	.9 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant d...
	.10 Les conditions climatiques peuvent être difficiles (vents, froid,  etc.). Le site des travaux peut être soumis à une agitation significative due aux vagues.

	1.9 ORDONNANCEMENT
	.1 Prendre les moyens nécessaires pour s'assurer que le calendrier des travaux est respecté, sans que soient pour autant compromis la réutilisation ou le recyclage de matériaux.
	.1 Informer le Représentant du Ministère par écrit des éventuels retards.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
	.1 Matériel et machinerie lourde
	.1 Les véhicules routiers doivent respecter les exigences du Règlement sur les émissions de véhicules routiers et de leurs moteurs, DORS/2003-2, pris en vertu de la LCPE et du Règlement modifiant le Règlement sur les émissions des véhicules routiers e...

	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin pendant les travaux de démolition.
	.3 Après l'achèvement des travaux de démolition, enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours des travaux d'enlèvement.

	.2 Protection des ouvrages en place
	.1 Exécuter les travaux conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.2 Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l'affaissement des structures,  revêtements de chaussée, parties d’ouvrages à conserver canalisations de services publics adjacents et pour éviter qu'ils soient endommagés.
	.1 Fournir et installer les pièces de contreventement et d'étaiement, et effectuer les travaux de reprise en sous-oeuvre nécessaires.
	.2 Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de démolition selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent constituer un danger pour le reste de la structure ou pour les structures ou les ouvrages adjacents, prendre les mesures de précaution appropriées, arrêter les ...
	.4 S'assurer que les démolitions n'obstruent pas le système d'évacuation des eaux de surface, les accès ainsi que les systèmes électriques et mécaniques qui doivent demeurer en fonction.

	.3 Travaux préparatoires en surface
	.1 Débrancher et réacheminer les canalisations des branchements électriques et téléphoniques des ouvrages ou des structures à démolir.
	.1 Poser des plaques d'avertissement sur le matériel et les canalisations électriques qui doivent demeurer sous tension pendant les travaux de démolition afin d'alimenter d'autres ouvrages.

	.2 Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques.
	.1 Enlever les canalisations d'eau et d'égout selon les directives du Représentant du Ministère.
	.2 Enlever et évacuer du chantier les canalisations des autres réseaux souterrains selon les directives du Représentant du Ministère.

	.3 Ne pas interrompre les canalisations de services publics qui sont en service ou sous tension et qui traversent les lieux.


	3.2 EXCAVATION ET DÉMOLITION
	.1 Exécuter les travaux de démolition conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.2 Enlever les matières définies comme contaminées ou dangereuses par les autorités compétentes en matière de protection de l'environnement, et en débarrasser le chantier en prenant toutes les mesures de sécurité nécessaires afin de réduire au minimum...
	.3 Aucune compensation ne sera accordée pour les travaux d’excavation ou de démolition en dehors des limites de démolition indiquées aux plans ou déterminées par le Représentant du Ministère.
	.4 Les informations concernant les structures existantes sont tirées de plans « tels que construit » ainsi que des relevés réalisés sur le site. Le coût soumis dans la proposition financière doit refléter ces conditions. Dans les 48 heures suivant la ...
	.5 Réaliser les travaux d’excavation et de démolition selon les élévations montrées et  les indications aux plans.
	.6 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition nécessaires pour permettre l'exécution des travaux indiqués.
	.7 Réaliser l’excavation des matériaux de remblai, du mort terrain et du roc en place pour créer l’assise des nouvelles structures. Réutiliser le matériel excavé s’il respecte les indications aux plans et devis.
	.8 À la fin des travaux d’excavation et de démolition, aviser le Représentant du Ministère pour effectuer la vérification des élévations et des dimensions.
	.9 Il ne sera pas permis de laisser flotter à la dérive des pièces de bois ou de déposer dans l’eau des matériaux de démolition. Les pièces de bois ou autres débris flottants devront être récupérés immédiatement par l’Entrepreneur. L’Entrepreneur sera...
	.10 Dans la mesure du possible, repérer les débouchés pour le recyclage de matériaux granulaire ne pouvant être réintégrés dans le nouvel ouvrage.
	.1 Pour obtenir davantage de renseignements sur les possibilités de recyclage, communiquer avec les associations provinciales/territoriales de fournisseurs de granulats.

	.11 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la réalisation des travaux et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
	.12 À la fin de chaque journée de travail, s'assurer que l'ouvrage est sûr et stable.
	.13 Exécuter les travaux d’excavation et de démolition de manière à soulever ou émettre le moins possible de matières en suspension.
	.14 Il est interdit d'éliminer les matériaux prescrits autrement que par la méthode précisée par le Représentant du Ministère.
	.1 Le Représentant du Ministère pourra, en temps et lieu, proposer d'autres méthodes d'élimination des déchets de démolition.

	.15 Il est interdit d'évacuer ces matériaux vers une décharge ou de les incorporer à un flux de déchets destinés à une décharge.
	.16 Sauf indication contraire, enlever et évacuer du chantier les matériaux d’excavation, en respectant les exigences des autorités compétentes.
	.17 Exécuter les travaux à la lumière du jour aussi souvent que possible. À la fin de chaque journée de travail, fermer toutes les sources d'éclairage sauf celles qui sont utilisées pour des fins de sécurité.
	.18 Tenir compte des marées lors des travaux d’excavation et de construction.
	.19 Enlever le matériel, les canalisations et les autres éléments qui gênent la remise en état ou la réparation des surfaces existantes, et les remettre en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
	.20 Enlever le matériel et les appareils et les entreposer à l'endroit désigné par  le  Représentant du Ministère.

	3.3 RELEVÉ APRÈS DÉMOLITION
	.1 À la fin des travaux de démolition du quai et avant la mise en place des nouveaux ouvrages, l’Entrepreneur devra faire un relevé bathymétrique et/ou d’arpentage pour cartographier le profil de l’existant dans les limites des nouveaux ouvrages.
	.2 L’Entrepreneur ne pourra débuter la construction des quais et la réparation de l’ouvrage de protection avant que le Représentant du Ministère aie pris connaissance du relevé et aie donné son autorisation.

	3.4 MATÉRIAUX
	.1 Tous les matériaux provenant des travaux de démolition qui ne pourront être réutilisés ou ceux qui ne seront pas remis au Représentant du Ministère deviendront la propriété de l’Entrepreneur et devront être enlevés promptement selon la progression ...
	.2 Tout le triage des matériaux devra se faire directement sur le site même de la démolition.  À moins d’avis contraire, aucune autre méthode ne sera acceptée.
	.3 L’Entrepreneur doit se référer à la section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition pour les procédures concernant les manipulations et le stockage des matériaux de démolition sur le site.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	028101
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement, (LCPE)
	.1 Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses.

	.2 Ministère de la Justice du Canada
	.1 Loi sur le transport des marchandises dangereuses, ch. 34 (LTMD).
	.2 Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (T-19.01-DORS/2001-286).

	.3 Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)
	.1 Fiches signalétiques.

	.4 Conseil national de recherches Canada (CNRC)
	.1 Code national de prévention des incendies du Canada (CNPI).


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Marchandise dangereuse : produit, substance ou organisme figurant dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ou répondant au critère de danger établi dans ce règlement.
	.2 Matière dangereuse : produit, substance ou organisme utilisé aux fins auxquelles il était initialement destiné, et qui a des répercussions négatives sur l'environnement ou sur la santé des personnes, des animaux ou des végétaux lorsqu'il est libéré...
	.3 Déchet dangereux : matière dangereuse qui n'est plus utilisée aux fins auxquelles elle était initialement destinée et qui doit être recyclée, traitée ou éliminée.
	.4 Système d'information sur les marchandises dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) : Système employé à la grandeur du Canada, établi pour que les employeurs et les travailleurs soient au courant des dangers que présentent les produits utilisés su...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les matières dangereuses visées. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, ...
	.2 Conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, soumettre au Représentant du Ministère, avant d'introduire toute matière dangereuse sur le chantier, deux (2) exemplaires des fiches sign...


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément aux instructions écrites du fabricant et à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Effectuer le transport des matières et des déchets dangereux conformément à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses, au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et aux règlements provinciaux pertinents.
	.1 L'exportation de déchets dangereux vers un autre pays doit se faire conformément au Règlement sur l'exportation et l'importation de déchets dangereux et de matières dangereuses recyclables.

	.4 Entreposage et manutention
	.1 Coordonner l’entreposage des matières dangereuses avec le Représentant du Ministère et se conformer aux exigences locales concernant l'étiquetage et le stockage des matières et des déchets dangereux.
	.2 Entreposer et manutentionner les matières et les déchets dangereux conformément aux lois, règlements, codes et lignes directrices du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial.
	.3 Entreposer et manutentionner les matières inflammables et les matières combustibles conformément aux exigences les plus récentes du Code national de prévention des incendies du Canada.
	.4 On pourra garder sur le chantier jusqu'à 45 litres d'essence, de kérosène, de naphte ou d'autres liquides inflammables ou combustibles, pourvu que les conditions suivantes soient respectées.
	.1 Les liquides inflammables ou combustibles doivent être conservés dans des récipients approuvés portant le label d'homologation des Laboratoires des assureurs du Canada ou de la Factory Mutual.
	.2 Le stockage de plus de 45 litres de liquides inflammables ou combustibles doit être approuvé par le Représentant du Ministère.

	.5 Il est interdit de transvaser des liquides inflammables ou combustibles à l'intérieur des bâtiments.
	.6 Le cas échéant, transvaser les liquides inflammables ou combustibles loin de toute flamme nue ou de tout dispositif générateur de chaleur.
	.7 Les liquides inflammables dont le point d'éclair est inférieur à 38 degrés Celsius, par exemple le naphte ou l'essence, ne doivent pas être utilisés comme diluants ni comme produits de nettoyage.
	.8 Il faut conserver sur le chantier le moins possible de liquides usés inflammables ou combustibles; ceux-ci doivent être stockés dans des contenants approuvés, dans un endroit sûr et ventilé.
	.9 Respecter les règlements concernant les fumeurs. Il est interdit de fumer dans les endroits où des matières dangereuses sont stockées, utilisées ou manutentionnées.
	.10 Observer les exigences ci-après pour le stockage de matières et de déchets dangereux en quantités dépassant 5 kg le cas des substances solides, et dépassant 5 L dans le cas des substances liquides.
	.1 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients fermés et scellés.
	.2 Étiqueter les récipients de matières et de déchets dangereux conformément aux exigences du SIMDUT.
	.3 Stocker les matières et les déchets dangereux dans des récipients compatibles avec la matière ou le déchet en question.
	.4 Séparer les matières et les déchets incompatibles.
	.5 S'assurer que les matières et les déchets dangereux différents ne sont pas mélangés.
	.6 Stocker les matières et les déchets dangereux dans un endroit sûr, dont l'accès est contrôlé.
	.7 Maintenir une voie d'évacuation bien délimitée de l'aire de stockage.
	.8 Stocker les matières et les déchets dangereux à un endroit qui empêchera leur déversement dans l'environnement.
	.9 Placer, à proximité de l'aire de stockage, du matériel d'intervention en cas de déversement, y compris de l'équipement de protection individuelle.
	.10 Tenir à jour un inventaire des matières et des déchets dangereux, où seront consignés le nom des produits, la quantité et la date du début du stockage.

	.11 S'assurer que le personnel a reçu une formation appropriée, conformément aux exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT).
	.12 Signaler immédiatement les déversements ou les accidents au Représentant du Ministère. Soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère dans les 24 heures suivant l'incident.
	.13 Respecter les exigences ci-après si des déchets dangereux sont produits sur le chantier.
	.1 Coordonner le transport et l'élimination des déchets dangereux avec le Représentant du Ministère.
	.2 S'assurer que l'on respecte les lois et les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux concernant les producteurs de déchets dangereux.
	.3 Utiliser les services d'un transporteur autorisé par les autorités provinciales à prendre les matières dont il s'agit.
	.4 Avant d'expédier les matières dangereuses, obtenir un avis écrit de l'installation prévue de traitement ou d'élimination de déchets dangereux, confirmant que celle-ci acceptera ces matières dangereuses.
	.5 Apposer sur les récipients des indications de danger visibles, selon les prescriptions des règlements provinciaux et fédéraux pertinents.
	.6 S'assurer que les personnes qui font la manutention, la demande de transport ou le transport de marchandises dangereuses ont reçu une formation adéquate.
	.7 Fournir au Représentant du Ministère une photocopie de tous les documents d'expédition et des manifestes relatifs aux déchets.
	.8 Suivre le cheminement du manifeste rempli par le destinataire des marchandises dangereuses expédiées. Remettre au Représentant du Ministère une photocopie du manifeste rempli.
	.9 Signaler immédiatement toute perte, émission ou fuite de matière dangereuse au Représentant du Ministère et à l'autorité provinciale compétente. Prendre des mesures raisonnables pour enrayer le rejet de matière dangereuse.




	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Description
	.1 Ne conserver sur le chantier que les quantités de matières dangereuses nécessaires pour l'exécution des travaux.
	.2 Garder les fiches signalétiques à proximité de l'endroit d'utilisation des matières dangereuses, et en informer les personnes susceptibles d'être exposées à ces dernières.



	Partie 3 Exécution
	3.1 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage ou de leur disposition, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Éliminer les déchets dangereux conformément aux lois, lignes directrices et règlements pertinents des gouvernements fédéral et provinciaux.
	.2 Recycler les déchets dangereux pour lesquels il existe un procédé de recyclage rentable.
	.3 Expédier les déchets dangereux vers des installations autorisées de traitement et d'élimination de déchets dangereux.
	.4 Il est interdit de brûler, de diluer ou de mélanger des déchets dangereux pour les éliminer.
	.5 Il est interdit d'évacuer des matières dangereuses dans un cours d'eau, un égout pluvial, un égout sanitaire ou une décharge municipale contrôlée.
	.6 Éliminer les déchets dangereux en temps opportun, conformément aux règlements provinciaux pertinents.
	.7 Réduire la production de déchets dangereux dans la mesure du possible. Prendre les mesures nécessaires pour éviter que des déchets propres soient mélangés avec des déchets contaminés.
	.8 Préciser et évaluer les options concernant le recyclage et la valorisation comme solutions de rechange à la mise en décharge, par exemple :
	.1 Recyclage de déchets dangereux d'une manière qui en constitue l'élimination;
	.2 Brûlage de déchets dangereux aux fins de récupération d'énergie;
	.3 Recyclage des accumulateurs au plomb;
	.4 Recyclage de déchets dangereux contenant des métaux précieux pouvant être récupérés de façon rentable.





	031000
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 20 00 – Armatures pour béton
	.2 Section 03 30 00 – Béton coulé en place
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2, Béton Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton
	.2 CAN/CSA-086S1, Règles de calcul aux états limites des charpentes en bois
	.3 CAN/CSA-0121, Contre-plaqué en sapin de Douglas
	.4 CAN/CSA-0151, Contre-plaqué en bois de résineux canadiens
	.5 CAN/CSA-0153, Contre-plaqué en peuplier
	.6 CAN/CSA-0437, Normes relatives aux panneaux de particules orientées et aux panneaux de grandes particules
	.7 CAN/CSA-S269.1, Falsework for Construction Purposes
	.8 CAN/CSA-S269.3, Coffrages, Norme nationale du Canada

	.2 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les dessins d'atelier des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires.
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer dans  la province de Québec au Canada.

	.3 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 - Matières dangereuses.
	.4 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre la méthode de construction et le calendrier des travaux, les marches à suivre concernant l'étaiement, le décoffrage et la remise en place des étais, les matériaux, les caractéristiques a...
	.5 Les dessins d'atelier doivent indiquer, montrer ou comprendre les données de calcul des coffrages telles que la vitesse et la température admissibles de mise en place du béton dans les coffrages.
	.6 Préciser l'ordre de montage et de démontage des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.7 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants sont utilisés, soumettre les détails des matériels et les marches à suivre au Représentant du Ministère.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi         conformément à la section 01 47 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 Acheminer le bois inutilisé vers une installation de recyclage, de réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du Ministère.
	.4 Acheminer le plastique inutilisé vers une installation de recyclage, de réutilisation/réemploi ou de compostage autorisés par le Représentant du Ministère.
	.5 Acheminer les agents de décoffrage inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.


	1.5 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériaux de coffrage
	.1 Pour la mise en place de béton ne présentant pas de caractéristiques architecturales particulières, utiliser des coffrages en bois et en produits dérivés du bois conformes aux normes CSA O121, CSA-O86.1, CSA O437, ou CSA O153.
	.2 Les coffrages doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.1. Respecter les tolérances maximales pour les ouvrages de béton fini telles qu'elles sont spécifiées dans la norme 347 de l'ACI intitulée  « Recommended Practice for Concrete Formwork ».

	.2 Tirants de coffrage
	.1 Dans le cas du béton ne devant pas présenter de caractéristiques architecturales, utiliser des tirants métalliques amovibles ou à découplage rapide, de longueur fixe ou réglable, ne comportant aucun dispositif qui pourrait laisser sur la surface du...
	.2 Dans le cas du béton devant présenter des caractéristiques architecturales, utiliser des tirants équipés de cônes de plastique et de bouchons en béton gris pâle.

	.3 Doublures de coffrage
	.1 Contreplaqué: Douglas taxifolié conforme à la norme CSA O121, bois de résineux canadiens conforme à la norme CSA O151, peuplier conforme à la norme CSA O153.
	.2 Panneaux de grandes particules : conformes à la norme CAN3-O188.0.

	.4 Agent de décoffrage: non toxique, biodégradable et à faible teneur en COV.
	.5 Huile de démoulage : huile minérale incolore, non toxique, biodégradable et à faible teneur en COV, exempte de kérosène, dont la viscosité Saybolt Universel exprimée en secondes est d'au moins 70 et d'au plus 110 (de 15 à 24 mm2/s) à une températur...
	.6 Matériaux pour ouvrages d'étaiement temporaires : conformes à la norme CSA-S269.1.
	.7 Produit d'étanchéité : utiliser un produit d’étanchéité approprié.


	Partie 2 Exécution
	2.1 CONSTRUCTION ET MONTAGE
	.1 Avant d'entreprendre la construction des coffrages et des ouvrages d'étaiement temporaires, vérifier les lignes, les niveaux et les entraxes, et s'assurer que les dimensions correspondent à celles indiquées sur les dessins.
	.2 Obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère avant de couler du béton directement dans le sol ou de réserver, dans les coffrages, des ouvertures qui ne sont pas indiquées sur les dessins.
	.3 Avant de couler le béton directement dans le sol, dresser les parois et le fond de la zone creusée, puis enlever la terre qui s'en détache.
	.4 Fabriquer les ouvrages d'étaiement temporaires et les monter conformément à la norme CSA S269.1
	.5 Se reporter aux dessins d'architecture dans le cas d'éléments en béton au fini architectural apparent.
	.6 Les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol ne doivent pas être montés sur une surface gelée.
	.7 Assurer le drainage du terrain de manière à empêcher l'entraînement du sol sur lequel reposent les lisses d'assise et les étais mis en place à même le sol.
	.8 Fabriquer les coffrages et les monter en conformité avec la norme CAN/CSA-S269.3, de façon à obtenir des ouvrages finis en béton de forme, de dimensions et de niveau conformes aux indications, et situés aux endroits indiqués; respecter les toléranc...
	.9 Aligner les joints des coffrages et les rendre étanches à l'eau.
	.1 Réduire au minimum le nombre de joints.

	.10 À moins d'indications contraires, utiliser des bandes de chanfrein de 25 mm pour les angles saillants et/ou des baguettes de 25 mm pour les angles rentrants des joints des coffrages.
	.11 Les rainures, les fentes, les ouvertures, les larmiers, les rentrants et les joints de dilatation et de retrait doivent être conformes aux indications.
	.12 Construire les coffrages pour les éléments en béton architectural et mettre en place les tirants selon les indications fournies.
	.1 La disposition des joints ne permet pas toujours l'emploi de panneaux de dimensions courantes ni l'espacement maximal admissible entre les tirants.

	.13 Incorporer les ancrages, les manchons et les autres pièces noyées requises pour les ouvrages spécifiés dans d'autres sections.
	.1 S'assurer que les ancrages et les pièces noyées ne font pas saillis sur des surfaces devant être revêtues d'un produit de finition, une couche de peinture par exemple.

	.14 Poser une doublure du côté intérieur des coffrages pour les surfaces ci-après.
	.1 La face externe des poutres secondaires et le bord vertical des dalles de trottoir, de pont extérieurs et des poutres maîtresses                           .
	.2 La sous-face des poutres maîtresses et des tabliers de pont, si elle est apparente.
	.3 Les faces apparentes des culées/butées, des murs de retour, des pylônes et des piliers. Ne pas décaler les joints des panneaux de doublure. Aligner les joints de manière à obtenir des motifs uniformes.
	.4 Fixer la doublure sur le coffrage en la tendant le plus possible de manière à prévenir la formation de plis.
	.5 Prolonger la doublure sur les rives des panneaux de coffrage.
	.6 S'assurer que la doublure est neuve et qu'elle n'a pas déjà été utilisée.
	.7 S'assurer que la doublure est sèche et exempte d'huile lors de la mise en place du béton.
	.8 Il est interdit d'appliquer un agent de décoffrage lorsqu'une doublure drainante est utilisée.
	.9 Si les surfaces en béton doivent être nettoyées après l'enlèvement des coffrages, utiliser un simple jet d'eau sous pression de façon à ne pas altérer le fini lisse du béton.
	.10 Le coût d'une doublure textile est compris dans le prix du béton pour la partie correspondante des travaux.

	.15 Avant de couler le béton, nettoyer les coffrages conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.16 Si des coffrages glissants ou des coffrages volants  sont utilisés, soumettre les détails conformément à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PARTIE 1.

	2.2 DÉCOFFRAGE ET REMISE EN PLACE DES ÉTAIS
	.1 Enlever les coffrages lorsque le béton a atteint  (3) jours ou une capacité suffisante.
	.2 Remettre en place les étais requis lorsqu'il est nécessaire d'enlever rapidement les coffrages ou que les éléments d'ossature peuvent être assujettis à des charges supplémentaires pendant la construction de l'ouvrage.
	.3 L'espacement maximal des étais remis en place dans chacun des axes de poussée principaux est de 3000 mm.
	.4 Réutiliser les coffrages et les ouvrages d'étaiement temporaires, sous réserve des exigences de la norme CSA-A23.1/A23.2.



	032000
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 – Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Concrete Institute (ACI)
	.1 ACI 315R, Manual of Engineering and Placing Drawings for Reinforced Concrete Structure.

	.2 American National Standards Institute/American Concrete Institute (ANSI/ACI)
	.1 ANSI/ACI 315, Details and Detailing of Concrete Reinforcement.

	.3 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM A82/A82M, Standard Specification for Steel Wire, Plain for Concrete Reinforcement.
	.2 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.

	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA-A23.1/A23.2 Béton: Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN/CSA-A23.3, Calcul des ouvrages en béton dans les bâtiments.
	.3 CAN/CSA-G30.18-M, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.4 CAN/CSA-G40.20-/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Acier de construction
	.5 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.6 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.7 CSA W186-M, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.5 Institut d'acier d'armature du Canada (RSIC/IAAC)
	.1 IAAC, Acier d'armature, Manuel de normes recommandées.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Les dessins des armatures doivent être exécutés conformément à la norme SP-66 et au Manuel des normes recommandées, publié par l'IAAC.
	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au Canada.
	.1 Les dessins doivent indiquer les détails de mise en place des armatures ainsi que ce qui suit.
	.1 Détails de pliage des barres d'armature.
	.2 Liste des armatures.
	.3 Nombre d'armatures.
	.4 Dimensions, espacement et emplacement des armatures, et jonctions mécaniques nécessaires si leur utilisation est autorisée par le représentant du Ministère. Les armatures qui y sont montrées doivent être marquées selon un code d'identification perm...
	.5 Les dessins doivent également indiquer les dimensions, l'espacement et l'emplacement des chaises, des espaceurs et des supports.


	.2 Sauf indication contraire, les longueurs de scellement droit et les longueurs de recouvrement des barres doivent être conformes à la norme CAN/CSA-A23.3.

	.4 Lorsqu'une solution de chromate est utilisée en remplacement du revêtement de protection par galvanisation des armatures non précontraintes, fournir la description du produit au Représentant du Ministère, aux fins d'examen avant son utilisation.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et l'article CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE, de la PARTIE 2.
	.1 Rapport des essais effectués en usine : au moins quatre (4) semaines avant la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais des armatures en acier ayant été ef...
	.2 S'il en fait la demande, soumettre par écrit au Représentant du Ministère la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux d'armature à fournir.


	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et selon les instructions écrites du fabricant.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les armatures endommagées par des armatures neuves.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Tout remplacement de barres d'armature par des barres de dimensions différentes doit être autorisé par écrit par le représentant du Ministère.
	.2 Barres d'armature : sauf indication contraire, barres à haute adhérence faites d'acier en billettes, de nuance 400, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.3 Barres d'armature : barres à haute adhérence en acier soudable faiblement allié, conformes à la norme CSA-G30.18.
	.4 En plus des barres d’armature, prévoir l’utilisation de macrofibres synthétiques pour des dalles préfabriquées, avec dosage minimum de 3 kg/m3 de béton et selon les instructions du fabricant pour l’usage destiné.
	.5 Fil à ligaturer : fil d'acier recuit et étiré à froid, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.6 Fil d'armature : fil d'acier à haute adhérence conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.7 Treillis d'armature en fil soudé : fait de fil d'acier soudé conforme à la norme ASTM A185/A185M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.8 Treillis d'armature en fil haute adhérence : treillis en fil d'acier soudé, à haute adhérence, conforme à la norme ASTM A82/A82M.
	.1 Le treillis doit être fourni sous forme de feuilles plates seulement.

	.9 Revêtement de protection époxydique pour armatures non précontraintes : conforme à la norme ASTM A775/A775M.
	.10 Revêtement de protection par galvanisation pour armatures non précontraintes : zingage d'au moins 610 g/m2, conforme à la norme CAN/CSA-G164.
	.1 Procéder à la chromatation des armatures en acier galvanisé pour les protéger contre toute réaction au contact de la pâte de ciment Portland.
	.2 Si la chromatation est effectuée immédiatement après la galvanisation, les armatures doivent être immergées dans une solution aqueuse contenant au moins 0.2 % en masse de dichromate de sodium ou 0.2 % d'acide chromique.
	.1 Les armatures doivent être immergées durant au moins 20 secondes dans la solution maintenue à une température égale ou supérieure à 32 degrés.

	.3 Si les armatures en acier galvanisé sont à la température ambiante, ajouter de l'acide sulfurique qui servira de liant. La concentration d'acide sulfurique doit se situer entre 0.5 et 0.1 %.
	.1 Dans un tel cas, les restrictions concernant la température de la solution ne s'appliquent pas.

	.4 Les solutions de chromate offertes dans le commerce à cette fin peuvent remplacer la solution susmentionnée à la condition qu'elles soient d'une efficacité comparable.
	.1 Fournir la description du produit envisagé selon l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION, de la PARTIE 1.


	.11 Chaises, espaceurs, supports de barres et cales de support : conformes à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.12 Raccords mécaniques : assujettis à l'autorisation du Représentant du Ministère.
	.13 Barres rondes et lisses : conformes à la norme CSA-G40.20/G40.21.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les armatures en acier doivent être façonnées conformément aux normes CSA-A23.1/A23.2 à la norme SP-66 au document Acier d'armature, Manuel de normes recommandées, publié par l'Institut d'acier d'armature du Canada (IAAC).
	.1 Guide SP-66, sauf indication contraire.

	.2 Le Représentant du Ministère doit approuver l'emplacement des entures autres que celles indiquées sur les dessins de mise en place.
	.3 Dès qu'elles sont approuvées par le Représentant du Ministère, les armatures doivent être soudées conformément à la norme CSA W186.
	.4 Les lots de barres d'armature expédiés doivent être clairement marqués selon un code d'identification, en conformité avec la liste des barres d'armature requises et les détails de pliage de ces dernières.
	.1 Les barres revêtues d'époxy doivent être expédiées conformément aux indications de la norme ASTM A775/A775M.


	2.3 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Au moins quatre (4) semaines avant de commencer la mise en place des armatures, remettre au Représentant du Ministère, s'il en fait la demande, une copie certifiée du rapport des essais ayant été effectués en usine, faisant état des résultats des a...
	.2 S'il en fait la demande, informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux à fournir.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PLIAGE SUR LE CHANTIER
	.1 Sauf indication contraire ou autorisation du Représentant du Ministère, les barres d'armature ne doivent pas être pliées ni soudées sur le chantier.
	.2 Lorsque le pliage sur le chantier est autorisé, plier les barres sans les chauffer, en leur appliquant lentement une pression constante.
	.3 Remplacer les barres qui présentent des fissurations ou des fendillements.

	3.2 MISE EN PLACE DES ARMATURES
	.1 Mettre les armatures en place selon les indications des dessins de mise en place conformément à la norme CSA-A23.1/A23.2.
	.2 Dans les ouvrages en béton, utiliser des barres rondes et lisses en guise de coupleurs mobiles.
	.1 Appliquer une couche de peinture bitumineuse sur la partie des coupleurs qui doit se déplacer dans le béton durci.
	.2 Lorsque la peinture est sèche, appliquer uniformément une épaisse couche de graisse lubrifiante minérale.

	.3 Demander au Représentant du Ministère d'accepter les armatures et leur mise en place avant de couler le béton.
	.4 Veiller à préserver l'intégrité du revêtement des armatures pendant la coulée du béton.
	.5 Pendant le transport et la manutention, couvrir les parties des barres enduites de peinture ou d'époxy afin de les protéger adéquatement.

	3.3 RETOUCHES SUR LE CHANTIER
	.1 À l'aide d'un produit de finition compatible, retoucher les extrémités endommagées ou coupées des armatures galvanisées ou enduites d'époxy, de manière à obtenir un revêtement continu.

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : une fois les travaux terminés, évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition



	033000
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 10 00 - Coffrages pour béton, ouvrages d'étaiement temporaires et accessoires
	.2 Section 03 20 00 - Armatures pour béton
	.3 Section 03 41 00 – Éléments préfabriqués en béton structural
	.4 Section 31 05 16 – Granulats

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	1. Aucune déduction ne sera effectuée pour le volume de béton déplacé par l'acier d'armature, l'acier de construction ou les pieux.
	2. Aucune déduction ne sera effectuée pour toute quantité de béton de moins de 0.1 mètre carré de section déplacée par chaque orifice d'évacuation d'eau aménagé dans la surface.


	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	1. ASTM C260/C260M, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	2. ASTM C309, Standard Specification for Liquid Membrane-Forming Compounds for Curing Concrete.
	3. ASTM C494/C494M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete.
	4. ASTM C1017/C1017M, Standard Specification for Chemical Admixtures for Use in Producing Flowing Concrete.
	5. ASTM C1116 / C1116M - 10a, Standard Specification for Fiber-Reinforced Concrete
	6. ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers-Tension.
	7. ASTM D624, Standard Test Method for Tear Strength of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomer.
	8. ASTM D1751, Standard Specification for Preformed Expansion Joint Filler for Concrete Paving and Structural Construction (Nonextruding and Resilient Bituminous Types).
	9. ASTM D1752, Standard Specification for Preformed Sponge Rubber Cork and Recycled PVC Expansion Joint Fillers for Concrete Paving and Structural Construction.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	1. CAN/CGSB-37.2, Émulsion bitumineuse non fillerisée, à colloïde minéral, pour l'imperméabilisation à l'humidité et à l'eau, et pour le revêtement de toitures.
	2. CAN/CGSB-51.34, Pare-vapeur en feuille de polyéthylène pour bâtiments.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	1. CSA A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	2. CSA A283, Qualification Code for Concrete Testing Laboratories.
	3. CSA A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).


	1.4 ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES
	.1 Ciment portland : ciment hydraulique ou ciment hydraulique composé (où le suffixe « b » indique qu'il s'agit d'un produit composé).
	1. Type GU, GUb ou GUL : ciment d'usage général.
	2. Type MS ou MSb : ciment à résistance modérée aux sulfates.
	3. Type MH, MHb ou MHL : ciment à chaleur d'hydratation modérée.
	4. Type HE, HEb ou HEL : ciment à haute résistance initiale.
	5. Type LH, LHb ou LHL : ciment à faible chaleur d'hydratation.
	6. Type HS ou HSb : ciment à haute résistance aux sulfates.

	.2 Cendres volantes
	1. Type F : ayant une teneur en oxyde de calcium inférieure à 15 %.
	2. Type CI : ayant une teneur en oxyde de calcium comprise entre 15 et 20 %.
	3. Type CH : ayant une teneur en oxyde de calcium supérieure à 20 %.

	.3 Type S : laitier granulé de haut fourneau.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 1 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux, soumettre au Représentant du Ministère des copies des rapports des essais ayant été effectués par le fabricant ainsi qu'un certificat émis par un laboratoire d'essai et d'inspection ind...
	1. Ciment Portland
	.1 Ajouts cimentaires
	.2 Coulis
	.3 Adjuvants
	.4 Granulats
	.5 Eau
	.6 Garnitures d'étanchéité
	.7 Joints de garnitures d'étanchéité
	.8 Fonds de joint


	.3 Soumettre les résultats  des essais au Représentant du Ministère aux fins d'examen, et, en présence de tout écart ou de toute divergence par rapport à la formule de dosage ou aux paramètres prescrits pour le mélange de béton, ne pas poursuivre les ...
	.4 Gâchées de béton : soumettre des registres précis des lots de béton mis en place indiquant la date et l'emplacement de chaque gâchée, la qualité du béton, la température de l'air et les éprouvettes prélevées selon les indications de l'article CONTR...
	.5 Temps de transport du béton : soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen,  tout écart supérieur à la durée maximale admissible de 120 minutes pour la livraison du béton au chantier et le déversement des gâchées.
	.6 Soumettre deux (2) exemplaires des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement et 01 35 29 - Santé et sécurité.

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère au moins  quatre (4) semaines avant le début des travaux de bétonnage, un certificat valide et reconnu émis par l'usine fournissant le béton.
	1. Fournir les données d'essai et une certification émise par un laboratoire d'inspection et d'essai reconnu et indépendant confirmant que les matériaux entrant dans la fabrication du mélange de béton ainsi que la formule de dosage satisfont aux exige...

	.3 Au moins quatre (4) semaines avant d'entreprendre les travaux de bétonnage, soumettre au Représentant du Ministère aux fins d'examen, les méthodes proposées pour le contrôle de la qualité des aspects mentionnés ci-après.
	1. Érection des ouvrages d'étaiement temporaires.
	2. Bétonnage par temps chaud.
	3. Bétonnage par temps froid.
	4. Cure.
	5. Finition.
	6. Décoffrage.
	7. Exécution des joints.

	.4 Plan de contrôle de la qualité : soumettre un rapport écrit au Représentant du Ministère, certifiant la conformité du béton mis en place aux exigences de performance énoncées à l'article PRODUITS de la PARTIE 2.

	1.7 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Livraison et acceptation
	1. Temps de transport : le béton doit être livré au chantier et déchargé au maximum dans les 120 minutes suivant le gâchage.
	.1 Le cas échéant, toute modification du temps de transport maximum doit être acceptée par écrit par le représentant du ministère le producteur de béton, selon les indications de la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Les écarts doivent être soumis au Représentant du Ministère aux fins d'examen.

	2. Livraison du béton : s'assurer que la centrale à béton assure une livraison continue du béton, conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.



	Partie 2 Produit
	2.1 CRITÈRES DE CALCUL
	.1 Variante 1 - Performance : selon la norme CSA A23.1/A23.2  et les indications de l'article FORMULESDE DOSAGE de la PARTIE 2 - PRODUITS.

	2.2 CRITÈRES DE PERFORMANCE
	.1 Plan de contrôle de la qualité : s'assurer que le fournisseur de béton est en mesure de fournir du béton satisfaisant aux critères de performance du devis, et prévoir un contrôle de la conformité du matériau selon les prescriptions de l'article ASS...

	2.3 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment portland : pour usage général, conforme à la norme CSA A3001, de type GU.
	.2 Ajouts cimentaires : selon la norme CSA A3001.
	.3 Eau : selon la norme CSA A23.1.
	.4 Granulats : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	.5 Macrofibres synthétiques pour dalles préfabriquées : dosage minimum de 3 kg/m3 de béton et selon les instructions du fabricant
	.6 Adjuvants
	1. Entraîneurs d'air : selon la norme ASTM C260.
	2. Adjuvants chimiques : selon la norme ASTM C494. Le Représentant du Ministère doit accepter les accélérateurs ou les retardateurs de prise utilisés pendant les travaux de bétonnage par temps froid ou par temps chaud.

	.7 Coulis à compensation de retrait : selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	1. Résistance à la compression : 35 MPa à 28 jours.

	.8 Produit de cure : Conforme aux normes  CSA A23.1/A23.2, de type 1-D, contenant un colorant fugace.
	.9 Fonds de joint prémoulés
	1. Carton-fibre bitumé : selon la norme ASTM D1751.

	.10 Profilés à dispositif d'ancrage en queue d'aronde : profilés en acier galvanisé d'au moins 0.6 mm d'épaisseur, munis de fentes remplies d'isolant.

	2.4 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 et d’un mélange ayant les qualités suivantes.
	.2 S'assurer que les matériaux servant à la préparation du mélange de béton ont été soumis aux fins d'essai et satisfont aux exigences de la norme CSA A23.1.
	1. Coordonner les méthodes de construction utilisées en fonction des proportions et des paramètres de dosage du mélange de béton spécifiés au devis.
	2. Identifier et signaler immédiatement au Représentant du Ministère tout problème ou éventuel écart observé au sujet des paramètres ou du dosage du mélange de béton par rapport aux travaux de construction.
	3. Béton standard
	.1 Ciment Portland de type GU-b SF.
	.2 Résistance minimale à la compression à 28 jours : 35 MPa.
	.3 Classe d'exposition : C-1.
	.4 Grosseur nominale du gros granulat : 20 mm.
	.5 Affaissement au moment et au point de décharge : de 80 à 125 mm.
	.6 Teneur en air : de  5 % à 8 %.
	.7 Adjuvants chimiques : réducteurs d'eau augmentant la  résistance, retardateurs de prise, accélérateurs de prise, renforçateurs de résistance, entraîneurs d'air, superplastifiants conformes à la norme ASTM C 494.
	.8 Masse volumique sèche : 2 400 kg/m³ minimum.
	.9 Rapport eau/ciment : inférieur à 0,40.
	.10 Teneur minimale de ciment : 375 kg/m3.

	4. S’assurer que les matériaux utilisés dans le mélange de béton ont été soumis aux essais appropriés.
	5. Appliquer des méthodes de construction compatible avec le mélange de béton et les paramètres indiqués à la section 2.4.3.
	6. Aviser immédiatement le Représentant du Ministère lorsque le mélange de béton et la mise en œuvre entraîne une problématique ou une contrainte au niveau des travaux de construction.

	.3 Nonobstant ce qui est spécifié dans la norme CAN/CSA-A23.1 et CAN/CSA-A23.4, l’Entrepreneur fournira au Représentant du Ministère une formule de mélange pour le béton à mélanger. Cette formule n’est qu’un guide et est déterminée d’après les agrégat...


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Obtenir l'autorisation écrite du Représentant du Ministère avant la mise en place du béton.
	1. Donner un préavis d'au moins 24 heures avant le début des travaux de bétonnage.

	.2 Placer les armatures selon la section 03 20 00 - Armatures pour béton.
	.3 Respecter les consignes qui suivent durant les travaux de bétonnage.
	1. Il est interdit de confectionner des joints de reprise.
	2. Veiller à ce que le transport et la manutention du béton soient effectués de manière à minimiser les interventions durant sa mise en place et à ne causer aucun dommage à l'ouvrage ou aux structures existantes.

	.4 Le pompage du béton ne sera permis qu'une fois les matériels et la formule de dosage approuvés.
	.5 S'assurer que les armatures et les pièces noyées ne sont pas déplacées pendant la mise en place du béton.
	.6 Avant de couler le béton, obtenir l'autorisation du Représentant du Ministère quant à la méthode proposée pour protéger le béton pendant la mise en place et protéger les ouvrages existants contre les salissures.
	.7 Nettoyer les surfaces en béton et les débarrasser des taches avant d'appliquer les produits de finition.
	.8 L’Entrepreneur devra planifier son calendrier de bétonnage de façon à faire des coulées ininterrompues et ainsi produire un meilleur effet d’uniformisation de l’ouvrage.
	.9 Tenir un registre des travaux de bétonnage indiquant avec précision la date et l'emplacement de chaque gâchée, les caractéristiques du béton, la température ambiante et les échantillons prélevés.
	.10 Aucune charge ne doit être exercée sur les nouveaux éléments en béton avant que le Représentant du Ministère ne l'ait autorisé.

	3.2 MISE EN OEUVRE
	.1 Exécuter les ouvrages en béton coulé en place conformément à la norme CSA A23.1/A23.2.
	.2 Manchons et éléments à noyer
	1. Ne poser aucun manchon, conduit ou tuyau et ne pratiquer aucune ouverture au travers d'une poutrelle, d'une poutre, d'un chapiteau de colonne ou d'une colonne, à moins que cela ne soit indiqué ou autorisé par le Représentant du Ministère.
	2. Après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, ménager les ouvertures et placer les manchons, les attaches, les étriers de suspension et les autres éléments noyés indiqués sur les dessins ou spécifiés ailleurs.
	3. Les manchons et les ouvertures de plus de 100 mm x 100 mm qui ne sont pas indiqués doivent être examinés par le Représentant du Ministère.
	4. Ne pas enlever ni déplacer des armatures pour poser des pièces de quincaillerie. Si les éléments à noyer dans le béton ne peuvent être placés aux endroits prescrits, faire accepter toute modification par Représentant du Ministère,  par écrit, avant...
	5. Confirmer l'emplacement et les dimensions des manchons et des ouvertures indiqués sur les dessins.
	6. Mettre en place les éléments spéciaux à noyer, aux fins des essais de résistance, selon les indications et les exigences des méthodes retenues pour les essais non destructifs du béton.

	.3 Boulons d'ancrage
	1. Fixer les boulons d'ancrage aux gabarits, en collaboration avec le corps de métier approprié, avant de couler le béton.
	2. Seulement après avoir obtenu l'autorisation du Représentant du Ministère, sceller au coulis les boulons d'ancrage installés dans des trous percés au préalable ou forés après que le béton ait fait prise.
	.1 Les trous ainsi percés doivent avoir un diamètre d'au moins 100 mm.
	.2 Le diamètre des trous forés après la prise du béton doit être conforme aux recommandations du fabricant.

	3. Empêcher l'eau, la neige et la glace de s'accumuler dans les trous destinés à recevoir les boulons d'ancrage.
	4. Placer les boulons et remplir les trous de coulis époxy ou coulis à compensation de retrait.
	5. Il importe de tenir compte de la température ambiante au moment de la pose de boulons d'ancrage dans des joints de dilatation comportant des dispositifs d'appui à glissement ou à roulement.

	.4 Cure et finition
	1. Finir les surfaces de béton selon la norme CSA A23.1/A23.2.
	2. Employer des méthodes définies dans la norme CSA A23.1/A23.2 pour enlever l'eau de ressuage excédentaire. Veiller à ne pas endommager les surfaces des éléments en béton.
	3. Employer des produits de cure compatibles avec le produit de finition.
	4. Pour les dalles, exécuter une finition au balai ou à la brosser avec un motif rainuré.

	.5 Garnitures d'étanchéité à l'eau
	1. Poser les garnitures de manière à assurer une étanchéité à l'eau continue.
	2. Ne pas déformer ni percer les garnitures d'étanchéité à l'eau d'une manière qui pourrait diminuer leur performance.
	3. Ne pas déplacer les armatures en posant les garnitures d'étanchéité à l'eau.
	4. Liaisonner les garnitures d'étanchéité sur le chantier même, avec un outillage conforme aux exigences du fabricant.
	5. Liaisonner les garnitures d'étanchéité solidement en place.
	6. Les joints bout à bout thermosoudés sur le chantier sont permis seulement entre les longueurs droites.
	7. Utiliser des cornières et des baguettes soudées en usine à moins d'autorisation spéciale de la part du Représentant du Ministère.

	.6 Fonds de joint
	1. Sauf autorisation spéciale du Représentant du Ministère, prévoir un fond de joint d'une seule pièce, de l'épaisseur et de la largeur requise, pour chaque joint.
	2. S'il faut plus d'une pièce pour un joint, attacher les extrémités des pièces qui s'aboutent et maintenir fermement ces dernières dans la position voulue en les agrafant ou en les fixant solidement de toute autre manière.
	3. Situer et réaliser les joints de construction, de rupture et de dilatation selon les indications.
	4. Poser les fonds de joint requis.
	5. Utiliser un fond de joint de 12 mm d'épaisseur pour séparer les dalles sur sol des surfaces verticales. Sauf indication différente, le fond de joint doit être posé à partir du bas de la dalle et se prolonger jusqu'à  12  mm au-dessus du niveau de l...


	3.3 TOLÉRANCES DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les tolérances de mise en oeuvre des surfaces de béton doivent être conformes à la norme CSA A23.1

	3.4 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 L'inspection et l'essai du béton et de ses constituants seront effectués par le laboratoire d'essai désigné par le Représentant du Ministère, conformément à la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2 et à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.2 Le Représentant du Ministère assumera le coût des essais conformément à la section 01 29 83 - Paiement - Services de laboratoires d'essai.
	.3 Le Représentant du Ministère prélèvera des éprouvettes cylindriques additionnelles lors des travaux de bétonnage par temps froid. La cure de ces éprouvettes devra se faire au chantier, dans les mêmes conditions que les coulées de béton dont elles s...
	.4 Les essais non destructifs du béton doivent être exécutés selon les méthodes décrites dans la norme CAN/CSA-A23.1/A23.2.
	.5 L'inspection et les essais effectués par le Représentant du Ministère ne peuvent ni remplacer ni compléter le contrôle de la qualité effectué par l'Entrepreneur, pas plus qu'ils ne dégagent ce dernier de ses responsabilités contractuelles à cet égard.
	.6 Veiller à ce que les résultats des essais soient transmis au Représentant du Ministère pour qu'ils puissent  les examinés durant la réunion précédant la mise en place du béton.

	3.5 NETTOYAGE
	.1 Effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.2 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	1. Après avoir reçu l'autorisation écrite du Représentant du Ministère, acheminer le béton et les constituants de béton inutilisés vers une carrière ou une installation de recyclage locale.
	2. Fournir, sur le chantier, un espace adéquat pour le lavage en toute sécurité des camions à béton.
	3. Acheminer les adjuvants (pigments, fibres) inutilisés vers un site agréé de collecte des matières dangereuses, autorisé par le Représentant du Ministère.
	4. Il est interdit de déverser les adjuvants inutilisés dans les égouts, dans un cours d'eau, dans un lac, sur le sol ou à tout autre endroit où cela pourrait présenter un risque pour la santé ou pour l'environnement
	5. Prendre les dispositions nécessaires pour éviter que des adjuvants contaminent les plans d'eau ou les sources d'alimentation en eau potable.
	6. Le cas échéant, recueillir ces déchets liquides ou les solidifier avec un matériau inerte non combustible en prenant toutes les mesures de sécurité appropriées.
	7. Évacuer et éliminer les déchets conformément aux exigences des règlements locaux provinciaux/territoriaux et fédéraux.




	034100
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 03 30 00 - Béton coulé en place.

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM A185/A185M, Standard Specification for Steel Welded Wire Reinforcement, Plain, for Concrete.
	.2 ASTM A775/A775M, Standard Specification for Epoxy-Coated Reinforcing Steel Bars.
	.3 ASTM C260, Standard Specification for Air-Entraining Admixtures for Concrete.
	.4 ASTM D412, Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers - Tension.
	.5 ASTM D2240, Standard Test Method for Rubber Property - Durometer Hardness.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-1.40, Peinture pour couche primaire, anticorrosion, aux résines alkydes, pour acier de construction.
	.2 CAN/CGSB-1.181, Enduit riche en zinc, organique, préparé.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CSA-A23.1/A23.2, Béton - Constituants et exécution des travaux/Méthodes d'essai et pratiques normalisées pour le béton.
	.2 CAN3-A23.3, Calcul des ouvrages en béton.
	.3 CSA-A23.4, Béton préfabriqué : Constituants et exécution.
	.4 CAN/CSA-A3000, Compendium de matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

	.5 CAN/CSA-G30.18, Barres d'acier en billettes pour l'armature du béton.
	.6 CAN/CSA-G40.20/G40.2, Exigences générales relatives à l'acier laminé ou soudé/acier de construction.
	.7 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.8 CAN/CSA-S6, Code canadien sur le calcul des ponts routiers.
	.9 CSA-W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion de l'acier.
	.10 CAN/CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc (élaborée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
	.11 CSA-W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).
	.12 CSA-W186, Soudage des barres d'armature dans les constructions en béton armé.

	.4 The Master Painters Institute (MPI) - Architectural Painting Specification Manual (ASM)
	.1 Produit MPI numéro 18, Organic Zinc Rich Primer.
	.2 Produit MPI numéro 23, Oil Alkyd Primer.

	.5 Laboratoires des assureurs du Canada (ULC)
	.1 CAN/ULC-S701, Norme sur l'isolant thermique en polystyrène, panneaux et revêtements de tuyauterie.


	1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Choisir les éléments préfabriqués conformément aux norme CSA-A23.3 et CSA-A23.4 de façon qu'ils puissent résister aux contraintes de manutention.
	.2 Calculer les éléments préfabriqués pour qu'ils puissent résister aux charges selon les indications.
	.3 Soumettre les dessins de conception et les calculs détaillés requis portant sur les éléments préfabriqués en béton et les éléments d'assemblage types conformément aux prescriptions énoncées à l'article DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE, de la PART...

	1.4 EXIGENCES DE PERFORMANCE
	.1 Les tolérances et les écarts relatifs aux éléments préfabriqués en béton structural doivent être conformes aux normes CSA-A23.4.

	1.5 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre les fiches signalétiques requises, conformes au Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT), selon la section 02 81 01 -  Matières dangereuses.
	.3 Soumettre les dessins d'atelier conformément à la norme CSA-A23.4. Les dessins fournis doivent indiquer, montrer ou comprendre ce qui suit.
	.1 Les détails des éléments en béton précontraint et en béton non précontraint, des armatures et des éléments d'assemblage.
	.2 La cambrure.
	.3 Une nomenclature des finis.
	.4 Les méthodes de manutention et de mise en place.
	.5 Les orifices, les manchons, les pièces à noyer et les armatures connexes.

	.4 Soumettre, 2 semaines avant le début de la fabrication, les exemplaires des dessins de conception et des calculs détaillés relatifs aux  éléments préfabriqués et aux éléments d'assemblage types, aux fins d'examen par le Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre des dessins d'atelier portant le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou détenant une licence lui permettant d'exercer dans la province de Québec au Canada.
	.6 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre. Pour chaque fini réalisé dans le cadre des présents travaux, soumettre au Représentant du Ministère un échantillon portant le numéro de fi...

	1.6 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Programme de contrôle de la qualité : soumettre au Représentant du Ministère selon les indications de l'article CONTRÔLE, de la PARTIE 3, un rapport écrit montrant la conformité des produits en béton fournis aux exigences de performance énoncées da...

	1.7 QUALIFICATION
	.1 Les éléments préfabriqués en béton doivent être réalisés dans des usines certifiées dans les catégorie de produits appropriées, selon la norme CSA-A23.4.
	.2 Les fabricants d'éléments préfabriqués en béton doivent être certifiés conformément aux modalités de certification des usines de béton préfabriqué établies par la CSA avant de déposer leur offre. Ils doivent en outre expressément attester, dans leu...
	.3 Seuls les éléments préfabriqués en béton produits par des usines certifiées seront acceptés. En outre, la certification de ces fabricants doit demeurer valide durant toute la période de fabrication et de mise en place de ces éléments, et jusqu'à la...
	.4 Les entreprises de soudage doivent être accréditées conformément à la norme CSA-W47.1.

	1.8 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Assurer la gestion et l'entreposage des matières dangereuses conformément à la section 02 81 01 – Matières dangereuses
	.2 Transporter, entreposer et manutentionner les éléments préfabriqués/précontraints selon les instructions du fabricant.
	.3 Afin de prévenir les taches, veiller à ce que les coins des éléments ne viennent pas en contact avec de la terre.
	.4 Gestion et élimination des déchets
	.1 Trier et recycler les matériaux de rebut conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Ciment, granulats, eau et adjuvants : conformes aux normes CAN/CSA A23.1/A23.2.
	.2 Acier d'armature : conforme à la norme CAN/CSA-G30.18.
	.3 Macrofibres synthétiques pour les dalles si préfabriquées : dosage minimum de 3 kg/m3 de béton et selon les instructions du fabricant
	.4 Pièces de quincaillerie et matériel divers : conformes à la norme CAN/CSA-A23.1.
	.5 Coffrages : conformes à la norme CSA-A23.1.
	.6 Ancrages et supports : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, de type 350 W, galvanisé.
	.7 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1.
	.8 Électrodes de soudage : conformes à la norme CSA-W48.1 et homologuées par le Bureau canadien de soudure.
	.9 Galvanisation : procédé par immersion à chaud, produisant un zingage d'au moins 610 g/m2, selon la norme CAN/CSA-G164.

	2.2 FORMULES DE DOSAGE
	.1 Béton
	.1 Le béton de masse volumique moyenne doit être préparé conformément à la norme CAN/CSA-A23.1, de façon à présenter les caractéristiques physiques conformes aux prescriptions de la section 03 30 00 – Béton coulé en place.


	2.3 FABRICATION
	.1 Les éléments préfabriqués doivent être réalisés conformément à la norme CSA-A23.4.
	.2 Chaque élément préfabriqué doit porter la date de coulée et la marque d'identification correspondante figurant sur les dessins d'atelier et servant à en préciser l'emplacement. Ces marques doivent être apposées sur une partie de l'élément non appar...
	.3 Couler les éléments dans des moules rigides de dimensions exactes conçus pour résister aux vibrations à haute fréquence. Prévoir des ancrages de renforcement et des éléments auxiliaires conformément aux dessins d’atelier. Intégrer au moule les ancr...
	.4 Les ancrages, les crochets de levage, les barres de cisaillement, les cales d’espacement et les autres éléments encastrés ou raccords requis pour une installation complète et rigide. Chaque élément doit être conforme aux exigences des codes locaux....
	.5 Une fois le façonnage terminé, une peinture pour couche primaire doit être appliquée en atelier sur les pièces à noyer en acier et les ancrages; les ancrages doivent, après le soudage, être retouchés avec cette même peinture. Aucune peinture pour c...
	.6 Une fois le façonnage terminé, les ancrages et les pièces à noyer en acier doivent être retouchés avec un enduit riche en zinc après le soudage.

	2.4 FINITION DES SURFACES
	.1 Les éléments doivent présenter un fini selon la norme CAN/CSA-A23.4.

	2.5 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Remettre au Représentant du Ministère des copies certifiées des rapports des essais de contrôle de la qualité concernant les présents ouvrages, conformément aux normes CAN/CSA A23.4.
	.2 Fournir les rapports du programme interne de contrôle de la qualité, établis d'après les exigences régissant la certification des fabricants, aux fins d’examen et de vérification par le Représentant du Ministère.
	.3 Remettre, sur demande, au Représentant du Ministère une copie certifiée du rapport de l'essai en usine des barres d'acier d'armature fournies, indiquant les résultats des analyses physiques et chimiques.
	.4 Les usines d'éléments préfabriqués en béton doivent conserver des registres détaillés de la source d'approvisionnement des matériaux servant à la fabrication du béton, de l'acier d'armature ainsi que de l'acier de précontrainte, et, sur demande, me...


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Réaliser les ouvrages préfabriqués en béton conformément aux normes CSA-A23.3 et  CAN/CSA-S6.
	.2 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA-W59 pour le soudage des éléments aux charpentes d'acier, et à la norme CSA-W186 pour le soudage des armatures.
	.3 Mettre en place les éléments préfabriqués en respectant les tolérances admissibles prescrites.
	.4 Respecter les tolérances de mise en place énoncées dans la norme CSA-A23.4. Ces tolérances ne peuvent en aucun cas être cumulées.
	.5 Serrer uniformément les assemblages boulonnés en appliquant le couple indiqué.
	.6 À l'aide d'une brosse métallique, nettoyer les soudures effectuées sur place et retoucher le fini galvanisé avec un enduit riche en zinc.

	3.2 CONTRÔLE
	.1 S'assurer que le béton fourni est conforme aux critères de performance spécifiés à l'article PRODUITS, de la PARTIE 2, et aux critères définis par le  Représentant du Ministère, et assurer le contrôle de la conformité selon l'article ASSURANCE DE L...

	3.3 NETTOYAGE
	.1 Avant de nettoyer les surfaces souillées des éléments préfabriqués en béton, faire approuver, par le Représentant du Ministère, les méthodes de nettoyage que l'on prévoit utiliser.



	055000
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits
	.3 Section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.2 ORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM A6/A6M, Standard Specification for general Requirements for Rolled Structural Steel Bars, Plates, Shapes and Sheet Piling.
	.2 ASTM A53, Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped, Zinc-Coated Welded and Seamless.
	.3 ASTM A 36/A36M, Specification for Structural Steel.
	.4 ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production
	.5 ASTM A307, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 psi Tensile Strength.
	.6 ASTM A 325M, Specification for High-Strength Bolts for Structural Steel Joints (Metric).
	.7 ASTM A563, Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts
	.8 ASTM A780M, Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings.

	.2 American National Standards Institute, (ANSI)
	.1 AWS D3.6M, Specification for underwater welding.

	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l'acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA-G164-M, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.
	.3 CAN/CSA-S16-S1, Limit States Design of Steel Structures (Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier).
	.4 CAN/CSA-S136S1, Limit States Design of Steel Structures (Éléments de charpente en acier formés à froid).
	.5 CSA-S136.1, Commentary on CSA Standard S136.
	.6 CSA W47.1, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier.
	.7 CSA W47.2, Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en aluminium
	.8 CSA W48, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc.
	.9 CSA W59, Construction soudée en acier (soudage à l'arc) (unités métriques).
	.10 CSA W59.2, Construction soudée en Aluminium.

	.4 Institut Canadien de la Construction en Acier (ICCA)
	.1 Handbook of steel construction

	.5 The Master Painters Institute (MPI)
	.1 Architectural Painting Specification Manual.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents/échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les profilés, les plaques, les tuyaux, les tubes et les boulons proposés. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques de...
	.2 Soumettre un (1) exemplaire des fiches signalétiques requises aux termes du SIMDUT, conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et 01 35 43 - Protection de l'environnement.
	.1 Dans le cas des enduits, des primaires, des peintures et des autres produits de finition appliqués sur le chantier, indiquer la teneur en COV (en g/L).


	.3 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau et la signature d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.
	.2 Les dessins d’atelier portent sur les éléments suivant :
	.1 Taquets
	.2 Ilots de services
	.3 Échelles, crampons
	.4 Cornières, plaques, profilés, tuyaux, barres et autres pièces d’acier à incorporés aux ouvrages

	.3 Les dessins d'atelier doivent indiquer ou montrer les matériaux, l'épaisseur de l'âme, les finis, les assemblages, les joints, le mode d'ancrage et le nombre de dispositifs d'ancrage, les appuis, les éléments de renfort, les détails et les accessoi...
	.4 Soumettre les dessins d'atelier requis, y compris les documents de façonnage et de montage, ainsi que la liste de matériels et de matériaux conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.5 Dessins de montage : doivent réunir la totalité des détails et des renseignements nécessaires à l'assemblage et au montage des éléments, notamment :
	.1 Les méthodes de travail
	.2 L'ordre de montage des éléments
	.3 Le type de matériel à utiliser pour le montage
	.4 Les dispositifs de contreventement temporaires des éléments de charpente


	.4 Pour les assemblages non standard, soumettre des croquis et des notes de calcul portant le seau et la signature d'un ingénieur compétent habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec.

	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Soumettre deux (2) exemplaires des rapports d'essai en atelier 4 semaines avant l'assemblage des ouvrages en acier de construction.
	.1 Les rapports d'essai en atelier doivent indiquer les propriétés chimiques et physiques de l'acier devant être utilisé pour les présents travaux, ainsi que divers autres détails pertinents.
	.2 Ces rapports d'essai doivent être certifiés par des métallurgistes compétents habilités à exercer au Canada, dans la province de Québec.

	.2 Fournir également un affidavit du façonneur des ouvrages en acier de construction certifiant que les produits, les matériels et les matériaux utilisés pour cet ouvrage sont conformes aux normes pertinentes relatives aux produits, aux matériels et a...

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section aux instructions écrites du fabricant 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et les matériels au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et les matériels à l'intérieur de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels endommagés par des matériaux et des matériels neufs.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section   01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Acier de construction : conforme à la norme CAN/CSA-G40.20/G40.21, nuance 350W ou selon les indications du devis.
	.2 Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59 et CSA W59.2 et homologués par le Bureau canadien de soudage.
	.3 Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W47 et CSA W48.
	.4 Boulons d’ancrage : selon ASTM A307 ou A325, selon les indications aux plans.
	.5 Écrous et rondelles : selon le boulon demandé, de manière à développer sa pleine capacité. Les écrous seront lubrifiés selon la norme ASTM A563.
	.6 Galvanisation par immersion à chaud : selon les indications, éléments en acier galvanisés conformément à la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production et CAN/CSA-G164, recouvreme...
	.7 Coulis : sans retrait, non métallique, fluide et ayant une résistance de 15 MPa après  24 heures.

	2.2 FAÇONNAGE
	.1 Les éléments en acier de construction doivent être façonnés conformément à la norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 et aux indications des dessins d'atelier vérifiés.
	.2 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.3 Couple de serrage des boulons : utiliser le couple de serrage selon les indications de l’ICCA et les recommandations du fabricant.
	.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.
	.5 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter

	2.3 OUVRAGES MÉTALLIQUES - GÉNÉRALITÉS
	.1 Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.
	.2 À moins d'indications contraires, des vis autotaraudeuses et indesserrables, doivent être utilisées pour les assemblages vissés.
	.3 Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en atelier, et livrés prêts à monter.
	.4 Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

	2.4 FINITION
	.1 Tous les éléments en acier sont galvanisés à chaud et non peints selon la norme CAN/CSA-G164


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de procéder à l'installation des ouvrages métalliques, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les trav...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.2 GÉNÉRALITÉS
	.1 Réaliser les ouvrages en acier de construction conformément aux exigences des normes CAN/CSA-S16 et CAN/CSA-S136.
	.2 Fournir la lettre de validation du fabricant d’acier et des soudeurs comme preuve de certification par le Bureau canadien de soudage, division 2.1.
	.3 Exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59 et CSA W59.2.
	.4 Les compagnies de soudage doivent être certifiées aux termes de la Division 2 de la norme CAN/CSA W47.1 concernant le soudage par fusion des structures en acier, CAN/CSA W47.2 pour l’aluminium ou de la norme CSA W55.3 concernant le soudage par rési...

	3.3 INSTALLATION
	.1 Soudage en surface : les travaux de soudage doivent être conformes aux exigences des normes indiquées à l’article 1.3 de la présente section, ainsi qu’aux tolérances dimensionnelles spécifiées dans les normes de cet article. Les soudeurs doivent êt...
	.2 Fini : finir soigneusement les différentes parties de l’ouvrage. Faire le taillage, le découpage, le burinage et l’usinage avec soin et précision. Les éléments finis doivent être conformes aux alignements prescrits et exempts de torsions, courbures...
	.3 Entures additionnelles faites au chanter : obtenir l’approbation du Représentant du Ministère avant de faire des entures additionnelles au chantier dans le but de faciliter le transport et le montage des éléments. Le cas échéant, aucun paiement sup...
	.4 Toutes les soudures adjacentes à des pièces galvanisées recevront une couche de peinture protectrice riche en zinc.

	3.4 MONTAGE
	.1 Monter les éléments en acier de construction selon les indications et conformément à la norme CAN/CSA-S16, CAN/CSA-S136 ainsi qu'aux dessins de montage vérifiés.
	.2 À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la norme CSA W59 ou CSA W59.2.
	.3 La modification ou la coupe d'éléments d'ossature sur le chantier doit être préalablement approuvée par le Représentant du Ministère.
	.4 Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien serrés.
	.5 Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Représentant du Ministère, tels des goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des coquilles d'expansion ainsi que des boulons à ailettes.
	.6 Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils traversent ou auquel ils sont assujettis.
	.7 Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le béton ou à encastrer dans la maçonnerie.
	.8 À la fin du montage, nettoyer avec une brosse mécanique et retoucher les boulons, les rivets, les soudures ou les surfaces dont la couche de protection est brûlée ou éraflée.
	.9 À l'aide d'une peinture pour couche d'impression riche en zinc, retoucher les surfaces galvanisées aux endroits brûlés lors des travaux de soudage sur place.
	.10 Sceller les joints au moyen de soudures continues aux endroits indiqués. Lisser ensuite les soudures par meulage.
	.11 Tolérances admissibles pour trous de boulons :
	.1 Les trous correspondants des boulons doivent coïncider de façon que l'on puisse faire passer librement et à angle droit dans tous les trous des pièces assemblées, un gabarit mesurant deux (2) mm de diamètre de moins que les trous.
	.2 Sauf indications contraires du Représentant du Ministère, le diamètre des trous finis ne doit pas être supérieur par plus de deux (2) mm à celui des boulons qu'ils doivent  recevoir.
	.3 L'entraxe entre deux (2) trous quelconques faisant partie d'un même groupe ne doit pas varier par plus de un (1) mm de la distance mesurée entre ces deux (2) trous.
	L'entraxe entre un groupe quelconque de trous ne doit pas déroger des tolérances énumérées ci-après :


	3.5 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/matériels en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.


	3.6 PROTECTION
	.1 Protéger les matériels et les éléments installés contre tout dommage pendant les travaux de construction.
	.2 En cas de bris à la galvanisation, réparer selon la norme ASTM A780 / A780M - 09(2015) - Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip Galvanized Coatings
	.3 Réparer les dommages causés aux matériaux et aux matériels adjacents par l'installation des ouvrages métalliques.



	060300
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 06 05 73 – Traitement du bois.
	.2 Section  05 50 00 – Ouvrages métalliques

	1.2 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément aux prescriptions de la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dessins d'atelier
	.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Avant de procéder au ballastage des caissons, soumettre la méthode proposée de mise en place des matériaux au Représentant du Ministère, aux fins d'approbation.


	1.4 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Selon la section  01 45 00 - Assurance de la qualité.
	.2 Santé et sécurité : prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.
	.3 Protection des travailleurs
	.1 Les travailleurs doivent porter les équipements de protection appropriés pour manutentionner, percer, scier, couper ou poncer du bois traité au moyen d'un produit de préservation et pour appliquer du produit de préservation.
	.2 Il est interdit de manger, de boire et de fumer durant l'application de produits de préservation.
	.3 Les déversements de produits de préservation doivent être immédiatement nettoyés à l'aide de matériaux absorbants, lesquels doivent être éliminés de manière appropriée dans une décharge.


	1.5 GESTION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Placer dans des contenants désignés les substances qui correspondent à la définition de déchets toxiques ou dangereux.
	.3 S'assurer que les contenants vides sont scellés et rangés dans un endroit sûr.
	.4 Ne pas incinérer le bois qui a été traité avec un produit de préservation.
	.5 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux et des matériels qui seront recyclés ou réutilisés.
	.6 Évacuer les pièces de bois traité de même que les sections d'extrémité, les déchets et la sciure vers une décharge approuvée.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section aux instructions écrites du fabricant et à la Section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Livraison et acceptation : livrer les matériaux et le matériel au chantier dans leur emballage d'origine, lequel doit porter une étiquette indiquant le nom et l'adresse du fabricant.
	.3 Entreposage et manutention
	.1 Entreposer les matériaux et le matériel de manière qu'ils ne reposent pas sur le sol, dans un endroit propre, sec et bien aéré, conformément aux recommandations du fabricant.
	.2 Entreposer le bois de manière à le protéger contre les marques, les rayures et les éraflures.
	.3 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.
	.4 Billes
	.1 Manutentionner avec des mâchoires ou des câbles. Ne pas utiliser de chaînes.
	.2 Éviter de traîner les billes ou d'endommager leur surface.

	.5 Protéger les éléments en bois contre tout dommage pendant la manutention.

	.4 Bois livré pour qu'il sèche à l'air libre sur place
	.1 Empiler le bois au-dessus du sol en intercalant des baguettes entre les rangs. Assurer une ventilation adéquate pour le séchage à l'air. Empiler le bois à l'abri des rayons solaires directs.
	.2 Entreposer le bois à un endroit bien ventilé.
	.3 Intercaler des baguettes entre les rangs de bois empilé au-dessus du sol.
	.4 Protéger le bois contre la pluie, les rayons solaires directs et la neige.



	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Acier
	.1 Tous les boulons mécaniques, les tire-fond, les boulons à pointe perdue et les clous seront en acier de construction medium, répondant aux normes ASTM-A307.
	.2 Toutes les pièces d’acier doivent être galvanisées selon la norme ASTM A123/123M, Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Production.
	.1 Galvaniser les différentes pièces en respectant les taux suivants :
	.1 Boulons et écrous : 460 g/m2 ;
	.2 Profilés, plaques et barres : 705 g/m2


	.3 Les filets répondront aux spécifications de la norme ANS/B1-1, classe 2A.
	.4 Les rondelles seront en fonte grise ou en acier.
	.5 Les boulons mécaniques, tire-fond et boulons à pointe perdue seront à tête forgée.
	.6 La longueur spécifiée des boulons exclu la tête; la longueur des filets des boulons mécaniques est de 100 mm.
	.7 Les clous galvanisés spiraux seront de 250 mm de longueur.
	.8 Tous les boulons à pointe perdue seront proprement appointés et auront les têtes fraisées de 9 mm, plus larges que le diamètre du fer utilisé.
	.9 Tous les trous des boulons à pointe perdue seront forés à un diamètre de 2 mm plus petit que le diamètre des boulons employés et de 75 mm plus court que la longueur de ceux-ci.
	.10 Les tire-fonds seront filetés et seront à tête hexagonale.
	.11 Les trous de tire-fond doivent être conformes à ce qui suit :
	.1 Le trou-pilote pour le corps du boulon doit avoir le même diamètre que le corps du boulon, et la même hauteur que la longueur du corps du boulon sans filet.
	.2 Le trou-pilote pour la partie filetée doit avoir un diamètre égal à 60 jusqu'à 75 pourcent du diamètre du corps de boulon pour la longueur égale à la partie filetée du boulon.
	.3 La partie filetée de la vis doit être introduite dans le trou-pilote en tournant la vis avec une clé et non en l'enfonçant avec un marteau.
	.4 Le savon ou tout autre lubrifiant qui n'est pas à base de pétrole, peut être utilisé sur la vis ou dans le trou-pilote, afin de faciliter l'introduction et éviter d'endommager la vis.

	.12 Dans l'ouvrage en bois, chaque boulon mécanique sera muni de deux (2) rondelles ordinaires d'un diamètre égal à quatre (4) fois le diamètre du boulon. Les têtes et les écrous des boulons porteront également et uniformément sur les rondelles. Ils s...
	.13 D'une façon générale dans l'ouvrage en bois, la longueur de la boulonnerie est déterminée de la façon suivante, sauf où il est autrement spécifié:
	.1 Boulon à pointe perdue et tire-fond : l’épaisseur totale des pièces à assujettir moins 50 mm.
	.2 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles non fraisées : l'épaisseur totale des pièces à assujettir plus 100 mm.
	.3 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles dont une seule est fraisée : l’épaisseur totale des pièces à assujettir plus 50 mm.
	.4 Boulon mécanique muni de deux (2) rondelles fraisées : l'épaisseur totale des pièces à assujettir.
	.5 Clous ordinaires et clous spiraux : l'épaisseur de la pièce la moins épaisse à assujettir multipliée par deux et une demie (2,5).


	.2 Bois
	.1 Le bois doit porter le sceau de certification d’aménagement forestier durable de l’Association canadienne de normalisation (CAN/CSA Z809) ou  Sustainable Forestry Initiative (SFI), Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) ou Fores...
	.2 Tout le bois entrant dans la construction des encaissements, à l’exception du plancher de charge, est traité à l’ACC sous pression en conformité avec la norme CAN/CSA-080-M. La rétention nette et la pénétration seront celles spécifiées dans ces nor...
	.3 Toutes les essences de bois seront conformes aux exigences de la NLGA (National Lumber Grades Association) intitulée « Règles de classification pour le bois d’œuvre canadien.
	.4 Le sapin Douglas de la Côte et la pruche de la Côte du Pacifique répondront aux exigences de la British Columbia Lumber Manufacturer’s Association intitulées «Standard Specifications for Construction Grade».
	.5 L’épinette, le pin gris, le mélèze et la pruche de l’Est répondront aux exigences de la dernière édition des règlements de classement standard du « Eastern Spruce Grading Committee » approuvée et publiée par l’Association canadienne du bois, l’Asso...
	.6 Bois carrés et bois d’encaissements (face étroite : plus grand ou égal à 127 mm) : le bois entrant dans la construction sera du sapin Douglas de la Côte ou de la pruche de la Côte du Pacifique, de la pruche de l’Est, du pin gris, du pin rouge ou du...
	.7 Planches et bois de dimensions (épaisseur plus grande ou égale à 51 mm et plus petite que 127 mm, largeur plus grande ou égale à 127 mm) : tout le bois utilisé sera du regroupement d’essences S-P-F ou de la pruche de l’Est, du pin rouge ou du mélèz...
	.8 Le bois sera ébouté d'équerre aux deux bouts avant le traitement suivant la norme NLGA 748-B.
	.9 En aucun cas, l'épinette et le sapin baumier ne seront acceptés lorsque du bois traité est spécifié
	.10 Tout matériel traité sous pression nécessitant du découpage pour être ajusté sera enduit, pendant qu'il est sec, de trois (3) couches de préservatif tel que requis dans la norme CAN/CSA-080-M. Tous les trous dans les pièces de bois seront traités ...
	.11 Toutes les extrémités des pièces traitées à l’ACC (longrines, traversines, poteaux) et les pièces découpées devront (en plus des couches de préservatif), être munies d’une plaque cloutée 225 x 225 mm.

	.3 Pierre de lest
	.1 Pierre de 300 à 400 mm de diamètre.
	.2 La plus petite dimension des pierres ne devra pas être moins de 250 mm.
	.3 La pierre mise en oeuvre devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable. L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que des pierres rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage. Les pierres utilisées seront exemptes de pla...
	.4 La pierre devra avoir une densité minimale de 2 650 kg par mètre cube, démontrer un taux d’absorption inférieur à 0.5 % (suivant ASTM-C127) et offrir moins de 1,5 % de perte aux essais de durabilité au sulfate de magnésium après 5 cycles (suivant A...
	.5 La pierre de lest devra être uniformément répartie entre les valeurs minimales et maximales.
	.6 Il est de l’entière responsabilité de l’Entrepreneur de s’assurer de la disponibilité des sources d’approvisionnement exploitables et des quantités et des grosseurs de pierres qu’il est possible d’en tirer.



	Partie 3 Exécution
	3.1 GUIDE DES BONNES PRATIQUES LORS DE L’UTILISATION DE BOIS TRAITÉ EN MILIEU AQUATIQUE
	.1 La réalisation des travaux de construction se devra de respecter le document suivant: Best Management Practices for the use of treated wood in aquatic and other sensitive environments.
	.2 L’Entrepreneur devra tout mettre en œuvre pour respecter les bonnes pratiques. Entres autres :
	.1 Le bois doit être protégé au moyen de toiles lors du transport et jusqu’à son utilisation.
	.2 Le bois doit être manipulé avec soin pour éviter de l’endommager et mettre à nu des sections de bois non imprégné. Traité les sections endommagées au moyen d’un produit approuvé
	.3 Entreposer le matériel loin d’un cours d’eau avant son utilisation. S’assurer que le matériel est entreposé sur un terrain bien drainé et qu’il ne repose pas directement sur des débris ou de la végétation.
	.4 Les travaux de construction des encaissements doivent être réalisés à une distance suffisante d’un cours d’eau ou autres milieu sensible afin d’éviter toute contamination qui pourrait être provoqué par les débris ou sciures.
	.5 Les débris et la sciure devront être récupérés et disposés selon les règlements en vigueur pour ce genre de matériel. Si ces matériaux sont entreposés temporairement sur le site, ils devront se retrouver entre des toiles ou dans un conteneur étanche.
	.6 Si le bois utilisé est traité au moyen d’un préservatif à base d’huile, mettre temporairement en place une estacade et du matériel absorbant pour retenir le film.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Draguer l'emplacement des encaissements jusqu'à la cote de niveau indiquée.
	.2 Mettre en place et niveler l'assise de pierre concassée 150-25mm.
	.3 Avant les travaux de construction, accumuler sur le chantier suffisamment de pierres de lest pour remplir complètement les caissons à claire-voie.
	.4 Pour déterminer le profil réel des fonds à l'emplacement des caissons, effectuer des sondages exacts et rapprochés, localisés avec précision au moyen d'un gabarit, jusqu'à la surface de l'assise.
	.1 Construire le fond des caissons conformément au profil de cette assise.


	3.3 ENCAISSEMENTS EN BOIS
	.1 Construire des encaissements en bois de 254 mm x 254 mm, comme montré au plan.
	.2 Ces encaissements seront construits sur l’emplacement de l’ouvrage de telle sorte que ses pièces de parement, ses longrines, ses traversines, etc. soient posées horizontalement.  Ils seront construits conformément au plan et auront les dimensions i...
	.3 Ces encaissements seront entièrement remplis jusqu’à la face inférieure des solives avec de la pierre de lest.
	.4 Si après l’immersion, des cages sont hors d’alignement, l’Entrepreneur devra enlever la pierre de lest à ses propres frais jusqu’à ce que les cages flottent et il devra les replacer au bon endroit.
	.5 L'Entrepreneur devra avertir le Représentant du Ministère quinze (15) jours avant la date probable d'immersion des cages et celles-ci ne seront pas immergées à moins que le Représentant du Ministère n'ait donné son approbation par écrit.
	.6 Préparation de la fondation :
	.1 Préalablement à la mise en place de l’encaissement, l’Entrepreneur devra réaliser un relevé bathymétrique complet de la zone où sera placé l’encaissement.
	.2 L’Entrepreneur devra ajouter de la pierre 150-25mm afin de respecter les niveaux demandés et obtenir une assise horizontale et uniforme.
	.3 Si du roc massif est rencontré à l'emplacement des encaissements, celui-ci sera nettoyé et les pièces de fond des encaissements seront ajustées au fond rocheux. Cette même méthode sera utilisée si une section du fond marin devenait à un niveau infé...

	.7 Pièces de fond :
	.1 Les pièces de fond comprennent les rangs inférieurs de l’encaissement.  Elles auront 254 mm d’équarrissage et seront placées longitudinalement ou transversalement, tel que requis.
	.2 Les pièces de fond transversales seront d’une seule longueur.
	.3 Elles seront assujetties à chaque pièce de bois qu’elles croiseront, tel qu’il est indiqué sur le plan
	.4 Les pièces de fond seront assujetties à chaque poteau vertical qu’elles croiseront au moyen d’un boulon mécanique de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.  Les pièces de fond seront placées horizontalement
	.5 Les pièces de fond placées longitudinalement n'auront pas moins de 7 600 mm de longueur.
	.6 Les pièces du fond longitudinales seront jointes d'about à mi-distance entre les pièces de fond transversales sur un bloc de 1 200 mm de longueur placé au-dessus ou au-dessous, et fixées au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de lon...

	.8 Plancher de charge :
	.1 La plate-forme de lest se composera de billes de 200 à 250 mm de diamètre, non traitées et placées tête-bêche sur les pièces de fond.  Elles seront de longueur requise et leur joint sera établi sur une pièce de fond, tel que montré sur le plan.
	.2 Les billes seront placées sur le second rang des pièces de fond et assujettie aux pièces de fond au moyen de boulons à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.

	.9 Longrines et traversines
	.1 Les longrines et traversines se composeront de pièces de 254 mm d’équarrissage Les traversines seront placées d’une seule longueur horizontalement, alors que les longrines n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur.
	.2 Ces pièces seront assujetties à chaque croisement avec une traversine ou une pièce de parement au moyen d’un boulon à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.  Elles seront aussi assujetties à chaque croisement avec un poteau v...

	.10 Poteaux verticaux
	.1 Les poteaux verticaux se composeront de pièces de bois de 254 mm d’équarrissage placées comme indiqué sur le plan.  Elles seront d’une seule longueur à partir du dessous des pièces de fond jusqu’à la face supérieure des solives en bois.
	.2 Les poteaux seront assujettis à chaque intersection avec pièce de fond, traversine, longrine, parement, couronnement, au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.

	.11 Solives
	.1 Des solives en bois de 254 mm d’équarrissage seront installées sur l’encaissement.
	.2 Les solives seront placées comme indiqué sur les différentes figures du plan.  Elles seront assujetties à chaque traversine au moyen d’un boulon à pointe perdue de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.
	.3 Les solives n’auront pas moins de 7 600 mm de longueur.


	3.4 MANUTENTION DES PIÈCES DE BOIS TRAITÉ
	.1 Manutentionner les pièces de bois traité de manière à ne pas réduire la protection assurée par le produit de préservation initialement appliqué.
	.1 Remplacer les pièces de bois traité dont la protection initiale a été sérieusement compromise, selon les instructions du Représentant du Ministère.

	.2 Traitement effectué sur place : Appliquer le produit de préservation et saturer les entailles, les marques superficielles, les marques d'abrasion de même que les trous des clous et des chevilles.

	3.5 PIERRE DE LEST
	.1 Placer pierre de lest de façon à ne pas endommager les caissons.
	.2 Effectuer la mise en place du ballast de façon que la différence de hauteur entre le contenu de deux cellules contiguës ne dépasse en aucun temps 1 m.

	3.6 Échelles
	.1 Les échelles seront placées et assujetties solidement au quai, comme montré sur le plan.
	.2 Elles sont formées de 2 L 152 x 89 x 12.7mm, de barreaux de 25 mm de diamètre et de 700 mm de longueur, placés 300 mm c/c. L'espace libre à l'arrière des échelons doit être d'au moins 150 mm. Tout l’acier doit être galvanisé à chaud.
	.3 Des pièces de lambris de plastique recyclé de 102 x 154 mm seront placées aux côtés des L 152 x 89 mm avec des défenses en caoutchouc de type M4 placées dessus.
	.4 Chacun des L 152x 89 x 12.7 mm sera assujetti aux pièces de parement au moyen de tire-fond de 19 mm de diamètre et de longueur appropriée. Au sommet de l'échelle, on enfoncera dans le garde-roues, une poignée en acier de 25 mm de diamètre. Cette po...

	3.7 GARDE-ROUES EN BOIS
	.1 Un garde-roues en bois de 254 mm x 254 mm sera construit comme indiqué au plan.
	.2 Le garde-roues sera assujetti aux blocs, au plancher et aux pièces de parement au moyen de boulons mécaniques de 25 mm de diamètre et de longueur appropriée.
	.3 Le sommet du garde-roues sera de niveau et à l’élévation requise.
	.4 Le garde-roues reposera sur des blocs de 75 mm x 254 mm x 600 mm de longueur placés à tous les 1 500 mm d’axe en axe.
	.5 Les pièces de bois employées pour le garde-roues n’auront pas moins de 6 000 mm.

	3.8 LAMBRIS
	.1 Lambris de plastique recyclé embouveté sous l’eau
	.1 Les planches de plastique recyclé 54 x 254 mm nominal (37 x 254 mm) sont embouvetées pour s’imbriquer les unes dans les autres.
	.2 Les planches de plastique recyclé seront installées dans la partie inférieure des encaissements, tel que montré aux plans.
	.3 Interrompre le lambris pour permettre la fixation des échelles.
	.4 Les pièces de lambris en plastique recyclé embouvetées seront fixés aux longrines au moyen de tire fonds et rondelles galvanisés de 16 mmm de diamètre, tel que montré au plan.

	.2 Lambris de plastique recyclé hors de l’eau pour amarrage
	.1 Des pièces de plastique recyclé de 102 x 154 mm nominal (86 x 137mm) seront installées à l’endroit montré au plan. Laisser un espace de 275 mm c/c entre chacune des pièces ou selon les indications aux plans.
	.2 Les pièces seront d’une seule longueur selon les indications au plan et jusqu’au niveau du quai.
	.3 Les lambris seront installées dans la partie supérieure des encaissements, tel que montré aux plans.
	.4 Chaque pièce de lambris sera assujettie à la pièce de couronnement et aux longrines avec une fixation chambrée au moyen de tire-fond avec rondelle galvanisés de 19 mm de diamètre, tel que montré au plan.




	060573
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 06 03 00 – Encaissement de bois

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Wood-Preservers Association (AWPA)
	.1 AWPA M2, Standard Inspection of Treated Wood Products.
	.2 AWPA M4, Standard for the Care of Preservative-Treated Wood Products.

	.2 Association canadienne de normalisation (CSA)
	.1 CAN/CSA O80, Préservation du bois.
	.2 CSA-O80.201, pour ce qui est des solvants organiques servant à la préparation des solutions de produits de préservation.

	.3 Best Management Practice for the Use of Treated Wood in Aquatic Environments (BMPs).

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les certificats requis conformément aux prescriptions de la section  01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Dans le cas des matériaux imprégnés sous pression d'un produit de préservation, soumettre les renseignements ci-après, après leur certification par un représentant autorisé de l'usine de traitement.
	.1 Les renseignements figurant dans la norme AWPA M2 et les modifications énoncées dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique Exigences supplémentaires à la norme AWPA M2, s'appliquant au traitement prescrit.
	.2 Le degré d'humidité, une fois terminé le séchage consécutif au traitement avec un produit de préservation hydrosoluble.
	.3 Les types acceptables de peintures, de teintures et de produits de finition incolores qui peuvent être appliqués sur des matériaux en bois traité.


	1.4 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réutilisation/ réemploi et de leur recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Le bois traité avec un produit de préservation doit être séparé des matériaux à recycler ou réutilisés.
	.3 Expédier les extrémités de bois traité, les déchets et la sciure de bois à un site d'enfouissement approuvé par le Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Produits de préservation chimique :
	.1 Produit ACC (Arséniate de Cuivre Chromaté) hydrosoluble conforme aux normes de la série CSA O80.



	Partie 3 Exécution
	3.1 INCISION
	.1 Les pièces de bois de plus de 64 mm d'épaisseur doivent être incisées conformément à l'article 9.8 de la CSA-O80.

	3.2 CONDITIONNEMENT
	.1 Pour les matériaux à traiter avec un produit de préservation hydrosoluble  et préalablement avant le traitement, faire sécher le bois sec ou non séché pour éliminer l'humidité et améliorer les propriétés de perméabilité et d'absorption.

	3.3 TRAITEMENT DE PRÉSERVATION
	.1 Traiter les matériaux conformément aux exigences des séries de la norme O80 pour utilisation en milieu marin. Utiliser un produit de préservation hydrosoluble à base de CCA de façon à obtenir un taux de rétention de 24 kg/m3.
	.2 Effectuer les traitements de préservation en conformité avec les recommandations du Best Management Practices for the Use of Treated Wood in Aquatic Environnements (BMP).
	.3 Après un traitement avec un produit de préservation hydrosoluble, assécher les matériaux de bois jusqu'à l'obtention d'un degré d'humidité acceptable.

	3.4 TRAITEMENT EFFECTUÉ SUR PLACE
	.1 Exécuter les travaux conformément à la norme AWPA M4 et aux modifications énoncées dans les normes de la série CSA O80, sous la rubrique Exigences supplémentaires à la norme AWPA M2.
	.2 Débarrasser de tout dépôt de produits chimiques les pièces de bois traité sur lesquelles un produit de finition sera appliqué.



	260500
	Partie 1 Généralités
	1.1 RÉFÉRENCES
	.1 Association canadienne de normalisation CSA International
	.1 CSA-C22.1, Code canadien de l'électricité, Première partie, Norme de sécurité relative aux installations électriques.
	.2 CSA-C22.3 numéro 1-01, Réseaux aériens.
	.3 CSA-C235, Tensions recommandées pour les réseaux à courant alternatif de 0 à 50 000 V.

	.2 Association des manufacturiers d'équipement électrique et électronique du Canada (EEMAC)
	.1 EEMAC 2Y-1, Light Gray Colour for Indoor Switch Gear.

	.3 Institute of Electrical and Electronics (IEEE)/National Electrical Safety Code Product Line (NESC)
	.1 IEEE SP1122, The Authoritative Dictionary of IEEE Standards Terms, 7th Edition.


	1.2 DÉFINITIONS
	.1 Termes d'électricité et d'électronique : sauf indication contraire, la terminologie employée dans la présente section et sur les dessins est fondée sur celle définie dans la norme IEEE SP1122.

	1.3 EXIGENCES DE CONCEPTION
	.1 Les tensions de fonctionnement doivent être conformes à la norme CSA-C235.
	.2 Les moteurs, les appareils de chauffage électriques, les dispositifs de commande/contrôle/régulation et de distribution doivent fonctionner d'une façon satisfaisante à la fréquence de 60 Hz et à l'intérieur des limites établies dans la norme susmen...
	.1 Les appareils doivent pouvoir fonctionner sans subir de dommages dans les conditions extrêmes définies dans cette norme.

	.3 Langue d'exploitation et d'affichage : prévoir aux fins d'identification et d'affichage des plaques indicatrices et des étiquettes en anglais et en français pour les dispositifs de commande/contrôle.
	.4 Utiliser une plaque indicatrice pour les deux langues.

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Dessins d'atelier
	.1 Les dessins doivent indiquer les dégagements nécessaires au fonctionnement, à l'entretien et au remplacement des appareils.
	.2 Soumettre 1 exemplaire des dessins, d'au moins 600 mm x 600 mm et des fiches techniques au représentant ministériel.
	.3 Si des changements sont requis, en informer le Représentant du Ministère avant qu'ils soient effectués.

	.2 Contrôle de la qualité : selon la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Prévoir des appareils et des matériels certifiés CSA.
	.2 Dans les cas où l'on ne peut obtenir des appareils et des matériels certifiés CSA, soumettre les appareils et les matériels proposés au représentant ministériel, aux fins d'approbation, avant de les livrer au chantier.

	.3 Permis et droits : selon les conditions générales du contrat.

	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Assurance de la qualité: conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité et à la section 01 45 01 – Assurance de la qualité.
	.2 Qualification : les travaux d'électricité doivent être exécutés par des électriciens agréés, qualifiés, par un maître électricien ou par un entrepreneur électricien titulaire d'une licence délivrée par la province dans laquelle les travaux seront e...
	.1 Les employés inscrits à un programme provincial d'apprentissage pourront exécuter des tâches spécifiques s'ils sont sous la surveillance directe d'un électricien agréé qualifié.
	.2 Tâches permises : selon le degré de formation et selon les aptitudes démontrées pour l'exécution des tâches spécifiques.

	.3 Réunions de chantier
	.1 Tenir des réunions de chantier conformément aux besoins du Représentant Ministériel.

	.4 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et sécurité professionnelles en construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.

	1.6 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Calendrier de livraison des matériels : remettre un calendrier de livraison au Représentant du Ministère dans les deux (2) semaines suivant l'attribution du contrat.
	.2 Gestion et élimination des déchets de construction/démolition : trier les déchets aux fins de réutilisation/réemploi et de recyclage conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition

	1.7 MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION
	.1 Instruire le Représentant du Ministère du mode de fonctionnement et des méthodes d'entretien de l'installation, de ses appareils et de ses composants.

	1.8 INSTRUCTIONS D'EXPLOITATION
	.1 Fournir des instructions d'exploitation pour chaque système principal et pour chaque appareil principal prescrit dans les sections pertinentes du devis, à l'intention du personnel d'exploitation et d'entretien.
	.2 Les  instructions d'exploitation doivent comprendre ce qui suit :
	.1 Schémas de câblage, schémas de commande, séquence de commande pour chaque système principal et pour chaque appareil.
	.2 Procédures de démarrage, de réglage, d'ajustement, de lubrification, d'exploitation et d'arrêt.
	.3 Mesures de sécurité.
	.4 Procédures à observer en cas de panne.
	.5 Autres instructions, selon les recommandations du fabricant de chaque système ou appareil.

	.3 Afficher les instructions aux endroits approuvés.
	.4 S'assurer que les instructions d'exploitation ne se décoloreront pas si elles sont exposées à la lumière solaire.

	1.9 Fourniture, installation et raccordement des matériaux
	.1 À l’exception des éléments fournis par le Représentant du Ministère et indiqués à la section  2.1.1 – matériaux/matériels, tous les matériaux montrés aux dessins ou mentionnés dans ce devis sont fournis, installés et raccordés par l'entrepreneur. P...
	.2 Les termes seuls tels que « fournir », « fourniture », « installer », « installation », « poser » ou « pose » ont la même signification que le regroupement du texte qui suit : fournir, installer, raccorder, vérifier, configurer, programmer et mettr...
	.3 En plus de fournir les matériaux, fournir la main-d’œuvre et l'outillage nécessaires à leur installation complète.
	.4 Tous les menus matériaux qui ne sont pas spécifiquement mentionnés, mais qui sont nécessaires pour rendre les systèmes complets et conformes à l'esprit de ce devis, doivent être fournis, installés et raccordés par l'Entrepreneur.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Les matériels et les appareils doivent être conformes à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Les matériels et les appareils doivent être certifiés CSA. Dans les cas où l'on ne peut obtenir des matériels ou des appareils certifiés CSA, soumettre les matériels et les équipements de remplacement au représentant ministériel avant de les livrer...

	2.2 TERMINAISONS DU CÂBLAGE
	.1 S'assurer que les cosses, les bornes et les vis des terminaisons du câblage conviennent autant pour des conducteurs en cuivre que pour des conducteurs en aluminium. Prévoir les adaptateurs de dimensions de câble pour le raccordement de câbles surdi...

	2.3 IDENTIFICATION DES MATÉRIELS
	.1 Pour désigner les appareils électriques, utiliser des plaques indicatrices et des étiquettes conformes aux prescriptions ci-après :
	.1 Plaques indicatrices : plaques à graver en stratifié ou en plastique lamicoïd de 3 mm d'épaisseur, avec face en mélamine de couleur noire ou blanche au fini mat et âme de couleur noire ou blanche, fixées mécaniquement au moyen de vis taraudeuses, a...
	.2 Format conforme aux indications du tableau ci-après.

	.2 Étiquettes : sauf indication contraire, utiliser des étiquettes en plastique avec lettres en relief de 6 mm de hauteur.
	.3 Les inscriptions des plaques indicatrices et des étiquettes doivent être approuvées par le Représentant du Ministère avant fabrication.
	.4 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de jonction doivent indiquer les caractéristiques du réseau et/ou de la tension.
	.5 Les appareils doivent porter une étiquette de format 3, avec l'inscription ( ARTICLE D'INVENTAIRE NUMÉRO (. Numéroter selon les directives du Représentant du Ministère.
	.6 Les plaques indicatrices des sectionneurs, des démarreurs et des contacteurs doivent indiquer l'appareil commandé et la tension.
	.7 Les plaques indicatrices des coffrets de borniers et des boîtes de tirage doivent indiquer le réseau et la tension.

	2.4 IDENTIFICATION DU CÂBLAGE
	.1 Les deux extrémités des conducteurs de phase de chaque artère et de chaque circuit de dérivation doivent être marquées de façon permanente et indélébile à l'aide d'un ruban de plastique numéroté ou coloré.
	.2 Conserver l'ordre des phases et le même code de couleur pour toute l'installation.
	.3 Le code de couleur doit être conforme à la norme la norme CSA C22.1.

	2.5 FINITION
	.1 Les surfaces des enveloppes métalliques doivent être finies en atelier et être revêtues d'un apprêt antirouille, à l'intérieur et à l'extérieur, et d'au moins deux couches de peinture-émail de finition.


	Partie 3 EXECUTION
	3.1 LISTE DES TRAVAUX
	.1 La préparation des travaux sur site comprendra, mais sans s'y limiter nécessairement, les éléments suivants:
	.1 L’excavation de tranchées et la fourniture de matériel granulaire pour le remblayage
	.2 La fourniture et l’installation de conduits PVC, boîte de tirage avec câblage de tirage.
	.3 La sécurité sur le site, les barrières et la signalisation.


	3.2 INSTALLATION
	.1 Sauf indication contraire, réaliser l'ensemble de l'installation conformément à la norme CSA C22.1.
	.2 Sauf indication contraire, installer les réseaux aériens et souterrains conformément à la norme CSA C22.3 numéro 1.

	3.3 ÉTIQUETTES, PLAQUES INDICATRICES ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES
	.1 S'assurer que les étiquettes CSA, les plaques indicatrices et les plaques signalétiques sont visibles et lisibles une fois les matériels installés.

	3.4 INSTALLATION DES CONDUITS ET DES CÂBLES
	.1 Installer les câbles, les conduits et les raccords qui doivent être noyés ou recouverts d'enduit en les disposants de façon soignée contre la charpente du bâtiment, de manière à réduire au minimum l'épaisseur des fourrures.

	3.5 HAUTEURS DE MONTAGE
	.1 Sauf indications ou prescriptions contraires, la hauteur de montage du matériel est donnée à compter de la surface du plancher fini jusqu'à l'axe central des appareils.
	.2 Dans le cas où la hauteur de montage des appareils n'est pas indiquée, vérifier auprès des personnes compétentes avant l'installation.
	.3 Sauf indications contraires, installer l'équipement électrique à la hauteur indiquée aux plans.

	3.6 COORDINATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION
	.1 S'assurer que les dispositifs de protection des circuits comme les déclencheurs de surintensité, les relais et les fusibles sont installés, qu'ils sont du calibre voulu et qu'ils sont réglés aux valeurs requises.

	3.7 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Effectuer les essais des éléments suivants, conformément à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Appareil d’éclairage, de levage et leur contrôle.
	.2 Prises électriques

	.2 Effectuer les essais en présence du Représentant du Ministère.
	.3 Fournir les appareils de mesure, les indicateurs, les appareils et le personnel requis pour l'exécution des essais durant la réalisation des travaux et à l'achèvement de ces derniers.

	3.8 NETTOYAGE
	.1 Nettoyer et retoucher les surfaces peintes en atelier qui ont été égratignées ou endommagées en cours de transport et d'installation; utiliser une peinture de type et de couleur identiques à la peinture d'origine.
	.2 Nettoyer les crochets, supports, attaches et autres dispositifs de fixation apparents, non galvanisés, et appliquer un apprêt pour les protéger contre la rouille.
	.3 Nettoyer le site à la fin des travaux.



	310516
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 03 30 00 - Béton coulé en place
	.3 Section 32 11 23 - Couche de base granulaire

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG)

	.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.3 ASTM International
	.1 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les granulats. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de performance, les dimensions, le...


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits ainsi qu’aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Transport et manutention : transporter et manutentionner les granulats de manière à prévenir la ségrégation, la contamination et la dégradation.
	.3 Entreposage : entreposer les matières lavées ou excavées sous l'eau au moins 24 heures, afin de laisser l'eau libre s'écouler et d'uniformiser la teneur en eau dans ces matières.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Caractéristiques des granulats : de bonne qualité, durs, résistants, exempts de plaquettes, d'aiguilles, de particules molles ou lamellées, de matériaux organiques, de mottes d'argile, de minéraux, de pellicules adhérentes, de quantités nuisibles d...
	.2 Les plaquettes et les aiguilles, dans le cas des gros granulats : selon les indications de la norme ASTM D4791.
	.1 Éléments dont la plus grande face est au moins cinq (5) fois plus grande que la plus petite.

	.3 Les granulats fins répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Criblures provenant du concassage de blocs de carrière, de blocs rocheux, de gravier ou de laitier.
	.2 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.3 Béton de récupération.

	.4 Les gros granulats répondant aux exigences de la section pertinente doivent être constitués d'un des matériaux suivants ou d'un mélange de ceux-ci.
	.1 Roche concassée.
	.2 Gravier et gravier concassé constitués de particules naturelles de pierre.
	.3 Granulat léger, y compris le laitier et le schiste expansé.
	.4 Revêtement d'asphalte de récupération.
	.5 Béton de récupération.


	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats, et lui permettre d'y accéder aux fins d'échantillonnage au moins quatre (4) semaines avant le début de la production.
	.2 Si les matériaux provenant de la source d'approvisionnement proposée ne satisfont pas aux exigences prescrites ou ne peuvent raisonnablement être préparés pour y répondre, trouver une autre source d'approvisionnement.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère au moins quatre (4)  semaines avant tout changement de source d'approvisionnement en granulats.
	.4 Un matériau accepté à sa source d'approvisionnement peut néanmoins être refusé par la suite s'il ne satisfait pas aux exigences spécifiées, si la qualité ou les propriétés du matériau livré ne sont pas uniformes ou encore si la performance de ce de...


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Préparation de la source d'approvisionnement
	.1 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation en vue de la production des granulats, défricher et essoucher la zone d'excavation et dépouiller la surface des matériaux impropres. Évacuer les débris provenant des travaux de défrichement, les souches...
	.2 Avant d'entreprendre les travaux d'excavation ou d'abattage en carrière, défricher, essoucher et décaper la surface du sol sur une aire suffisamment grande pour prévenir la contamination des granulats par des matières nuisibles.
	.3 Une fois les travaux d'excavation terminés, dresser les parois de l'excavation suivant une pente nominale de 1.5 : 1 et, au besoin, creuser des canaux de drainage ou des fossés afin d'empêcher l'accumulation des eaux de ruissellement dans la zone d...
	.4 Dresser les pentes des tas de matériaux de rebut, et laisser un chantier propre et ordonné.
	.5 Fournir une clôture anti-érosion ou un autre moyen d'empêcher la contamination des cours d'eau ou des milieux humides naturels existants.

	.2 Préparation des granulats
	.1 Préparer les granulats de manière uniforme, en ayant recours à des méthodes qui préviennent leur contamination, leur ségrégation et leur dégradation.
	.2 Au besoin, un mélange de granulats, y compris les matériaux de récupération qui répondent aux exigences physiques du devis, est permis afin de fournir la granulométrie, les formes de particules ou le pourcentage de particules concassées prescrits.
	.1 N'employer que des méthodes et du matériel approuvés par écrit par le Représentant du Ministère.


	.3 En présence de dépôts stratifiés, utiliser du matériel et des méthodes d'excavation qui permettront d'obtenir des granulats de granulométries homogènes et uniformes.
	.4 Au besoin, cribler, concasser, laver, classer et traiter les granulats avec du matériel approprié conforme aux exigences.
	.1 N'employer que du matériel approuvé par écrit par le Représentant du Ministère.

	.5 Mise en tas
	.1 À moins d'indications du Représentant du Ministère, mettre les granulats en tas sur le chantier, aux endroits indiqués. Ne pas mettre de granulats en tas sur des surfaces revêtues en dur.
	.2 Entasser suffisamment de granulats pour être en mesure de respecter le calendrier des travaux.
	.3 Les granulats doivent être mis en tas sur des terrains de niveau et bien drainés, ayant une portance et une stabilité suffisantes pour supporter les matériaux mis en tas ainsi que le matériel de manutention.
	.4 À moins que les matériaux ne soient mis en tas sur une surface stabilisée acceptable, la base du tas doit être constituée d'une couche de sable compacté ayant au moins 300 mm d'épaisseur afin de prévenir la contamination des granulats. Mettre les g...
	.5 Pour éviter les mélanges de granulats, espacer suffisamment les tas de granulats différents ou les séparer au moyen de cloisons robustes et pleine hauteur.
	.6 Il est interdit d'utiliser des matériaux mélangés ou contaminés. Enlever et éliminer les matériaux rejetés dans les 48 heures qui suivent leur refus, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.7 Mettre les matériaux en tas en formant des couches uniformes dont l'épaisseur sera conforme aux prescriptions suivantes.
	.1 Dans le cas des gros granulats et des matériaux pour couche de base : pas plus de 1.5 m.
	.2 Dans le cas des granulats fins et des matériaux pour couche de fondation : pas plus de 1.5 m.
	.3 Dans le cas de tous les autres matériaux : pas plus de 1.5 m.

	.8 Décharger en monceaux uniformes les granulats amenés au tas par camion et façonner les tas conformément aux prescriptions.
	.9 Il est interdit de monter des tas en cône ou de faire débouler des matériaux de chaque côté des tas.
	.10 Ne pas utiliser de convoyeurs empileurs.
	.11 Au cours des travaux exécutés en hiver, empêcher la glace et la neige de se mélanger aux matériaux mis en tas ou extraits du tas.


	3.2 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement, conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Nettoyer l'endroit où les granulats ont été mis en tas de manière à laisser un terrain propre, bien drainé et exempt de toute accumulation d'eau stagnante.
	.4 Mettre soigneusement les granulats inutilisés en tas compacts.
	.5 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur réutilisation/réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.

	.6 Lors de son abandon temporaire ou définitif, la source d'approvisionnement en granulats doit être remise en état à la satisfaction des autorités compétentes.
	.7 Restreindre l'accès du public aux tas abandonnés de manière temporaire ou permanente, à l'aide d'un moyen accepté par le Représentant du Ministère.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 35 29 - Santé et sécurité
	.3 Section 01 35 43 - Protection de l'environnement
	.4 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.5 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.6 Section 31 32 19 - Géotextiles

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Society for Testing and Materials International (ASTM)
	.1 ASTM C 117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075 mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2  ASTM C 127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
	.3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM C 535, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.5 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.6 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft() (600 kN-m/m().
	.7 ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³) (2,700 kN-m/m³).
	.8 ASTM D 4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils.

	.2 U.S. Environmental Protection Agency (EPA)/Office of Water
	.1 EPA 832R92005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.3 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.4 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-A3000, Compendium des matériaux liants (Contient A3001, A3002, A3003, A3004 et A3005).
	.1 CSA-A3001, Liants utilisés dans le béton.

	.2 CSA-A23.1/A23.2, Béton : constituants et exécution des travaux/méthodes d'essais et pratiques normalisées pour le béton.


	1.3 DÉFINITIONS
	.1 Classes de déblais : deux (2) classes de déblais sont reconnues, à savoir les déblais ordinaires et les déblais de roc.
	.1 Déblais de roc : masse solide d'un volume supérieur à 1.00 m3, qui ne peut être enlevée au moyen d'un excavateur mécanique équipé d'un godet de  0.95 à 1.15  m3. Les matériaux gelés ne sont pas considérés comme étant des déblais de roc.
	.2 Déblais ordinaires : tous les matériaux d'excavation de quelque nature que ce soit, autres que des déblais de roc.

	.2 Déblais non classés : dépôts de quelque nature que ce soit, trouvés au cours des travaux.
	.3 Terre végétale
	.1 Tout matériau propre à favoriser la croissance des végétaux et pouvant être utilisé comme terre d'appoint, pour l'aménagement paysager ou encore pour l'ensemencement.
	.2 Tout matériau raisonnablement exempt de matériaux de sous-sol, de mottes d'argile, de broussailles, de mauvaises herbes nuisibles et d'autres débris, et exempt de cailloux, de souches, de racines et d'autres matériaux nuisibles de plus de 25 millim...

	.4 Matériaux de rebut : matériaux en surplus ou matériaux de déblai inutilisables aux fins des présents travaux.
	.5 Matériaux d'emprunt : matériaux provenant de zones situées à l'extérieur de l'aire à niveler, et nécessaires à l'aménagement de remblais ou à d'autres parties de l'ouvrage.
	.6 Matériaux de remblai recyclés : matériaux considérés inertes, provenant de différentes sources et modifiés pour répondre aux besoins des zones de remblai.
	.7 Matériaux impropres
	.1 Matériaux compressibles, chimiquement instables et peu résistants.
	.2 Matériaux gélifs
	.1 Sol à grains fins ayant un indice de plasticité inférieur à 10, selon l'essai ASTM D4318, et une granulométrie se situant dans les limites prescrites, selon ASTM C136 et ASTM D422. La désignation des tamis doit être conforme à CAN/CGSB-8.2.
	.2 Tableau
	.3 Sol à gros grains dont le pourcentage de tamisat passant le tamis de 0.075 mm est supérieur à 20 % en masse.


	.8 Matériaux de remplissage dimensionnellement stabilisés : mélange très peu résistant composé de ciment, de granulats de béton et d'eau, qui ne se tassera pas une fois mis en place dans les tranchées destinées à recevoir les canalisations d'utilités,...

	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Contrôle de la qualité : selon à la section 01 45 00 - Contrôle de la qualité.
	.1 Soumettre un rapport sur les conditions existantes définies à l'article CONDITIONS EXISTANTES.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, aux fins d'examen, les méthodes d'assèchement et de prévention du soulèvement proposées, conformément à la PARTIE 3 de la présente section.
	.3 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin de s'assurer que les profils en travers sont établis.
	.4 Aviser le Représentant du Ministère, par écrit, lorsque le fond de l'excavation est atteint.
	.5 Soumettre au Représentant du Ministère les résultats et les rapports des essais et des inspections conformément à la PARTIE 3 de la présente section.

	.3 Documents/échantillons à soumettre avant les travaux
	.1 Avant de commencer les travaux visés par la présente section, soumettre la méthode de travail, une liste des principaux appareils et matériel qui seront utilisés.

	.4 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis selon la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée pour les matériaux de remblai, et assurer l'accès à cette dernière aux fins d'échantillonnage.


	1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Certificat de compétence : soumettre un document prouvant qu'une police d'assurance a été prévue au chapitre de la responsabilité professionnelle.
	.1 Retenir les services d'un ingénieur compétent reconnu ou habilité à exercer au Canada, dans la province de Québec, où les travaux seront exécutés, et le charger de la conception et de l'inspection des ouvrages d'étaiement, d'étrésillonnement et de ...
	.2 Ne pas utiliser de sol avant que le rapport écrit des résultats de l'analyse soit examiné et accepté par le Représentant du Ministère.
	.3 Santé et sécurité
	.1 Prendre les mesures nécessaires en matière de santé et de sécurité en construction conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité.


	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur recyclage et de leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les granulats excédentaires pouvant être réutilisés vers une carrière ou  une installation de recyclage, locale autorisée par le Représentant du Ministère.

	1.7 CONDITIONS EXISTANTES
	.1 Canalisations d'utilités enfouies
	.1 Avant de commencer les travaux, vérifier et déterminer l'emplacement des canalisations d'utilités situées sur le chantier ou à la proximité de ce dernier.
	.2 Prendre les dispositions nécessaires, auprès des autorités compétentes, pour réacheminer les canalisations enfouies susceptibles de nuire à l'exécution des travaux, et assumer les coûts de ces travaux.
	.3 Enlever les canalisations enfouies désuètes qui se trouvent à moins de 2 m des fondations et obturer les tronçons coupés au moyen de bouchons femelles.
	.4 Les détails relatifs aux dimensions, à l'emplacement et à la profondeur d'enfouissement des ouvrages et des canalisations d'utilités ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne sont donc pas nécessairement exacts ni complets.
	.5 Avant de commencer les travaux d'excavation, déterminer l'emplacement ainsi que l'état des ouvrages et des réseaux souterrains existants, et en aviser le Représentant du Ministère et les autorités compétentes. Le Représentant du Ministère et les au...
	.6 Confirmer l'emplacement des canalisations d'utilités souterraines en effectuant soigneusement des excavations d'essai.
	.7 Entretenir et protéger contre tout dommage les canalisations d'eau, d'égout, de gaz, d'électricité et de téléphone ainsi que les autres canalisations ou les autres ouvrages repérés.
	.8 Obtenir du Représentant du Ministère les directives appropriées avant de réacheminer ou enlever une canalisation d'utilité ou un ouvrage repéré dans la zone d'excavation. Le Représentant du Ministère assumera les frais de ces travaux.
	.9 Prendre note de l'emplacement des canalisations souterraines conservées, réacheminées ou abandonnées.
	.10 Confirmer l'emplacement des excavations récemment exécutées à proximité de la zone des travaux.

	.2 Bâtiments et éléments présents sur le terrain
	.1 En présence du Représentant du Ministère, vérifier l'état des bâtiments, des arbres et des autres végétaux, des pelouses, des clôtures, des poteaux de branchement, des câbles, des rails de chemin de fer, des revêtements de chaussée, des bornes de d...
	.2 Pendant l'exécution des travaux, protéger contre tout dommage les bâtiments et les autres éléments présents sur le terrain. En cas de dommage, immédiatement remettre en état les éléments touchés, selon les directives du Représentant du Ministère.
	.3 Protéger les ouvrages existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaire et à la réglementation locale qui s’applique.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX/MATÉRIELS
	.1 Matériau dur, durable et résistant à l'abrasion, qui ne se désintégrera ni sous l'action des vagues, ni à la suite des cycles de gel et de dégel ou de l'alternance des états humide et sec, et qui est approuvé par le Représentant du Ministère.
	.1 Densité relative (anciennement densité) : au moins 2 600 kg/m3, selon l'essai ASTM C 127.
	.2 Coefficient d'absorption : au plus 2.0 %, selon l'essai ASTM C 127.
	.3 Essai de résistance à la désagrégation des granulats par une solution de sulfate de magnésium (MgSO4): perte de 10 % au plus, après 7 cycles selon l'essai BNQ 2560-450.

	.2 Matériaux de remblai pour tranchées conformes aux exigences suivantes.
	.1 Pierres ou sable tout-venant, de tamisage ou de concassage.
	.2 Granulométrie se situant dans les limites indiquées lors des essais effectués selon les normes ASTM C117, ASTM C136, dimensions des ouvertures des tamis selon la norme CAN/CGSB-8.2 et au Cahier des charges et devis généraux (CCDG) du Gouvernement d...
	.3 Tableau des matériaux de remblai

	.3 Matériaux de remblai type 3 : matériaux non gelés provenant de l'excavation ou d'une autre source, approuvés par le Représentant du Ministère pour l'utilisation proposée, et exempts de pierres dont la plus grande dimension excède 75 mm, de déchets ...
	.4 Matériau granulaire de classe A : sable propre.
	.5 Le béton fragmenté récupéré de la démolition des quais existants pourra être utilisé comme tout-venant, une fois celui-ci débarrassé de l’armature et dont la plus grande dimension est inférieure à 300 mm, pour les enrochements.
	.6 Les matériaux granulaires récupérés de la démolition des quais pourront être utilisés comme tout-venant ou pierre dans le secteur des enrochements, le tout selon les indications aux plans et à la satisfaction du Représentant du Ministère. La pierre...
	.7 Géotextiles : selon la section 31 32 19 - Géotextiles.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Enlever, dans les limites indiquées, les obstacles, la neige et la glace accumulés sur  les surfaces de la zone d'excavation.
	.2 Couper soigneusement les revêtements de chaussée et les trottoirs le long des lignes délimitant l'excavation proposée, afin que la surface se brise de manière nette et uniforme.

	3.3 PRÉPARATION /PROTECTION
	.1 Protéger les éléments existants conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires et aux règlements municipaux pertinents.
	.2 Garder les excavations propres, exemptes d'eau stagnante et de sol friable.
	.3 Lorsque le sol peut varier sensiblement en volume à cause des fluctuations de sa teneur en humidité, le couvrir et le protéger à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.4 Protéger les éléments naturels et artificiels qui doivent demeurer en place.
	.5 Protéger les canalisations d'utilités qui doivent demeurer en place.

	3.4 MISE EN DÉPÔT
	.1 Mettre les matériaux de remblai en dépôt aux endroits désignés par le Représentant du Ministère.
	.1 Mettre les matériaux granulaires en dépôt de manière à prévenir toute ségrégation.

	.2 Protéger les matériaux de remblai contre toute contamination.
	.3 Prendre les mesures de contrôle appropriées contre l'érosion et la sédimentation afin d'empêcher la migration des sédiments hors des limites du chantier et vers les cours d'eau.

	3.5 BATARDEAUX, ÉTAIEMENT, ÉTRÉSILLONNEMENT ET REPRISE EN SOUS-OEUVRE
	.1 Si requis, protéger les structures résiduelles par des méthodes appropriées et conformément à la section 01 35 29 - Santé et sécurité et à la loi sur la santé et la sécurité de la province de Québec.
	.1 Lorsque les conditions sont instables, le Représentant du Ministère doit faire les inspections nécessaires. L’Entrepreneur est responsable des méthodes à utiliser pour protéger et conserver dans le même état les structures à préserver.

	.2 Si requis, construire les ouvrages temporaires à la profondeur, à la hauteur et aux endroits nécessaires et à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.3 Effectuer les opérations suivantes pendant le remblayage.
	.1 Sauf indication ou directive contraire de la part du Représentant du Ministère, retirer les ouvrages d'étaiement des excavations.
	.2 Retirer graduellement les ouvrages d'étaiement, de manière à maintenir les infrastructures en place et dans le même état qu’avant les travaux, le tout à la satisfaction du Représentant du Ministère.


	3.6 ASSÈCHEMENT DES EXCAVATIONS ET PRÉVENTION DU SOULÈVEMENT
	.1 Maintenir les excavations à sec tout au long des travaux.
	.2 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, les détails des méthodes proposées pour l'assèchement des excavations ou la prévention du soulèvement
	.3 S'il y a risque de boulance ou de soulèvement, évité d'excaver sous la nappe phréatique.
	.1 Pour éviter le soulèvement des canalisations ou du fond de fouille, réduire le niveau de la nappe phréatique ou utiliser d'autres moyens appropriés

	.4 Protéger les excavations à ciel ouvert contre les inondations et les dommages pouvant être causés par les eaux de ruissellement.
	.5 Évacuer l'eau conformément à la section 01 35 43 - Protection de l'environnement, et d'une manière ne présentant aucun risque pour les propriétés publiques ou privées, ou pour l'une ou l'autre partie des travaux terminés ou en cours.
	.1 Aménager, à l'extérieur des limites de l'excavation, des fossés de drainage et d'autres moyens de déviation temporaires, et en assurer l'entretien.

	.6 Fournir et installer des bassins de floculation, des bassins de décantation ou d'autres installations afin de débarrasser celles-ci des matières solides en suspension ou des autres matières indésirables, avant de les déverser dans un égout pluvial,...

	3.7 EXCAVATION
	.1 Aviser le Représentant du Ministère au moins sept (7) jours avant le début des travaux d'excavation afin qu'il puisse établir les profils en travers initiaux du terrain
	.2 Effectuer les travaux d'excavation selon les dimensions, les tracés, les cotes et les niveaux indiqués aux plans.
	.3 Effectuer des traits de scie pour délimiter les tranchées d’excavation.
	.4 Au cours des travaux d'excavation, enlever les ouvrages de béton, les revêtements de chaussée, les fondations démolies ainsi que toute autre obstruction, selon les prescriptions de la section  02 41 16 – Démolition de structures.
	.5 Les travaux d'excavation ne doivent d'aucune façon modifier la capacité portante des structures adjacentes.
	.6 À moins que le Représentant du Ministère ne l'autorise par écrit, il est interdit de creuser plus de 30 mètres de tranchée avant de procéder à l'installation des éléments à enfouir, et la longueur de tranchée non remblayée ne doit pas excéder 15 mè...
	.7 Les déblais et les matériaux mis en tas doivent être déposés à une distance suffisante de la tranchée, selon les indications du Représentant du Ministère.
	.8 Limiter les travaux exécutés avec des engins de chantier à proximité immédiate de tranchées non remblayées.
	.9 Déposer les déblais impropres ou excédentaires, qui sont inutilisables aux fins des présents travaux, hors du chantier.
	.10 Éviter de faire obstacle à l'écoulement des eaux de ruissellement ou des cours d'eau naturels.
	.11 Les fonds de fouille en terre doivent être de niveau et constitués de terre non remuée, exempte de matières organiques et de substances lâches ou non résistantes.
	.12 Informer le Représentant du Ministère lorsque le niveau prévu comme fond de fouille est atteint.
	.13 Les excavations terminées doivent être approuvées par le Représentant du Ministère.
	.14 Débarrasser le fond des tranchées de tout matériau impropre, y compris les matériaux situés sous la cote de niveau requise.
	.15 Les déblais hors profil doivent être corrigés selon les méthodes décrites ci-après.
	.1 Couler du béton remblai sous les surfaces d’appui.
	.2 Mettre en place un remblai approuvé par le Représentant du Ministère, et compacter jusqu'à au moins 95% de la masse volumique sèche maximale corrigée selon l'essai Proctor normal.

	.16 Profiler les excavations à la main, raffermir les parois et enlever tous les matériaux non adhérents et les débris qui s'y trouvent.
	.1 Si les matériaux du fond de l'excavation ont été remués, les compacter jusqu'à l'obtention d'une masse volumique au moins égale à celle du sol non remué.

	.17 Installer les géotextiles conformément à la section 31 32 19 - Géotextiles.

	3.8 MATÉRIAUX DE REMBLAI ET COMPACTAGE
	.1 Utiliser des matériaux de remblai du type indiqué.  La masse volumique obtenue par compactage est au minimum de 95 % de la masse volumique maximale calculé à partir de la masse volumique sèche maximale corrigée ou selon les indications aux plans.

	3.9 MATÉRIAUX D'ASSISE ET DE RECOUVREMENT DES CANALISATIONS SOUTERRAINES
	.1 Mettre en place les matériaux granulaires prévus pour l'assise et le recouvrement des canalisations d'utilités souterraines et les compacter selon les indications et les directives du Représentant du Ministère ou des autorités compétentes.
	.2 Les matériaux d'assise et de recouvrement mis en place ne doivent pas être gelés.

	3.10 REMBLAYAGE
	.1 Ne pas procéder au remblayage avant :
	.1 L'inspection et l'approbation des ouvrages par le Représentant du Ministère.
	.2 L'inspection et l'approbation des ouvrages sous le niveau définitif du sol par le Représentant du Ministère.
	.3 L'inspection, l'essai, l'approbation des réseaux d'utilités souterrains et la consignation de leur emplacement.

	.2 Les aires à remblayer doivent être exemptes de débris, de neige, de glace, d'eau et de terre gelée.
	.3 Il est interdit d'utiliser des matériaux de remblai qui sont gelés ou qui contiennent de la neige, de la glace ou des débris.
	.4 Épandre les matériaux de remblai en couches uniformes ne dépassant pas 150 mm d'épaisseur après compactage, jusqu'aux niveaux indiqués sur les plans. Compacter chaque couche avant d'épandre la couche suivante.
	.5 Remblayer autour des ouvrages.
	.1 Mettre en place les matériaux d'assise et de recouvrement conformément aux prescriptions formulées ailleurs.
	.2 Ne pas remblayer autour ou au-dessus des ouvrages de béton coulé en place dans les 24 heures suivant le coulage du béton.
	.3 Mettre les couches de remblai en place simultanément, de part et d'autre des ouvrages installés, afin d'équilibrer les charges exercées.
	.4 Lorsque la terre est susceptible d'exercer temporairement des pressions inégales sur les ouvrages, recourir à l'une ou l'autre des méthodes suivantes.
	.1 Laisser le béton durcir pendant au moins quatorze (14) jours, ou attendre qu'il soit suffisamment résistant pour supporter les pressions exercées par le remblai et par le compactage, et qu'il ait été examiné par le Représentant du Ministère.
	.2 Si le Représentant du Ministère l'autorise, installer des étais ou des étrésillons afin de compenser les différences de pressions, et laisser ces dispositifs en place jusqu'à ce que le Représentant du Ministère en autorise le retrait.


	.6 Réaliser des remblais faits à partir de matériaux récupérés aux endroits indiqués.

	3.11 REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
	.1 Une fois les travaux terminés, enlever les matériaux de rebut et les débris conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition, régaler les pentes et corriger les défauts selon les directives du Repré...
	.2 Remettre les revêtements de chaussées touchés par les travaux dans l'état et au niveau où ils se trouvaient avant le début de ces derniers, en veillant à respecter l'épaisseur originale de ces ouvrages.
	.3 Nettoyer et remettre en état les zones touchées par les travaux, selon les indications du Représentant du Ministère.



	313219
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM D 4491, Standard Test Methods for Water Permeability of Geotextiles by Permittivity.
	.2 ASTM D4595, Standard Test Method for Tensile Properties of Geotextiles by the Wide-Width Strip Method.
	.3 ASTM D4716, Test Method for Determining the (In-Plane) Flow Rate Per Unit Width and Hydraulic Transmissivity of a Geosynthetic Using a Constant Head.
	.4 ASTM D4751, Standard Test Method for Determining Apparent Opening Size of a Geotextile.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-4.2 numéro 11.2-M, Méthodes pour épreuves textiles - Résistance à l'éclatement - Essai d'éclatement à la bille
	.2 CAN/CGSB-148.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques (Jeu complet).
	.1 Numéro 2-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques -  Masse surfacique.
	.2 Numéro 3-M, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Épaisseur des géotextiles.
	.3 Numéro 6.1, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Résistance à l'éclatement des géotextiles non sollicités en compression.
	.4 Numéro 7.3, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Essai de résistance à la rupture des géotextiles - Essai d'arrachement.
	.5 Numéro 10, Méthodes d'essai des géosynthétiques - Géotextiles -- Détermination du diamètre d'ouverture de filtration.


	.3 Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
	.1 CAN/CSA-G40.20/G40.21, Exigences générales relatives à l’acier de construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
	.2 CAN/CSA-G164, Galvanisation à chaud des objets de forme irrégulière.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins 2 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère un échantillon suivants:
	.1 Un échantillon de 300 mm x 300 mm.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Pendant le transport et l'entreposage, protéger les géotextiles contre le rayonnement solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la poussière, les débris et les rongeurs.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Géotextiles : toiles de fibres synthétiques non tissées, fournies en rouleaux.
	.1 Constitués d'au moins 85 % en masse de polypropylène.

	.2 Propriétés physiques
	.1 Épaisseur : au moins 3,5 mm, selon la norme CAN/CGSB-148.1, n  3.
	.2 Résistance à la traction et à l'allongement selon l'essai d'arrachement : conforme à la norme CAN/CGSB-148.1, n  7.3.
	.1 Résistance à la traction : au moins 1 470 N.
	.2 Allongement à la rupture : 50-110%.
	.3 Résistance à la déchirure :  au moins 600 N.

	.3 Résistance à la déchirure conforme à la norme CAN/CGSB-4.2, n  11.2.
	.1 Résistance à la déchirure :  au moins 600 N.


	.3 Propriétés hydrauliques
	.1 Ouvertures de filtration (tamisage hydrodynamique) : 100 microns selon la norme CAN/CGSB-148.1, n  10.

	.4 Chevilles et rondelles d'ancrage : conformes à la norme CAN/CSA-G40.21, nuance 300W, galvanisées par immersion à chaud et revêtues d'un zingage d'au moins 600 g/m2.
	.5 Joints exécutés en usine : assemblés par couture selon les recommandations du fabricant.
	.6 Fil pour joints cousus : ayant une résistance aux agents chimiques et biologiques égale ou supérieure à celle du géotextile.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Sur des surfaces nivelées, mettre en place les géotextiles en les déroulant dans le sens, de la manière et à l'endroit indiqués, et les assujettir de manière appropriée.
	.2 Mettre en place les géotextiles de façon à obtenir une surface unie et exempte de plissements, de gondolements et de zones sous tension.
	.3 Sur des surfaces en pente, mettre en place les géotextiles par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.4 Faire chevaucher chaque bande de géotextile sur la bande précédemment mise en place, sur une largeur d’au moins 600 mm au-dessus de l’eau et 1 000mm sous l’eau.
	.5 Fixer les bandes successives de géotextile au moyen de chevilles d'ancrage.
	.6 Prévenir le déplacement des géotextiles et les protéger contre tout dommage ou toute détérioration avant, pendant et après la mise en place des couches de protection.
	.7 Disposer la couche de protection dans les 4 heures suivant la mise en place du géotextile.
	.8 Remplacer les géotextiles endommagés ou détériorés, à la satisfaction du Représentant du Ministère.
	.9 Mettre en place et compacter les couches de protection conformément à la  section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et la section 32 11 23 – Couche de base granulaire.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer de manière écologique, conformément aux exigences de la réglementation.

	3.3 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géotextiles.



	313220
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section  01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 06 03 00 - Encaissement de bois.
	.4 Section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
	.1 ASTM D1248, Standard Specification for Polyethylene Plastics Extrusion Materials for Wire and Cable.
	.2 ASTM D4101, Standard Specification for Polypropylene Injection and Extrusion Materials.
	.3 ASTM D4218-R2001, Standard Test Method for Determination of Carbon Black Content in Polyethylene Compounds by the Muffle-Furnace Technique.
	.4 ASTM D5262, Standard Test Method for Evaluating the Unconfined Tension Creep Behaviour of Geosynthetics.
	.5 ASTM D6637, Standard Test Method for Determining Tensile Properties of Geogrids by the Single or Multi-Rib Tensile Method.

	.2 Drexel University - Geosynthetic Research Institute (GRI)
	.1 GRI GG2-R2000, Geogrid Junction Strength.


	1.3 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère
	.1 Une longueur de 3 m de géogrille, ayant la pleine largeur du rouleau.

	.3 Au moins 4 semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre, le nombre requis d'exemplaires des résultats et des certificats des essais en usine.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Durant le transport et l'entreposage, protéger les géogrilles contre le rayonnement solaire direct, les rayons ultraviolets, la chaleur excessive, la boue, la saleté, la poussière, les débris et les rongeurs.

	1.5 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier les déchets en vue de leur réemploi et de leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Évacuer du chantier tous les matériaux d’emballage et les acheminer vers des installations de recyclage appropriées.
	.3 Récupérer et trier les emballages et les déposer dans les bennes appropriées disposées sur place aux fins de recyclage, conformément au plan de gestion des déchets.
	.4 Plier les feuillards de métal, les aplatir et les déposer dans les bennes désignées à cette fin.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX ET MATÉRIELS
	.1 Géogrilles : à structure ouverte, en polymère, biaxiales, exemptes de stries, de rugosités, de perforations, de bulles, de matières premières non dispersées ou de marques de contamination par des corps étrangers.
	.1 Largeur des rouleaux : au moins 3 m.
	.2 Longueur des rouleaux : au moins 50 m.
	.3 Dimension des mailles : au plus 40 mm.
	.4 Polymère : polypropylène conforme à la norme ASTM D4110 avec inhibiteurs incorporés assurant une meilleure tenue aux rayons ultraviolets et à la chaleur.

	.2 Propriétés physiques
	.1 Résistance ultime à la traction : 16 kN/m selon la norme ASTM D6637.
	.2 Module sécant en traction, à 2 % d'allongement : selon la norme ASTM D6637, au moins 7 N/mm.
	.3 Efficacité des joints des géogrilles rigides : selon la norme GRI GC2.
	.1 Efficacité: au moins 97 %.




	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Niveler la surface à recouvrir du géotextile de façon qu'elle soit uniforme.
	.2 Remplir les dénivellations avec du matériau approprié.
	.3 Étendre sommairement la toile filtrante sur la surface préparée de façon qu'elle en épouse facilement les contours.
	.4 Mettre la géogrille en place directement sur la toile filtrante, en la déroulant de la manière et à l'endroit indiqués, et l'immobiliser avec des sacs de remblai, du lest ou des attaches ou conformément aux recommandations du fabricant.
	.5 Sur une surface bien nivelée, mettre la géogrille en place en la déroulant de la manière et à l'endroit indiqués, et l'immobiliser selon les recommandations écrites du fabricant.
	.6 Sur une surface en pente, mettre la géogrille en place par bandes continues, à partir du pied de la pente jusqu'à la limite supérieure prévue.
	.7 Faire chevaucher les bandes de géogrille successivement mises en place sur une largeur de 600 mm.
	.8 Liaisonner les bandes successives de géogrille selon les recommandations du fabricant.
	.9 Prévenir le déplacement de la géogrille et la protéger contre tout dommage ou toute détérioration, avant et pendant la mise en place des couches de terre de protection.
	.10 Placer une couche de matériel dans les 10 jours suivant la mise en place de la géogrille.
	.11 Remplacer les géogrilles endommagées ou détériorées, à la satisfaction du Représentant du Ministère
	.12 Mettre en place et compacter les couches de matériel conformément à la section 31 23 33 - Excavation, creusage de tranchées et remblayage.

	3.2 NETTOYAGE
	.1 Débarrasser le chantier des déchets de construction et les éliminer d’une manière écologique, conformément aux exigences de la réglementation.

	3.3 MESURES DE PROTECTION
	.1 Interdire la circulation des véhicules directement sur les géogrilles.



	321119
	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 31 05 16 - Granulats
	.4 Section 31 32 19 - Géotextiles

	1.2 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C 117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C 131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.3 ASTM C 136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM D 422, Standard Test Method for Particle-Size Analysis of Soils.
	.5 ASTM D 698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft³) (600 kN-m/m³).
	.6 ASTM D 1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft³) (2,700 kN-m/m³).
	.7 ASTM D 1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2-M, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.3 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).


	1.3 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière locale approuvée, selon les instructions du Représentant du Ministère.


	Partie 2 Produits
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent être conformes aux prescriptions de la section 31 05 17 – Granulats, et à celles énoncées ci-après.
	.1 Pierre, gravier ou sable de concassage
	.2 La granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117. Les dimensions des ouvertures du tamis doivent être conformes à la norme CAN/CGSB-8.2.
	.3 Tableau 20-0mm
	.4 Tableau 80-0mm
	.5 Autres caractéristiques des matériaux utilisés
	.1 Essai Los Angeles (résistance à la fragmentation) : perte maximale de 50% en poids, selon la norme ASTM C131.
	.2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), Ministère des Transports, gouvernement du Québec.



	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais prévus au présent devis sur les granulats en réserve.
	.2 Si le Représentant du Ministère est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux exigences prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et l’Entrepreneur devra trouver une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en ques...
	.3 Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont respectées.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MISE EN PLACE
	.1 Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire, une fois la couche sous-jacente inspectée et approuvée par le Représentant du Ministère.
	.2 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de fondation granulaire à la profondeur et aux niveaux prescrits.
	.3 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.4 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.
	.5 Mettre en place les matériaux de la couche de fondation granulaire en employant des méthodes qui préviennent la ségrégation ou la dégradation.
	.6 Utiliser des épandeuses munies de règles ou de gabarits ajustables garantissant l’épandage des matériaux en couches uniformes de l'épaisseur requise.
	.7 Épandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, en couches uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après compactage. Le Représentant du Ministère peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cette plus forte épaiss...
	.8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner à chaque couche un profil uni et la compacter jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de matériaux pendant la mise en place.

	3.2 COMPACTAGE
	.1 Le matériel de compactage doit permettre d'obtenir des matériaux ayant la masse volumique requise pour les présents travaux.
	.2 La fondation inférieure doit être compactée jusqu'à au moins 90 % de la masse volumique maximale du Proctor modifié, selon la norme ASTM D698, à l’exception du dernier 150 mm qui doit être compacté à 95 %.
	.3 La fondation supérieure doit être compactée jusqu'à au moins 98 % de la masse volumique maximale du Proctor modifié, selon la norme ASTM D698.
	.4 Profiler et cylindrer alternativement pour obtenir une couche de fondation unie, égale et uniformément compactée.
	.5 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.6 Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite à l'aide de pilons mécaniques approuvés par le Représentant du ...
	.7 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.
	.8 Obtenir l'approbation du Représentant du Ministère pour utiliser du matériel de compactage non standard.

	3.3 TOLÉRANCES
	.1 L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de fondation finie, est de 10 mm en plus ou en moins par rapport à la cote de niveau prescrite; cet écart, en plus ou en moins, ne peut toutefois être uniforme sur toute la surface de la couche de fo...

	3.4 PROTECTION
	.1 Maintenir la couche de fondation finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la  réception des travaux par le Représentant du Ministère.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 35 43 – Protection de l’environnement
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.3 Section 31 05 16 - Granulats
	.4 Section 31 32 19 - Géotextiles

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 ASTM International
	.1 ASTM C117, Standard Test Methods for Material Finer Than 0.075 mm (No. 200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.2 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.3 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.4 ASTM D698, Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3) (600 kN-m/m3).
	.5 ASTM D1557, Test Method for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3) (2,700 kN-m/m3).
	.6 ASTM D1883, Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Laboratory Compacted Soils.
	.7 ASTM D4318, Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils.

	.2 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.3 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.4 Gouvernement du Québec, Ministère des Transports
	.1 Cahier des charges et devis généraux (CCDG).


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la Section  31 05 16 – Granulats et 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Entreposage et manutention
	.1 Entasser au moins 50 % de tous les granulats requis avant de commencer les opérations.
	.2 Remplacer les matériaux et le matériel endommagés par des matériaux et du matériel neufs.



	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Les matériaux de la couche de fondation et de sous-fondation granulaire doivent être conformes aux prescriptions de la section 31 05 16 – Granulats, et à celles énoncées ci-après.
	.1 Pierre, gravier ou sable de concassage ou de tamisage
	.1 Lors des essais effectués selon les normes ASTM C136 et ASTM C117, la granulométrie des matériaux doit demeurer dans les limites spécifiées. Les dimensions des ouvertures du tamis doivent être conformes à la norme CAN/CGSB-8.2.
	.1 Tableau 20-0 mm
	.2 Tableau 80-0 mm
	.3 Autres caractéristiques des matériaux utilisés
	.1 Essai Los Angeles (résistance à la fragmentation) : perte maximale de 50% en poids, selon la norme ASTM C131.
	.2 Conformes aux essais du Cahier des charges et devis généraux (CCDG), Ministère des Transports, gouvernement du Québec.



	2.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ À LA SOURCE
	.1 Le Représentant du Ministère se réserve le droit d’échantillonner et d’effectuer les essais prévus au présent devis sur les granulats en réserve.
	.2 Si le Représentant du Ministère est d'avis que les matériaux ne satisfont pas aux exigences prescrites, les matériaux ne seront pas acceptés et l’Entrepreneur devra trouver une autre source d'approvisionnement ou démontrer que les matériaux en ques...
	.3 Le granulat concerné en réserve est accepté lorsque toutes les spécifications du devis sont respectées.


	Partie 3 Exécution
	3.1 PRÉPARATION
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.


	3.2 MISE EN PLACE ET INSTALLATION
	.1 Mettre en place les matériaux de la couche de base granulaire, une fois la couche de fondation inspectée et approuvée par écrit par le Représentant du Ministère.
	.2 Mise en place
	.1 Réaliser, aux endroits indiqués, la couche de base granulaire à la profondeur et aux niveaux prescrits.
	.2 S'assurer qu'aucun matériau gelé n'est mis en place.
	.3 Mettre les matériaux en place sur une surface propre et non gelée, exempte de neige et de glace.
	.4 Commencer à répandre les matériaux de la couche de base sur le bombement de la chaussée ou du côté le plus élevé dans le cas d'une chaussée à pente unique.
	.5 Mettre en place les matériaux granulaires en employant des méthodes qui préviennent la ségrégation et la dégradation.
	.6 Utiliser des épandeuses munies de règles ou de gabarits ajustables garantissant l’épandage des matériaux en couches uniformes de l'épaisseur requise.
	.7 Répandre les matériaux sur toute la largeur de l'ouvrage à réaliser, en couches uniformes d'au plus 150 mm d'épaisseur après compactage.
	.1 Le Représentant du Ministère peut permettre la mise en place de couches plus épaisses si cette plus forte épaisseur n'empêche pas d'obtenir le degré de compacité prescrit.

	.8 Avant de mettre en place les matériaux de la couche suivante, donner à chaque couche un profil uni et la compacter jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.9 Enlever et remplacer toute partie d'une couche dans laquelle il y a eu ségrégation de matériaux pendant la mise en place.

	.3 Matériel de compactage
	.1 S'assurer que le matériel de compactage permet d'obtenir des matériaux ayant la masse volumique requise pour les présents travaux.
	.2 Si l'Entrepreneur désire utiliser du matériel de compactage autre que celui qui est prescrit, il doit d'abord démontrer que, pour le même prix, l'efficacité de ce matériel correspond au moins à celle du matériel spécifié, puis obtenir par écrit l'a...
	.3 Le matériel de compactage doit être muni d'un dispositif qui enregistre en heures la durée réelle des travaux de compactage, et non le nombre d'heures de marche du moteur.

	.4 Compactage
	.1 Compacter jusqu'à au moins 90% de la masse volumique sèche maximale, selon la norme ASTM D698.
	.2 Profiler et cylindrer alternativement les matériaux mis en place pour obtenir une couche de base unie, égale et uniformément compactée.
	.3 Ajouter, pendant le compactage, l'eau nécessaire à l'obtention de la masse volumique prescrite.
	.4 Aux endroits où il est impossible d'utiliser le matériel de compactage, aussi appelé matériel de cylindrage, compacter les matériaux jusqu'à l'obtention de la masse volumique prescrite à l'aide de pilons mécaniques approuvés par écrit par le Représ...
	.5 Corriger les irrégularités de la surface en ameublissant le sol et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, jusqu'à ce que le niveau de la surface soit conforme aux tolérances prescrites.

	.5 Compactage d'épreuve
	.1 Obtenir l'approbation écrite du Représentant du Ministère pour utiliser du matériel de compactage non standard.
	.2 Effectuer le compactage d'épreuve à la cote de niveau indiquée pour la couche de base granulaire.
	.1 Si l'utilisation d'un matériel de compactage non standard est approuvée, la cote de niveau après compactage doit être déterminée par le Représentant du Ministère.

	.3 Effectuer un nombre de passes de compactage suffisant pour soumettre chaque point de la surface à trois passes d'un pneu chargé.
	.4 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de forme, procéder comme suit :
	.1 Enlever les matériaux formant la couche de base, la couche de fondation et la couche de forme jusqu'à la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du Ministère.
	.2 Remblayer l'excavation réalisée dans la couche de forme avec des matériaux de la couche de fondation, puis compacter selon les prescriptions.
	.3 Remettre en place les matériaux de la couche de fondation et les compacter conformément aux prescriptions.
	.4 Remettre en place les matériaux de la couche de base et les compacter conformément aux prescriptions de la présente section.

	.5 Si le compactage d'épreuve révèle des défauts dans une partie de la couche de base ou de la couche de fondation, enlever les matériaux inadéquats jusqu'à la profondeur et sur la totalité de la superficie indiquées par le Représentant du Ministère, ...


	3.3 TOLÉRANCES
	.1 L'écart admissible, en ce qui concerne la couche de base finie, est de 10 mm en plus ou en moins par rapport au niveau et au profil en travers prescrits; cet écart, en plus ou en moins, ne peut toutefois être uniforme sur toute la surface de la cou...

	3.4 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de et de leur réutilisation/réemploi, leur recyclage, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Acheminer les granulats inutilisés vers une carrière locale.


	3.5 PROTECTION
	.1 Maintenir la couche de base finie dans un état conforme aux prescriptions de la présente section jusqu'au moment de la réalisation de la couche suivante ou de la réception des travaux par le Représentant du Ministère.
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	Part 1 Général
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre
	.2 Section 01 74 11 - Nettoyage
	.3 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition
	.4 Section 32 11 23 – Couche de base granulaire

	1.2 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)
	.1 AASHTO M320, Standard Specification for Performance Graded Asphalt Binder.
	.2 AASHTO R29, Standard Specification for Grading or Verifying the Performance Graded of an Asphalt Binder.
	.3 AASHTO T245, Standard Method of Test for Resistance to Plastic flow of Bituminous Mixtures Using Marshall Apparatus.

	.2 Asphalt Institute (AI)
	.1 AI MS-2, Mix Design Methods for Asphalt Concrete and Other Hot-Mix Types.

	.3 ASTM International
	.1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulphate or Magnesium Sulphate.
	.2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer Than 0.075mm (No.200) Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.3 ASTM C123, Standard Test Method for Lightweight Particles in Aggregate.
	.4 ASTM C127, Standard Test Method for Specific Gravity and Absorption of Coarse Aggregate.
	.5 ASTM C128-, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate.
	.6 ASTM C131, Standard Test Method for Resistance to Degradation of Small-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine.
	.7 ASTM C136, Standard Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.8 ASTM C207, Standard Specification for Hydrated Lime for Masonry Purposes.
	.9 ASTM D995, Standard Specification for Mixing Plants for Hot-Mixed, Hot-Laid Bituminous Paving Mixtures.
	.10 ASTM D2419, Standard Test Method for Sand Equivalent Value of Soils and Fine Aggregate.
	.11 ASTM D3203, Standard Test Method for Percent Air Voids in Compacted Dense and Open Bituminous Paving Mixtures.
	.12 ASTM D4791, Standard Test Method for Flat Particles, Elongated Particles, or Flat and Elongated Particles in Coarse Aggregate.

	.4 Office des normes générales du Canada (ONGC ou CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.

	.5 U.S. Environmental Protection Agency (EPA) / Office of Water
	.1 EPA 832/R-92-005, Storm Water Management for Construction Activities: Developing Pollution Prevention Plans and Best Management Practices.

	.6 Ministère des Transports du Québec, Cahier des charges et devis généraux (CCDG).
	.1 Norme 4101, Bitumes.
	.2 Norme 4102, Enrobés à chaud selon le principe de la méthode de Marshall.


	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.
	.2 Fiches techniques
	.1 Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les instructions et la documentation du fabricant concernant les mélanges bitumineux et les granulats. Les fiches techniques doivent indiquer les caractéristiques des produits, les critères de perf...
	.2 Quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre le graphique viscosité-température du liant bitumineux proposé, indiquant soit la viscosité Saybolt Furol en secondes, soit la viscosité cinématique en centistokes, pour une plage de tempéra...

	.3 Échantillons
	.1 Quatre (4) semaines avant le début des travaux, aviser le Représentant du Ministère] de la source d'approvisionnement proposée pour les granulats et lui donner accès à cette source d'approvisionnement aux fins d'échantillonnage.
	.2 Quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre des échantillons des matériaux proposés pour les travaux selon les indications ci-après.

	.4 Rapports des essais et rapports d'évaluation
	.5 Certificats
	.1 S'assurer que les tuyaux portent l'estampille de certification.

	.6 Rapports des essais et rapports d'évaluation
	.1 Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, qui attestent que le liant bitumineux proposé répond aux exigences du devis.
	.2 Soumettre les résultats d'essais et le certificat émis par le fabricant, qui attestent que la chaux éteinte proposée répond aux exigences prescrites.
	.3 Au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux, soumettre au Représentant du Ministère, pour vérification, la formule de dosage du mélange de béton bitumineux ainsi que les résultats des essais portant sur ce mélange.
	.4 Soumettre, pour approbation, les relevés de température du mélange à la fin de chaque journée.


	1.4 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et le matériel conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits et aux instructions écrites du fabricant.
	.2 Livrer les granulats et les mettre en tas, selon la section 31 05 16 - Granulats
	.3 Lorsqu'il faut mélanger des granulats provenant d'une ou de plusieurs sources pour obtenir un mélange de la granulométrie requise, ne pas combiner les différents types de granulats à même les tas.


	Part 2 Produit
	2.1 MATÉRIAUX
	.1 Granulats : conformes aux prescriptions du CCDG.
	.2 Bitume d'accrochage : conformes aux prescriptions du CCDG.
	.3 Béton bitumineux : conforme aux prescriptions du CCDG.
	.1 Bitume de type PG64S-28.
	.2 Béton bitumineux de type ESG-14 et ESG-10


	2.2 FORMULE DE DOSAGE DU MÉLANGE
	.1 La formule de dosage du mélange doit être approuvée par écrit le Représentant du Ministère.
	.2 La formule de dosage doit être élaborée par un laboratoire d'essai approuvé par écrit par le Représentant du Ministère.


	Part 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Vérification des conditions : avant de poser le revêtement de chaussée bitumineux, s'assurer que l'état des surfaces/supports préalablement mis en oeuvre aux termes d'autres sections ou contrats est acceptable et permet de réaliser les travaux conf...
	.1 Faire une inspection visuelle des surfaces/supports en présence du Représentant du Ministère.
	.2 Informer immédiatement le Représentant du Ministère de toute condition inacceptable décelée.
	.3 Commencer les travaux d'installation seulement après avoir corrigé les conditions inacceptables et reçu l'approbation écrite du Représentant du Ministère.


	3.2 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de contrôle de l'érosion et des sédiments pour prévenir la perte de sol et pour empêcher le dépôt, sur les propriétés et les allées piétonnes adjacentes, de sédiments charriés par les eaux de ruissellement ou ...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin, jusqu'à ce que la végétation permanente soit établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.

	.2 Avant d'appliquer le revêtement de chaussée, poser le bitume d'imprégnation ou d'accrochage selon les prescriptions.
	.3 Avant de commencer les travaux d'épandage, nettoyer et débarrasser les surfaces à revêtir des substances non adhérentes ou étrangères.

	3.3 TRANSPORT DU MÉLANGE
	.1 Faire transporter le mélange au chantier dans des véhicules propres et exempts de substances étrangères, selon les prescriptions du CCDG.
	.2 Au moins une (1) fois par jour ou selon les besoins, enduire ou vaporiser les parois et le fond des bennes des camions avec une solution d'eau de chaux, de savon ou de détergent, ou une solution à base de produits non pétroliers vendue dans le comm...
	.1 Laisser la benne soulevée s'égoutter complètement pour s'assurer d'éliminer tout surplus de solution.


	3.4 MISE EN PLACE DU BÉTON BITUMINEUX
	.1 Avant la mise en place du béton bitumineux, faire approuver la couche de bitume d'accrochage, la couche de bitume d'imprégnation, la surface existante ou la couche de base par le Représentant du Ministère.
	.2 Conditions de mise en place, selon les prescriptions du CCDG
	.1 Effectuer la mise en place des mélanges bitumineux seulement lorsque la température de l'air ambiant est d'au moins 5 degrés Celsius.
	.2 Lorsque la température de la surface à recouvrir est inférieure à 10 degrés Celsius, fournir les compacteurs supplémentaires nécessaires pour compacter le mélange au degré de compacité prescrit, avant qu'il ne refroidisse.
	.3 Ne pas poser de mélange bitumineux chaud quand il pleut, s'il y a des flaques d'eau stagnante sur la surface à recouvrir, ou si cette dernière est humide.

	.3 Appliquer le béton bitumineux par couches ayant l'épaisseur indiquée, après compactage.

	3.5 COMPACTAGE
	.1 Cylindrer le revêtement bitumineux de façon continue, selon la méthode de cylindrage établie pour la bande d'essai, jusqu'à l'obtention d'une masse volumique correspondant au moins à 100 % de la masse volumique maximale selon les prescriptions du CCDG
	.2 Ne pas modifier la méthode de cylindrage, sauf si un changement est apporté au mélange ou à l'épaisseur de la couche mise en place.

	3.6 TOLÉRANCES DE FINITION
	.1 L'écart admissible pour les revêtements finis en béton bitumineux est de 5 mm par rapport au niveau prescrit; cet écart ne doit toutefois pas être uniforme, en plus ou en moins, sur la totalité de la surface revêtue.
	.2 La surface finie des revêtements bitumineux ne doit pas accuser d'écarts supérieurs à 5 mm lorsqu'elle est inspectée avec une règle de 4.5 m de longueur, placée dans n'importe quelle direction.

	3.7 OUVRAGES DÉFECTUEUX
	.1 Corriger les irrégularités apparues avant la fin du compactage, en ameublissant le mélange bitumineux et en ajoutant ou en enlevant des matériaux, selon les besoins.
	.1 Si ces irrégularités ou ces défauts subsistent même après le compactage de finition, enlever rapidement la couche de surface, épandre une nouvelle couche de matériaux afin d'obtenir une surface unie et de niveau, puis compacter immédiatement à la m...

	.2 Réparer les aires qui présentent des signes de ségrégation, de fissuration et d'ondulation.
	.3 Régler le fonctionnement des compacteurs et ajuster la règle de l'épandeuse de manière à prévenir les ondulations et les fissurations dans le revêtement.

	3.8 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.




	352023
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 11 01 – Information générale sur les travaux.
	.2 Section 01 74 21 – Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.3 Section 02 41 16 – Démolition de structures

	1.2 PRIX ET MODALITÉS DE PAIEMENT
	.1 Mesurage aux fins de paiement
	.1 Seules les matières excavées au-dessus du niveau de profondeur requis et en deçà des pentes latérales indiquées ou prescrites seront mesurées.
	.2 Les activités rattachées à la mise en place du matériel de dragage sont comprises dans l'ensemble des travaux et ne feront pas l'objet d'un paiement distinct.
	.3 Le navire hydrographique, le matériel et l'équipage de l'Entrepreneur de même que les services des équipes de plongeurs ne feront pas l'objet d'un paiement distinct.
	.4 Le paiement comprendra l'évacuation des matières draguées, aux endroits indiqués.
	.5 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards attribuables aux activités en cours durant les périodes pendant lesquelles les travaux de dragage ne sont pas autorisés.
	.6 Aucun paiement supplémentaire ne sera effectué par suite de retards ou de temps morts occasionnés par la navigation maritime.
	.7 L'excavation des matières charriées dans la zone de dragage ne sera pas mesurée aux fins de paiement.
	.8 Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la zone draguée.
	.9 Encombrements
	.1 L'enlèvement des encombrements, autorisé par le Représentant du Ministère, sera mesuré à l'heure, en fonction du nombre d'heures effectivement consacrées à cette opération.
	.2 Le coût du matériel de dragage utilisé pour l'enlèvement des encombrements sera négocié au préalable et autorisé par écrit par le  Représentant du Ministère.



	1.3 NORMES DE RÉFÉRENCE
	.1 Lois et règlements du gouvernement fédéral du Canada.

	1.4 DÉFINITIONS
	.1 Dragage : excavation de matières immergées, y compris le transport et l'évacuation des matières excavées.
	.2 Matériaux de classe A : roc massif devant être fragmenté par forage et dynamitage ou à l’aide d’un marteau hydraulique (tramac) ainsi que fragments et moellons de pierre d’au moins 1.5 m³ de diamètre.
	.3 Matériaux de classe B : pierre de roc détachée, roche schisteuse, limon, sable, sable mouvant, boue, gravier, gravier côtier, argile, gumbo, blocs de pierre, couches de matériaux durcis et tout autre bloc de débris ou matériau fragmenté de moins de...
	.4 Encombrements : matériaux autres que les matériaux de classe A, ayant chacun un diamètre de 1.5 m³ ou plus.
	.5 Débris : pièces de bois, câbles métalliques, ferrailles, morceaux de béton et autres matériaux de rebut.
	.6 Niveau de profondeur : plan au-dessus duquel tous les matériaux doivent être dragués.
	.7 m³mp : volume de matériaux mesurés en place, exprimés en mètres cubes.
	.8 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport au niveau de profondeur des fonds marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et jusqu’à l’intersection avec le niveau naturel des fonds à l’extérieur de cette limite latérale ; cette p...
	.9 Zéro des cartes : niveau de référence, habituellement le niveau de basse mer dans les eaux à marée, défini de façon permanente et à partir duquel les sondages ou la hauteur des marées sont établis.
	.10 Système de coordonnées :
	.1 Projection MTM : projection Mercator transverse modifiée.
	.2 Coordonnées MTM : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une représentation graphique où un quadrillage est appliqué à la projection MTM. Les coordonnées constituent en fait les paramètres de référence horizontaux.
	.11 Cellule de matrice : chaque zone de dragage est représentée par un certain nombre de cellules de 2 m x 2 m. Selon l’emplacement où sont effectués les levés bathymétriques, chacune des cellules pourra contenir plusieurs profondeurs.
	.12 Plan “moindre des profondeurs” : plan de levé bathymétrique sur lequel les profondeurs indiquées seront celles des moindres profondeurs mesurées dans chacune des cellules de la matrice.
	.13 Certificat d’achèvement du site : lettre ou note de service remise à l’Entrepreneur par le Représentant du ministère sur le site certifiant que le dragage est achevé à ce site.
	.14 Quantité estimative
	.1 Sauf indication contraire, volume des matières situées au-dessus de la couche inférieure, y compris les matières à extraire pour façonner les pentes latérales prescrites.
	.2 Sauf indication contraire, superficie des matières situées au-dessus du niveau de profondeur requis et dans les limites des travaux de dragage, mesurée à l'horizontale et exprimée en mètres carrés.

	.15 Installation de dragage hydraulique : matériel qui recourt au mouvement de l'eau pour excaver et transporter des matières immergées, comme une drague suceuse à désagrégateur, une drague suceuse ou une drague à succion autoporteuse à élindes traîna...
	.16 Mesures
	.1 MCMP : travaux de dragage mesurés en mètres cubes de matières en place, au lieu de dragage.
	.2 MCMC : mètres cubes de matières recueillies sur le chaland.
	.3 MCPH : superficie en mètres carrés projetés sur un plan horizontal.

	.17 Installation de dragage mécanique : matériel qui comporte une benne preneuse, une benne traînante, une benne creusante ou une drague rétrocaveuse avec chalands à clapets.
	.18 Balayage mécanique : nettoyage des zones draguées jusqu'à la profondeur voulue à l'aide d'un dispositif mécanique suspendu à partir d'une barge.
	.19 Pente latérale : surface ou plan incliné par rapport à la couche inférieure des fonds marins, situé à la limite latérale de la zone draguée et croisant le niveau initial des fonds à l'extérieur de cette limite latérale; cette pente est exprimée pa...
	.20 Couche inférieure : plan parallèle au niveau de profondeur requis et situé à 300 mm sous ce dernier.
	.21 Coordonnées par projection de Mercator transverse universel (MTU) ou par projection de Mercator transverse modifié (MTM) : coordonnées rectangulaires planes utilisées dans une représentation graphique où un quadrillage est appliqué sur la projecti...

	1.5 MODALITÉS ADMINISTRATIVES
	.1 Coordination de la navigation
	.1 Exécuter les travaux conformément au Règlement sur les abordages. Ne pas faire obstacle à la navigation pendant les travaux.
	.2 Observer les déplacements des navires et les activités de pêche se déroulant dans la zone touchée par les travaux de dragage, y compris les déplacements des navires aux quais adjacents.
	.3 Planifier et exécuter les travaux de manière à ne pas entraver les activités de pêche, les travaux de construction effectués aux quais, les activités des ports de plaisance ou l'accès aux quais par voie terrestre ou maritime.
	.4 Le Représentant du Ministère n'est pas responsable des pertes de temps, de matériel ou d'équipement ou de tout autre frais occasionné par des navires au mouillage dans le port ou encore par d'autres travaux effectués par l'Entrepreneur.
	.5 Informer le centre d'opérations du personnel de quart et le gestionnaire de district de la Garde côtière canadienne (GCC), Pêches et Océans Canada, de la progression des travaux de dragage afin qu'ils puissent émettre les Avis aux navigateurs appro...
	.6 Prendre les dispositions avec la GCC pour déplacer et remettre en place les bouées afin de permettre d'exécuter les travaux. Aviser la Base de la garde côtière la plus près de tout besoin de déplacer les repères de chenaux/bouées dans la zone draguée.
	.7 Organiser les activités de façon à minimiser l'interférence avec les utilisateurs.
	.8 Maintenir en tout temps une largeur libre d'au moins 30 m dans le chenal pour permettre le passage des utilisateurs. Fournir et placer les bouées ou repères nécessaires pour indiquer le chenal temporaire à emprunter.

	.2 Calendrier des travaux
	.1 Respecter le calendrier adopté et prendre immédiatement les mesures nécessaires pour corriger tout retard en apportant les modifications requises aux travaux de dragage en cours ou en utilisant du matériel additionnel. Informer préalablement le Rep...


	1.6 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents/Échantillons à soumettre.

	1.7 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
	.1 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité
	.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.
	.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément aux directives et aux exigences du Règlement sur les abordages.


	1.8 MATÉRIEL
	.1 L’Entrepreneur devra fournir tout l’équipement de dragage d’une capacité suffisante pour creuser et évacuer la quantité de matériel mentionnée au contrat ou plus, et à l’intérieur de la période de travail déterminée. Tout l’équipement nécessaire à ...
	.2 Si, durant l’exécution des travaux, l’équipement fourni n’est pas, selon le jugement du Représentant du Ministère, apte et suffisant pour exécuter le travail d’une façon convenable, l’Entrepreneur devra, dans les 15 jours qui suivront la réception ...
	.3 Approbations des organismes de réglementation relativement à la durabilité
	.1 Se conformer aux codes et aux règlements municipaux, provinciaux et nationaux concernant les présents travaux.
	.2 Baliser le matériel flottant au moyen de feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages.


	1.9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
	.1 Exécuter les travaux selon la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.2 Un rideau de confinement devra être installé lors des travaux de dragage dans les zones d’exclusion.

	1.10 EXIGENCES DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION
	.1 Effectuer les travaux conformément à tous les codes et règlements municipaux, provinciaux ou nationaux. Les règlements les plus stricts seront appliqués en présence de tout conflit ou contradiction.

	1.11 ÉLÉVATION
	.1 Les élévations utilisées dans le présent devis et les dessins qui s’y rapportent sont exprimées en mètres à partir du zéro des cartes marines.

	1.12 RENSEIGNEMENT SUR LE SITE DE DRAGAGE
	.1 L’Entrepreneur doit prendre les dispositions nécessaires afin de bien connaître tous les aspects caractérisant l’environnement du site de dragage.
	.2 Les résultats du plus récent levé bathymétrique et relevés géotechniques sont inclus aux dessins. Les plans de construction du quai existant sont également fournis. Ces informations sont fournies pour fin de soumission seulement.  Il est à remarque...
	.3 L’Entrepreneur devra effectuer des recherches sur les conditions historiques de températures, des vagues et des glaces et évaluer les difficultés pouvant être rencontrées.  Il n’y aura aucun paiement additionnel pour les pertes de temps résultant d...

	1.13 MATÉRIAUX À DRAGUER
	1.14 QUANTITÉ DE MATÉRIAUXÀ DRAGUER
	.1 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du Ministère a estimé la quantité de sédiments contaminés au HAP à draguer des zones d’exclusion à environ 225 m3 mesurés en place.
	.2 L’Entrepreneur doit aviser le Représentant du Ministère si les projections des volumes de matériaux à draguer diffèrent des quantités théoriques prévues au contrat

	1.15 CONDITION DE MISE EN OEUVRE
	.1 Les matières à draguer sont de classe A-B pour les sédiments contaminés au HAP.
	.2 Les résultats des sondages antérieurs sont mis à la disposition des soumissionnaires dans le seul but de les aider à préparer leur soumission. Il serait bon de noter que ces données peuvent être différentes des renseignements relevés sur place; cet...
	.3 Prendre les moyens nécessaires pour bien connaître les difficultés que peuvent occasionner des conditions météorologiques et maritimes défavorables dans cette région.


	Partie 2 Produit
	2.1 MATÉRIEL DE DRAGAGE
	.1 Le matériel et la machinerie lourde doivent être exploités de façon à respecter ou à dépasser les exigences de toutes les normes pertinentes en matière d’émanations.
	.2 Arrêter les machines dès la fin de leur utilisation, sauf si des conditions extrêmes de température exigent un fonctionnement ininterrompu.
	.3 Le roc à excaver devra être fait à l’aide d’un marteau piqueur hydraulique. Aucun dynamitage ne sera toléré.
	.4 Le matériel de sondage devra permettre de réaliser des sondages multifaisceaux avec une densité de point au mètre

	2.2 DESCRIPTION DU SOCLE ROCHEUX
	.1 s/o


	Partie 3 Exécution
	3.1 EXAMEN
	.1 Levé hydrographique et réception des travaux
	.1 Aussitôt que possible après l'attribution du contrat, le Représentant du Ministère procédera, avant le début des travaux, à un levé de plan complet des zones de dragage. Le levé sera effectué à l'aide de matériel électronique de sondage fonctionnan...
	.2 Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur aient accepté réciproquement le levé préalable au dragage de la zone en question.
	.3 Le levé après dragage sera effectué par le Représentant du Ministère. Le levé sera effectué au moyen de matériel à balayage électronique. Le levé de plan à une échelle de restitution de 1:500 en mode « moindre des profondeurs » permettra de définir...
	.4 Au besoin, reprendre les travaux de dragage afin d'extraire, dans les zones de dragage, la totalité des matières situées au-dessus du niveau de profondeur requis.
	.5 Un seul levé supplémentaire sera effectué aux frais du Représentant du Ministère pour les zones ne respectant pas les critères d'acceptation préalablement énoncés concernant le dragage. Les autres levés supplémentaires requis en vue de l'acceptatio...
	.6  Le Représentant du Ministère établira la profondeur moyenne en utilisant simultanément deux modes de sondage, soit le mode « moyenne des sondages instantanés » et le mode « moindre des profondeurs ».


	3.2 DÉLIMITATION DE LA ZONE DES TRAVAUX
	.1 À l'arrivée sur les lieux en vue de commencer les travaux, immédiatement localiser les points de référence et prendre les mesures adéquates nécessaires pour éviter de déranger ces points.
	.2 Le Représentant du Ministère rencontrera l'Entrepreneur et le personnel d'arpentage pour déterminer les paramètres de référence horizontaux établis qui consistent en un tracé, coordonner le système avec des points géodésiques, et pour déterminer le...
	.3 Maintenir les paramètres de référence horizontaux et verticaux établis et délimiter la zone des travaux selon ces références établies. Assumer la responsabilité de l'exactitude des travaux par rapport aux références établies. Fournir, poser et assu...
	.4 Le système de positionnement électronique de l'Entrepreneur doit être accessible au Représentant du Ministère, sur demande. Il doit automatiquement mettre à jour la position de façon continue dans toutes les conditions météorologiques. La précision...
	.5 Mettre en place des échelles de marée à proximité du lieu des travaux, et les garder en bon état, afin de déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les échelles de marée de manière qu'elles soient clairement visibles.
	.6 Mettre en place et garder en bon état des cibles temporaires, des repères et des bouées supplémentaires afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage désignées au besoin. Enlever ces éléments une fois les travaux terminés.

	3.3 DRAGAGE
	.1 Baliser le matériel flottant par des feux de signalisation conformément au Règlement sur les abordages, et assurer un service d'écoute VHF à bord du navire hydrographique.
	.2 Mettre en place des bouées, des repères de marée et des feux de signalisation, et les garder en bon état, afin de délimiter les zones de travail et les aires de déversement.
	.3 Délimiter la zone des travaux selon les repères de marée, et les tracés établis par le Représentant du Ministère. Assumer la responsabilité de l'exactitude des travaux par rapport aux repères de marée. Fournir, poser et assurer l'entretien de l'équ...
	.4 Toutes les zones à draguer doivent être définies, selon les indications, à l'aide de repères de marée verticaux.
	.5 Mettre des échelles de marée, et les garder en bon état, afin de déterminer la profondeur appropriée des travaux de dragage. Placer les échelles de marée de manière qu'elles soient clairement visibles.
	.6 Mettre en place des amers, et les garder en bon état, afin de localiser et de délimiter correctement les zones de dragage désignées. Utiliser des amers appropriés au contrôle des travaux de dragage et à la localisation des sondages; ces amers doive...
	.7 Enlever les matières qui se trouvent au-dessus du niveau de profondeur prescrit et dans les limites indiquées. Le dragage des matières situées au-dessous de la couche inférieure ou en dehors de la zone ou de la pente latérale prescrite n'est pas co...
	.8 Éliminer, sans frais pour le Représentant du Ministère, tout haut-fond ou déversement entraîné par un amoncellement de matières durant l'exécution des travaux.
	.9 Enlever les matières déversées dans la zone voisine des travaux puis les évacuer de la même manière que les matières draguées. Ne pas déverser de matières dans le voisinage des travaux sauf autorisation écrite expresse du Représentant du Ministère.
	.10 Retirer des zones de dragage toutes les matières charriées à cet endroit, avant l'acceptation de la zone par le Représentant du Ministère.
	.11 Avertir immédiatement le Représentant du Ministère de la découverte de tout objet pouvant être classé comme encombrement. Contourner l'objet après l'avoir clairement balisé et poursuivre les travaux.

	3.4 DÉBLAIS DE CLASSE A
	.1 s/o

	3.5 SONDAGES
	.1 Les dessins contractuels sont fondés sur les derniers sondages effectués par le Représentant du Ministère. La quantité visée par le contrat indiquée sur le tableau des prix unitaires est fondée sur ces sondages.
	.2 Les sondages antérieur et postérieur au dragage seront effectués par le Représentant du Ministère.
	.3 Aucune zone ne sera draguée avant que le Représentant du Ministère et l'Entrepreneur acceptent réciproquement le levé préalable au dragage de la zone en question.
	.4 Le Représentant du Ministère doit effectuer un sondage postérieur au dragage du lieu, sans frais pour l'Entrepreneur. Les sondages subséquents requis à la suite de la découverte de bosses ou de zones non draguées complètement seront effectuées aux ...
	.5 Les résultats des sondages antérieur et postérieur au dragage seront distribués à l'Entrepreneur avant le début et à la fin des travaux.
	.6 L'Entrepreneur sera avisé des résultats du sondage postérieur au dragage dans les quatre (4) jours ouvrables suivant le sondage, et y aura ensuite accès s'il répond avec succès aux exigences des travaux.
	.7 Le montant à payer définitif sera calculé d'après les sondages antérieur et postérieur au dragage, effectués par Représentant du Ministère.

	3.6 ÉLIMINATION DES MATIÈRES DRAGUÉES
	.1 Le Représentant du Ministère définira l'aire d’entreposage des sédiments avec des repères temporaires.
	.2 Déposer les matières draguées uniformément dans toute l'aire d’entreposage. Ne pas les concentrer dans une seule zone.
	.3 Évacuer les matières draguées en les déposant dans l'enceinte de confinement. Restreindre les déversements aux endroits indiqués. Vérifier sur place les limites de l'enceinte de confinement avant le début des travaux.
	.4 Remplir l'aire de déversement et s’assurer de ne pas déborder des digues périmétriques.
	.5 Les caisses des camions doivent être fermées hermétiquement pour empêcher tout déversement de matières pendant le transport. Nettoyer les déversements selon les indications et prendre les mesures nécessaires pour prévenir toute nouvelle occurrence.
	.6 Ne pas permettre aux matières draguées de se déverser ou de s'écouler dans les cours d'eau pendant l'élimination des matières draguées.
	.7 Fournir un fossé de drainage le long du bord intérieur de la digue à la fin des travaux. Niveler l'aire de déversement désignée et le fossé de drainage pour permettre un drainage de surface vers les zones d'eaux ouvertes.
	.8 Maintenir propres les chaussées des digues et l'aire de transfert pour toute la durée du contrat. Réparer les dommages causés par les activités de l'Entrepreneur, sans frais supplémentaires. Remettre les surfaces dans leur état d'origine à la fin d...

	3.7 ÉLIMINATION DES DÉBRIS
	.1 Ne pas éliminer des débris dans des lacs ou ruisseaux ouverts.
	.2 Éliminer les débris dans l'enceinte de confinement indiquée ou en un lieu d'élimination à terre approuvé.

	3.8 DRAGAGE À PROXIMITÉ D'OUVRAGES EXISTANTS
	.1 Prendre les précautions nécessaires pour protéger les ouvrages existants situés dans le voisinage des travaux. Le cas échéant, tout dommage causé à ces ouvrages sera réparé aux frais de l’Entrepreneur.
	.2 Le dragage étant situé à proximité de structures à conserver, l'Entrepreneur prendra les précautions nécessaires afin d'éviter tout accident et tout dommage aux propriétés.

	3.9 BALAYAGE ET ACCEPTATION DES TRAVAUX
	.1 À la fin des travaux de dragage, l'Entrepreneur doit effectuer, en présence du Représentant du Ministère, un contrôle par balayage mécanique de la zone draguée afin de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue. Fournir les détails du système...
	.2 Procéder au balayage en fixant à la barge une lourde poutre en acier suspendue au niveau de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur de la poutre.
	.3 Lorsque le balayage mécanique a été effectué avec succès selon le Représentant du Ministère, et à condition qu'aucune bosse n'ait été découverte, le Représentant du Ministère effectuera un sondage postérieur au dragage.
	.4 Fournir un préavis d'au moins 48 heures au Représentant du Ministère avant d'entreprendre le balayage mécanique de l'emplacement.
	.5 Le sondage postérieur au dragage a préséance sur le balayage mécanique aux fins du calcul du montant à payer.

	3.10 REPRISE DU DRAGAGE
	.1 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des sondages additionnels.

	3.11 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE
	.1 Essais et inspections sur place
	.1 Coopérer avec le Représentant du Ministère lors de l'inspection des travaux et lui apporter toute l'aide demandée.
	.2 À la demande du Représentant du Ministère, fournir les embarcations, le matériel, la main-d'oeuvre et les matériaux habituellement utilisés dans une installation de dragage, et jugés nécessaires pour effectuer l'inspection et la supervision des tra...
	.3 À l'achèvement des travaux de dragage, contrôler par balayage la zone draguée afin de s'assurer que la profondeur voulue a été obtenue.
	.4 Procéder au balayage en fixant au chaland une lourde poutre en acier suspendue au niveau de profondeur voulu. On doit pouvoir régler et calibrer la profondeur de la poutre, laquelle doit être approuvée par le Représentant du Ministère.

	.2 Ouvrages non conformes
	.1 Si, par suite de travaux incomplets, une vérification supplémentaire des niveaux de profondeur par sondage ou par balayage à la poutre est jugée nécessaire, assumer les frais supplémentaires encourus pour cette vérification.
	.2 Reprendre, à la satisfaction du Représentant du Ministère, le dragage des zones ne répondant pas aux exigences et vérifier les profondeurs obtenues par un balayage ou des sondages additionnels.


	3.12 NETTOYAGE
	.1 Nettoyage en cours de travaux : effectuer les travaux de nettoyage conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.1 Laisser les lieux propres à la fin de chaque journée de travail.

	.2 Nettoyage final : évacuer du chantier les matériaux/le matériel en surplus, les déchets, les outils et l'équipement conformément à la section 01 74 11 - Nettoyage.
	.3 Gestion des déchets : trier les déchets en vue de leur recyclage, leur réutilisation/réemploi, conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.
	.1 Retirer les bacs et les bennes de recyclage du chantier et éliminer les matériaux aux installations appropriées.
	.2 Acheminer vers des installations de recyclage appropriées les matériaux recyclables extraits durant les travaux de dragage.
	.3 Évacuer les matières draguées en les déposant dans les aires de déversement indiquées, de la manière approuvée par le Représentant du Ministère.
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	Partie 1 Généralités
	1.1 SECTIONS CONNEXES
	.1 Section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.

	1.2 MESURAGE AUX FINS DE PAIEMENT
	.1 Le transport et le déplacement du matériel avant, pendant et après l'exécution des travaux seront considérés partie intégrante des travaux décrits dans la présente section.
	.2 L'aménagement et l'entretien de pistes de chantier ne feront pas l'objet d'un paiement distinct aux termes de la présente section.

	1.3 RÉFÉRENCES
	.1 American Society for Testing and Materials (ASTM)
	.1 ASTM C88, Standard Test Method for Soundness of Aggregates by Use of Sodium Sulfate or Magnesium Sulfate.
	.2 ASTM C117, Standard Test Method for Material Finer than 0.075 mm Sieve in Mineral Aggregates by Washing.
	.3 ASTM C127, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate
	.4 ASTM C136, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates.
	.5 ASTM C535-e1 Standard Test Method for Resistance to Degradation of Large-Size Coarse Aggregate by Abrasion and Impact in the Los Angeles Machine

	.2 Office des normes générales du Canada (CGSB)
	.1 CAN/CGSB-8.1, Tamis de contrôle en toile métallique, non métriques.
	.2 CAN/CGSB-8.2, Tamis de contrôle en toile métallique, métriques.


	1.4 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
	.1 Échantillons
	.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Informer le Représentant du Ministère de la source d'approvisionnement proposée, et assurer l'accès à ladite source aux fins de l'échantillonnage au moins 3 semaines avant le début des travaux.
	.3 Soumettre les rapports d’essais de la pierre au Représentant du Ministère pour approbation.

	.2 Soumettre, pour vérification par le Représentant du Ministère, la méthode de travail proposée pour manipuler la pierre existante. Le document doit couvrir toutes les manipulations jusqu’à la position finale dans le brise-lames.
	.3 Soumettre le calendrier des travaux pour approbation du Représentant du Ministère au moins quatre (4) semaines avant le début des travaux.

	1.5 TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
	.1 Transporter, entreposer et manutentionner les matériaux et les matériels conformément à la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.
	.2 Remplacer les matériaux et les matériels défectueux ou endommagés par des matériaux et des matériels neufs.

	1.6 GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
	.1 Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 21 - Gestion et élimination des déchets de construction/démolition.


	Partie 2 Produits
	2.1 GÉNÉRALITÉS
	.1 Toutes les pierres doivent répondre à l’ensemble des exigences prescrites dans la présente section du devis. Le Représentant du Ministère peut, n’importe quand durant le contrat, rejeter les matériaux à la source ou sur le site du projet s’ils ne r...
	.2 Le plan de contrôle et les activités de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité doivent être systématiquement appliqués tout au long des opérations de carrière et de construction pour le présent projet.

	2.2 SOURCES DE PIERRE
	.1 L’Entrepreneur a l’entière responsabilité de s’assurer que les sources sélectionnées permettent de respecter le calendrier de livraison et produisent des pierres de la qualité et de la quantité requises pour le projet.
	.2 Si l’Entrepreneur est incapable d’obtenir une quantité suffisante de pierres acceptables de la source d’origine pendant le contrat, il peut demander l’autorisation d’utiliser une autre source. Tous les frais résultant du changement de source de pie...

	2.3 EXIGENCES CONCERNANT LA QUALITÉ DE LA PIERRE
	.1 Pierre
	.1 La pierre utilisée devra être extraite d’une carrière de pierre dure et durable.
	.2 L’utilisation de schiste ou d’ardoise ainsi que de pierre rondes ne sera acceptée dans aucune partie de l’ouvrage.
	.3 L’utilisation de conglomérat et de grès, pourra être permise sous certaines conditions. En plus de répondre à toutes les exigences du présent devis, ce type de pierre devra :
	.1 Être uniforme, massive et présenter des grains fins
	.2 Faire l’objet d’un essai de résistance au gel-dégel sur un gros granulat non confiné

	.4 Toute la pierre doit être extrêmement résistante aux intempéries, à la détérioration et la désintégration dans des conditions de gel et dégel, d’exposition à l’eau salée et doit être d’une qualité qui assure la permanence de la structure dans les c...
	.5 La pierre doit être le produit d’une exploitation de carrière, de forme anguleuse et irrégulière. Elle doit être durable, solide et exempte de fissures, de joints et d’autres défauts qui tendent à augmenter la détérioration due à des causes naturel...
	.6 Les inclusions de saleté, de sable, d’argile, de schiste argileux, de quartz ou de mica, de pegmatite, d’huile ou de pierres imbibées d’huile et de poussière de pierre ou de n’importe quel matériau organique ou délétère ne seront pas permises, ni l...
	.7 Nombre pétrographique maximal : 130.
	.8 Les pierres doivent être uniformément réparties entre les valeurs minimales et maximales pour toutes les catégories demandées au devis.
	.9 Catégories de pierres à produire :
	.1 Pierres de la carapace
	.1 2 à 4 t.m.
	.2 1 à 3 t.m.

	.2 Pierre filtre :
	.1 100 à 400 t.m.

	.3 Granulat :
	.1 150-25 mm
	.2 20-0 mm

	.4 Tout-venant 0-600 mm tamisé (maximum 10% passant tamis 50 mm)
	.5 La pierre 150-25mm pour l’assise des encaissements, le 20-0mm et le tout-venant pourront provenir des Iles


	.2 Méthodes d’échantillonnage et d’essai des pierres
	.1 Les références pour les méthodes d’essai sont énumérées dans la section 1.3 - Références.
	.2 Les échantillons de pierre utilisés pour les essais en laboratoire doivent être représentatifs de l’unité lithostratigraphique de chaque catégorie de pierre proposée pour l’utilisation dans le présent contrat.
	.3 Les résultats des essais en laboratoire ne doivent pas datés de plus de 2 ans ou selon les lots de pierres utilisés.


	2.4 ESSAIS
	.1 L’entrepreneur devra aviser le Représentant du Ministère au moins trois (3) semaines avant le début de la production de pierre, de la source d’approvisionnement qu’il se propose d’exploiter.
	.2 Dans cette période de trois (3) semaines, est incluse une période de deux (2) semaines requises pour les essais en laboratoire.
	.3 D’autres essais peuvent être exigés par le Représentant du Ministère aux cours des travaux.
	.4 Le coût des essais en laboratoire est aux frais du Représentant du Ministère, sauf si les essais démontrent la non-conformité.
	.5 En tout temps, les échantillons de pierre pour les essais seront pris en présence du représentant du laboratoire désigné ou du Ministère.
	.6 L’Entrepreneur devra en plus fournir un rapport de la pierre acheminée au chantier.

	2.5 TRIAGE DE LA PIERRE
	.1 Des pierres témoins indiquant les limites des grosseurs de pierres désirées seront pesées individuellement et placées à proximité du chantier pour faciliter la sélection des pierres acceptables.

	2.6 TOLÉRANCE SUR LE POIDS ET LA FORME DES PIERRES
	.1 Au moins 90% en poids des pierres, d’une même catégorie, placées dans l’ouvrage devront avoir un poids compris entre les limites de poids de cette catégorie.
	.2 Au plus 5% en poids des pierres d’une même catégorie, pourront peser entre 0.75 fois et une fois le poids minimal requis pour cette catégorie.
	.3 Toute pierre dont le poids sera inférieur à 0.75 fois le poids minimal ou 1.25 fois le poids maximal de la catégorie dans laquelle elle est classée sera refusée, déduite des quantités et devra être évacuée du site des travaux. Tous les frais de tra...
	.4 Les pierres d’une même catégorie devront être uniformément réparties en grosseur dans tout l’enrochement, de façon à éviter de créer des zones de concentration de pierres d’une même grosseur à l’intérieur d’une catégorie donnée.

	2.7 GRANULOMÉTRIE ET FORME DES PIERRES
	.1 Les méthodes de production, de transport et de mise en place doivent être ajustées selon les besoins pour s’assurer que les matériaux posés en finale seront dans les plages de poids prescrites. La pierre doit ainsi être l’objet d’essais de granulom...
	.1 Pour la réalisation des essais de granulométrie, il faut sélectionner un échantillon aléatoire de pierres égal à au moins vingt-cinq (25) fois le poids moyen de la catégorie des pierres. Chaque pierre individuelle de l’échantillon sera mesurée sur ...
	.2 Le poids de l’échantillon total sera mesuré. Cette information sera utilisée pour produire un « facteur de correction » afin d’ajuster les poids estimés des pierres en fonction du poids réel des pierres. Chaque pierre de l’échantillon peut aussi êt...
	.3 Dans chaque catégorie, en plus d’obtenir un étalement adéquat sur toute la plage de grosseurs, un minimum de cinquante pour cent (50 %) des pierres en nombre doivent être plus grosses que le poids moyen des pierres.
	.4 La pierre doit être de forme angulaire ou oblongue-courte avec un ratio dimensionnel (l/d) maximal de 3/1.
	.5 Il ne doit pas y avoir dans chaque catégorie de pierre plus de 10 % de pierre, en nombre, ayant un ratio dimensionnel supérieur à 2,5/1.
	.6 Les pierres dont le ratio de la plus grande dimension sur la plus petite sera compris entre 2.5 et 3.0 ne devront jamais être placées ni à plat sur la pente ni sous le niveau de l’eau, au moment de la pose.
	.7 Toutes les pierres ayant un ratio de la plus grande dimension sur la plus petite, supérieur à 3 seront refusées.


	2.8 QUANTITÉS THÉORIQUES
	.1 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du Ministère a estimé les quantités de chaque catégorie de pierres.


	Partie 3 Exécution
	3.1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES
	.1 Construire des pistes de chantier et les entretenir.
	.2 S’il y a lieu, installer sur le matériel flottant des feux de signalisation conformément aux règlements internationaux, et maintenir à bord un système radio d'écoute.
	.3 Mettre en place et maintenir en bon état les bouées, les indicateurs de direction, les bornes repères et les feux de signalisation servant à délimiter la zone de travail.
	.4 Jalonner et maintenir les travaux à partir des bornes repères et des points de contrôle fournis par le Représentant du Ministère. L’Entrepreneur sera responsable de l’exactitude des travaux par rapport aux bornes repères, aux points de contrôle et ...
	.5 Au besoin, mettre en place et garder en bon état les repères terrestres servant à localiser et à définir les limites des travaux désignées. Les repères utilisés doivent être appropriés au contrôle des travaux et de levé bathymétrique. Fournir la ma...

	3.2 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ LORS DE LA PRODUCTION
	.1 L’Entrepreneur doit effectuer les activités de contrôle de la qualité pendant toute la durée de la production des pierres et des opérations de pose des pierres selon les exigences de la présente section et de la section 01 45 00 – Contrôle de la qu...
	.2 Le pesage des pierres ou leur remesure doivent être effectués pour vérifier les poids calculés quand le Représentant du Ministère soulève des doutes quant à la grosseur de pierres particulières ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire.
	.3 Des essais de chute doivent être effectués quand le Représentant du Ministère a des doutes sur la qualité ou l’intégrité de certaines pierres ou quand l’inspecteur juge qu’il faut le faire. Les essais de chute doivent être exécutés comme suit :
	.1 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre et marquage/enregistrement des fissures existantes;
	.2 Lever la pierre et la laisser tomber d’une hauteur de 3 m sur une surface rigide (massif rocheux ou pierre d’une dimension semblable);
	.3 Inspection visuelle de tous les côtés de la pierre pour rechercher les fissures existante et/ou celles en formation;
	.4 Au moins trois répétitions selon les directives du Représentant du Ministère;
	.5 La pierre est acceptable pour l’utilisation s’il n’y a pas d’ouverture de fissures existantes ni de formation de nouvelles fissures.

	.4 L’Entrepreneur est avisé que le mauvais temps (pluie, neige, glace, gel et boue) peut cacher les défauts qui pourraient avoir été détectés autrement. Les conditions hivernales peuvent empêcher l’inspection requise des pierres avant le printemps sui...
	.5 Sauf quand les tolérances de granulométrie le permettent, toute pierre brisée, fissurée, en dehors des normes de granulométrie ou mal placée dans l’ouvrage doit être enlevée et remplacée par des pierres satisfaisantes. Cette mesure corrective est à...

	3.3 TRANSPORT ET ENTREPOSAGE TEMPORAIRE
	.1 L’entrepreneur doit se charger du transport et entreposer les pierres pour s’assurer que les tas ne sont pas contaminés par la saleté et d’autres matériaux et pour limiter la ségrégation des matériaux par grosseur.
	.2 L’entrepreneur devra mettre en oeuvre les mesures particulières visant à éviter l’introduction d’espèces envahissantes tel que présentées à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.3 L’entreposage des pierres à la suite de l’expédition de la carrière et avant la mise en place permanente dans l’ouvrage doit être soumis à l’approbation du Représentant du Ministère.
	.4  L’entreposage des pierres sous l’eau n’est pas autorisé.

	3.4 MESURE DE LA PIERRE
	.1 Toutes les pierres seront mesurées pour le paiement à la tonne métrique (1000  kilogrammes) pour les matériaux acceptés pour la mise en place dans l’ouvrage selon les tickets de pesée de la balance certifiée comme décrit ci-dessous et à la section ...
	.1 L’Entrepreneur doit procéder à l’installation et la certification d’une balance électronique sur le site de chargement avant le transport des pierres. La balance doit être du type enregistreuse et doit être d’une grosseur et d’une capacité suffisan...
	.2 L’Entrepreneur doit fournir chaque jour au Représentant du Ministère des  copies des tickets de pesée pour toutes les pierres livrées sur les lieux, séparées par catégorie.

	3.5 TERMINOLOGIE
	.1 Dans la description de l’ouvrage en pierre, il faut se reporter à la ligne de contrôle des relevés et aux lignes de référence. Les définitions suivantes doivent s’appliquer  ces articles.
	.1 Ligne de contrôle des relevés - Ligne montrée dans les plans du contrat qui sert de référence pour tous les relevés d’arpentage du brise-lames.
	.2 Lignes de référence – Lignes pleines qui apparaissent dans les plans du contrat qui montrent les limites des divers types de pierre. Les tolérances pour la mise en place des pierres décrites dans la présente section sont perpendiculaires à ces lign...
	.3 Le terme tonne désigne la tonne métrique (1 tm = 1 000kg)

	3.6 Enrochement
	.1 L’Entrepreneur est libre dans le choix de sa méthode de construction. Cependant, il sera tenu responsable pour tout dommage encouru lors de la construction et devra reprendre les travaux à des frais et à la satisfaction du Représentant du Ministère...
	.2 L’Entrepreneur devra utiliser l’équipement approprié pour placer la pierre selon les indications aux plans. Toute pierre placée en dehors des limites et pentes devra être replacée dans les pentes aux frais de l’Entrepreneur.
	.3 Avant la mise en place de la pierre, aviser le Représentant du Ministère pour la vérification des alignements.
	.4 Le déversement de la pierre de carapace ne sera pas permis. Disposer chaque pierre de carapace, pierre par pierre, en commençant par le bas de la pente et de façon à ce qu’elle soit bien stable et en contact avec toutes les pierres adjacentes.

	3.7 MATÉRIAU DU NOYAU
	.1 Mettre en place ou niveler le matériau du noyau selon les dimensions, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Utiliser les matériaux granulaires de démolition récupérés, pierre ou du tout-venant récupérés, selon les indications aux plans.

	3.8 CARAPACE ET FILTRE
	.1 Mettre en place la pierre de carapace et la pierre filtre selon les dimensions, les lignes et les niveaux indiqués.
	.2 Mettre en place les pierres de la carapace en couches jusqu'à l'obtention de l’épaisseur indiqué aux plans.
	.3 Placer les pierres de la carapace pour que ceux-ci soient stables.
	.4 Mettre en place les pierres de façon à obtenir un enchevêtrement et une stabilité optimale.

	3.9 DÉFORMATION
	.1 En cas de déformation d’une partie quelconque des nouveaux ouvrages durant la construction, ou encore après son exécution mais avant son acceptation, l’Entrepreneur doit enlever les matériaux déplacés et reconstruire cette portion de la structure a...
	.2 La mise en place de pierre avant l’installation de la protection extérieure se fera aux risques de l’Entrepreneur.

	3.10 TOLÉRANCES
	.1 La surface finie ne doit pas différer des lignes et des pentes indiquées sur les plans du contrat de plus que les tolérances indiquées ci-dessous, que ce soit en plus ou en moins. Les tolérances sont mesurées perpendiculairement aux lignes de référ...
	.2 Les limites extrêmes des tolérances données ci-dessous ne doivent pas être continues dans une direction quelconque sur plus de cinq (5) fois la dimension moyenne de la pierre sur plus de dix mètres carrés de la surface de la structure.
	.3 Toute section d’une couche de pierre construite selon la limite de tolérance supérieure ne doit pas être immédiatement adjacente à une section construite selon les limites de  Tolérance inférieures et vice versa. En d’autres mots, les transitions e...
	.4 En plus des tolérances perpendiculaires à la pente indiquées ci-dessus, la position horizontale de chaque changement de pente pour les couches de pierre finies doit être à moins de 60 cm de ce qui est indiqué dans les plans du contrat. Cet écart ne...
	.5 Les tolérances ci-dessus visent à ce que l’ouvrage soit construit selon les hauteurs, les pentes et les niveaux requis. Le matériau mis en place qui ne répond pas à ces exigences doit être enlevé et/ou retravaillé selon les directives du Représenta...

	3.11 CIRCULATION SUR LE BRISE-LAMES
	.1 La circulation sur la protection en enrochement existante est permise.

	3.12 DÉBRIS
	.1 Tous les matériaux insatisfaisants et les débris se trouvant dans la zone de construction doivent être enlevés, sauf indication contraire du Représentant du Ministère, et deviendront la propriété de l’Entrepreneur. Tous les matériaux doivent être c...

	3.13 CONTRÔLE DE LA TURBIDITÉ
	.1 L’Entrepreneur doit contrôler la mise en place des pierres de façon à minimiser la turbidité. Les opérations de l’Entrepreneur doivent être conformes aux exigences des sections 01 35 43 – Protection de l’environnement et 01 14 00 – Restriction visa...



	Untitled.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 14 00 – Restrictions visant les travaux.
	.2 Section 01 32 16 – Ordonnancement des travaux – Diagramme à barres (GANTT).

	1.2 TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
	.1 La présente liste des travaux n’est pas nécessairement complète et ne dégage pas l’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification nécessaire, propre à compléter à la satisfaction du Représentant du Mini...
	.2 Les travaux de reconstruction du quai 402 au havre de pêche de Millerand aux Iles de la Madeleine comprennent, sans s’y limiter, la réalisation des travaux suivants :
	.1 La démolition partielle de la partie supérieure du quai existant, incluant la dalle, les bases de béton et une partie de la structure de bois.
	.2 Le dragage des sédiments contaminés dans la zone d’exclusion pour construire l’assise du nouveau quai
	.3 La fourniture du bois traité, lambris de plastique, boulonnerie galvanisée et dalles de béton préfabriquées pour la construction du nouveau quai.
	.4 La construction d’ encaissements de bois en façade de l’existant
	.5 La fourniture et mise en place de pierre importée pour l’amélioration de la protection en enrochement d’une section du quai 401
	.6 La réinstallation de la grue sur une nouvelle base de béton
	.7 La fourniture de matériaux granulaires et travaux de nivellement et de compaction derrière le nouveau quai ainsi que pour l’aire de services.
	.8 Les travaux électriques pour redonner les services à quai et l’alimentation de la grue.
	.9 La réfection de la route d’accès et la réalisation de travaux de drainage


	1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 Le chantier peut être utilisé avec certaines restrictions jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux. Les travaux devront être effectués en coordination avec l’Administration Portuaire.
	.2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux, aux fins d'entreposage et d'accès afin de permettre :
	.1 Tenir compte de l’hivernement des navires dans l’aires de services

	.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives Représentant du Ministère.
	.4 Collaborer avec le Représentant du Ministère et l’Administration Portuaire à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par tous les intervenants.
	.5 L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités du havre débutent en mars et se terminent en octobre. Durant cette période, les accès au havre et à l’aires de services, ainsi que les quais doivent être dispo...
	.6 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.7 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.8 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant ...
	.9 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

	1.4 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AUX STRUCTURES EXISTANTES
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère et l’Administration Portuaire pour faciliter l'exécution des travaux.

	1.5 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner un avis préalable de 48 heures au Représentant du Ministère avant le moment prévu d'interruption des services électriques o...
	.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.
	.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre à l'approbation Représentant du Ministère un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendr...
	.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives  du Représentant du Ministère.
	.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.10 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.6 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux par étapes, et si applicable, selon l’ordre établi par le Représentant du Ministère.
	.2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du Ministère.
	.1 Tous les travaux devront être complétés au 17 décembre 2023.
	.1 Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés pour le 31 mars 2022
	.2 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route d’accès devront être complétés pour le 17 décembre 2023
	.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août.
	.2 En aucun temps les travaux ne devront nuire aux activités du havre


	.2 Pour plus de renseignements sur les échéanciers, se référer à la section 01 32 16 – Ordonnancement des travaux- Diagrammes à barres (Gantt)

	.3 Ordonnancer les activités de manière à limiter l’exposition des travaux inachevés à l’action des vagues, des glaces et des tempêtes hivernales. Tout dommage occasionné à la structure avant l’acceptation des travaux sera à la charge de l’Entrepreneu...

	1.7 CONTINUITÉ DE SERVICES
	.1 Les activités de pêche débutent normalement vers la mi-avril pour se terminer à la mi-octobre.

	1.8 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.



	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.
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	.1 La présente liste des travaux n’est pas nécessairement complète et ne dégage pas l’Entrepreneur de sa responsabilité d’effectuer tout autre travail, changement ou modification nécessaire, propre à compléter à la satisfaction du Représentant du Mini...
	.2 Les travaux de reconstruction du quai 402 au havre de pêche de Millerand aux Iles de la Madeleine comprennent, sans s’y limiter, la réalisation des travaux suivants :
	.1 La démolition partielle de la partie supérieure du quai existant, incluant la dalle, les bases de béton et une partie de la structure de bois.
	.2 Le dragage des sédiments contaminés dans la zone d’exclusion pour construire l’assise du nouveau quai
	.3 La fourniture du bois traité, lambris de plastique, boulonnerie galvanisée et dalles de béton préfabriquées pour la construction du nouveau quai.
	.4 La construction d’ encaissements de bois en façade de l’existant
	.5 La fourniture et mise en place de pierre importée pour l’amélioration de la protection en enrochement d’une section du quai 401
	.6 La réinstallation de la grue sur une nouvelle base de béton
	.7 La fourniture de matériaux granulaires et travaux de nivellement et de compaction derrière le nouveau quai ainsi que pour l’aire de services.
	.8 Les travaux électriques pour redonner les services à quai et l’alimentation de la grue.
	.9 La réfection de la route d’accès et la réalisation de travaux de drainage


	1.3 UTILISATION DES LIEUX PAR L'ENTREPRENEUR
	.1 Le chantier peut être utilisé avec certaines restrictions jusqu'à l'achèvement substantiel des travaux. Les travaux devront être effectués en coordination avec l’Administration Portuaire.
	.2 L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux, aux fins d'entreposage et d'accès afin de permettre :
	.1 Tenir compte de l’hivernement des navires dans l’aires de services

	.3 Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives Représentant du Ministère.
	.4 Collaborer avec le Représentant du Ministère et l’Administration Portuaire à l'établissement du calendrier des travaux, de manière à réduire les conflits et à faciliter l'utilisation des lieux par tous les intervenants.
	.5 L’Entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux, que les activités du havre débutent en mars et se terminent en octobre. Durant cette période, les accès au havre et à l’aires de services, ainsi que les quais doivent être dispo...
	.6 Trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.
	.7 Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant rester en place.
	.8 Réparer ou remplacer selon les directives du Représentant du Ministère aux fins de raccordement à l'ouvrage existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant ...
	.9 Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

	1.4 MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AUX STRUCTURES EXISTANTES
	.1 Exécuter les travaux en nuisant le moins possible aux utilisateurs et à l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Représentant du Ministère et l’Administration Portuaire pour faciliter l'exécution des travaux.

	1.5 SERVICES D'UTILITÉS EXISTANTS
	.1 Avant d'interrompre des services d'utilités, en informer Représentant du Ministère ainsi que les entreprises d'utilités concernées, et obtenir les autorisations nécessaires.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les canalisations d'utilités existantes ou des raccordements à ces canalisations, donner un avis préalable de 48 heures au Représentant du Ministère avant le moment prévu d'interruption des services électriques o...
	.3 Prévoir des itinéraires de rechange pour la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.
	.4 Avant le début des travaux, définir l'étendue et l'emplacement des canalisations d'utilités qui se trouvent dans la zone des travaux et en informer Représentant du Ministère.
	.5 Soumettre à l'approbation Représentant du Ministère un calendrier relatif à l'arrêt ou à la fermeture d'installations ou d'ouvrages actifs, y compris l'interruption de services de communications ou de l'alimentation électrique. Respecter le calendr...
	.6 Fournir des services d'utilités temporaires selon les directives  du Représentant du Ministère.
	.7 Lorsque des canalisations d'utilités non répertoriées sont découvertes, en informer immédiatement Représentant du Ministère et les consigner par écrit.
	.8 Protéger, déplacer ou maintenir en service les canalisations d'utilités qui sont fonctionnelles. Si des canalisations non fonctionnelles sont découvertes durant les travaux, les obturer d'une manière autorisée par les autorités compétentes.
	.9 Consigner l'emplacement des canalisations d'utilités qui sont maintenues, déplacées ou abandonnées.
	.10 Construire des barrières conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.

	1.6 ORDRE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
	.1 Exécuter les travaux par étapes, et si applicable, selon l’ordre établi par le Représentant du Ministère.
	.2 Coordonner le calendrier d'avancement des travaux en relation avec le Représentant du Ministère.
	.1 Tous les travaux devront être complétés au 17 décembre 2023.
	.1 Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés pour le 31 mars 2022
	.2 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route d’accès devront être complétés pour le 17 décembre 2023
	.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août.
	.2 En aucun temps les travaux ne devront nuire aux activités du havre


	.2 Pour plus de renseignements sur les échéanciers, se référer à la section 01 32 16 – Ordonnancement des travaux- Diagrammes à barres (Gantt)

	.3 Ordonnancer les activités de manière à limiter l’exposition des travaux inachevés à l’action des vagues, des glaces et des tempêtes hivernales. Tout dommage occasionné à la structure avant l’acceptation des travaux sera à la charge de l’Entrepreneu...

	1.7 CONTINUITÉ DE SERVICES
	.1 Les activités de pêche débutent normalement vers la mi-avril pour se terminer à la mi-octobre.

	1.8 DOCUMENTS REQUIS
	.1 Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants.
	.1 Dessins contractuels.
	.2 Devis.
	.3 Addenda.
	.4 Dessins d'atelier revus.
	.5 Liste des dessins d'atelier non revus.
	.6 Ordres de modification.
	.7 Autres modifications apportées au contrat.
	.8 Rapports des essais effectués sur place.
	.9 Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
	.10 Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
	.11 Autres documents indiqués.
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	Untitled.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux -Diagrammes à barres (GANTT)
	.2 Section 01 35 43 - Protection de l’environnement
	.3 Section 01 56 00 - Ouvrages d’accès et de protection temporaires

	1.2 ACCÈS AU CHANTIER
	.1 Concevoir et construire des moyens temporaires d'accès au chantier, notamment des escaliers, des voies de circulation, des rampes ou des échelles, distincts des ouvrages finis et conformes à la réglementation municipale, provinciale ou autre, et en...

	1.3 UTILISATION DES LIEUX ET DES INSTALLATIONS
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins possible l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.
	.2 Pour obtenir de l’information sur les activités du havre, les personnes ressource  de l’Administration Portuaire sont :
	.1 Monsieur Robert Boudreau au (418) 937-0717 ou (418) 937-2858

	.3 Maintenir en fonction les services publics existants et assurer l'accès au chantier au personnel et aux véhicules.
	.4 Lorsque la sécurité a été réduite en raison des travaux, prévoir d'autres moyens

	1.4 MODIFICATIONS, RÉPARATIONS OU AJOUTS AUX STRUCTURES  EXISTANTES
	.1 Effectuer les travaux en perturbant le moins les usagers, ainsi que l'utilisation normale des lieux. À cet égard, prendre les dispositions nécessaires avec le Représentant du Ministère pour faciliter l'exécution des travaux prescrits.

	1.5 SERVICES EXISTANTS
	.1 Informer le Représentant du Ministère et les entreprises de services publics de l'interruption prévue des services et obtenir les autorisations requises.
	.2 S'il faut exécuter des piquages sur les réseaux existants ou des raccordements à ces réseaux, aviser le Représentant du Ministère 48 heures avant le moment prévu d'interruption des services électriques ou des systèmes mécaniques. Veiller à ce que l...
	.3 Assurer la circulation des piétons, du personnel et des véhicules.
	.4 Construire des barrières de protection conformément à la section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires.
	.5 Maintenir une navigation sécuritaire près de l’entrée du havre et à l’intérieur de celui-ci.

	1.6 EXIGENCES PARTICULIÈRES
	.1 Tous les travaux devront être complétés au 17 décembre 2023.
	.1 Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés pour le 31 mars 2022
	.2 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route d’accès devront être complétés pour le 17 décembre 2023
	.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et autres travaux dans l’eau ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août.
	.2 En aucun temps les travaux ne devront nuire aux activités du havre


	.2 Les travaux bruyants doivent être exécutés du lundi au vendredi, entre 7 h et 18 h.
	.3 Soumettre l'horaire des travaux conformément à la section 01 32 16 - Ordonnancement des travaux - Diagrammes à barres (GANTT).
	.4 L’Entrepreneur devra se conformer aux restrictions mentionnés à la section 01 35 43 – Protection de l’environnement.
	.5 S'assurer que les membres du personnel de l'Entrepreneur qui travaillent sur le chantier connaissent les règlements et les respectent, notamment les règlements sur la sécurité incendie, la circulation routière et la sécurité au travail.
	.6 Demeurer dans les limites des travaux et des voies d'accès.
	.7 L’entrepreneur devra considérer, lors de la planification des travaux de construction, de la continuité des services par d’autres utilisateurs durant la période des travaux.
	.8 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables de l’Administration Portuaire, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre de pêche. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités de ...

	1.7 SÉCURITÉ
	.1 Prévoir des moyens temporaires pour maintenir la sécurité si celle-ci a été réduite en raison des travaux faisant l'objet du présent contrat.

	1.8 Interférence à la navigation
	.1 L’Entrepreneur est responsable d’obtenir, auprès des responsables du havre, tous les renseignements pertinents aux activités dans le havre. Planifier et exécuter les travaux de façon à ne pas entraver les activités ou l’accès aux installations, par...
	.2 L’Entrepreneur sera responsable des pertes de temps, de matériel, d’équipements ou tout autre frais engendrés à des navires en déplacement ou amarrés, de même que d’autres impacts découlant de ses travaux.
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	Untitled.pdf
	Partie 1 Généralités
	1.1 DÉFINITIONS
	.1 Activité : Travail déterminé exécuté dans le cadre d'un projet. Une activité a normalement une durée prévue, un coût prévu et des besoins en ressources prévus. Les activités peuvent être subdivisées en tâches.
	.2 Diagramme à barres (diagramme de GANTT) : Représentation graphique de données relatives au calendrier d'exécution d'un projet. Dans le diagramme à barres habituel, les activités ou les autres éléments du projet sont présentés de haut en bas, à gauc...
	.3 Référence de base : Plan initial approuvé (pour un projet, un lot de travaux ou une activité), prenant en compte les modifications approuvées de la portée du projet.
	.4 Semaine de travail : Semaine de cinq (5) jours, du lundi au vendredi, définissant les jours ouvrables aux fins de la soumission du diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.5 Durée : Nombre requis de périodes de travail (sauf les congés et les autres périodes chômées) pour l'exécution d'une activité ou d'un autre élément du projet. La durée est habituellement exprimée en jours ouvrables ou en semaines de travail.
	.6 Plan d'ensemble : Programme sommaire indiquant les principales activités et les jalons-clés.
	.7 Jalon : Événement important dans la réalisation du projet, correspondant le plus souvent à l'achèvement d'un produit (livrable) important.
	.8 Calendrier d'exécution : Dates fixées pour l'exécution des activités et l'atteinte des jalons. Programme dynamique et détaillé des tâches ou activités nécessaires à l'atteinte des jalons d'un projet. Le processus de suivi et de contrôle repose sur ...
	.9 Ordonnancement - Planification, suivi et contrôle de projet : Système global géré par le Représentant du Ministère et visant à assurer le suivi de l'exécution des travaux en regard d'étapes ou de jalons déterminés.

	1.2 EXIGENCES
	.1 Tous les travaux devront être complétés au 17 décembre 2023.
	.1 Les travaux de construction du nouveau quai devront être complétés pour le 31 mars 2022
	.2 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et de la route d’accès devront être complétés pour le 17 décembre 2023
	.1 Les travaux de réfection de l’ouvrage de protection et autres travaux dans l’eau ne pourront avoir lieu entre le 16 juillet et le 10 août.


	.2 S'assurer que le plan d'ensemble et le calendrier d'exécution sont exploitables et qu'ils respectent la durée prescrite du contrat.
	.3 Le plan d'ensemble doit prévoir la réalisation des travaux selon les jalons prescrits, dans le délai convenu.
	.4 Limiter la durée de chacune des activités à dix (10) jours ouvrables, environ, afin de permettre l'établissement de rapports d'avancement.
	.5 L'attribution du contrat ou la date de début des travaux, la délivrance du certificat provisoire d'achèvement et du certificat définitif d'achèvement constituent des étapes définies du projet et sont des conditions essentielles du contrat.

	1.3 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.
	.2 Soumettre au Représentant du Ministère, au plus tard 10 jours ouvrables après l’avis d’acceptation de l’offre, un diagramme à barres (diagramme de GANTT) qui servira de plan d'ensemble et sera utilisé pour la planification et la suivi des travaux, ...
	.3 Soumettre le calendrier d'exécution au Représentant du Ministère au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'acceptation du plan d'ensemble.
	.4 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...
	.5 Les calendriers d'exécution sont soumis sous réserve de l’acceptation du Représentant du Ministère. Le Représentant du Ministère peut exiger des calendriers ou comptes rendus additionnels afin de démontrer l’achèvement ponctuel des travaux ou toute...
	.6 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par le Représentant du Ministère des échéanciers ...
	.7 Le calendrier d’exécution des travaux et les mises à jour du calendrier mensuelles seront remis au Représentant du Ministère pour révision avec chaque demande de paiement en guise de condition pour le traitement de la demande de paiement.
	.8 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.9 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.4 JALONS DU PROJET
	.1 Les jalons du projet sont les objectifs intermédiaires énoncés dans le calendrier d'exécution.
	.2 Les travaux consistent principalement, sans s’y limiter, à :
	.1 Fourniture de pierre et de granulats de différents calibres, ainsi que le bois, boulonneries et lambris de plastique pour la construction des nouveaux ouvrages.
	.2 Effectuer le dragage de la zone d’exclusion dans le secteur de mise en place du nouveau quai.
	.3 Construction du nouveau quai en bois traité avec dalles de béton
	.4 Réfection de la protection en enrochement de l’accès du quai #401 avec la pierre récupérée et la pierre importée.
	.5 Mise à niveau des services électriques sur le quai #402
	.6 Relocalisation de la grue sur une nouvelle base de béton
	.7 Réfection de la surface de roulement granulaire de l’aire de services.


	1.5 PLAN D'ENSEMBLE
	.1 Structurer le calendrier d'exécution de manière à permettre la planification, l'organisation et l'exécution ordonnées des travaux suivant le diagramme à barres (diagramme de GANTT).
	.2 Le Représentant du Ministère examinera le calendrier et le remettra à l'Entrepreneur au plus tard dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivront.
	.3 Si le calendrier est jugé inexploitable, le réviser puis le soumettre de nouveau au plus tard cinq (5) jours ouvrables après l'avoir reçu.
	.4 Le calendrier révisé accepté deviendra le plan d'ensemble, qui servira de référence pour les mises à jour.
	.5 L’Entrepreneur sera responsable de l’information requise à l’élaboration du calendrier d’exécution des travaux. L’Entrepreneur devra faire parvenir au Représentant du Ministère l’information concernant les opérations des travaux, la séquence des tr...

	1.6 CALENDRIER D'EXÉCUTION
	.1 Élaborer un calendrier d'exécution détaillé à partir du plan d'ensemble.
	.2 Le calendrier d'exécution détaillé doit comprendre au moins les étapes correspondant aux activités ci-après.
	.1 Attribution du contrat
	.2 Dessins d'atelier, échantillons
	.3 Permis
	.4 Mobilisation
	.5 Livraison des granulats
	.6 Livraison des matériaux
	.7 Dragage de la zone d’exclusion pour l’assise du nouveau quai
	.8 Réfection de l’ouvrage de protection d’une section du quai #401
	.9 Construction du quai.
	.10 Mise en place des accessoires de surface (échelles, bollards, taquets, garde-roues)
	.11 Mise en place du réseau d’alimentation électrique.
	.12 Démobilisation


	1.7 RAPPORTS DE L'ÉTAT D'AVANCEMENT DES TRAVAUX
	.1 Mettre le calendrier d'exécution à jour une (1) fois par semaine, de manière qu'il reflète les modifications aux activités, l'achèvement des activités ainsi que les activités en cours d'exécution.
	.2 Joindre au calendrier d'exécution un rapport narratif qui indique l'état d'avancement des travaux, compare l'avancement par rapport au calendrier de référence et présente les prévisions courantes, les retards prévus, les répercussions de ces élémen...
	.3 L’approbation des calendriers d'exécution par le Représentant du Ministère ne dégage en rien l’Entrepreneur de son obligation de compléter les travaux selon les documents contractuels. L’acceptation par  le Représentant du Ministère des échéanciers...
	.4 Le Représentant du Ministère et l’Entrepreneur devront réviser le calendrier d'exécution des travaux mis à jour à chaque réunion d’avancement. L’Entrepreneur devra réviser l’échéancier afin d’incorporer les changements faits à l’échéancier lors des...
	.5 Lorsque les dates butoirs ou la date d’achèvement des travaux ne seront pas respectées, l’Entrepreneur devra, et ce, sans aucuns frais additionnels pour le Représentant du Ministère, prendre une ou plusieurs des actions suivantes : augmenter la mai...

	1.8 RÉUNIONS DE PROJET
	.1 Discuter du calendrier d'exécution lors des réunions périodiques tenues sur le chantier; identifier les activités qui sont en retard et prévoir des moyens pour rattraper ces retards. Sont considérées en retard les activités dont la date de début ou...
	.2 Discuter également des retards dus aux intempéries et négocier les mesures visant à les rattraper.
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	Partie 1 Général
	1.1 MÉTHODE DE MESURAGE
	.1 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, la ventilation du coût des postes à unité globale.
	.2 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, une liste d’équipements et le taux horaire de ceux-ci pour chacun des équipements disponibles pour l’exécution des travaux.
	.3 L’Entrepreneur doit fournir, au plus tard cinq (5) jours après l’Avis d’acceptation de l’offre, une liste des taux horaires de son personnel.
	.4 Le prix global et les prix unitaires comprendront sans s’y limiter tous les matériaux, le transport, la location, l'installation de l'équipement, l'équipement, l'outillage, la main-d’œuvre, les frais d’administration, les profits, le financement,  ...
	.5 Tous les travaux décrits dans le présent devis, ou représentés sur les plans, ou encore nécessaires à l'achèvement des travaux faisant l'objet du présent devis, sans toutefois être définis tel un élément distinct donnant droit à un montant forfaita...
	.6 La méthode de mesurage des catégories de main-d’œuvre, d’outillage ou de matériaux constituant les travaux sera la suivante :
	.7 Les postes de paiement sont les suivants :
	.1 Poste n  1 - Organisation de chantier
	.1 Ce poste est mesuré à prix forfaitaire.  Il comprend tous les éléments de la division 01, ainsi que tous les travaux ou autres éléments indiqués aux plans et devis et ne pouvant être affectés à un autre poste de mesurage.
	.2 Ce poste comprendra tous les travaux requis et les moyens pris pour assurer la continuité des services pour les pêcheurs.
	.3 Ce poste comprendra aussi tous les travaux indiqués aux plans et devis et dont le paiement n’est pas prévu dans un autre poste de mesurage.
	.4 L’organisation de chantier durant les travaux est payée au prorata des estimations mensuelles des travaux.

	.2 Poste n  2 – Démolition
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Quai existant
	.2 Protection en enrochement
	.3 Amélioration route d’accès
	.4 Disposition des matériaux et sédiments contaminés

	.2 Quai existant :
	.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux de démolition nécessaires à la reconstruction du quai 402. Il comprend les travaux de démolition et les travaux d’excavation derrière les quais. Il ...
	.2 Ce poste comprend aussi les travaux d’excavation pour la réfection du chemin d’accès, l’excavation de fossés et l’installation de ponceaux de drainage, le tout selon les indications aux plans et devis.
	.3 Ce poste comprend aussi les coûts associés à la réutilisation des matériaux récupérés des travaux de démolition (pierre de lest, béton fragmenté, lambris de plastique) et pouvant être incorporés dans les nouveaux ouvrages selon les indications aux ...
	.4 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de transport et de disposition des matériaux de démolition ne pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la propriété de l’entrepreneur.
	.5 La disposition du bois traité récupéré fait partie d’un autre poste de mesurage.

	.3 Protection en enrochement :
	.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux de démolition partielle de la protection en enrochement existante en vue de des travaux.
	.2 Ce poste comprend aussi les coûts associés à la réutilisation des matériaux récupérés des travaux de démolition (pierre carapace, filtre, tout-venant) et pouvant être incorporés dans les nouveaux ouvrages selon les indications aux plans et devis.
	.3 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de transport et de disposition des matériaux de démolition ne pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la propriété de l’entrepreneur.

	.4 Amélioration route d’accès :
	.1 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, à tous les travaux d’excavation de fossés et d’installation de ponceaux.
	.2 Ce poste comprend aussi les frais de chargement, les coûts de transport et de disposition des matériaux de démolition ne pouvant être réintroduit aux nouveaux ouvrages et devenant la propriété de l’entrepreneur.

	.5 Disposition des matériaux et sédiments contaminés:
	.1 Ce poste sera mesuré à la tonne métrique de matériaux de démolition et sédiments contaminés provenant des travaux.
	.2 Il comprend tous les travaux, précautions et tests reliés à la gestion, à l’évacuation, la disposition ou la valorisation des matériaux contaminés et pouvant être disposés dans un site d’enfouissement technique ou un site ayant un certificat d’auto...
	.3 Il comprend aussi la mise en place temporaire sur le site des travaux, d’une surface de travail conforme aux exigences du Représentant du Ministère et à la réglementation régissant la manipulation des matériaux contaminés.
	.4 Inclure tous les frais encourus pour l’obtention des certificats de conformité et d’exploitation des sites retenus pour le tri des matériaux ou pour la disposition des matériaux de démolition.


	.3 Poste n  3 – Dragage
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Zone d'exclusion

	.2 Le poste dragage sera mesuré au m3mp.
	.3 Le dragage de la zone d’exclusion consiste à draguer dans le secteur des nouveaux quais pour effectuer le rechargement en pierre 150-25mm avant la mise en place des quais, ainsi qu’un secteur d’accumulation de sédiments provenant de l’extérieur du ...
	.4 Ce poste comprend le dragage des zones d’exclusion.
	.5 Afin de guider l’Entrepreneur dans la préparation de sa soumission, le Représentant du Ministère a estimé la quantité de sédiments contaminés à draguer de la zone d’exclusion à environ 225 m3 mesurés en place. Les quantités sont approximatives.
	.6 À titre informatif, le dépôt meuble est principalement composé de sable.
	.7 En fonction de la nouvelle réglementation provinciale, les sédiments marins contenants du sel sont maintenant considérés comme contaminés plus que le critère C.
	.8 L'enlèvement des encombrements, autorisé par le Représentant du Ministère, sera mesuré à l'heure, en fonction du nombre d'heures effectivement consacrées à cette opération.
	.9 Les activités rattachées à la mise en place du matériel de dragage sont comprises dans l'ensemble des travaux et ne feront pas l'objet d'un paiement distinct.
	.10 L'excavation des matières charriées dans la zone de dragage ne sera pas mesurée aux fins de paiement.
	.11 Aucun paiement distinct ne sera effectué relativement au balayage de la zone draguée.
	.12 Des relevés seront effectués conjointement.
	.13 Ce poste comprend aussi la mise en place d’un rideau de confinement pour retenir les particules en suspension lors du dragage des zones d’exclusion.

	.4 Poste n  4 – Encaissement
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Encaissement
	.2 Lambris d’amarrage

	.2 Le poste Encaissement sera mesuré au m3 théorique et comprend, sans toutefois s’y limiter, à la fourniture de tous les matériaux ainsi que tous les travaux nécessaires à la construction des encaissements.
	.3 Ce poste comprend la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux exigences spécifiées.
	.4 Ce poste inclut la fourniture et la mise en place du garde-roues, du lambris embouveté sous l’eau et du lambris d’amarrage lorsqu’identifié sur les plans ainsi que la pierre de lest. La réutilisation des lambris de plastique récupéré fait partie de...
	.5 Ce poste inclut également l’évacuation des déchets de démolition et toutes les opérations requises pour la mise en place des matériaux récupérables pour les nouveaux ouvrages.
	.6 Le poste Lambris d’amarrage sera mesuré à l’unité et comprend, sans toutefois s’y limiter, à la fourniture des matériaux ainsi que tous les travaux nécessaires à l’installation du nouveau lambris d’amarrage en plastique.

	.5 Poste n  5– Béton
	.1 Le poste est divisé comme suit :
	.1 Dalle
	.2 Bases et blocs
	.3 Glissières de béton 2400 mm

	.2 Le poste Béton sera mesuré au mètre cube théorique en fonction du volume de béton mis en place selon les élévations indiquées sur les plans ou des éléments mis en place dans l’ouvrage. Le poste comprend le béton, la mise en place de l’armature, les...
	.3 L’Entrepreneur doit utiliser des dalles préfabriquées ou de couler les dalles en place. Toutefois les dalles devront être complétées pour le 31 mars 2022.
	.4 Le poste .3 Glissières de béton 2400mm sera mesuré à l’unité. Sans toutefois s’y limiter, le poste comprend la fourniture de tous les matériaux, la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les travaux nécessaires pour une installatio...
	.5 Le chauffage de l’eau et des granulats ainsi que les mesures prises pour protéger le béton par temps froid ne seront pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.
	.6 Le refroidissement du béton et la protection par temps chaud ne seront pas mesurés mais considérés comme faisant partie intégrante des travaux.

	.6 Poste n  6 – Pierre et granulats
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 2 @ 4 tm
	.2 1 @ 3 tm
	.3 100 @ 400 kg
	.4 150-25mm
	.5 20-0mm
	.6 Tout-venant 600-0mm

	.2 Tous les postes de mesurage seront mesurés à la tonne métrique. Les prix unitaires doivent comprendre tous les coûts des relevés de contrôle et les relevés de vérification requis pour compléter l’ouvrage tel que spécifié. Le tout tel que décrit dan...
	.3 Mesurer les matériaux en tonnes métriques de matériaux mis en place, selon les dimensions précises indiquées aux plans.
	.4 Les frais associés à la réutilisation des matériaux récupérés des travaux de la protection en enrochement existante (pierre et tout-venant) sont inclus dans le poste Poste n  2 – Démolition – Protection en enrochement
	.5 Le montant du paiement sera déterminé par les coupons de pesée de la balance certifiée moins toutes les déductions pour la pierre refusée ou en dehors des tolérances.
	.6 Aucun paiement ne sera fait tant qu’un plan de contrôle des pierres approprié n’aura pas été soumis par l’Entrepreneur et examiné par le Représentant du Ministère.
	.7 Selon les stipulations de l’article 10.2.3 du CCDG, toutes les dépenses relatives à l’installation, à l’entretien, au matériel, au peseur requis pour le poste de pesée et la balance sont incluses dans le prix unitaire des postes de mesurage.

	.7 Poste n  7 – Aménagement terrestre
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Géotextile
	.2 Géogrille
	.3 Enrobé bitumineux

	.2 Les postes .1 Géotextile et .2 Géogrille seront mesurés au m2 théorique et comprennent, sans toutefois s’y limiter, à la fourniture de tous les matériaux ainsi que tous les travaux nécessaires à leur mise en place sur les encaissements ou autres tr...
	.3 Ce poste comprend la main-d’œuvre, l’outillage, l’équipement, ainsi que tous les travaux nécessaires pour une construction conformément aux exigences spécifiées.
	.4 Ce poste doit aussi comprendre les travaux d’excavation, de nivelage et de compaction, les travaux d’ajustement et tous autres travaux nécessaires à une installation complète et conforme aux instructions du fabricant.
	.5 Le poste Enrobé bitumineux sera mesuré au mètre carré d’enrobé mis en place, selon les limites indiquées aux plans. Il comprend le nettoyage de la surface existante pour enlever les débris et sections de béton bitumineux lâches, les traits de scie ...
	.6 Les travaux consistent à refaire la surface de roulement des sections de l’aire de services ainsi que des travaux mineurs de réparation du pavage existants dans d’autres secteurs du havre.
	.7 Si requis, les matériaux granulaires pour préparer la fondation seront mesurés à la tonne métrique et sont compris au poste 6 –Pierre et granulats.
	.8 Les taux unitaires comprendront la fourniture, la pesée, le transport, la mise en place et la compaction selon les indications des plans et du devis. Seuls les matériaux incorporés selon les indications aux plans et devis seront pris en compte.

	.1
	.2
	.3
	.4
	.8 Poste n  8 – Services
	.1 Ce poste est divisé comme suit :
	.1 Puits de tirage et conduits
	.2 Ilots de services, treuils et accessoires

	.2 Ce poste sera mesuré à prix forfaitaire et comprend, sans toutefois s’y limiter, tous les travaux nécessaires à la réalisation des aménagements électriques selon la section 26 05 00 – Électricité – Exigences générale concernant les résultats des tr...
	.3 Ce poste comprend la fourniture des matériaux, de l’équipement et de la main d’œuvre pour l’installation complète des équipements, ainsi que tous travaux incidents, le tout selon les indications aux plans et devis.
	.4 Le poste 8.1- Puits de tirage et conduits, comprend la fourniture et la pose des puits de tirage, des conduits vides en PVC, les raccords, les pièces de fixation et autres accessoires.
	.5 Le poste 8.2- Ilots de services, treuil et accessoires, comprend la fourniture et la pose des 2 nouveaux ilots de services avec toutes les composantes électriques indiquées aux plans et devis, ainsi que l’installation du treuil sur la nouvelle base...
	.6 Inclure la fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux requis pour les interventions faites aux réseaux et aux installations électriques et aqueduc existantes.


	.8 Les montants globaux forfaitaires que l’entrepreneur soumet au poste 2 et suivant de l’appel d’offre devront être ventilés et soumis au Représentant du Ministère dans les deux semaines suivant l’avis d’acceptation de l’offre, selon les indications ...
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	Partie 1 Généralités
	1.1 EXIGENCES CONNEXES
	.1 Section 01 51 00 - Services d'utilités temporaires
	.2 Section 01 56 00 - Ouvrages d'accès et de protection temporaires
	.3 Section 01 74 11 - Nettoyage

	1.2 DOCUMENTS/ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE POUR APPROBATION/INFORMATION
	.1 Soumettre les documents et les échantillons requis conformément à la section 01 33 00 - Documents et échantillons à soumettre.

	1.3 INSTALLATION ET ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL
	.1 Fournir, mettre en place ou aménager les installations de chantier nécessaires pour permettre l'exécution des travaux dans les plus brefs délais.
	.2 Démonter le matériel et l'évacuer du chantier lorsqu'on n'en a plus besoin.

	1.4 ÉCHAFAUDAGES
	.1 Échafaudages : conformes à la norme CAN/CSA-S269.2.

	1.5 MATÉRIEL DE LEVAGE
	.1 Fournir et installer les treuils et les grues nécessaires au déplacement des ouvriers, des matériaux/matériels et de l'équipement, et en assurer l'entretien et la manoeuvre
	.2 La manoeuvre des treuils et des grues doit être confiée à des ouvriers qualifiés.

	1.6 ENTREPOSAGE SUR PLACE/CHARGES ADMISSIBLES
	.1 S'assurer que les travaux sont exécutés dans les limites indiquées dans les Documents Contractuels. Ne pas encombrer les lieux de façon déraisonnable avec des matériaux et des matériels.
	.2 Ne pas surcharger ni permettre de surcharger aucune partie de l'ouvrage afin de ne pas en compromettre l'intégrité.
	.3 Avant d’entreposer du matériel ou des matériaux sur le site, l’Entrepreneur devra obtenir une autorisation écrite de l’Administration Portuaire.

	1.7 STATIONNEMENT SUR LE CHANTIER
	.1 Il sera permis de stationner sur le chantier, à la condition que cela n'entrave pas l'exécution des travaux et les activités usuelles sur site. Les zones d’entreposage prévues pour l’Entrepreneur pourraient être utilisées à cette fin.
	.2 Respecter et maintenir libre la voie d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.3 S'il est permis d'emprunter les routes existantes pour accéder au chantier, assurer l'entretien de ces dernières pendant toute la durée des travaux et, le cas échéant, réparer tout dommage qui pourraient y être causés.
	.4 Aménager des voies convenables d'accès au chantier et en assurer l'entretien.
	.5 Nettoyer les voies de circulation si on y a utilisé de l'équipement de chantier.

	1.8 BUREAUX
	.1 Aménager un bureau ventilé, chauffé à une température de 22oC, doté d'appareils d'éclairage assurant un niveau d'éclairement de 750 lux et de dimensions suffisantes pour permettre la tenue des réunions de chantier, et y prévoir une table pour l'éta...
	.2 Fournir une trousse de premiers soins complète et clairement identifiée et la ranger à un endroit facile d'accès.
	.3 Au besoin, les sous-traitants peuvent aménager leur propre bureau. Leur indiquer l'endroit où ils peuvent s'installer.
	.4 Bureau du Représentant du Ministère :
	.1 Aménager un bureau temporaire pour le Représentant du Ministère.
	.2 Le bureau doit mesurer, à l'intérieur, au moins 3,6 m de longueur x 3 m de largeur x 2,4 m de hauteur, et comporter un plancher situé à 0,3 m au-dessus du sol, ainsi que 4 fenêtres ouvrant à 50 % et une porte verrouillable.
	.3 Le bureau doit être bien isolé et être doté d'un système de chauffage assurant une température ambiante de 22oC lorsque la température extérieure est de -20oC.
	.4 Les murs et le plafond doivent être revêtus de contreplaqué, de panneaux de fibres durs ou de plaques de plâtre, puis peints selon les couleurs choisies. L’épaisseur du contreplaqué du plancher sera de 19 mm.
	.5 Le bureau doit être doté d'un système d'éclairage électrique assurant un niveau d'éclairement de 750 lux; les appareils utilisés doivent être de type commercial, à éclairage direct (10 % de la lumière dirigée vers de haut), à monter en applique, et...
	.6 Meubler le bureau d'une table de 1 m x 2 m, de 4 chaises, d'un classeur à trois (3) tiroirs, d'un support à dessins et d'un support à vêtements, avec tablette.
	.7 L’Entrepreneur devra fournir et payer pour l’installation de 2 lignes téléphoniques avec des numéros séparés et un service Internet haute vitesse. Une ligne téléphonique devra avoir un téléphone avec haut-parleur ainsi qu’un répondeur. L’autre lign...
	.8 Le coût de l’électricité et du service local de téléphone, de télécopie et de connexion Internet sera à la charge de l’Entrepreneur. Les appels interurbains seront payés par le Représentant du Ministère.
	.9 L’Entrepreneur gardera en bon état de fonctionnement, une fontaine d’eau potable, une toilette chimique, l’alimentation en courant électrique, le téléphone, le télécopieur, la connexion Internet, le système de chauffage et l’éclairage et devra main...
	.10 L’Entrepreneur assurera et entretiendra la route menant au bureau du Représentant du Ministère tout au long des travaux.
	.11 L’emplacement des bureaux de chantier devra se situé à l’intérieur de la zone réservée, tel que montré aux plans. L’Entrepreneur devra fournir une barrière de sécurité autour des bureaux de chantier afin de protéger les bâtiments et le personnel d...
	.12 Si l’Entrepreneur désire utiliser d’autres terrains adjacents au site, il devra prendre entente avec les propriétaires concernés et fournir une copie de ladite entente au Représentant du Ministère. Il devra également obtenir l’autorisation du Repr...
	.13 Les bureaux de chantier devront être aménagés avant le début des travaux.
	.14 Garder les lieux propres.


	1.9 ENTREPOSAGE DES MATÉRIAUX, DES MATÉRIELS ET DES OUTILS
	.1 Prévoir des remises verrouillables, à l'épreuve des intempéries, destinées à l'entreposage des matériaux, des matériels et des outils, et garder ces dernières propres et en bon ordre.
	.2 Laisser sur le chantier les matériaux et les matériels qui n'ont pas à être gardés à l'abri des intempéries, mais s'assurer qu'ils gênent le moins possible le déroulement des travaux.

	1.10 INSTALLATIONS SANITAIRES
	.1 Prévoir des installations sanitaires pour les ouvriers conformément aux ordonnances et aux règlements pertinents.
	.2 Afficher les avis requis et prendre toutes les précautions exigées par les autorités sanitaires locales.
	.3 Garder les lieux et le secteur propres.

	1.11 SIGNALISATION DE CHANTIER
	.1 Dans les trois (3) semaines suivant l’avis d’acceptation de l’offre, fournir un panneau de chantier et l'installer à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère.
	.2 Le panneau doit mesurer 1,2 m x 2,4 m, être fait de contreplaqué avec ossature en bois et porter une inscription réalisée par un peintre en lettrage.
	.3 Sur le panneau doivent être indiqués le nom du Maître de l'ouvrage, de l'Entrepreneur et des sous-traitants (si applicable); le lettrage stylisé employé sera déterminé par le Représentant du Ministère.
	.4 Mis à part les panneaux d'avertissement, aucun autre panneau ni aucune autre affiche ne peut être installé sur le chantier.
	.5 Prévoir un panneau de chantier constitué d'une fondation, d'une ossature et d'un élément de 1,2 m x 2,4 m formant la surface support.
	.1 Fondation : en béton de 15 MPa, selon la norme CAN/CSA-A23.1, d'au moins 200 mm x 900 mm de profondeur, si requis.
	.2 Éléments d'ossature et tasseaux : EPS, traités sous pression, de 89 mm x 89 mm.
	.3 Surface support : contreplaqué de Douglas taxifolié, revêtu, de densité moyenne, conforme à la norme CSA O121.
	.4 Peinture : peinture d'impression aux résines alkydes, d'extérieur conforme à la norme 1-GP-189 ;  peinture-émail aux résines alkydes, conforme à la norme CAN/CGSB-1.59.
	.5 Dispositifs de fixation : clous et boulons mécaniques en acier galvanisé par immersion à chaud.

	.6 Installer le panneau de chantier à l'endroit désigné par le Représentant du Ministère et le monter de la façon indiquée ci-après :
	.1 Si requis, réaliser la fondation en béton, monter l'ossature et fixer le panneau de contreplaqué à cette dernière.
	.2 Revêtir toutes les surfaces du panneau proprement dit et de l'ossature d'une couche de peinture d'impression et de deux couches de peinture-émail. Utiliser de la peinture de couleur blanche sur la face du panneau et de couleur noire sur les autres ...
	.3 Appliquer le revêtement vinylique sur la face peinturée du panneau selon les instructions de pose fournies.

	.7 Transmettre au Représentant du Ministère les demandes d'approbation pour l'installation d'un panneau d'identification de l'Entrepreneur. L'aspect général de ce panneau doit correspondre à celui du panneau de chantier et les inscriptions doivent êtr...
	.8 Les inscriptions paraissant sur les panneaux d'instructions et sur les avis de sécurité doivent être rédigées dans les deux langues officielles. Les symboles graphiques doivent être conformes à la norme CAN/CSA-Z321.
	.9 Garder les panneaux et les avis approuvés en bon état pendant toute la durée des travaux et les évacuer du chantier une fois ces derniers terminés, ou avant si le Représentant du Ministère le demande.

	1.12 PROTECTION ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
	.1 Au besoin, aménager des voies d'accès ainsi que des voies de déviation temporaires afin de maintenir la circulation.
	.2 Maintenir et protéger la circulation sur les voies concernées durant les travaux de construction, sauf indication spécifique contraire de la part du Représentant du Ministère.
	.3 Prévoir des mesures pour la protection et la déviation de la circulation, y compris les services de surveillants et de signaleurs, l'installation de barricades, l'installation de dispositifs d'éclairage autour et devant l'équipement et la zone des ...
	.4 Protéger le public voyageur contre les dommages aux personnes et aux biens.
	.5 Le matériel roulant de l'Entrepreneur servant au transport des matériaux/matériels qui entrent sur le chantier ou en sortent doit nuire le moins possible à la circulation routière.
	.6 S'assurer que les voies existantes et les limites de charge autorisées sur ces dernières sont adéquates. L'Entrepreneur est tenu de réparer les voies endommagées à la suite des travaux de construction.
	.7 Construire les voies d'accès et les pistes de chantier nécessaires.
	.8 Aménager des pistes de chantier présentant une pente et une largeur adéquates; éviter les courbes prononcées, les virages sans visibilité et toute intersection dangereuse.
	.9 Prévoir les appareils d'éclairage, les panneaux de signalisation, les barricades et les marquages distinctifs nécessaires à une circulation sécuritaire.
	.10 Prendre les mesures nécessaires pour abattre la poussière afin d'assurer le déroulement sécuritaire des activités en tout temps.
	.11 L'emplacement, la pente, la largeur et le tracé des voies d'accès et des pistes de chantier sont assujettis à l'approbation du Représentant du Ministère.

	1.13 SERVICES ÉLECTRIQUES
	.1 Fournir tous les services électriques requis sur le chantier.
	.2 Défrayer le coût de ces services électriques, que ce soit pour l’éclairage, le chauffage ou d’autres usages.
	.3 Défrayer le coût de l’installation et de l’enlèvement de ces services électriques.
	.4 Les installations électriques devront être conformes aux normes et règlements en vigueur.

	1.14 Aide à la navigation temporaire et bouée de repérage
	.1 Fournir les aides à la navigation temporaires ainsi que les bouées de repérage flottantes afin de délimiter les aires de travaux acceptable pour la garde côtière canadienne ainsi qu’à l’Administration Portuaire.
	.2 Se coordonner avec les autorités locales afin de fournir aux usagers concernant les exigences à la navigation pour la durée des travaux.

	1.15 NETTOYAGE
	.1 Évacuer quotidiennement du chantier de construction les débris, les déchets et les matériaux d'emballage.
	.2 Enlever la poussière et la boue des chaussées.
	.3 Entreposer les matériaux/matériels récupérés au cours des travaux de démolition.
	.4 Ne pas entreposer dans les installations de chantier les matériaux/matériels neufs ni les matériaux/matériels récupérés.
	.5 Nettoyer la zone des travaux au fur et à mesure.
	.6 Une fois les travaux terminés, enlever les outils puis évacuer les déchets. Laisser les lieux propres et en ordre.


	Partie 2 Produit
	2.1 SANS OBJET
	.1 Sans objet.


	Partie 3 Exécution
	3.1 MOYENS TEMPORAIRES DE CONTRÔLE DE L'ÉROSION ET DES SÉDIMENTS
	.1 Mettre en place des moyens temporaires de lutte contre l'érosion et le dépôt de sédiments, destinés à prévenir la perte de sol pouvant résulter du ruissellement des eaux pluviales ou de l'érosion par le vent, et l'entraînement de ce sol sur les pro...
	.2 Inspecter les moyens de lutte mis en place, en assurer l'entretien et les réparer au besoin jusqu'à ce que la végétation permanente soit bien établie.
	.3 Enlever les moyens de lutte au moment opportun et remettre en état et stabiliser les surfaces remuées au cours de ces travaux.




