

		National Defence Défense nationale	<a href="#">Retour à la liste des DED</a>
<b>DATA ITEM DESCRIPTION – DESCRIPTION DE DONNÉES</b>			
<b>1. TITLE – TITRE</b> Gestion de Programme		<b>2. IDENTIFICATION NUMBER – NUMÉRO D'IDENTIFICATION</b>	
PLAN DE GESTION DES RISQUES		DED 2.13.1	
<b>3. DESCRIPTION / PURPOSE – DESCRIPTION / OBJET</b>			
L'objectif du plan de gestion des risques est la création d'un registre des risques.			
<b>4. APPROVAL DATE DATE D'APPROBATION</b>	<b>5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR)</b>	<b>6. GIDEP APPLICABLE PROGRAMME D'ÉCHANGE DE DONNÉES PERTINENT</b>	
ÀD	Autorité technique (AT) du BSAN	S.O.	
<b>7. APPLICATION / INTERRELATIONSHIP – APPLICATION / INTERDÉPENDANCE</b>			
Consulter la LDEC 2.13.1 et le paragraphe 2.13.1 de l'EDT. La présente DED énonce les instructions de préparation relatives à la rédaction et à la mise en forme des données produites dans le contexte des tâches de Travail décrites dans l'EDT du SAN.			
<b>8. ORIGINATOR – AUTEUR</b>		<b>9. APPLICABLE FORMS – FORMULES PERTINENTES</b>	
AT du BSAN		NÉANT	
<b>10. PREPARATION INSTRUCTIONS – INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES</b>			
10.1 <u>Document source</u> Section 2, GP, paragraphe 2.13.1.			
10.2 <u>Contenu et format</u> L'Entrepreneur prépare, met en œuvre et administre un plan de gestion du Système d'alerte du Nord en fonction de la politique de gestion des risques du Secrétariat du Conseil du Trésor.			
10.2 Le plan de gestion des risques doit comprendre un registre complet des risques susceptibles de se produire pendant l'administration du présent contrat, ainsi que le plan de L'Entrepreneur pour l'atténuation et l'élimination de ces risques.			
10.3 L'Entrepreneur vérifie le registre des risques par rapport aux rapports d'incident et le modifie ou le met à jour en conséquence afin d'y intégrer les enseignements tirés pour éviter une nouvelle occurrence de l'incident.			
10.4 Le plan est établi sous la forme d'un contrat et comprend des éléments tels que les catégories de rendement, le coût, le calendrier et la qualité du service, ainsi que des activités planifiées et des solutions de rechange pour réduire les risques.			
<div style="text-align: right;">Page 1 de 1 Août 2020</div>			