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1. INTRODUCTION 

1.1 Objet 

1.1.1 La liste des données essentielles au contrat (CDRL) relative au système de postes de 
tir navals télécommandés (PTNT) décrit en détail tous les produits livrables liés aux 
documents qui doivent être livrés par l’entrepreneur conformément à l’énoncé des 
travaux (EDT) à l’annexe B, ainsi que les fréquences, les dates de livraison, les 
supports utilisés et les quantités connexes. 

1.2 Sigles 

1.2.1 Voici la définition des sigles employés dans la présente CDRL : 

 

Sigles 

CDRL Liste des données essentielles au contrat 

SLI Soutien logistique intégré  

PTNT Poste de tir naval télécommandé 

ECP Examen de la conception préliminaire 

EDT Énoncé des travaux 

 

2. LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

2.1 Index de la CDRL 

2.1.1 Les exigences en matière de données énoncées dans l’EDT sont indiquées dans le 
tableau 1 du présent document. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-PM-001 Plan de gestion de projet  
3.2.1 
3.3.1 
3.7.1.6.a 

Non périodique 

Initialement présenté 
avec la soumission. 
Présenté de nouveau 
dans les 10 jours 
ouvrables précédant la 
réunion inaugurale liée 
au marché. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de la réunion 
inaugurale liée au marché 
et en conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-PM-002 Programme directeur intégré  

3.2.2 
3.3.1 
3.3.7 
3.7.1.4 
4.5.1.1 
4.5.4.5 

Non périodique 

Initialement présenté 
avec la soumission. 
Présenté de nouveau 
dans les 10 jours 
ouvrables précédant la 
réunion inaugurale liée 
au marché. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de la réunion 
inaugurale liée au marché 
et en conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-PM-003  Rapport d’avancement de projet  

3.5.2 
3.6.2.1 
3.7.1.6.b 
3.7.1.6.c 
4.7.4.1 

Présenté 
mensuellement 
jusqu’à la revue de 
qualification du 
premier article, et 
tous les trimestres 
par la suite. 

Présenté à mi-parcours 
entre la réunion 
inaugurale liée au 
marché et la première 
réunion d’examen du 
projet. 

Présenté à mi-parcours 
entre les réunions 
d’examen du projet. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-PM-004 Ordre du jour 
3.7.2 
 

Conformément 
aux réunions 
prévues. 

L’ordre du jour de la 
réunion doit être 
présenté au Canada 
aux fins d’approbation 
au moins 
10 jours ouvrables 
avant chaque réunion 
précisée dans l’EDT. 

L’ordre du jour approuvé 
doit être acheminé à tous 
les participants au moins 
cinq jours ouvrables avant 
la date prévue de la 
réunion. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les cinq jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-PM-005 Procès-verbal 
3.7.3 
 

Conformément 
aux réunions 
prévues. 

Le procès-verbal doit 
être présenté au 
Canada aux fins 
d’approbation dans les 
cinq jours ouvrables 
suivant chaque 
réunion. 

Le procès-verbal approuvé 
de la réunion doit être 
acheminé à tous les 
participants dans les 
10 jours ouvrables suivant 
chaque réunion. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les cinq jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-PM-006 
Demande de ressources fournies 
par le gouvernement 

4.3.1.2.i 
4.3.2.2.h 
4.9.1 
 

Non périodique Selon les besoins Selon les besoins 
Environnement 
de données 
partagé 

S.O. 

NRWS-SE-001 Plan de gestion de la systémique  
4.1.2 
4.1.3 
 

Non périodique 

Initialement présenté 
avec la soumission. 
Présenté de nouveau 
dans les 10 jours 
ouvrables précédant la 
réunion inaugurale liée 
au marché. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de la réunion 
inaugurale liée au marché 
et en conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-SE-002 Spécification du système  
4.2.2 
4.2.4 
4.3.1.2a 

Non périodique 

L’ébauche doit être 
présentée dans les 
10 jours ouvrables 
précédant l’examen 
des exigences relatives 
au système. 
La version définitive 
doit être présentée 
dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’examen de la 
conception 
préliminaire (ECP). 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation des 
exigences relatives au 
système et du compte 
rendu de l’ECP et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables suivant 
les présentations subséquentes 
renfermant les modifications 
approuvées. 
Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP 

NRWS-SE-003 
Tableau des références croisées de 
vérification 

4.2.6 
4.3.1.2.b 
4.3.2.2.a 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’ECP et l’examen 
critique de la 
conception. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’ECP et de 
l’examen critique de la 
conception et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et l’examen critique 
de la conception. 
Dans les 10 jours ouvrables suivant 
les présentations subséquentes 
renfermant les modifications 
approuvées. 

NRWS-SE-004 
Document de conception du 
système  

4.3.1.2.c 
4.3.2.2.b 
 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’ECP et l’examen 
critique de la 
conception. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’ECP et de 
l’examen critique de la 
conception, en conformité 
avec les modifications 
approuvées par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et l’examen critique 
de la conception. 
Dans les 10 jours ouvrables suivant 
les présentations subséquentes 
renfermant les modifications 
approuvées. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-SE-005 
Document de conception de 
l’interface 

4.3.1.2.d 
4.3.2.2.c 
 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’ECP et l’examen 
critique de la 
conception. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de  l’ECP et de 
l’examen critique de la 
conception, en conformité 
avec les modifications 
approuvées par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et l’examen critique 
de la conception. 
Dans les 10 jours ouvrables suivant 
les présentations subséquentes 
renfermant les modifications 
approuvées. 

NRWS-SE-006 Plan de contrôle de la sécurité 

4.3.1.2.e 
4.4.1 
4.4.4 
4.4.5 
4.4.7 
4.5.3.2 
4.5.4.1 
4.5.4.3 

Non périodique 
Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’ECP.  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’ECP, en 
conformité avec les 
modifications 
subséquentes, ainsi qu’au 
fur et à mesure que des 
problèmes liés à la sécurité 
se manifestent jusqu’à 
l’essai de réception au port 
du dernier navire. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP. 
Dans les 10 jours ouvrables suivant 
les présentations subséquentes 
renfermant les modifications 
approuvées. 

NRWS-SE-007 Rapport sur le matériel contrôlé 

4.3.1.2.f 
4.3.2.2.d 
4.4.2 
4.4.3 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’ECP et l’examen 
critique de la 
conception. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’ECP et de 
l’examen critique de la 
conception, en conformité 
avec les modifications 
approuvées par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et l’examen critique 
de la conception. 
Dans les 10 jours ouvrables suivant 
les présentations subséquentes 
renfermant les modifications 
approuvées. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-SE-008 
Évaluation de la conformité aux 
exigences de sécurité 

4.3.2.2.e 
4.4.6 
4.4.8.a 
4.5.3.2 
4.5.4.1 
4.5.4.3 
 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’examen critique de la 
conception. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’examen critique 
de la conception et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
subséquentes avant 
l’installation du premier 
article du système de 
PTNT. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et l’examen critique 
de la conception. 
Dans les 10 jours ouvrables suivant 
les présentations subséquentes 
renfermant les modifications 
approuvées.  

NRWS-SE-009 
Plan directeur d’essai et 
d’évaluation 

4.3.1.2.g 
4.3.2.2.f 
4.6.1.1 
4.6.2 
4.6.3.1 
4.6.6.2.a 

Non périodique 

D’abord présenté avec 
la soumission, il est 
soumis de nouveau 
dans les 10 jours 
ouvrables précédant la 
réunion inaugurale liée 
au marché et dans les 
20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et 
l’examen critique de la 
conception. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation des comptes 
rendus de la réunion 
inaugurale liée au marché, 
de l’ECP et de l’examen 
critique de la conception et 
en conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables 
précédant la réunion inaugurale liée 
au marché. 
Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et l’examen critique 
de la conception. Dans les 10 jours 
ouvrables suivant les présentations 
subséquentes renfermant les 
modifications approuvées. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-SE-010 Index des essais de réception 

4.3.1.2.h 
4.3.2.2.g 
4.6.3.1 
4.6.4.1 
4.6.6.2.a 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’ECP et l’examen 
critique de la 
conception. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’ECP et de 
l’examen critique de la 
conception et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’ECP et l’examen critique 
de la conception. Dans les 10 jours 
ouvrables suivant les présentations 
subséquentes renfermant les 
modifications approuvées. 

NRWS-SE-011 Procédures d’essai de réception 4.6.4.1 Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
revue d’aptitude à 
l’essai pertinente du 
système de PTNT et 
dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
tous les autres essais, 
revues et examens.  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de la revue 
d’aptitude à l’essai et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’essai de réception en 
usine, l’essai de réception au port et 
l’essai de réception en mer pour 
chaque premier article du système de 
PTNT et dans les 10 jours ouvrables 
précédant tous les autres essais, 
revues et examens. 

NRWS-SE-012 Rapports d’essai de réception 

4.5.3.3 
4.5.4.2 
4.5.4.4 
4.6.7 
  

Non périodique 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
fin des essais de 
réception 
correspondants. 

En conformité avec tous 
les essais réalisés de 
nouveau.  

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables suivant 
la présentation. 



 

 Page 10 de 16  

 

TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-TD-001 
Trousse d’orientation de 
modification technique  

4.3.2.2.i 
4.5.2.2 
4.8.1 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’examen critique de la 
conception.  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’examen critique 
de la conception et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite.  

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables 
précédant l’examen critique de la 
conception. Dans les 10 jours 
ouvrables suivant les présentations 
subséquentes renfermant les 
modifications approuvées. 

NRWS-TD-002 Dossier de données techniques 

4.3.2.2.j 
4.7.2.2 
4.7.2.5 
4.8.2 
5.2.2.6 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’examen critique de la 
conception et dans les 
20 jours ouvrables 
suivant l’approbation 
du compte rendu de la 
revue de qualification 
du premier article.  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du compte 
rendu de l’examen critique 
de la conception et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite.  

Environnement de 
données partagé 
et cinq 
exemplaires sur 
papier de la 
présentation finale 

 
Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-TD-003 
Manuel d’installation et de mise en 
marche 

5.2.2.6 
5.2.3.2.c 
5.6.1.a 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur le soutien 
logistique intégré 
(SLI) et dans les 
20 jours ouvrables 
suivant l’approbation 
du compte rendu de la 
revue de qualification 
du premier article.  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
réunion sur le SLI, 
conformément aux 
modifications approuvées 
dans le procès-verbal de la 
réunion sur le SLI, et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite.  

Environnement de 
données partagé 
et cinq 
exemplaires sur 
papier de la 
présentation finale 

 
Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission.  

NRWS-TD-004 Guide de l’utilisateur du système 
5.2.2.6 
5.2.3.2.d 
5.6.1.b 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur le SLI et 
dans les 20 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du 
compte rendu de la 
revue de qualification 
du premier article.  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
réunion sur le SLI, 
conformément aux 
modifications approuvées 
dans le procès-verbal de la 
réunion sur le SLI, et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 
et cinq 
exemplaires sur 
papier de la 
présentation finale 

 
Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-TD-005 Liste des pièces illustrées 
5.2.3.2.e 
5.6.1.c 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur le SLI et 
dans les 20 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du 
compte rendu de la 
revue de qualification 
du premier article.  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
réunion sur le SLI, 
conformément aux 
modifications approuvées 
dans le procès-verbal de la 
réunion sur le SLI, et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 
et cinq 
exemplaires sur 
papier de la 
présentation finale 

 
Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-TD-006 Manuel d’entretien 
5.2.3.2.f 
5.6.1.d 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur le SLI et 
dans les 20 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du 
compte rendu de la 
revue de qualification 
du premier article. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
réunion sur le SLI, 
conformément aux 
modifications approuvées 
dans le procès-verbal de la 
réunion sur le SLI, et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 
et cinq 
exemplaires sur 
papier de la 
présentation finale 

 
Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-CM-001 Plan de gestion de la configuration  
4.7.1.1 
4.7.1.2 
 

Non périodique 

Initialement présenté 
avec la soumission. 
Présenté de nouveau 
dans les 10 jours 
ouvrables précédant la 
réunion inaugurale liée 
au marché. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
réunion inaugurale liée au 
marché, selon les 
modifications approuvées 
dans le compte rendu de la 
réunion inaugurale liée au 
marché et en conformité 
avec les modifications 
approuvées par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables suivant 
chaque soumission.  

NRWS-CM-002 
Trousse d’étiquetage de 
l’équipement 

4.3.2.2.k 
4.4.7 
4.7.2.3 
4.7.2.4 
4.7.2.6 
 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant 
l’examen critique de la 
conception. 

 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant l’examen 
critique de la conception, 
conformément aux 
modifications approuvées 
dans le compte rendu de 
l’examen critique de la 
conception et en 
conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite.  

Environnement de 
données partagé 

 
Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-CM-003 
Trousse de modification de 
conception 

4.7.4.2 
4.7.4.3 
4.7.4.4 
4.7.4.6 

Non périodique Selon les besoins.  Selon les besoins. 
Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
SUBSÉQUENTE 

SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-ILS-001 Plan de soutien logistique intégré 
5.2.1.1 
5.2.2.1 

Non périodique 

Initialement présenté 
avec la soumission. 
Présenté de nouveau 
dans les 10 jours 
ouvrables précédant la 
réunion inaugurale liée 
au marché et dans les 
20 jours ouvrables 
précédant la réunion 
sur le SLI. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation des procès-
verbaux de la réunion 
inaugurale liée au marché 
et de la réunion sur le SLI, 
et en conformité avec les 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 10 jours ouvrables 
précédant la réunion inaugurale liée 
au marché. 
Dans les 20 jours ouvrables 
précédant la réunion sur le SLI. 

NRWS-ILS-002 Analyse du soutien logistique  
5.2.2.2 
5.2.3.2.a 

Non périodique 
Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur le SLI. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du procès-
verbal de la réunion sur le 
SLI, et en conformité avec 
les modifications 
approuvées par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-ILS-003 
Rapport sur le programme de 
formation et de perfectionnement 

5.2.3.2.b 
5.4.7 
5.5.1 

Non périodique 
Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur le SLI. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du procès-
verbal de la réunion sur le 
SLI, et en conformité avec 
les modifications 
approuvées par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
RÉFÉRENCE 
À l’EDT 

FRÉQUENCE 
DATE DE 
PRÉSENTATION 

DATE DE LA 
PRÉSENTATION 
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SUPPORT ET 
QUANTITÉ 

PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-ILS-004 Plan de soutien en service 
5.2.2.5 
5.2.3.2.g 
 

Non périodique 
Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur le SLI. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation du procès-
verbal de la réunion sur le 
SLI, et en conformité avec 
les modifications 
approuvées par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

NRWS-ILS-005 
Documentation relative à 
l’approvisionnement 

5.2.2.3 
5.2.2.4 
5.3.2.3 
5.3.3.2 
5.3.4.1 
 

Non périodique 

Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
réunion sur 
l’approvisionnement 
initial à long délai de 
livraison, s’il y a lieu. 
Autrement, dans les 
20 jours ouvrables 
précédant la 
réunion sur 
l’approvisionnement 
initial. 
Dans les 20 jours 
ouvrables précédant la 
revue de qualification 
du premier article. 

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant 
l’approbation des comptes 
rendus de la réunion sur 
l’approvisionnement initial 
à long délai de livraison 
(s’il y a lieu) et de la 
réunion sur 
l’approvisionnement 
initial, conformément aux 
modifications approuvées 
par la suite. 

Environnement de 
données partagé 

Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 
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TABLEAU 1 : LISTE DES DONNÉES ESSENTIELLES AU CONTRAT 

NUMÉRO DE 
LA DD 

TITRE 
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PÉRIODE D’EXAMEN DU 
CANADA  

NRWS-ILS-006 
Trousse de la formation des 
membres du cadre initial 
d’instructeurs 

5.5.1 
5.5.2 
5.5.4 
5.5.5 
5.5.6 
5.5.7 

Non périodique 

Dans les 40 jours 
ouvrables précédant 
chaque séance de la 
formation des 
membres du cadre 
initial d’instructeurs 
prévue. 
  

Dans les 10 jours 
ouvrables suivant la 
période d’examen du 
Canada.  

Environnement de 
données partagé 
et dix exemplaires 
sur papier de la 
présentation finale 

 
Dans les 20 jours ouvrables suivant 
chaque soumission. 

 


