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DATA ITEM DESCRIPTION - DESCRIPTION DE DONNEES

2. IDENTIFICATION NUMBER - NUMERO

1. TITLE - TITRE D’IDENTIFICATION

Plan quinquennal d’exploitation et d’entretien DED 2.15.1

3. DESCRIPTION / PURPOSE - DESCRIPTION/OBJET

Le plan quinquennal d’exploitation et d’entretien vise a élaborer et a établir les priorités des travaux et des calendriers des activités

du SAN sur le terrain.

4. APPROVAL DATE 5. OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 6. GIDEP APPLICAELE

DATE BUREAU DE PREMIERE RESPONSABILITE (BPR) PROGRAMME D'ECHANGE DE
D’APPROBATION DONNEES PERTINENT
Aot 2020 Autorité technique (AT) du BSAN S.0.

7. APPLICATION/INTERRELATIONSHIP — APPLICATION / INTERDEPENDANCE

Consulter la LDEC 2.15.1 et le paragraphe 2.15.1 de I’'EDT.

La présente DED énonce les instructions de préparation relatives a la rédaction et a la mise en forme des données produites dans le

contexte des taches de travail décrites dans I’EDT du SAN.

8. ORIGINATOR - AUTEUR 9. APPLICABLE FORMS - FORMULES PERTINENTES

AT du BSAN NEANT

10. PREPARATION INSTRUCTIONS — INSTRUCTIONS SUR LA PRESENTATION DES DONNEES

10.1 DOCUMENT SOURCE
Section 2, GP, paragraphe 2.15.1.
10.2  Plan quinguennal d’exploitation et d’entretien (le Plan) du SAN

L’entrepreneur prépare et remet le Plan dans le format qu’il aura choisi. L’entrepreneur prépare, met en ceuvre et administre
le plan qui établit les priorités et le calendrier des activités du SAN sur le terrain. Le Plan est I’outil utilisé par I’entrepreneur

pour la gestion de I’exécution de tous les travaux prévus, notamment les suivants :

Entretien préventif prévu

Entretien correctif

Principales activités d’entretien, comme le déneigement au printemps
Réapprovisionnement majeur en carburant

Transport maritime

Travaux relatifs au projet

Demandes de service a la clientéle

Demandes de soutien par un tiers

Inspections relatives au respect de la réglementation

Modifications mineures

Toutes les autres activités sur le terrain directement liées aux exigences du présent EDT

XU Sehe oo o

10.3  La description doit expliquer I’approche en matiére d’approvisionnement, de dotation en personnel et de transport pour

garantir que les travaux prévus soient achevés dans I’année prévue.

10.4  Le Plan est un document évolutif; le responsable de la planification des activités du SAN doit s’assurer que les mises a jour
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10.5

10.6

10.7

10.8

sont effectuées en temps opportun afin que le Plan demeure a jour et représente le calendrier réaliste des travaux du SAN sur
le terrain, en particulier pour I’exercice en cours du plan.

Le Plan s’aligne sur I’exercice financier du gouvernement du Canada, et doit donc étre reconduit le 1°" avril.

Le Plan est présenté et mis a jour en deux parties. La premiére partie est composée d’un exposé des activités prévues pour
I’exercice en cours jusqu’a I’exercice en cours + 4, avec des renseignements particuliers pour I’exercice en cours. Cet exposé
doit préciser I’approche de I’entrepreneur en matiére d’approvisionnement, de dotation en personnel et de transport pour
assurer la réussite du plan. La deuxieme partie est un calendrier évolutif qui précise les activités sur le terrain.
L’entrepreneur ne peut ajouter ou supprimer des données relatives au projet dans I’exercice en cours qu’avec I’accord écrit
de I’AT du BSAN. Le calendrier est préparé dans un logiciel commercial de gestion de programme.

A partir de la deuxiéme année du contrat, et chaque année jusqu’a la fin du contrat, I’entrepreneur doit préparer et préparer
I’analyse de I’exercice financier 1 avant le 15 mai. L’exercice financier 1 doit au moins comprendre les renseignements
suivants :

a. Ecarts budgétaires pour les projets.

Un résumé des travaux planifiés, mais non réalisés ainsi que les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été effectués.

c. Les effets de I’inachévement de ces travaux sur les activités en cours du SAN, les stratégies d’atténuation des risques
visant a réduire les incidences sur les activités du SAN et les conséquences sur le rééchelonnement des travaux a une
année ultérieure du Plan.

d. Les travaux non prévus initialement, mais ajoutés a I’exercice en cours, les raisons de leur ajout et les conséquences de
I’achévement de ces travaux sur les années ultérieures du plan.

o

L’exercice en cours 1 sera présenté selon le format proposé par I’entrepreneur et approuvé par I’AT du BSAN. L’analyse de
I’exercice en cours 1 est considérée comme faisant partie du Plan et doit étre présentée comme addenda au Plan au plus tard
le 15 mai.
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