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National Defence                
Défense nationale 

Retour à la liste DED

DATA ITEM DESCRIPTION – DESCRIPTION DE DONNÉES

1.  TITLE  –  TITRE 
2.  IDENTIFICATION NUMBER  –  NUMÉRO 
D’IDENTIFICATION 

Plan quinquennal d’exploitation et d’entretien DED 2.15.1 

3.  DESCRIPTION / PURPOSE  –  DESCRIPTION / OBJET 

Le plan quinquennal d’exploitation et d’entretien vise à élaborer et à établir les priorités des travaux et des calendriers des activités 
du SAN sur le terrain.

4.  APPROVAL DATE 
     DATE  
D’APPROBATION

5.  OFFICE OF PRIMARY INTEREST (OPI) 
     BUREAU DE PREMIÈRE RESPONSABILITÉ (BPR) 

6.  GIDEP APPLICABLE 
    PROGRAMME D’ÉCHANGE DE 
DONNÉES PERTINENT

Août 2020 Autorité technique (AT) du BSAN S.O. 

7.  APPLICATION / INTERRELATIONSHIP  –  APPLICATION / INTERDÉPENDANCE 

Consulter la LDEC 2.15.1 et le paragraphe 2.15.1 de l’EDT. 
La présente DED énonce les instructions de préparation relatives à la rédaction et à la mise en forme des données produites dans le 
contexte des tâches de travail décrites dans l’EDT du SAN. 

8.  ORIGINATOR  –  AUTEUR 9.  APPLICABLE FORMS  –  FORMULES PERTINENTES 

AT du BSAN NÉANT 

10.  PREPARATION INSTRUCTIONS  –  INSTRUCTIONS SUR LA PRÉSENTATION DES DONNÉES 

10.1 DOCUMENT SOURCE 
             Section 2, GP, paragraphe 2.15.1. 
10.2      Plan quinquennal d’exploitation et d’entretien (le Plan) du SAN 

L’entrepreneur prépare et remet le Plan dans le format qu’il aura choisi. L’entrepreneur prépare, met en œuvre et administre 
le plan qui établit les priorités et le calendrier des activités du SAN sur le terrain. Le Plan est l’outil utilisé par l’entrepreneur 
pour la gestion de l’exécution de tous les travaux prévus, notamment les suivants : 

a. Entretien préventif prévu 
b. Entretien correctif 
c. Principales activités d’entretien, comme le déneigement au printemps 
d. Réapprovisionnement majeur en carburant 
e. Transport maritime 
f. Travaux relatifs au projet 
g. Demandes de service à la clientèle 
h. Demandes de soutien par un tiers 
i. Inspections relatives au respect de la réglementation 
j. Modifications mineures 
k. Toutes les autres activités sur le terrain directement liées aux exigences du présent EDT 

10.3 La description doit expliquer l’approche en matière d’approvisionnement, de dotation en personnel et de transport pour 
garantir que les travaux prévus soient achevés dans l’année prévue. 

10.4 Le Plan est un document évolutif; le responsable de la planification des activités du SAN doit s’assurer que les mises à jour 
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sont effectuées en temps opportun afin que le Plan demeure à jour et représente le calendrier réaliste des travaux du SAN sur 
le terrain, en particulier pour l’exercice en cours du plan. 

10.5 Le Plan s’aligne sur l’exercice financier du gouvernement du Canada, et doit donc être reconduit le 1er avril. 

10.6 Le Plan est présenté et mis à jour en deux parties. La première partie est composée d’un exposé des activités prévues pour 
l’exercice en cours jusqu’à l’exercice en cours + 4, avec des renseignements particuliers pour l’exercice en cours. Cet exposé 
doit préciser l’approche de l’entrepreneur en matière d’approvisionnement, de dotation en personnel et de transport pour 
assurer la réussite du plan. La deuxième partie est un calendrier évolutif qui précise les activités sur le terrain.  
L’entrepreneur ne peut ajouter ou supprimer des données relatives au projet dans l’exercice en cours qu’avec l’accord écrit 
de l’AT du BSAN. Le calendrier est préparé dans un logiciel commercial de gestion de programme.  

10.7 À partir de la deuxième année du contrat, et chaque année jusqu’à la fin du contrat, l’entrepreneur doit préparer et préparer 
l’analyse de l’exercice financier 1 avant le 15 mai. L’exercice financier 1 doit au moins comprendre les renseignements 
suivants : 

  a.  Écarts budgétaires pour les projets. 
  b.  Un résumé des travaux planifiés, mais non réalisés ainsi que les raisons pour lesquelles ils n’ont pas été effectués. 
  c.  Les effets de l’inachèvement de ces travaux sur les activités en cours du SAN, les stratégies d’atténuation des risques 

visant à réduire les incidences sur les activités du SAN et les conséquences sur le rééchelonnement des travaux à une 
année ultérieure du Plan. 

  d.  Les travaux non prévus initialement, mais ajoutés à l’exercice en cours, les raisons de leur ajout et les conséquences de 
l’achèvement de ces travaux sur les années ultérieures du plan. 

10.8 L’exercice en cours 1 sera présenté selon le format proposé par l’entrepreneur et approuvé par l’AT du BSAN. L’analyse de 
l’exercice en cours 1 est considérée comme faisant partie du Plan et doit être présentée comme addenda au Plan au plus tard 
le 15 mai.  


